	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-5 GRUAL
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
Contratista	MASTER BUSINESS S.A.S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con NIT. 901.904.846-2
Objeto	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5."
Valor del Contrato/Convenio	$112.949.956,69 [CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE]
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	

PAC	VALOR	PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO
Julio	Contra facturación	Hasta el 29 de mayo de 2026	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
Septiembre	Contra facturación	Hasta el 31 de julio de 2026	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No. 120026 Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 11 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 06 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza modificación a las fechas de corte y/o plazo de ejecución y modificación a la forma de pago (CLAUSULA 1), de acuerdo a documentos soporte anexos al presente Modificatorio.

	<table><tr><th>ITEM</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN</th><th>FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>AGOSTO</td><td>Contra facturación</td><td>Hasta el 16 de JUNIO de 2026</td><td rowspan="2">Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero</td></tr><tr><td>2</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>Contra facturación</td><td>Hasta el 31 de JULIO de 2026</td></tr></table>
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

En referencia a las condiciones contractuales aplicables al presente proceso, se estimó pertinente contar con un funcionario de la empresa contratista cuyas funciones principales obedecieran a coordinar, alistar y gestionar recursos para el cumplimiento de las entregas objeto de la contratación. Dado lo anterior, la empresa MASTER BUSINESS delegó al siguiente personal:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ANDERSON JAVIER BARRIOS MONTES	**GERENTE**	**TECNÓLOGO**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[14.24] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ [112.949.956,69]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ [3.363.933,72] ([2.97] %)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ [112.949.956,69] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Pagos					

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

No aplica para el mes reportado.


7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Con el fin de constatar el desempeño del contratista durante el periodo reportado, así como las gestiones realizadas por esta supervisión, se procederán a detallar las actuaciones realizadas:

Comunicación del Día 03/08/2026

ASUNTO: ESTADO ACTUAL CTO 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026

Cumplido el plazo de ejecución contractual, esta supervisión procedió a comunicar, mediante correo electrónico remitido al ordenador del gasto y con copia a la compañía aseguradora, el estado de ejecución contractual alcanzado hasta esa fecha, advirtiendo un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. En virtud de lo anterior, se solicitó el inicio de las actuaciones administrativas pertinentes para la evaluación de dicha situación y la adopción de las medidas que correspondieran.



ESTADO ACTUAL CTO 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 Resumir este correo electrónico

T2. JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: MASTER BUSINESS S.A.S <masterbusinesssas@gmail.com>

Lun 03/08/2026 21:05

Cco: TC. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ; mundial@segurosmundial.com.co; CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA; TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 31/07/2036 21:05

Buenas noches,

Tomando como premisa la actuación diligente y oportuna desplegada por la Entidad Contratante durante la ejecución del proceso contractual de la referencia, y una vez vencido el plazo de ejecución, esta Supervisión se permite informar que, posterior a la recepción de los insumos entregados por el contratista el día 31 de julio de 2026, se realizó la verificación, cuantificación y consolidación de las cantidades efectivamente suministradas, así como su correspondiente valoración económica, obteniéndose los siguientes resultados:

- Corte No. 1: 2,98 % de ejecución.
- Corte No. 2: 11,55 % de ejecución.
- Ejecución acumulada: 14,53 %, equivalente a $16.412.408.
- Pendiente de ejecución: 85,47 %, equivalente a $96.537.548.

En ese sentido, y conforme a la trazabilidad documental que reposa en el expediente contractual, esta Supervisión deja constancia de que durante la ejecución del contrato realizó de manera permanente el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente, efectuando múltiples requerimientos formales al contratista y advirtiendo oportunamente a la Entidad sobre el riesgo inminente de incumplimiento, situación que fue comunicada de forma reiterada mediante los diferentes informes y correos electrónicos remitidos durante la ejecución contractual.

No obstante las actuaciones adelantadas por la Entidad y las oportunidades otorgadas al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, al vencimiento del plazo contractual se evidenció que únicamente ejecutó el 14,53 % del objeto contratado, quedando pendiente de suministro el 85,47 % de los bienes, circunstancia que impidió el cumplimiento de la finalidad perseguida con la contratación y afectó directamente la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al proceso.

En consecuencia, esta Supervisión considera que los hechos descritos constituyen un presunto incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, atribuible al contratista MASTER BUSINESS S.A.S., sin que durante la ejecución se evidenciaran actuaciones u omisiones imputables a la Entidad que hubiesen impedido el normal desarrollo del contrato.


Por lo anterior, y con fundamento en las competencias de esta Supervisión, se remite el presente informe con el fin de que la dependencia competente adelante las actuaciones administrativas correspondientes para determinar la existencia del incumplimiento contractual, garantizando el debido proceso al contratista y evaluando la procedencia de las medidas contractuales y legales a que haya lugar, entre ellas la efectividad de las garantías constituidas, la aplicación de las cláusulas sancionatorias pactadas y los reportes que correspondan ante las autoridades competentes.

Muchas Gracias.

Nota: A la hora y fecha prevalece la falta de pronunciamientos por parte del contratista acerca del requerimiento efectuado mediante correo electrónico del 30/07/2026.

Correo del Día 03/08/2026

Se recibe comunicado por parte del DECOP de la unidad, mediante el cual se informa a esta supervisión la documentación requerida para iniciar los trámites de posible incumplimiento ante la aseguradora.



DOCUMENTOS EJEMPLO PARA INCUMPLIMIENTO

Resumir este correo electrónico

ST. ANA MARIA RODRIGUEZ HURTADO
Para: T2. JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Lun 03/08/2026 16:56

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 31/07/2036 16:56

26. Oficio FAC-S-2025-24150... 688 KB
1. Aceptación de Oferta Elect... 97 KB
2. Clausulado Adicional a la ... 446 KB

Mostrar los 26 datos adjuntos (32 MB) | Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea | Descargar todo

Buenas Tardes Murillo

Respetuosamente me permito enviar de ejemplo los documentos de ejemplo para el tema del incumplimiento.

Cordialmente,

ST. RODRIGUEZ HURTADO ANA MARIA
Departamento de Compras Pública - DECOP
Comando Aéreo de Combate No 5
Vereda La Bodega- Rionegro, Antioquia
ana.rodriguezh@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Muchas gracias. | Muchas gracias por su colaboración. | Recibido, gracias.

Responder | Reenviar

Comunicación del Día 06/08/2026

Una vez consolidada la información requerida para el inicio de los trámites ante la aseguradora, así como la redacción del oficio informando las actuaciones desarrolladas durante la ejecución contractual, se procedio al envio de dichos anexos al DECOP, con el fin de solicitar la revisión y tramites subsiguientes.



DOCUMENTACIÓN POSIBLE INCUMPLIMIENTO CTO 017 — Resumir este correo electrónico

T2. JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ

CC: ST. ANA MARIA RODRIGUEZ HURTADO; CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA; TC. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ

Jue 06/08/2026 12:45

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 03/08/2036 12:45

1. OFICIO INICIO INCUMPLI... 4 MB | 2. CLAUSULADO ACEPTACIÓ... 1 MB | 3. RESPUESTA PRECIOS ARTI... 621 KB

Mostrar los 15 datos adjuntos (18 MB) | Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea | Descargar todo

Buena Tarde Angie,


Atentamente me permito allegar la información requerida, con el fin de solicitar la revisión y dar inicio a los tramites del asunto en mención.

Muchas gracias.

Responder | Responder a todos | Reenviar

Comunicación del Día 16/08/2026

Se realizó reunión con personal DECOP mediante el aplicativo Microsoft Teams, con el fin de ajustar oficio para inicio de incumplimiento y proceder con las citaciones correspondientes.



Oficio incumplimiento — Resumir este correo electrónico

ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
Para: T2. JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mié 19/08/2026 17:19

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 16/08/2036 17:18

1. OFICIO INICIO INCUMPLI...
4 MB

PSI

Atentamente,

Abogada Angie Stephanie Linares Sánchez
Asesora Contractual
Departamento de Compras Públicas - DECOP
Comando Aéreo de Combate No. 5
Vereda La Bodega, Base Aérea BG. Arturo Lema Posada
Rionegro, Antioquia - Colombia
Tel. 60(4) 5352300 Ext. 65031
angie.linares@fac.mil.co


FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

Comunicación del Día 24/08/2026

Se realizó el envío de Link por parte del señor Jefe Departamento Contratos, por medio del cual se realizaría el enlace del personal informado, para participar en la reunión por presunto incumplimiento, la cual fue citada para el día 28/08/2026 a las 14:30 horas.



AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2027 Resumir este correo electrónico

Mié 16/09/2026, de 14:30 a 16:30 Aceptar Rechazar Seguir

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 21/08/2036 14:44

CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA ha enviado una convocatoria de reunión.

Buenas tardes.

Con toda atención, me permito enviar el link de asistencia a la audiencia por presunto incumplimiento que se llevará a cabo el día viernes 28 de agosto de 2026 a las 14:30 horas vía Teams.

Oficio de Citación Contratista MASTER BUSINESS S.A.S: Oficio FAC-S-2026-030398-CE del 21 de agosto de 2026

Oficio Citación Aseguradora: FAC-S-2026-030441-CE del 21 de agosto de 2026.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/271576822741342?p=yFp37ylL2DzMUi8zeW

Id. de reunión: 271 576 822 741 342

Código de acceso: GE7pB3RS

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Unirse en un dispositivo de videoconferencia

Clave de inquilino: 732257918@t.plcm.vc

Id. del vídeo: 119 478 694 0

Más información

Para organizadores: Opciones de la reunión

Comunicación del Día 26/08/2026

El apoderado de la aseguradora, Alberto Gómez Zuleta, solicitó el **aplazamiento de la audiencia**, argumentando que inicialmente solo recibió un enlace de Teams sin la citación, informes ni anexos necesarios para ejercer adecuadamente el derecho de defensa. También sostuvo que el término otorgado para descargos era inferior a los 15 días previstos por el CPACA

Mundial / Master Business / Aplazamiento Resumir este correo electrónico

Señores

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CORONEL JUAN MANUEL VELAZCO MARTÍNEZ

RADICADO: FAC-S-2026-023092-CE
CONTRATO: Contrato electrónico Nro. 040-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026

ASUNTO: APLAZAMIENTO

ALBERTO GÓMEZ ZULETA, apoderado de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, presento una solicitud de aplazamiento con base en que la citación no fue enviada a Mundial y que el término otorgado fue menor al previsto en el CPACA.

GÓMEZ ZULETA ABOGADOS

Alberto Gómez Zuleta
Socio
Seguros, Contratos, Litigio
alberto.gomez@gomezzuleta.com


From: CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA <JUAN.ECHEVERRI@FAC.MIL.CO>
Sent: Monday, 24 August 2026 19:43:59
To: CR. JULIAN NUÑEZ PATIÑO <julian.nunez@FAC.MIL.CO>; TC. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ <rafael.calderon@FAC.MIL.CO>; T2. JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO <JESUS.MURILLO@FAC.MIL.CO>; ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ <ANGIE.LINARES@FAC.MIL.CO>; TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN <SUGEY.OBANDO@FAC.MIL.CO>; MASTER BUSINESS S.A.S <masterbusinesssas@gmail.com>; Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@segurosmundial.com.co>; CT. WILSON JAVIER VANEGAS <WILSON.VANEGAS@FAC.MIL.CO>
Subject: AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2027
When: Friday, August 28, 2026 7:30 PM-9:30 PM.
Where: Reunión de Microsoft Teams

No suele recibir correo electrónico de juan.echeverri@fac.mil.co. Por qué es esto importante

Buenas tardes.

Con toda atención, me permito enviar el link de asistencia a la audiencia por presunto incumplimiento que se llevará a cabo el día viernes 28 de agosto de 2026 a las 14:30 horas vía Teams.

Oficio de Citación Contratista MASTER BUSINESS S.A.S: Oficio FAC-S-2026-030398-CE del 21 de agosto de 2026



CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: ALBERTO GOMEZ ZULETA <alberto.gomez@gomezzuleta.com>; TC. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ

Mié 26/08/2026 15:47

CC: infoasesoresyconsultores@gmail.com; Camilo García Rosas <camilo.garcia@gomezzuleta.com>; Sofia Aitken <saitken2603@gmail.com>; y 9 más

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 23/08/2036 15:47

FAC-S-2026-031074-CE.pdf 568 KB

SolicitudAplazamiento.pdf 236 KB

2 archivos adjuntos (804 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Doctor
ALBERTO GÓMEZ ZULETA

Asunto: Respuesta a solicitud de aplazamiento de audiencia

Cordial saludo.

Con toda atención, me permito remitir la respuesta emitida por el Comando Aéreo de Combate No.5 frente a la solicitud de aplazamiento de audiencia presentada por usted.

Agradecemos su pronta respuesta, con el fin de adelantar las actuaciones administrativas correspondientes y, de ser procedente, efectuar la modificación solicitada.

De antemano, muchas gracias por su atención y colaboración.

CAPITÁN ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
Departamento de Compras Pública - DECOP
Comando Aéreo de Combate No 5
Vereda La Bodega- Rionegro, Antioquia
juan.echeverri@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA respondió indicando que existían errores en la identificación del proceso realizada por la aseguradora (número de contrato, unidad militar y radicado), aclarando que la actuación corresponde al contrato 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 de MASTER BUSINESS S.A.S.. Además, manifestó disposición para conceder el aplazamiento solicitado y consultó si la audiencia podría realizarse antes del 16 de septiembre de 2026, específicamente el 9 de septiembre, sin afectar las garantías procesales.



ALBERTO GOMEZ ZULETA<alberto.gomez@gomezzuleta.com>
Para: CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA; TC. RAFAEL ANTONIO CALDERON HERNANDEZ
CC: infoasesoresyconsultores@gmail.com; Camilo García Rosas <camilo.garcia@gomezzuleta.com>; Sofia Aitken <saitken2603@gmail.com>; y 9 más
Jue 27/08/2026 10:32

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 24/08/2036 10:32


Doctores:

Gracias por el aplazamiento.

Para poder ejercer el derecho de defensa primero les pido que me compartan la citación, anexos y expediente.

Alberto Gómez Zuleta
Socio
Seguros, Contratos, Litigio
alberto.gomez@gomezzuleta.com

Posteriormente, Alberto Gómez Zuleta solicitó formalmente que se le remitieran la citación, los anexos y el expediente para preparar la defensa.



TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Para: ALBERTO GOMEZ ZULETA <alberto.gomez@gomezzuleta.com>
CC: infoasesoresyconsultores@gmail.com; Camilo García Rosas <camilo.garcia@gomezzuleta.com>; Sofia Aitken <saitken2603@gmail.com>; y 10 más
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 27/08/2026 14:49

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 24/08/2036 14:49

24.FAC-S-2026-030441-CE Ci... 3 MB
23.FAC-S-2026-030398-CE Ci... 3 MB
ANEXOS CITACION.zip 16 MB

3 archivos adjuntos (21 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Doctor
ALBERTO GÓMEZ ZULETA

Cordial saludo

Respetuosamente me permito remitir oficio de citación enviados a través de correo electrónico institucional el 25 de agosto de 2026 y publicado, el mismo día, en Plataforma de SECOP II.; así mismo se remiten los respectivos anexos.


Lo anterior de acuerdo a solicitud y para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su valiosa atención.

TS21. Sugey Ximena Obando Marín
Departamento de Compras Públicas - Estado Mayor
Comando Aéreo de Combate N°5
Vereda Chachafruto, Rionegro, Antioquia
Tel. (604) 5352300 Ext. 55-67018
sugey.obando@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

- En respuesta, TS21. Sugey Ximena Obando Marín remitió la citación formal y los anexos del proceso administrativo.



Mundial / Master Business / Aplazamiento — Resumir este correo electrónico

AZ — ALBERTO GOMEZ ZULETA<alberto.gomez@gomezzuleta.com>
Para: TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
CC: infoasesoresyconsultores@gmail.com; Camilo García Rosas <camilo.garcia@gomezzuleta.com>; Sofia Aitken <saitken2603@gmail.com>; y 10 más
Lun 31/08/2026 14:35

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 28/08/2036 14:35

Muchas gracias.

Confirmo disponibilidad para la audiencia el 16 de septiembre en los términos previstos en el CPACA. Si es posible que la audiencia sea a las 11 a.m., lo agradecería.

GÓMEZ ZULETA ABOGADOS
Alberto Gómez Zuleta
Socio
Seguros, Contratos, Litigio
alberto.gomez@gomezzuleta.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

Finalmente, Alberto Gómez Zuleta confirmó su disponibilidad para la audiencia el 16 de septiembre de 2026**,** solicitando, de ser posible, que esta se realizara a las 11:00 a. m.

Objeto contractual	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NO APLICAN PARA EL PERIODO REPORTADO, TODA VEZ QUE CUMPLIDOS LOS PLAZOS CONTRACTUALES, SE LIMITARON LOS ACERCAMIENTOS VERBALES Y ESCRITOS CON EL CONTRATISTA, HASTA GENERARSE LA REUNION CITADA.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Asistir a las audiencias y reuniones que bajo términos legales competan a esta supervisión, otorgando la información necesaria para el buen curso de los trámites correspondientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: __X_ No: ____
Entidad	Sí: ____ No: __X__

Observaciones: De acuerdo a los hechos y actuaciones debidamente descritas mediante informes de supervisión y oficios redactados por esta supervisión, detallando las novedades presentadas

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: X No:
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: X No:

Observaciones: Para la vigencia valuada del 01/08/2026 AL 31/08/2026, posiblemente se materializó riesgo Nº 04 de la Matriz, correspondiente a INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA.
Lo anterior, basado en las actuaciones expuestas de manera continua en cada uno de los informes de supervisión realizados y publicados.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Día: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUAL-ESINS
Observaciones	No se realizó ingreso de material al sistema SAP, debido a la situación de posible incumplimiento que presenta el contrato, la cual se espera solventar en las reuniones citadas, cuya participación de las partes involucradas determinaran los trámites subsiguientes.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período evaluado se adelantaron las gestiones requeridas para documentar los hechos, informar al ordenador del gasto y a la compañía aseguradora, así como coordinar las actuaciones necesarias para el trámite de posible incumplimiento contractual, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas.

En relación con la programación financiera del contrato, se precisa que, aunque existe un pago previsto para el mes de septiembre de 2026 conforme a las condiciones contractuales modificadas, dicho trámite no será adelantado hasta tanto se lleve a cabo la reunión y/o audiencia programada para el día 16 de septiembre de 2026, en la cual se espera definir los aspectos relacionados con la situación contractual presentada y determinar las actuaciones subsiguientes que correspondan.

Por lo anterior, esta supervisión continuará participando en las reuniones y actuaciones administrativas que se requieran, suministrando la información técnica y documental necesaria para la adecuada gestión del proceso y la protección de los intereses de la Entidad.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS Principal	**C.C.** 1128396014
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN INSTALACIONES	
Firma	