PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No SI-LP-003-2024	
CONTRATO DE OBRA No.:	**SI-LP-003-2024**
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO VIAS DEL SINÚ** NIT: 901.919.377-5 R.L: Cindy Paola Ochoa Jiménez C.C No.: 1.062.679.310
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA:	**CONSORCIO IDC** NIT: 901947262-6 R.L: Diego Luis Villadiego Espitia C.C No.: 1.067.957.385
CONTRATANTE:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE **($27.717.434.300,00)**
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($1.882.347.089,00)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *(Según adición No.1)*	VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **($29.599.781.389 M/CTE.)**
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías** **CDP:** No. 4225 de fecha 11 de febrero del año 2025. **RP:** No. 4425 de fecha 11 de febrero del año 2025. **Adición No. 1:** **CDP:** No. 426 de 20 de marzo de 2026
PLAZO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	SEIS (06) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ADICION:	VEINTE (20) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: ***(Según acta de inicio)***	CINCO (05) DE JUNIO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION 1: (Fecha y plazo de la suspensión N°1)	DIEZ (10) DE ABRIL DE 2026 Treinta (30) Dias
PRORROGA A LA SUSPENSION 1: (Fecha y plazo de la prórroga a la suspensión N°1)	DIEZ (10) DE MAYO DE 2026 Dos (2) Meses
PRORROGA A LA SUSPENSION 2: (Fecha y plazo de la prórroga a la suspensión N°2)	DIEZ (10) DE JULIO DE 2026 Dos (2) Meses

PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

PRORROGA A LA SUSPENSION 3: (Fecha y plazo de la prórroga a la suspensión N°3)	DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2026 hasta tanto sean superados los motivos

En la ciudad de Montería, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba se reunieron por una parte **El CONTRATISTA DE OBRA**, **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.062.679.310 expedida en Cotorra, representante legal del **CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ** identificado con NIT. 901.919.377-5, el **INTERVENTOR**, señor **DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA**, identificado con C.C No. 1.067.957.385 de Montería, representante legal del **CONSORCIO IDC** identificado con NIT. 901947262-6, y la **SUPERVISORA,** la Ingeniera **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL**, identificada con cédula de ciudadanía No.50.882.640 en su calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, código 020, grado 03 de la Planta Central de la Gobernación de Córdoba, según acta de posesión del 3 de enero del 2020, Decreto de Nombramiento No 000019 del 2 de enero del 2020 y en ejercicio de la delegación de la facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 000150 del 14 de febrero del 2024, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PRORROGA No.03 A LA SUSPENSIÓN No. 01**, de acuerdo con las siguientes,

CONSIDERACIONES

1.) Que, la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de Licitación Pública **No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"**.

2.) Que, mediante **RESOLUCIÓN No. 011** de fecha cuatro (04) de febrero de 2025, el **DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, adjudicó el proceso de Licitación Pública **No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"** al **CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ** identificado con **NIT. 901.919.377-5**, representado por la señora **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.062.679.310 expedida en Cotorra.

3.) Que, **EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** y la señora **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, Representante Legal del **CONSORCIO VIAS DEL SINÚ**, suscribieron el Contrato de Obra **No. SI-LP-003-2024** de fecha catorce (14) de mayo de 2025, el cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"**, por valor de **VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($27.717.434.300,00)**, incluido el valor del AIU, y con un plazo de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

4.) Que, el contrato de Obra **No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"** cuenta con las garantías vigentes y sus respectivas aprobaciones por parte de la entidad.

PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

5.) Que, el **ACTA DE INICIO** del Contrato de Obra **No. SI-LP-003-2024** el cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"** se suscribió a los seis (06) días del mes de junio de 2025 por la señora **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.062.679.310 expedida en Cotorra, como representante legal de **CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ**, identificado con Nit.: 901.919.377-5 en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA,** por el señor **DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.957.385, como Representante Legal de **CONSORCIO IDC,** en su calidad de **INTERVENTOR** y por la ingeniera **CILIA JAQUELIN TOBÍAS CARRASCAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.**

6.) Que, el día veinte (20) de marzo de 2026, se suscribió **ACTA DE ADICION No. 01** al contrato de obra No. **SI-LP-003-2024** cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA.**

7.) Que, el día diez (10) de abril de 2026, se suscribió mediante plataforma **SUSPENSION No. 01** al contrato de obra No. **SI-LP-003-2024** cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA**, por un periodo de 30 días.

8.) Que, el día ocho (08) de mayo de 2026, se suscribió **LA PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No. 01** al contrato de obra No. **SI-LP-003-2024** cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA,** por un periodo de dos (02) meses adicionales, desde la fecha de finalización de la suspensión inicial.

9.) Que, el día diez (10) de julio de 2026, se suscribió PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 01 al contrato de obra No. **SI-LP-003-2024** cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA,** por un periodo de 2 meses adicionales, desde la fecha de finalización de la prórroga a la suspensión No.1

10.) Que, el día nueve (09) de septiembre de 2026, por medio de comité en la secretaría de infraestructura con presencia del contratista, interventor de obra y de la supervisión del contrato, se indicó que:

A la fecha ya se tiene la aprobación de esta (adición) mediante el decreto No. 00251 del 25 de agosto del 2026, con lo cual se iniciaron los trámites correspondientes a la incorporación de dichos recursos y posterior elaboración del CDP que avale los mismos con el fin de tramitar y dejar en firme la adición del contrato y posterior reinicio.
Por lo cual se plantea la extensión de la prórroga hasta que surtan efectos los trámites administrativos y financieros necesarios por la entidad para el reinicio.

En consecuencia, se hace necesario prorrogar la suspensión del **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es: ***"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"*** por el término de 30 días, la cual se regirá por las siguientes:

PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR LA SUSPENSION No.1 al **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA*** por el término hasta tanto sean superados los motivos que dieron lugar a la suspensión

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, el **CONTRATISTA DE OBRA** se compromete, a dar reinicio al Contrato de Obra No **SI-LP-003-2024** cuyo objeto es ***MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA*** una vez cumpla el término de suspensión señalado anteriormente.

PARAGRAFO 1. Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del contratista de obra e interventoría evaluar las condiciones técnicas y fácticas para proceder con el reinicio de la obra, y, en ese sentido, notificar a la entidad oportunamente con el fin de llevar a cabo los trámites administrativos requeridos en concordancia con lo definido.

CLÁUSULA TERCERA: Que, el contratista de obra deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al reinicio, la reprogramación del cronograma de ejecución de las obras, aprobada por la Interventoría del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: Que, el contratista deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al reinicio de las obras, las garantías actualizadas a favor del Departamento de Córdoba

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2026.

Diego Villadiego.

DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA
C.C. No. 1.067.957.385 de Monteria
Rep. Legal de interventoría

CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ
C.C. No. 78.292.694 de Cotorrra
Rep. Legal Contratista de Obra

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Gilberto Ortega	Nombre: Gabriela Ruiz Carrascal	Nombre: Eliana Uparela Marsiglia
Cargo: Contratista S.I.D	Cargo: Auxiliar Admin S.I.D.	Cargo: Directora técnica S.I.D.
Firma Gilberto Ortega Ruiz	Firma:	Firma: