| MUNICIPIO DE TULUÁ | ACTA | | F-220-07 | SIGI |
|---|---|---|---|---|
| | Versión: 8 | Fecha de Aprobación: 2 de enero de 2026 | | |

| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: | DIA | 19 | MES | febrero | AÑO | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ACTA No. | 2 |
|---|---|

| SECRETARIA DE ORIGEN | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN |
|---|---|

| CLASE CONTRATO | No. DE CONTRATO Y FECHA | |
|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 260.20.1-007-2026 | 31/01/2026 |

| TIPO DE ACTA | | | |
|---|---|---|---|
| INICIO | | AMPLIACIÓN | |
| PARCIAL | X | FINALIZACIÓN | |
| SUSPENSIÓN | | LIQUIDACIÓN | |
| REINICIO | | | |

*Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta*

| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | L.U.G INGENIERIA Y CONSTUCCIONES S.A.S |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)** | 901.514.002-1 |
| **DOMICILIO** | CALLE 25 A No. 5-37 |
| **TELÉFONO** | 3235835457 |

| MODALIDADES DE SELECCIÓN |
|---|
| CONTRATACIÓN DIRECTA |

| CONDICIONES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | **2026.0315** | **FECHA** | 23/01/2026 |
| **N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | **2026.0380** | **FECHA** | 24/01/2026 |
| **N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | **2026.0382** | | 24/01/2026 |
| **No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | **2026.0739** | **FECHA** | 02/02/2026 |
| **No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | **2026.0740** | **FECHA** | 02/02/2026 |
| **No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | **20260738** | | 02/02/2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1.350.18.02-16352 ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAD Y EL MUNICIPIO DE TULUA, ORIENTADA A LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR AUTOCONSTRUCCION | | |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES**

*Nota: En caso de ser necesario, inserte filas.*

| ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | FUENTE DE FINANCIACÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| Mejoramiento de Vivienda | 4001032 Servicios de apoyo Financiero para Mejoramiento de Vivienda | 317-SGP OTROS SECTORES | $ 80.488.200 |
| Realizar intervenciones para el mejoramiento del entorno fisico y visual | 4002020 Espacio Publicos Adecuados | 101 Ingresos Corrientes Libre Destinacion | $ 0 |
| Realizar la implementacion del Plan de gestion de Residuos Solidos | 4003022 Servicios de Implementacion del plan de Gestion Integral de residuos Solidos PGIRS | 101 Ingresos Corrientes Libre Destinacion | $ 0 |
| **Total** | | | **$ 80.488.200** |

**COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD**

Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link:

http://192.168.10.201/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

| MUNICIPIO DE TULUÁ | ACTA | | F-220-07 | SIG |
|---|---|---|---|---|
| | Versión: 8 | Fecha de Aprobación: 2 de enero de 2026 | | |

| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: | DIA | 19 | MES | febrero | AÑO | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ACTA No. | 2 |
|---|---|

| SECRETARIA DE ORIGEN | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN |
|---|---|

| CLASE CONTRATO | No. DE CONTRATO Y FECHA | |
|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 260.20.1-007-2026 | 31/01/2026 |

**CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)**

**En atención al incremento de la ola invernal que dio origen a la declaratoria de urgencia manifiesta y considerando la solicitud formal presentada por el supervisor del contrato, se autoriza la realización del primer pago con anterioridad al plazo inicialmente previsto.**
**Si bien contractualmente se estableció que el primer pago se efectuaría dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio —firmada el 12 de febrero—, la situación excepcional y sobreviniente derivada de la emergencia climática justifica la adopción de medidas administrativas inmediatas que garanticen la continuidad, eficacia y correcta ejecución del objeto contractual.**
**En consecuencia, el presente pago no constituye incumplimiento de lo pactado, sino una actuación ajustada a los principios de necesidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general que rigen la contratación bajo la modalidad de urgencia manifiesta**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 12/02/2026 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 30/05/2026 |
| PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO | 107 dias |
| PERIODO A CANCELAR | 1 PAGO |
| VALOR DEL CONTRATO | 402.441.000 |
| VALORES DE LA ADICION (Si aplica) | |
| VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO | 402.441.000 |
| DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA | 0 |
| DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA | 80.488.200 |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR | 321.952.800 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA**

**SALUD:** PLANILLA APORTADA POR LA ENTIDAD
**PENSIÓN:** PLANILLA APORTADA POR LA ENTIDAD
**ARP:** PLANILLA APORTADA POR LA ENTIDAD

Victor Quintero.

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**
NOMBRE ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

**FIRMA DEL CONTRATISTA**
NOMBRE: VICTOR MANUEL QUINTERO HENAO

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**
NOMBRE ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**
NOMBRE:
*(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)*