REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB
Nit: 901526561-7

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000030

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00041	27/08/2026

Fecha de Expedición: 31/08/2026

Nit ò Cedula:	901.281.531
Beneficiario:	INGENIERÍA DE CÓRDOBA - INGECOR S.A.S.
Observa:	

Concepto de este Egreso

PAGO FINAL AL CONTRATO 052-2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIER PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**54.554.360,00**
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	54.554.360,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	54.554.360,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	54.554.360,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	54.554.360,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052500004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	54.554.360,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
54.554.360,00	11.392.234,00	43.162.126,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
11101	SSF ASIGNACION DIRECTA	0000egre30	43.162.126,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	1.833.760,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	687.660,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	458.440,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	687.660,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	458.440,00
HONORARIOS (P. JURÍDICA)	11,00	5.042.840,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	916.880,00
RETE - IVA	15,00	1.306.554,00

Director Administrativo y Financiero

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_eduh.rdlc - Versión AriesNet

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHrcorrea RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-09-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236639426	**Fecha Registro:**	2026-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB		
Estado:	Generada			**Nro Obligación:**	1726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-11			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	54.554.360,00	**Valor Deducciones:**	11.392.234,00	**Valor Neto:**	43.162.126,00	**Saldo x Pagar:**	54.554.360,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901281531	**Razón Social:**	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	800110785	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	052-2025	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-09-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**VALOR**		**VALOR PAGADO**		**VALOR REINTEGRADO**	
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB / 00AD-2402-0600-2025-05250-0004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO									
	Nación	AD05250	CSF	54.554.360,00	0,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	2,000 %	916.880,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.306.554,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	5.042.840,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	458.440,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	687.660,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	4,000 %	1.833.760,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	458.440,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	687.660,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-052501 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-09-09	54.554.360,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

Nit: 901526561-7

ORDEN DE PAGO OP Nº 00041

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00006	12/09/2025

Fecha de Expedición: 27/08/2026

Nit ò Cedula:	901.281.531
Beneficiario:	INGENIERÍA DE CÓRDOBA - INGECOR S.A.S.
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO FINAL AL CONTRATO 052-2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIER PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**54.554.360,00**
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	54.554.360,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	54.554.360,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	54.554.360,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	54.554.360,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052500004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	54.554.360,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	1.833.760,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	687.660,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	458.440,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	687.660,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	458.440,00
HONORARIOS (P. JURÍDICA)	11,00	5.042.840,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	916.880,00
RETE - IVA	15,00	1.306.554,00

8710360

Total IVA
8.710.360,00

Total de la Presente Orden
54.554.360,00

Total Retenciones
11.392.234,00

Total a Pagar
43.162.126,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_eduh.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ, el día: sábado, 12 de septiembre de 2026 siendo las: 13:28:34

Director Administrativo y Financiero