**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL**

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 11 Año: 2019.

**CONTRATO N°** 121-02-A-COFAC-CAF-2018.

**CONTRATISTA:** CI FUEL SERVICES.

**VALOR DEL CONTRATO: $1.102.000.000,00 (ARMADA NACIONAL)**

**FORMA DE PAGO:** Con cargo a la disponibilidad de los cupos de PAC, acuerdo lo facturado, para el caso de la vigencia 2018, se cancelará con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el año 2019, vigencia 2019 acuerdo PAC mensual asignado.

**FECHA FIRMA**: Día 18. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de Combustibles de Aviación.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 20. Mes diciembre. Año 2018.

**CONTRATO MODIFICATORIO: N/A**

**FECHA DE FIRMA: N/A**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de diciembre 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: **85,00%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **99,37%**

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Porcentaje pagado **99,37%,** de un total tramitado para pago de **$1.095.063.986,00**

Porcentaje de pagos pendientes por obligar: **0.63%,** de un total pendiente por tramitar de **$6.928.550,00**

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades especificas realizadas).**

N/A

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

Se anexa proceso de trámite de pago vía correo electrónico a la dependencia responsable en la Fuerza Aérea Colombiana:

a) Solicitud de pago.
b) Actas de recepción parcial.
c) Entradas almacén
d) Certificado de cuentas por pagar SIIF.

**Balance:**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$1.102.000.000,00** |
| PAGO ANTICIPADO | **N/A** |
| VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001 | **$599.992.536,00** |
| REINTEGRO VIGENCIA 2018 | **$7.464,00** |
| VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 002 | **$74.434.500,00** |
| VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 003 | **$263.595.450,00** |
| VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 004 | **$79.894.500,00** |
| VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 005 | **$77.147.000,00** |
| **TOTAL** | **$1.095.063.986,00** |
| **SALDO** | **$6.928.550,00** |

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

Tener el control al ser un tracto sucesivo de los valores de saldo a favor en la ejecución de cada uno de los contratos.
Verificar el cumplimiento de lo contratado en cuanto a servicios y/o material a entregar.

Se efectuó acuerdo instrucciones SUCOM, la solicitud de propuesta modificatorio al contrato, en cuanto a la estructura de precio del combustible, enviado al representante legal mediante oficio No 20190042271442643/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JONA-CAVNA-SUPERVISOR CONTRATO-29.6.

Mediante oficio sin número de fecha 20 de junio de 2019 (Anexo), la empresa C.I. Fuel Services S.A. informa que acepta la formula planteada en el oficio enviado anteriormente por parte del supervisor del contrato, con el fin de modificar la fórmula para facturar, sin embargo observa lo siguiente:

PRECIO NAL CON O SIN COSTO ADICIONAL = (PE X TRM) + TI + (IC+MC+FL) X IVA.

1. El (IC) impuesto al carbono: no debería ser parte de la base para aplicar el IVA porque se estaría cobrando un IVA sobre otro impuesto.

2. El (FL) flete: El transporte está excluido de IVA en la legislación tributaria.

**Pendiente definir respuesta sobre este tema por parte de la Dirección de Combustibles FAC, por lo tanto no se hace requerimiento del saldo disponible para no desfinanciar el contrato en caso de tener que ajustar las facturas tramitadas.**

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: X NO _**

1) Pendiente la emisión del concepto escrito por parte del contratista, de los trabajos efectuados en el punto de tanqueo de Pizarro, para lo cual se volvió a establecer comunicación con la empresa informándole las acciones tomadas para la gestión del riesgo, manifestando verbalmente que fueron verificadas durante la última entrega y son acordes para el suministro de combustible a granel en mencionado punto.

NOMBRE SUPERVISOR: CCEAN MANUEL LUCIO JIMENEZ ARIZA

FIRMA:

C.C. No. 73.181.644 de Cartagena

DEPENDENCIA: Comando de Aviación Naval