INDERHUILA

NIT No. 813.005.578-7

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO Y DE REDES ELECTRICAS Y DE DATOS EN EL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO Y EN LAS OFICINAS DEL INDERHUILA."
CONTRATISTA:	WAP ENTERPRISE S.A.S.
NIT	901263836-7
REPRESÉNTATE LEGAL:	LINDA MARITZA CORREA RIVERA C.C. No. 36.314.117
VALOR DEL CONTRATO:	*DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS* ($243.836.791,00 M/CTE); INCLUIDO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2026
OTROSÍ No. 01: 30/04/2026	Prorroga: TREINTA (30) DIAS
PLAZO TOTAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	28 DE MAYO DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 1:	18 DE AGOSTO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($243.836.791,00 M/CTE); IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($243.836.791,00 M/CTE); IVA INCLUIDO
VALOR PAGADO A LA FECHA:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($238.294.833.38) M/CTE IVA INCLUIDO.
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE AGOSTO DEL 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	24 AGO 2026

En Neiva - Huila, en las oficinas del INDERHUILA, a los 24 AGO 2026, se reunieron las siguientes personas: el profesional Universitario **GERARDO PINZON ZUÑIGA**, en calidad de Supervisor del contrato y **LINDA MARITZA CORREA RIVERA** identificado con cédula de ciudadanía CC. No.

36.314.117 representante legal de la empresa **WAP ENTERPRISE S.A.S.** identificada con NIT No. 901263836-7, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025**, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que el **"INDERHUILA"** y **WAP ENTERPRISE S.A.S,** suscribieron el día 31 de diciembre de 2025, el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO Y DE REDES ELECTRICAS Y DE DATOS EN EL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO Y EN LAS OFICINAS DEL INDERHUILA."** Por un el valor de ***DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($243.836.791,00 M/CTE); INCLUIDO,*** con un plazo de ejecución inicial cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

2. Que, el día 19 de marzo de 2026, una vez cumplido y verificados los requisitos de ejecución se dio inicio al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025.**

3. Que, el día 30 de abril de 2026, se suscribió el acta de justificación N°001 y Otrosí Modificatorio N°001 de la misma fecha prorrogando treinta (30) días hábiles más para un plazo total de ejecución de setenta y cinco (75) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025.

4. Que el día veintiocho (28) de mayo del 2026, se suscribió el acta de Suspensión No.01 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025.

5. Que el día dieciocho (18) de agosto del 2026, se suscribió el Acta de Reinicio No.01 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025.

6. Que, el diecinueve (19) de agosto de 2026, se suscribieron el Acta de Justificación No. 002 y el Otrosí Modificatorio No. 002 al Contrato de Suministro No. CSAMCIH 264 de 2025, mediante los cuales se formalizó la modificación de las cantidades inicialmente previstas, incluyendo mayores y menores cantidades, así como la incorporación de nuevos ítems requeridos para la adecuada ejecución del objeto contractual, es de precisar que, como consecuencia de la modificación contractual efectuada mediante el Otrosí Modificatorio No. 002, el valor total del Contrato de Suministro No. CSAMCIH 264 de 2025 quedó establecido en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($242.533.443), suma que resulta inferior al valor inicialmente respaldado mediante el Registro Presupuestal. Por consiguiente, la diferencia existente entre el valor inicialmente registrado presupuestalmente y el valor definitivo del contrato corresponde a recursos que no serán ejecutados ni comprometidos dentro del valor contractual, sin que ello implique incremento o adición alguna al mismo. Por lo anterior, el saldo resultante será objeto de liberación presupuestal en la liquidación.

7. Que el día veintidós (22) de abril del 2026, mediante Remisión N°REM0000001, el contratista WAP ENTERPRISE S.A.S, realizo el suministro e instalación del sistema de control de acceso biométrico y de redes eléctricas y de datos en el centro de rendimiento deportivo y en las oficinas del Inderhuila, como consta en el certificado de ingreso a almacén No. 2026000003 y No. 2026000004 del 22/04/2026.

8. Que el día veintiuno (21) agosto del 2026, mediante Remisión N°REM0000002, el contratista WAP ENTERPRISE S.A.S, realizo el suministro e instalación del sistema de control de acceso biométrico y de redes eléctricas y de datos en el centro de rendimiento deportivo y en las oficinas del Inderhuila, como consta en el certificado de ingreso a almacén No. 2026000013 y No. 2026000014 del 21/08/2026.

9. Que el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025, termino la ejecución del objeto contractual conforme al siguiente balance financiero:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO EJECUTADO SIN IVA	VALOR EJECUTADO IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO IVA
1	Vidrio templado de 8mm tipo C con accesorios en acero inox 304 para barreras de acceso entrada principal INDER. Altura 0.9 m. Unidad de Medida Metros lineales.	19	$ 593.636	$ 112.791	$11.279.084	13	$ 593.635	$ 112.791	$9.183.538
2	Vidrio templado de 8mm tipo C con accesorios en acero inox 304 para barreras de acceso. Altura 0,9 m Incluye chapa y cierre.	1	$ 670.000	$127.300	$ 670.000	1	$ 670.000	$ 127.300	$ 797.300
3	Suministro e Instalación de puntos de red categoria 6ª certificados. Instalación de cableado estructurado de datos Categoria 6A para puntos de control de acceso y para estaciones de enrolamiento y administración. Incluye adecuaciones locativas, canaletas, ducterias y accesorios como patch cord y face plate, bandejas.	15	$1.006.000	$191.140	$15.090.000	15	$ 1.006.000	$ 191.140	$ 17.957.100
4	Suministro e Instalación de puntos de energía regulada. Instalación de puntos de energía regulada para puntos de control de acceso y para estaciones de enrolamiento y administración. CUMPLIMIENTO RETIE.	14	$ 694.600	$131.974	$ 9.724.400	14	$ 694.600	$ 131.974	$ 11.572.036
5	Suministro e Instalación de tablero trifasico de 12 circuitos breakers 20AMP, incluye adecuaciones locativas, cumpliendo con RETIE y NTC2050.	1	$5.939.333	$1.128.473	$ 5.939.333	1	$ 5.939.333	$ 1.128.473	$ 7.067.806
6	Suministro e instalación de Sistema de respaldo de energía para solución de control de acceso: Instalación de UPS de 3Kva para respaldo de solución con banco de baterías con autonomía de 15 minutos. Incluye instalación de acometida desde tablero de distribución, levantamiento de planos y diagramas de redes y unifilares bajo norma RETIE.	2	$3.500.000	$ 665.000	$7.000.000	2	$ 3.500.000	$ 665.000	$ 8.330.000
7	Suministro e instalación de Sistema de respaldo de energía para solución de control de acceso: Instalación de UPS de 1Kva para respaldo de solución con banco de baterías con autonomía de 15 minutos.	2	$ 1.100.000	$209.000	$ 2.200.000	2	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 2.618.000
8	Adecuación loctaiva para instalaar recepción: ESCRITORIO DE RECEPCIÓN 2M X 1,2 Y OTROS DE 1,2 X 0,7 M. ARCHIVADOR AEREO O DE PISO.	1	$3.221.333	$ 612.053	$ 3.221.333	1	$ 3.221.331	$ 612.053	$ 3.833.384
9	Torniquete industrial en acero inoxidable bidireccional con lector de proximidad tarjetas RFID y de huella. Fuente de alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz. Flujo de personas: 25 a 48 Accesos por Minuto. Inddice de protección IP54. Acero inoxidable SUS304, dimensiones: 111 x 98 x 18cm con brazo 50cm. Incluye licencias y software de administración. Incluye Servicios de ingeniería de parametrización y configuración en sitio más 45 días de soporte presencial para entrenamiento y transferencia de	4	$9.211.000	$1.750.090	$36.844.000	4	$ 9.211.000	$ 1.750.090	$ 43.844.360

	conocimiento para la totalidad de las soluciones instaladas e implementadas.								
10	Suministro e instalación de torniquete industrial en acero inoxidable bidireccional abatible tipo bandera para acceso universal. Altura: 1.2 metros - Ancho: 1 metro - Peso: 80 kg. Material del brazo acrílico, flujo de 30-35 personas por minuto, voltaje de operación 24V, alimentación AC100-240, 50/60Hz. ncluye Servicios de ingeniería de parametrización y configuración en sitio más 45 días de soporte presencial para entrenamiento y transferencia de conocimiento para la totalidad de las soluciones instaladas e implementadas.	3	$10.181.680	$1.934.519	$30.545.040	3	$ 10.181.678	$ 1.934.519	$ 36.348.590
11	Suministro e instalación de Terminal de Reconocimiento Facial Terminal Min Moe WiFi de Reconocimiento Facial ULTRA RÁPIDO (Exterior IP65) / Hasta 1.5 mts en lectura / Soporta P2P Hik-Connect / 3,000 Usuarios, 3000 tarjetas, 3000 huellas /Videoportero (ambientes de bajo ruido).	10	$ 1.350.000	$ 256.500	$13.500.000	10	$ 1.350.000	$ 256.500	$ 16.065.000
12	ENCRIPTADOR DE HUELLAS DACTILARES Y FIRMA. Sistema Operativo: Windows XP, Windows7, Windows 10 and Windows 11, CPU 32Bit, USB 2.0, modulo de huella digital optical, red backlight, resolución de 508dpi, finger print template size 256x288 pixeles. Power 5VDC 200mA. inlcuye pad de firma	2	$ 2.919.333	$ 554.673	$ 5.838.667	2	$ 2.919.331	$ 554.672,89	$ 6.948.007,78
13	Controladora acceso biométrico. Controladora de hasta 5 puertas y 5 torniquetes protocolo TCP/IP en redes LAN o WAN, comunicación RS485 con lectores y software de administración.	2	$ 4.839.047	$ 919.419	$ 9.678.093	2	$ 4.839.046	$ 919.418,74	$ 11.516.929,48
14	Estación de cómputo para administración y enrolamiento de usuarios al sistema. PC AIO CORE I5, 16GB RAM , 512SSD, MECANICO DE 1TB, WINDOWS 11 PRO, GARANTÍA 3 AÑOS EN SITIO. CAMARA WEB HD MOVIL.	2	$ 5.939.333	$1.128.473	$11.878.667	2	$ 5.939.331	$ 1.128.472,89	$ 14.135.607,78
15	IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON 5 ROLLOS DE ETIQUETAS.	2	$2.919.333	$ 554.673	$ 5.838.667	2	$ 2.919.331	$ 554.672,89	$ 6.948.007,78
16	Suministro e instalación y configuración de Switch PoE 24 puertos administrable. Switch PoE administrable capa 2 de 12 puertos cobre 1Gbps, 2 puertos SPF.	4	$ 906.000	$ 172.140	$ 3.624.000	4	$ 906.000	$ 172.140	$4.312.560
17	Suministro e instalación de un radio enlace punto a punto, mediante Kit Ruijie Punto a Punto, con capacidad para enlaces de hasta 500 metros, operación en la banda de 2.4 GHz, velocidad de transmisión de hasta 300 Mbps, incluyendo suministro de equipos, soportes, sistemas de fijación, accesorios, cableado, fuentes de alimentación, configuración, alineación, integración con la infraestructura existente, pruebas de conectividad, puesta en funcionamiento y garantía de operación.	1	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.500.000	1	$ 2.500.000	$ 475.000	$2.975.000

18	**Escaner HP inc ScanJet Pro 3000 s4:** Velocidad de Scaner Up to 40 ppm/80 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) / Tipo de escaneo/tecnologia ADF; CIS scanning technology; Flatbed / ADF; Flatbed; Contact Image Sensor (CIS)/ Resolución de escaneado Hardware: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático, escáner plano); Óptica: Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana)/ Capacidad del ADF Estándar, 100 hojas /Conectividad estándar Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct/ Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 8000 páginas al día. (ADF) //	1	$ 2.919.333	$ 554.673	$ 2.919.333	1	$ 2.919.331	$ 554.672,89	$ 3.474.003,89
19	**Escaner HP inc N6600:** HP SJ Enterprise Flow N6600 fnw1/Remplazo 7500 Velocidad de Scaner Up to 50 ppm/100 ipm (b&w, gray and color, 600 dpi) / Tipo de escaneo/tecnologia ADF; CIS scanning technology; Flatbed / ADF; Flatbed; Contact Image Sensor (CIS)/ Resolución de escaneado Hardware: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático, escáner plano); Óptica: Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana)/ Capacidad del ADF Estándar, 100 hojas /Conectividad estándar Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct/ Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 8000 páginas al día. (ADF) //	1	$ 5.637.333	$1.071.093	$ 5.637.333	1	$ 5.637.331	$1.071.092,89	$ 6.708.423,89
20	**Pantalla WA86F Pizarra interactiva tactil (touch) Samsung Android WAD de 86":** ▫ Resolución 3,840 x 2,160 ▫ Brillo 400 Nit ▫ Contraste: 1200:1 ▫ Antirreflejo: 25% ▫ Caracteristicas: Tipo de soporte VESA 800 x 600 mm, Android 14, almacenamiento 64GB, WiFi 5, Touch ▫ Modelo interactivo, potenciado con Android, perfecto para multitareas ▫ Entradas: HDMI 2.1 (2), USB (4), WiFi 5, Bluetooth ▫ Salidas: Audio Mini Jack (Entrada/Salida) ▫ Control: RS232C (Entrada), RJ45 (Entrada) ▫ Garantia: 3 años ▫ IEC62368-1 / UL62368-1 / IEC60950-1 / IS13252, EMC FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B/EN55032:2015+A11:2020"	1	$11.979.333	$2.276.073	$11.979.333	1	$ 11.979.331	$2.276.072,89	$ 14.255.403,89

21	**Pantalla WA65F Pizarra interactiva tactil (touch) Samsung Android WAD de 65":** ▫ Resolución 3,840 x 2,160 ▫ Brillo 400 Nit ▫ Contraste: 1200:1 ▫ Antirreflejo: 25% ▫ Caracteristicas: Tipo de soporte VESA 800 x 600 mm, Android 14, almacenamiento 64GB, WiFi 5, Touch ▫ Modelo interactivo, potenciado con Android, perfecto para multitareas ▫ Entradas: HDMI 2.1 (2), USB (4), WiFi 5, Bluetooth ▫ Salidas: Audio Mini Jack (Entrada/Salida) ▫ Control: RS232C (Entrada), RJ45 (Entrada) ▫ Garantia: 3 años ▫ IEC62368-1 / UL62368-1 / IEC60950-1 / IS13252, EMC FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B/EN55032:2015+A11:2020*	1	$ 7.902.333	$1.501.443	$ 7.902.333	1	$ 7.902.331	$ 1.501.442,89	$ 9.403.773,89
								TOTAL INCLUIDO IVA	$238.294.833,38

10. En mi calidad de supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSAMCIH 264 DE 2025**, procedí a verificar el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones pactadas y la entrega de los insumos relacionados en el punto anterior, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción, previa verificación de su cantidad, calidad y cumplimiento de las especificaciones establecidas contractualmente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, por los que en ella intervinieron:

GERARDO PINZON ZUNIGA
Supervisor

LINDA MARITZA CORREA RIVERA
R.L. WAP ENTERPRISE S.A.S
Contratista

VoBo: JESUS ANTONIO POLO SOTTO
Contratista/Abogado Gestión Jurídica y Contratación

Revisó Texto.: Xiomara Alejandra Quintero Rios
Contratista/Abogada Gestión Jurídica y Contratación

Proyectó: INGRID JISED MINU CEBALLOS
Contratista /Fomento y Liderazgo Deportivo.