MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL N°1 DE SUPERVISION DEL CONTRATO NO. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 DEL 25 DE JUNIO DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

En las instalaciones de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas municipal, a los diecinueve (19) dias del mes de agosto del 2026, se reunieron: **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ,** actuando en nombre y representación de la Secretaria de planeación y obras publicas municipal y como tal Supervisor; y **MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ,** calidad de CONTRATISTA según Contrato No. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 del 25 de junio de 2026, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo Parcial N°1, del Contrato No. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 del 25 de junio de 2026.en

La presente Acta se tramita de acuerdo con el avance de ejecución del contrato. Avance determinado según el cumplimiento de la ejecución del Contrato No. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 del 25 de junio de 2026, el cual a la fecha registra un avance del 44,93%; de acuerdo con los informes reportados a la supervisión del Contrato No. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 del 25 de junio de 2026, a partir de las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.- Número del Proceso:	SA-SIE-002-2026	
2.- Número del Contrato:	SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026	
3.- Modalidad Selección:	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	
4.- Clase de Contrato:	SUMINISTRO	
5.- Partes:	**MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ** Nit 800102912-2 **R/L JEURIN ZAN MENESES GOMEZ** Alcalde Municipal **CONTRATISTA:** **MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ** Cédula de Ciudadanía No. 98.392.074 expedida en Pasto (N)	
6.- Supervisor del contrato	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** C.C No. 1.061.762.436 expedida en Popayan (C) Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal.	
7.- Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO VEREDA LORO 8 – LA FLORIDA Y PARA LA INSPECCION EL PLACER EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 2 Y 5 ESTE Y LA CARRERA 5 ESTE ENTRE CALLES 3 Y 5 DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
8.- Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 217.950.000,00MDA/CTE), Este valor incluye IVA, y los costos directos e indirectos.
	Adición	N/A
	Saldo a favor del Municipio	N/A
	Valor Final Total:	$ 217.950.000,00
9.- Duración y Ejecución del Contrato:	Duración:	DOS (02) MESES
	F. de Suscripción:	25 de junio de 2026

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL N°1 DE SUPERVISION DEL CONTRATO NO. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 DEL 25 DE JUNIO DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
	F. de Acta de inicio	16 de julio de 2026	
	Fecha de Terminación:	15 de septiembre de 2026	
	Fecha de Terminación Anticipada:	N/A	
	Fecha de Prórroga:	N/A	
10.- Suspensión y reinicio Contrato:	**Acta de Suspensión**	**Acta de Reinicio**	
	N/A	N/A	
OBSERVACIONES			
Que cumplido el objeto del Contrato No. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 del 25 de junio de 2026, se procede a efectuar la presente acta parcial N°1 de conformidad con el informe de ejecución presentado por el contratista de fecha 18 de agosto de 2026 y factura electrónica de venta N° BAJO-122 emitida el 18/08/2026 donde está estipulado que el porcentaje de ejecución parcial N°1 es de 44,93%, valor parcial N°1 ejecutado es de $ 97.920.000,00 MDA/CTE, y el valor a pagar al contratista es por la suma de $ 97.920.000,00 MDA/CTE.			

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 217.950.000,00**
VALOR SEGÚN MODIFICARORIO No. 1	**N/A**
ANTICIPO INICIAL	**N/A**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 217.950.000,00**
INFORMACION DEL ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026 DEL 25 DE JUNIO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO No. SPOPM-SUM-SA-SIE-225-2026	**44,93%**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1 (Valor total contratado X porcentaje ejecutado)	**$ 97.920.000,00**
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL N°1	**N/A**
TOTAL, NETO A PAGAR EN ACTA PARCIAL N°1	**$ 97.920.000,00**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA PARCIAL N°1	**44,93%**
VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	**N/A**
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO	**N/A**
VALORES POR EJECUTAR DEL CONTRATO	
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 120.030.000,00**
VALOR POR AMORTIZAR:	**N/A**
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	**55,07 %**

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

ACUMULADO DE PAGOS NETOS	
ACTA PARCIAL N° 1	**$ 97.920.000,00**
ACTA FINAL	**$ 120.030.000,00**
TOTAL, PAGADO:	**$ 0**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	**$ 97.920.000,00**
VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE**	

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por EL SUPERVISOR, y el CONTRATISTA en cuestión.

En constancia, se firma en La Hormiga (Putumayo) a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2026, por quienes en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA	POR EL MUNICIPIO/SUPERVISOR
MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ C.C. No. 98.392.074 expedida en Pasto(N) Contratista	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** C.C. No. 1.061.762.436 expedida en Popayan Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal

Proyectò Ronald Lasso. Ronal Lasso
Contratista S.P.O.P.M.