ACTA ACLARATORIA No. 06

Asunto: Aclaración fecha de inicio de ejecución contractual – Contrato de Aportes No. 76016082025

En atención a la novedad identificada en la elaboración del acta de inicio y con el fin de dejar constancia administrativa y garantizar la correcta trazabilidad contractual, se procede a aclarar la fecha de inicio de ejecución del contrato de aportes que se relaciona a continuación, toda vez que, por un error involuntario de digitación en la plataforma SECOP II, en los informes de supervisión y en la acta de inicio original del contrato, se indicó inicialmente como fecha de inicio el 31/12/2025 cuando lo correcto corresponde a la fecha real pactada, es decir, al **14 de enero de 2026.**

En consecuencia, se precisa que la fecha efectiva de inicio de la ejecución contractual del siguiente contrato de aportes es la que se detalla a continuación:

No.	ENTIDAD CONTRATISTA	NIT	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO
1	FUNDACION SELVA PACIFICO	900.978.316-4	76016082025	14/01/2026

La presente aclaración se realiza exclusivamente para efectos de control contractual, supervisión, seguimiento administrativo, ejecución presupuestal y demás fines pertinentes, sin que ello implique modificación del objeto, plazo, ni valor del contrato, los cuales permanecen inmodificables conforme a lo pactado.

La presente acta hace parte integral del expediente contractual del contrato relacionado.

Para constancia, se firma a los 14 días del mes de septiembre de 2026

Supervisores:

MILTON CESAR POSSO SALCEDO
Profesional Universitario
Coordinador CZ Palmira

VICTORIA EUGENIA GARCIA MOLINA
Profesional Especializado
Centro Zonal Palmira

Aprobó: Milton Cesar Posso Salcedo – Profesional Especializado – Centro Zonal Palmira
Revisó: Victoria Eugenia Garcia Molino – Profesional Especializado – Centro Zonal Palmira
Proyectó: Victoria Eugenia Garcia Molino – Profesional Especializado – Centro Zonal Palmira

PÚBLICA