Fecha de Solicitud: Nueve (09) de Septiembre (09) de 2026.		**Área de Origen: (**602) Gestión del desarrollo local Engativá
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 614 de 2025	**Fecha de Suscripción**: 31 de Octubre de 2025	**Tipo de Contrato:** PRESTACION DE SERVICIOS
Plazo Inicial: Seis (6) meses	**Fecha de Inicio:** 19 de Noviembre de 2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 18/05/2026
OBJETO: " PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS EN DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, PROCESOS DE FORMACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES"		
Contratista: UNIÓN TEMPORAL LGN-CAPITAL 2025		
Supervisor: Víctor Hugo Huertas Prada		**Valor Inicial: $ 1.397.568.727**
Número del proceso SECOP I o II: FDLE-LP-614-2025	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 11/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8860281

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __04_**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A** CDP No.: **N/A**	Tiempo: Dos (2) meses Fecha Terminación Final: 15 de noviembre de 2026	**Prórroga No. 3:** Se solicita prórroga del contrato 614 de 2025, por un plazo de dos (2) meses, con fecha final de 15 de noviembre de 2026.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. __2___		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras Cláusulas**
NA	Tiempo: Tiempo: 46 días Fecha Terminación Final: 15 de Septiembre de 2026	**Prórroga No. 2:** Se solicita prórroga del contrato 614 de 2025, por un plazo de cuarenta y seis días, con fecha final de 15 de septiembre de 2026
MODIFICACIÓN No. __1___		

MODIFICACIÓN No. __2___		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras Cláusulas**
NA	Tiempo: Tiempo: 74 días Fecha Terminación Final: 31 de Julio de 2026	**Prórroga No. 1:** Se solicita prórroga del contrato 614 de 2025, por un plazo de setenta y cuatro 74 días, con fecha final de 31 de julio de 2026.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 1.397.568.727**
Valor ejecutado:	**$ 559.027.491**
Valor Pagado:	**$ 559.027.491**
Valor total:	**$ 1.397.568.727**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO

De conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, "Fines de la Contratación Estatal", proceden el supervisor y el contratista a solicitar la presente modificación denominada prórroga del Contrato N.° 614 de 2025, en aras de ampliar el plazo inicialmente pactado y, en consecuencia, lograr el fin estatal para el cual fue suscrito el mismo.

Mediante radicado No. 20266010176662 del 09 de septiembre de 2026, **UNIÓN TEMPORAL LGN-CAPITAL 2025** presentó ante el Fondo de Desarrollo Local de Engativá solicitud formal de prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. 614 de 2025, por un término **DOS (2) MESES**, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026 y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales, las actividades programadas y las metas previstas en el Anexo Técnico.



En su solicitud, el contratista manifestó que teniendo en cuenta que se han presentado ajustes operativos, logísticos y procesos de validación que han impactado los tiempos inicialmente previstos, la ampliación del plazo permitirá finalizar adecuadamente las actividades, asegurando la calidad en la ejecución y el cumplimiento de los objetivos contractuales.

IV. APROBACIONES
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación No. 4, "Prorroga No 3" del contrato 614 de 2025. _____ **VÍCTOR HUGO HUERTAS PRADA** **ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ .** **Supervisor** _____ JULIANA SUAZA Apoyo a la Supervisión Proyecto: Cristian Pérez Lesmes – Ref. Supervisión Administrativa