Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026392030053195 Id: 2711198
Folios: 2 Fecha: 15-09-2026 14:22:08
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y Otros...

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

PARA: **MARITZA GAMERO TORRES**
Directora Administrativa (E)

DE: **FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GOEZ**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Ref 1: Contrato de Obra No. No. 24001286 H4 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)"*

Ref 2: Contrato de Interventoría No. 24001375 H3 de 2025, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)."*

Asunto: Solicitud de Comité de Contratación Extraordinario – Trámite prórroga de plazo de ejecución sin adición de recursos de los Contratos en referencia.

Cordial saludo, Doctora Maritza;

En mi calidad de Ordenadora del Gasto de los contratos de la referencia y en observancia de los lineamientos institucionales establecidos en la Circular Administrativa No. 0015 del 16 de febrero de 2026, me permito solicitar el trámite de revisión documental previa ante el Grupo Contractual, conforme a los requisitos y procedimientos previstos para las modificaciones contractuales.

La presente gestión tiene por objeto adelantar las actuaciones pertinentes para el trámite de las modificaciones contractuales asociadas a la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November del aeropuerto internacional El Dorado:

1. **Contrato de Obra No. 24001286 H4 de 2024:** Prórroga del plazo de ejecución por un (1) mes y modificación del numeral 6.4 Estudio de Mercado y Valor Estimado del Contrato, en lo relacionado con la Bolsa de Monto Agotable.

2. **Contrato de Interventoría No. 24001375 H3 de 2025**: Prórroga del plazo de ejecución por un (1) mes, en estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, sin adición de recursos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización previa y expresa ante la Dirección General fue radicada mediante oficio No. 2026392030052427 del 14 de septiembre de 2026, con copia a su Despacho, respetuosamente solicito que desde su Dirección se adelante de manera concurrente la revisión de la documentación.

Lo anterior, permitirá contar oportunamente con las validaciones correspondientes, de manera que, una vez sea emitida la autorización por parte del Despacho del Director General, puedan adelantarse de forma inmediata las actuaciones subsiguientes, incluida la convocatoria y realización del Comité de **Contratación Extraordinario del asunto.**

Con ello, se optimizarán los tiempos del proceso para asegurar la oportunidad en la adopción de las decisiones institucionales requeridas. Para efectos del trámite, los documentos soporte de la solicitud se encuentran dispuestos
en los siguientes enlaces:

DORADO_MEJTO-CALLEKILO_24001286H4_OBRA
DORADO_MEJTO-CALLEKILO_24001375H3_INT

Cordialmente,



FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GÓEZ
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Copia: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Elaboró: Johann Camilo Silva Rojas, Contratista DIAA

Revisó: Hayder Julian Suarez Zamudio, Supervisión contrato de interventoría

Camila Silva Badel, Abogada Contratista SSA.

Alba Lucía Riapira Rodríguez, Profesional Aeronáutico II - SSA