Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000052762 Id: 2708351
Folios: 2 Fecha: 12-09-2026 08:54:43
Anexos: 0
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUARÍA CENTRO SUR - NOROCCIDENTE
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

MEMORANDO

PARA: **FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GÓEZ**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)
Ordenadora del Gasto

DE: **HAYDER JULIAN SUAREZ**
Supervisor Contrato Interventoría 24001375 H3 de 2025

Asunto: Solicitud de prórroga sin adición de recursos de los Contratos de obra No. 24001286 H4 de 2024 y de Interventoría No. 24001375 H3 2024.

Respetada Ingeniera;

Mediante comunicación 380.26 JV-GTC del 8 de septiembre de 2026, el CONSORCIO AEROPUERTOS JV solicitó prórroga del contrato 24001286 H4 de 2024, el cual tiene por objeto *REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)*, así como la modificación del contrato de interventoría 24001375 H3 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF*).

Los mencionados contrato tienen como fecha de terminación el 15 de septiembre de 2026, y la prórroga solicitada se extiende hasta el 31 de enero de 2027. Lo anterior, teniendo en cuenta las necesidades para la continuación de la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November del aeropuerto Internacional El Dorado.

Por lo anterior, acogiendo la solicitud del contratista de obra, CONSORCIO DORADO 2025, y la recomendación de CONSORCIO AEROPUERTOS JV en calidad de interventoría del Contrato de Obra de la referencia, en aras de garantizar la continuidad de la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje Kilo y November del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

Esta supervisión recomienda adelantar el trámite para someter a consideración, estudio, evaluación y recomendación por parte de los miembros del Comité de Contratación de la Entidad la solicitud de prórroga sin adición de recursos de los contratos 24001286 H4 de 2024 y 24001375 H3 2025 hasta el 31 de enero de 2027, sin adición de valor, para lo cual encontrará la documentación pertinente en los siguientes enlaces:

DORADO_MEJTO-CALLEKILO_24001286H4_OBRA

DORADO_MEJTO-CALLEKILO_24001375H3_INT

Atentamente,

HAYDER JULIÁN SUAREZ ZAMUDIO
Supervisor Contrato Interventoría.
Dirección de Infraestructura y ayudas Aeroportuarias.

Copia: Dirección de Infraestructura y ayudas Aeroportuarias.

Anexos: En los enlaces relacionados

Elaboró: Camilo Silva, Contratista - DIAA