	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	6/30/2026	Y EL	7/29/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA (ERA) EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO HIDROLÓGICO Y EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE FACILITEN EL ANÁLISIS INTEGRADO DEL RECURSO HÍDRICO Y SU INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	DOCE (12) MESES	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		VALOR INICIAL CONTRATO	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS ($ 742.983.100) M/CTE	
PROCESO No.:	CONVA2-007-2025		FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.:	01508-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA:	STIFTELSEN THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)		LOCALIZACIÓN	Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander	
NIT CONTRATISTA:	901.122.897-1		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCÍO CASTELLANOS - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		APOYO SUPERVISIÓN	YERSON FABIAN MEJIA BENITEZ	

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	12/30/2025	12/30/2025	12/29/2026	12		12/29/2026	No	

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>	$ 0.00
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 222,894,930.00
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 520,088,170.00
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 742,983,100.00
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 742,983,100.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR POR PAGAR:	$ 742,983,100.00
% POR PAGAR	100.00%
% AVANCE FINANCIERO	0.00%


ADICIONES

CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
TOTAL DE ADICIONES			**$ -**

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		**$ -**

3. CURVA "S"



PROGRAMADO	48.00%	
EJECUTADO	48.00%	
ATRASOS	0.00%	
DESEMPEÑO		1.00
% PAGADO A LA FECHA	0.00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	742,983,100.00
% POR CANCELAR A LA FECHA	100.00%	
Índice de avance financiero		0.00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0.00%	0.00%	0.00%
1	1.00%	1.00%	0.00%
2	6.00%	6.00%	0.00%
3	11.00%	11.00%	0.00%
4	18.00%	18.00%	0.00%
5	28.00%	18.00%	0.00%
6	40.00%	40.00%	0.00%
7	48.00%	48.00%	0.00%
8	58.00%		
9	67.00%		
10	76.00%		
11	88.00%		
12	100.00%		

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

1.Se completó el informe detallado del Excel presentado con la información disponible hasta la fecha. Se solicita revisar el capitulo 7 con información prioritaria por complementar.


2.Se determinaron las series de precipitación efectiva, temperatura media, humedad relativa para cada unidad de respuesta hidrológica de análisis para el NSS-2 que es el que se considerará como nivel de análisis para la modelación, según los mapas de regionalización de clima presentados en el mes anterior. Estas series se obtuvieron para el período 1980-2025. Estas series fueron ingresadas a WEAP y se está validando si el régimen hidrológico que presenta la precipitación en las zonas de gran altitud y paramo representan el régimen de las estaciones de caudal de cabecera con el objetivo de hacer los cambios que sean necesarios.

3. Se esta llevando a cabo la definición e identificación de zonas de recarga de agua subterránea en el área de estudio según la metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 0017 de 2026.

4. No se ha realizado ningun pago.

5. Se anexa informe de informacion disponible hasta la fecha.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>




Series de precipitación efectiva, temperatura media, humedad relativa.




Identificación de zonas de recarga de agua subterránea.




Índice Topográfico de Humedad




Densidad de Drenaje



Cobertura rasterizada y clasificada según lo propuesto en la resolución



Influencia de Fallas (Zonas de Daño)



Litología

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Nombre: SUPERVISOR / INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	YERSON FABIAN MEJIA BENITEZ	Contratista SPL	

REVISO:	RODOLFO SÁNCHEZ RUIZ	Profesional especializado	
V.B:			