INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/26-1131 DEL 16 DE ABRIL DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente documento se elabora con el fin de presentar el informe de seguimiento y ejecución correspondiente al Contrato de Suministro No. CD/26-1131 del 16 de abril de 2026, celebrado entre el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. y ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 860.500.862-8, cuyo objeto es:

"SUMINISTRAR INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS REALIZADAS EN EL EQUIPO GENEXPERT ULTRA DE 10 COLORES, UBICADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E."

La supervisión administrativa del contrato se encuentra a cargo de CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.814.912 de Yopal, en calidad de Almacenista General, y LIZ MAITE MORALES OJEDA coordinadora del laboratorio clinico en calidad de supervisión técnica,

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/26-1131		
CONTRATISTA	16 de abril de 2026		
OBJETO	Suministro de insumos necesarios para el procesamiento de muestras realizadas en el equipo Genexpert Ultra de 10 colores, ubicado en el Laboratorio Clínico del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.		
VALOR	$95.021.432		
VALOR ADICION	N/A		
VALOR TOTAL	$95.021.432		
PRORROGA	N/A		
PLAZO	OCHO (8) MESES		
CDP	557 del 12/03/2026	CDP	
RP	2706 del 16/04/2026	RP	
FECHA DE INICIO	04/05/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026		

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 31 de mayo de 2026, el contratista desarrolló actividades relacionadas con el suministro de reactivos e insumos requeridos para el procesamiento de muestras en el equipo Genexpert Ultra de 10 colores, instalado en el Laboratorio Clínico del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.

La ejecución se desarrolló de acuerdo con las necesidades y solicitudes generadas por el Hospital y con las condiciones técnicas, económicas y administrativas establecidas en el contrato.

Con fundamento en los documentos y soportes presentados para el trámite del pago, la supervisión efectuó la revisión correspondiente, verificando la ejecución de los suministros objeto del periodo reportado.

4. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

Durante el periodo comprendido entre el **04 de mayo y el 31 de mayo de 2026**, se efectuaron suministros relacionados con los reactivos e insumos necesarios para el procesamiento de muestras en el equipo **Genexpert Ultra de 10 colores**.

Los elementos suministrados fueron recibidos y registrados de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Hospital, constituyendo el soporte de la ejecución económica correspondiente al presente periodo.
El valor reconocido en el presente corte corresponde a:
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001: $7.920.292

Por lo anterior, la ejecución acumulada del contrato para el presente corte corresponde al **8,34 %** del valor contractual.

5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En desarrollo de las actividades de supervisión, se realizó la revisión de la documentación y soportes relacionados con la ejecución del contrato durante el periodo objeto del presente informe.
Como resultado de dicha revisión, se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así:

5.1 Suministro de reactivos e insumos

Se verificó el suministro de los reactivos para procesamiento de pruebas y materiales propios de los analizadores instalados en el Laboratorio Clínico, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital y con las necesidades presentadas durante el periodo de ejecución.
De acuerdo con los soportes revisados, los suministros fueron realizados dentro de las condiciones establecidas contractualmente.

5.2 Condiciones de vencimiento de los productos

Se efectuó la revisión de la información correspondiente a los productos suministrados, particularmente en lo relacionado con sus fechas de vencimiento, verificándose que estos correspondieran a las condiciones establecidas para los reactivos de alta y baja rotación.

5.3 Calidad y especificaciones técnicas

Los elementos suministrados fueron objeto de revisión al momento de su recepción, verificándose su correspondencia con las características y especificaciones establecidas en la propuesta presentada por el contratista.
Durante el periodo objeto de seguimiento no se evidenciaron situaciones que dieran lugar al rechazo de los suministros por incumplimiento de las especificaciones técnicas.

5.4 Condiciones de almacenamiento, transporte y conservación

Se revisaron los soportes relacionados con las condiciones requeridas para el transporte y conservación de los productos que requieren condiciones especiales de manejo, teniendo en cuenta la naturaleza de los reactivos suministrados.

5.5 Facturación y documentación del suministro

El contratista presentó la documentación requerida para el trámite del pago, incluyendo las facturas correspondientes al suministro efectuado durante el periodo objeto de la presente acta.
La documentación fue revisada por la supervisión para efectos de establecer la correspondencia entre los elementos suministrados, las cantidades reportadas y los valores objeto de cobro.

5.6 Cambios y reposiciones

Durante el periodo comprendido entre el **04 de mayo y el 31 de mayo de 2026**, no se reportaron situaciones que requirieran cambios o reposiciones de los reactivos e insumos suministrados por incumplimiento de las especificaciones establecidas.

5.7 Atención de discrepancias o novedades

Durante el periodo evaluado no se evidenciaron reportes relacionados con fallas o inconformidades de los productos suministrados que requirieran la aplicación de cambios o soluciones adicionales por parte del contratista.

5.8 Condiciones de transporte

Se verificó que los suministros fueran entregados atendiendo las condiciones requeridas para el transporte de los reactivos y materiales objeto del contrato, de conformidad con las disposiciones aplicables.

5.9 Asesoría y soporte especializado

Dentro de la ejecución contractual se contempló el acompañamiento y soporte especializado relacionado con los equipos, reactivos y procedimientos objeto del contrato, de acuerdo con las necesidades del Laboratorio Clínico y los requerimientos realizados durante el periodo.

6. VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Adicionalmente, la supervisión verificó las obligaciones específicas establecidas en el contrato, encontrando lo siguiente:

No.	OBLIGACIÓN	ESTADO
1	Asumir bajo su costo y riesgo los gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	**CUMPLE**
2	Obrar con lealtad y buena fe durante las diferentes etapas contractuales.	**CUMPLE**
3	Mantener los precios unitarios antes de IVA establecidos en la propuesta.	**CUMPLE**
4	Concertar el proceso con la persona delegada para la supervisión del contrato.	**CUMPLE**
5	Constituir las pólizas y amparos necesarios para la ejecución del contrato.	**CUMPLE**
6	Suscribir las actas que se generen durante el desarrollo del objeto contractual.	**CUMPLE**
7	Cumplir con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales.	**CUMPLE**

En relación con las obligaciones anteriormente señaladas, la supervisión verificó los documentos aportados por el contratista y los soportes disponibles dentro del expediente contractual, sin evidenciar situaciones que impidieran continuar con el trámite correspondiente al pago del periodo evaluado.

7. FACTURACIÓN Y SOPORTES DE EJECUCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el **04 de mayo y el 31 de mayo de 2026**, se generaron los documentos de facturación y las respectivas entradas correspondientes a los suministros efectuados en desarrollo del contrato.

La documentación presentada fue objeto de revisión por parte de la supervisión, verificando su correspondencia con el objeto contractual y con los valores relacionados en el presente informe.
El valor correspondiente al presente periodo es:

$7.920.292 SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

8. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Una vez revisada la documentación presentada por el contratista, se verificó la certificación expedida y firmada por el revisor fiscal **ISIDRO BELLO DUEÑAS**, identificado con tarjeta profesional No. **20165-T**, mediante la cual se certifica el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, así como las obligaciones laborales correspondientes.
De acuerdo con la información aportada, se registra la siguiente información:

CONCEPTO	INFORMACIÓN
No. de planilla	9507702877
Periodo reportado	Junio / 2026

Soporte de seguridad social	Acreditado mediante certificación del Revisor Fiscal
Revisor Fiscal	Isidro Bello Dueñas
Tarjeta profesional	20165-T

9. BALANCE DE EJECUCIÓN

Con base en la información revisada, el balance de ejecución del contrato al corte del **31 de mayo de 2026** es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato	$95.021.432
Valor ejecutado Acta de Pago Parcial No. 001	$7.920.292
Saldo por ejecutar	$87.101.140
Porcentaje de ejecución	8,34 %
Porcentaje pendiente de ejecución	91,66 %

Las sumas correspondientes al balance contractual son:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $95.021.432
VALOR EJECUTADO: $7.920.292
SALDO POR EJECUTAR: $87.101.140

10. CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación contractual, soportes de suministro, facturación, entradas de almacén y demás documentos relacionados con la ejecución del contrato, la supervisión considera que durante el periodo comprendido entre el **04 de mayo y el 31 de mayo de 2026**, el contratista **ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.** desarrolló las actividades correspondientes al suministro de los reactivos e insumos requeridos para el procesamiento de muestras en el equipo **Genexpert Ultra de 10 colores**, de conformidad con las condiciones establecidas en el **Contrato de Suministro No. CD/26-1131 del 16 de abril de 2026**.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y específicas correspondientes al periodo evaluado, sin evidenciarse situaciones que impidan el reconocimiento del valor correspondiente a los suministros efectivamente realizados y soportados.

En consecuencia, la supervisión manifiesta su conformidad con la ejecución correspondiente al periodo objeto de este informe y considera procedente el trámite del **Acta de Pago Parcial No. 001**, por valor de:
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.920.292).

Con este pago, el contrato alcanza una ejecución acumulada del **8,34 %**, quedando un saldo por ejecutar de **$87.101.140**, equivalente al **91,66 %** del valor total contratado.

El contratista manifiesta **SÍ** estar obligado a facturar de acuerdo con el Decreto 1165 de 1996, Decreto 1001 de 1997 y Decreto 522 de 2003.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente informe para los fines pertinentes.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Almacenista general
Supervisor administrativo del contrato

LIZ MAITE MORALES OJEDA
Coordinadora laboratorio clinico
Supervisión técnica del contrato

HOR
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA ESE