ACTA N° 7 LIQUIDACIÓN										
CONTRATO	DE OBRA	No.	435	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	09	2026
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.									
DERIVADO DEL SGR	BPIN 2025005850023									
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025									
NIT:	902016129-3									
REPRESENTANTE LEGAL:	RONAL JOHAN CAMACHO									
C.C.:	1.116.776.356 DE ARAUCA									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 de diciembre de 2025									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	08 de enero de 2026									
VALOR INICIAL:	$ 6.898.038.615,00									
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 2.759.215.446,00									
VALOR ADICIONADO:	N/A									
VALOR FINAL	$ 6.898.038.615,00									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES									
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16 de enero de 2026									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	15 de junio de 2026									
FECHA REAL DE TERMINACION:	26 de junio de 2026									
FECHA PRESENTE ACTA:	14 de septiembre de 2026									
INTERVENTOR:	CONSTRUCES INGENIERIA SAS / RL JAIRO FORERO CAMPOS									
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS									

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) dias del mes de septiembre de 2026; se reunieron RONAL JOHAN CAMACHO identificado (a) con cédula de ciudadania N° 1.116.776.356 de Arauca en calidad representante legal de la firma contratista UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025 con NIT 902.016.129-3 y el Interventor JAIRO FORERO CAMPOS identificado (a) con cédula de ciudadania N° 1.057.574.568 de Sogamoso en calidad representante legal de la firma CONSTRUCES INGENIERIA SAS con NIT 901.199.268-1, el Supervisor el ING. LUIS RENE GRANADOS VARGAS, y el Dr. WILSON ALIRIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ en calidad de Representante Legal de Enerca por parte de la Empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P, con el fin de suscribir la presente Acta No.7 de LIQUIDACION, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATOS

ACTA N° 7 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE OBRA	No. 435	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	09	2026

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	16 de enero de 2026
2	PARCIAL No.1.	29 de mayo de 2026
3	PRECIOS NO PREVISTOS N.1	1 de junio de 2026
4	MODIFICACION No. 1	1 de junio de 2026
5	TERMINACION	26 de junio de 2026
6	RECIBO FINAL	3 de septiembre de 2026
7	LIQUIDACION	14 de septiembre de 2026

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	
MODIFICACION No. 1	ACTA No.3	MENORES Y MAYORES CANTIDADES	SE HACE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE ACUERDO CON LO REQUERIDO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME DE LIQUIDACION	INFORME	DISICO-MAGNETICO	1570	INFORME GENERAL LIQUIDACION DE OBRA 435-2025	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
mar-26	9506341001	$1.101.800	$3.815.500	$1.915.200	N/A	N/A	$1.101.400	N/A	-
abr-26	9506341973	$1.079.300	$3.737.500	$1.876.100	N/A	N/A	$1.078.900	N/A	-
May-	9506149810	$2.105.400	$8.415.400	$3.611.100	N/A	N/A	$2.115.700	N/A	-
may-26	9506344025	$1.057.200	$3.611.500	$1.837.900	N/A	N/A	$1.056.900	N/A	-
jun-26	9507507672	$1.544.400	$5.884.200	$2.684.000	N/A	N/A	$2.095.600	N/A	-
jul-26	165924756	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.930.667	FIC

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 7 LIQUIDACIÓN									
CONTRATO	DE OBRA	No.	435	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	09	2026

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantias (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula?

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIF IC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	COQ-100007619	SEGUROS MUNDIAL	2.759.215.446,00		16/01/2026	27/10/2026
Cumplimiento	COQ-100007619	SEGUROS MUNDIAL	689803861.5		16/01/2026	27/10/2026
Prestaciones sociales	COQ-100007619	SEGUROS MUNDIAL	689803861.5		16/01/2026	26/06/2029
Resp. civil extracontr.	COQ-100001954	SEGUROS MUNDIAL	689803861.5		16/01/2026	27/10/2026
Calidad - Estabilidad	COQ-100007619	SEGUROS MUNDIAL	1.379.607.723,00	ANEXO 3	3/09/2026	03/09/2031
Otro						

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
ACTA 2 PARCIAL	218907926	30/06/2026	5.993.231.393,00	2.759.215.446,00	3.234.015.947,00
TOTALES			$ 5.993.231.393,00	$ 2.759.215.446,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2101-1900-204-00585-0135-SSF	00AD-2101-1900-204-00585-0135-SSF CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	7725	11/11/2025	6.898.156.064	7725	23/12/2025	6.898.038.615,00

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 904.716.225
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 904.716.225**

SON: NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ML/CTE.

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 7 LIQUIDACIÓN										
CONTRATO	DE OBRA	No.	435	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	09	2026

8.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: DERIVADO DEL BPIN 2024005850133			
ONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 6.898.038.615,00			
Valor actualizado	$ 6.897.947.618,00			
Valor Anticipo				$ 2.759.215.446,00
Valor acta No.9 recibo parcial 1		$ 5.993.231.393,00	$ 2.759.215.446,00	$ 3.234.015.947,00
Valor presente Acta		$ 904.716.225,00	$ -	$ 904.716.225,00
Valor No ejecutado Acta de modificación		$ 90.997,00		$ 90.997,00
Total amortizado			$ 2.759.215.446,00	
TOTALES	**$ 6.898.038.615,00**	**$ 6.898.038.615,00**		**$ 6.898.038.615,00**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo integramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firmanlo presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 14 de septiembre de 2026

UNION TEMPORAL GAS YOPITOS
R/L RONAL JOHAN CAMACHO
CONTRATISTA

WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

CONSTRUCES INGENIERIA SAS
R/L JAIRO FORERO CAMPOS
INTERVENTOR

Por obra: CARLOS JULIO MONTAÑEZ TARQUINO
Director de Obra

Por Interventoria: JHOHN JAIRO GARCIA GONZALEZ
Residente de interventoria

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

DIANA CONSTANZA GONZALEZ
oficina Juridica

Original: oficina Contratación **2da copia : Contratista**

Original: oficina Contratación	1ra copia: Interventor	2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

310.2.14

Yopal, 09 de septiembre de 2026

PARA: OFICINA JURÍDICA

DE: LUIS RENE GRANADOS VARGAS, Líder supervisión e interventoría

ASUNTO: DESAGREGACIÓN DE VALORES A LIBERAR POR CPC Y RUBRO

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 435 de 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En atención a la clasificación de rubros presupuestales que incluyen codificación y los CPC para el presupuesto, y considerando que en el contrato de Obra 435 de 2025, el valor ejecutado es inferior al valor contratado, se remite para su conocimiento relación de los valores a liberar como lo muestra el siguiente cuadro:

CÓDIGO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CPC	VALOR RP	VALOR A LIBERAR
'00AD-2101-1900-204-00585-0135-SSF	00AD-2101-1900-204-00585-0135-SSF CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	7725	$6.898.038.615	$90.997
VALOR TOTAL DE LIBERAR				**$90.997**

Por otra parte, se informa que el monto a liberar corresponde a recurso no invertido, acta de modificación de mayores y menores cantidades

Atentamente;

Luis Rene Granados V.

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder supervisión e interventoría

Contratista:	UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025	**Fecha de Evaluación**	**16/09/2026**
N° de Contrato:	435-2025		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		

		Calif.
1	¿Tiene precios competitivos para su servicio?	4,5
2	¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	4,5
3	¿Suministra Información Técnica Apropiada?	4
4	¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	4
5	¿Conoce bien su servicio?	5
6	¿Tiene certificación de Calidad?	N/A
7	¿Asiste a reuniones solicitadas especificamente?	5
8	¿Rinde informes periódicos y especificos?	4,5
9	¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	4
10	¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	N/A
11	¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	4
12	¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	5
13	¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	4
14	¿Cumple con la entrega de informe de SST?	5
15	¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo?	4,5
16	¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo?	4
17	¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST?	4,5
18	¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE?	4
19	¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)?	N/A

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

NA	**No aplicable**	**3**	**Aceptable**
1	**Pésimo**	**4**	**Bueno**
2	**Malo**	**5**	**Excelente**

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = **TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (71) / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (80)** **X 100 =** **88**

EXCELENTE	**90**	**-**	**100**
BUENO	**70**	**-**	**89,9**
ACEPTABLE	**50**	**-**	**69,9**
DEFICIENTE	**0**	**-**	**49,9**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (16)

CALIFICACION [redacted] BUENO

Responsables por la evaluación : _____

COMENTARIOS _____

Nota:
1.El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un minimo de 70 puntos.
2. La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
3. En caso de que algun criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A

UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025
R/L RONAL JOHAN CAMACHO
CONSTRATISTA

CONSTRUCES INGENIERIA SAS
R/L JAIRO FORERO CAMPOS
INTERVENTOR

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
'ERVISOR DE LA INTERVENTO

ENERCA S.A. E.S.P.

"Para ENERCA S.A. ESP es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: 10/09/2026

Nombre del Proveedor: UNION TEMPORAL GAS YOPITOS 2025

No de Contrato 435-2025

Teléfono: 312 492 9503

Oficina: CRA 19 No. 6-14

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente **2. Bueno** **3. Regular** **4. Malo**

	E/1	B/2	R/3	M/4
1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?		X		
2. De su calificación a la atención sumistrada durante el proceso de contratación.	X			
3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato	X			

Desea realizar algún comentario adicional:

NINGUNO