ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA SVIV SAMC 003 CO1.PCCNTR.9508635
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES PRIORIZADOS DE LOS BARRIOS MIRAFLORES, NUEVA ESPAÑA, HACARITAMA, ADECUACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES, Y REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO HACARITAMA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

JUSTIFICACION IMPREVISTOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VLR/UNT	VLR/TOTAL
	REPARACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO INCUYE MATERIAL GRANULADO CONCRETO DE ATARQUE Y MATERIALES	PTO	6,00	$ 759.586,62	$ 4.557.519,72
				VALOR TOTAL IMPREVISTOS	$ 4.557.519,72






IINCOAS SAS
R/L. ING. SERGIO ANDREAS ARIAS ANZOLA

ING. OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
AREA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE
SUPERVISOR