INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

El/la **Jefe Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones** de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato Nro. 4140000-503-2026 presentó informe **parcial** con el fin de proceder al **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS		
Objeto:	Prestar el servicio de monitoreo, clasificación, medición y análisis de la información generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes medios de comunicación sobre la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		
Valor inicial del contrato:	$ 55.394.500 Incluido IVA	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N.A
Valor total del contrato:	$ 55.394.500 Incluido IVA	Valor ejecutado:	$ 15.113.000 Incluido IVA
Plazo inicial del contrato:	NUEVE (9) MESES sin exceder el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.	Prórroga (si se llevó a cabo):	N.A
Plazo final del contrato:	8 meses y 7 días calendario.	Fecha de suscripción:	22 abril de 2026
Fecha de iniciación:	24 abril de 2026	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N.A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N.A	Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2026
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N.A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N.A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
1. Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos del pliego de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás documentos que forman parte integral del contrato.	GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS en el monitoreo realizado del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026 ha cumplido con los términos del pliego de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás documentos que forman parte integral del contrato.	Se relaciona el certificado de recibo a satisfacción expedido por la Supervisión del contrato.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 02. Documentos Financiera Factura GLO 10325 Pago 02 1. Certificado de cumplimiento Nro. 6695 Folio: 1 – 2
2. Adelantar las acciones requeridas para cumplir con el monitoreo de medios contratado.	GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS ha adelantado las acciones requeridas para cumplir con el monitoreo contratado.	Se relaciona el certificado de recibo a satisfacción expedido por la Supervisión del contrato.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 02. Documentos Financiera Factura GLO 10325 Pago 02 1. Certificado de cumplimiento Nro. 6695 Folio: 1 – 2
3. Vincular y garantizar dentro de la ejecución de la presente relación contractual, desde el inicio de la ejecución de este hasta su terminación, incluidas prórrogas si las hubiere, mujeres en un porcentaje que no podrá ser inferior al 49,5% del personal mínimo exigido.	El contratista, mediante el envío de las hojas de vida del personal mínimo requerido al inicio del contrato garantizó la contratación de dos (2) mujeres el cual corresponde a más del porcentaje del personal femenino mínimo exigido.	Se relaciona certificación de cumplimiento del porcentaje exigido de la vinculación de mujeres.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 23
4**.** Realizar el monitoreo requerido en el anexo técnico las 24 horas del día en todos los medios de comunicación solicitados y	El contratista realizó el monitoreo requerido en el anexo técnico, el cual es de las 24 horas del día en todos los medios de	Se relaciona la base SGB con toda la información de los programas requeridos, se remiten como	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Documentos de ejecución del contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
ofertados, de conformidad con los criterios de búsqueda definidos.	comunicación solicitados y ofertados, del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026.	soportes medios magnéticos y fue cargada en la nube por parte del contratista.	Soportes medios magnéticos Pago No. 2
5**.** Realizar el envío de todos los programas de televisión, las menciones de radio, presencia en revistas y en prensa que se obtengan del monitoreo realizado de manera mensual en medio magnético, y cargar la información en un DRIVE y/o SharePoint abierto al correo institucional que indique la supervisión, para ser consultada por las personas de prensa asignadas por la supervisión desde el inicio del contrato.	El contratista realizó el envío de todos los programas de televisión, menciones de radio, presencia en revista y en prensa del monitoreo realizado del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026.	Se relaciona la base SGB con toda la información de los programas requeridos, se remiten como soportes medios magnéticos y fue cargada en la nube por parte del contratista.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Documentos de ejecución del contrato Soportes medios magnéticos Pago No. 2
6. Tener una plataforma web para que la información monitoreada sea consultada allí, para lo cual debe asignar una clave de acceso a la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, con un número de usuarios definidos (máximo 15).	El contratista cuenta con una plataforma web en la cual se ha consultado la información monitoreada. Así mismo, se asignaron los usuarios al equipo definido de la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones.	Se relaciona el pantallazo de la página Web, donde es consultada la información monitoreada.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 13
7. Disponer para la ejecución del contrato, una aplicación móvil amigable y práctica para dispositivos	GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS, cuenta con una aplicación móvil de acceso único para la	Se relaciona el pantallazo de la aplicación móvil disponible por el	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Android e iOS que permita consultar fácilmente la información.	Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones.	contratista y los usuarios son los mismos de la página.	Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 14
8. Generar un mecanismo que permita enviar alertas a grupos de WhatsApp definidos por la Consejería de Comunicaciones, las alertas deben ser enviadas en un periodo no mayor a 6 minutos sobre las noticias generadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el alcalde de Bogotá D.C. y demás palabras claves que se consideren pertinentes para realizar el monitoreo de las noticias negativas que afecten directamente a la imagen de la entidad o algunos de sus voceros.	Desde el inicio de la ejecución del contrato se creó un grupo de WhatsApp con las personas definidas por la supervisión del contrato, en donde se envían las alertas de las noticias generadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y demás palabras claves.	Se estipula el grupo de alertas por WhatsApp llamado: Alertas_Alc_de_Bogota, y se relacionan pantallazos.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 15
9. Entregar los audios y videos en tiempo real conforme la solicitud de la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones en un periodo no mayor a 6 minutos luego de la solicitud realizada.	El contratista realizó el envío de audios en tiempo real conforme las solicitudes	Se relacionan pantallazos de envíos.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 15 – 16
10. Generar y entregar dos (2) informes cualitativos y	GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS, ha	Se relaciona Informes diarios, con los envío al	**Secop II** **Sección:** Ejecución del

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
cuantitativos diarios, de lunes a domingo, en donde se haga un reporte completo de las noticias generadas, comportamiento noticioso, del mismo modo debe incluir un semáforo que permita ver a la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones el comportamiento de las noticias en los medios comunicación, conforme a las condiciones y horarios definidos en el anexo técnico.	remitido los informes diarios del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, en el que se ha realizado un reporte completo de las noticias relacionadas con las palabras claves.	correo de prensa durante los días del mes de mayo.	contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 25 – 87
11. Realizar un (1) informe semanal con las estimaciones de alcance de las noticias publicadas y generadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las palabras claves establecidas de acuerdo con la audiencia de los medios de comunicación establecidos como mínimos y ofertados por el contratista. Este informe debe incluir un indicador que permita ver los comportamientos noticiosos de los temas solicitados, así mismo, debe incluir las recomendaciones para que la Oficina Consejería Distrital de	El contratista ha realizado el envío de los informes semanales, en donde se ha realizado el reporte solicitado en el anexo técnico.	Se relaciona informe semanal correspondiente a los días del mes de mayo.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 88 – 123

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Comunicaciones afine las estrategias de comunicación.			
12. Realizar un (1) informe mensual que contenga un análisis de las noticias publicadas y generadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en todos los medios de comunicación mínimos y ofertados, en donde se evidencien las estrategias de comunicación y los resultados de las mediciones semanales, que provea hallazgos, reflexiones, conclusiones y recomendaciones, conforme a las condiciones definidas en el anexo técnico.	El contratista envió el informe mensual del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, donde se incluye el análisis de las noticias publicadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de las palabras claves asignadas, en los medios de comunicación mínimos y ofertados como adicionales.	Se relaciona informe mensual correspondiente a los días del mes de mayo.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 124 – 132
13. Realizar los informes de crisis que se le requieran por la supervisión, con los temas establecidos por la Oficina Consejería Distrital de comunicaciones en donde se dé un reporte completo de la crisis seleccionada, con la incidencia total, calificación, temas destacados y alcance de las noticias dadas en medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, este debe ser entregado máximo una	El contratista no realizó entrega de informe de crisis del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, ya que no fueron requeridos por la supervisión de la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones.	No fueron requeridos durante los días del mes de mayo.	No fueron requeridos durante los días del mes de mayo.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
(1) hora después de la solicitud o a la hora que el/la Supervisor/a del contrato lo determine.			
14. Entregar a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., previa solicitud con dos (2) horas de antelación la grabación programas y/o actividades relacionadas con la actividad de la entidad, el cual debe ser entregado en medio magnético junto con el informe mensual como soporte.	El contratista realizó el envío de las notas y son incluidas dentro de los respectivos informes	Se relacionan los pantallazos de entregas.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 21
15. Contar durante toda la ejecución del contrato con el personal mínimo requerido por la secretaría General.	El personal mínimo requerido en el anexo técnico a la fecha se ha cumplido sin ningún inconveniente.	Se relaciona la certificación del cumplimiento, firmada por representante legal	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 23
16. Presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a cada mensualidad vencida o dentro de los plazos en que lo requiera el supervisor del contrato, la facturación de los servicios efectivos prestados y recibidos a satisfacción por la entidad.	La factura número GLO 10325 del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, el contratista la entregó con radicado No. 1-2026-38670 del 03 de septiembre de 2026.	Se relaciona la factura GLO10325 del 03 de septiembre de 2026.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 02. Documentos Financiera Factura GLO 10325 Pago 02 2. Factura GLO10325 - Pago No. 2 Folio: 1 – 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
17. Realizar la manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y/o del Revisor Fiscal de la empresa y entregarla a la supervisión del contrato, en la que se indique la garantía de contratación y permanencia de las mujeres durante el plazo contractual del contrato, en los porcentajes indicados en la oferta inicial presentada.	El contratista remitió el certificado firmado por el representante legal en donde garantiza la permanencia del personal mínimo femenino.	Se relaciona la certificación del cumplimiento, firmada por representante legal	Secop II Sección: Ejecución del contrato Subsección: Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 23
18. Garantizar la participación en todo momento del representante legal y/o el personal mínimo requerido en las reuniones presenciales que se requieran por la Supervisión, para la verificación de informes o cualquier requerimiento que se realice en el marco del objeto contractual.	El contratista da cumplimiento con la participación en las reuniones solicitadas, y no se requirió reunión para el presente informe.	No fueron requeridas reuniones para el mes de mayo.	No fueron requeridas reuniones para el mes de mayo.
19. Las demás que se deriven del objeto y la naturaleza del contrato.	El contratista cumplió con lo solicitado del objeto del contrato.	Se relaciona el certificado de recibo a satisfacción expedido por la Supervisión del contrato.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 02. Documentos Financiera Factura GLO 10325 Pago 02 1. Certificado de cumplimiento Nro. 6695 Folio: 1 – 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Obligación Ambiental Entregar los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la Secretaría General, la cual, se adopta mediante Resolución 718 del 06 de diciembre de 2023. De acuerdo con la periodicidad establecida en el proceso.	El contratista entregó de manera digital la información requerida, dando cumplimiento a la política de cero papel.	Se relaciona la certificación ambiental por parte del contratista.	**Secop II** **Sección:** Ejecución del contrato **Subsección:** Plan de pagos Pago No. 2 01. Documentos Soporte Técnico - Pago No. 02 2. Otros Soportes Documentales Pago No. 2 Folio: 24

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, no se han realizado pagos a la fecha 07/09/2026.

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	N/A	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (XX/XX/XXXX) a (XX/XX/XXXX)	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	N/A	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	N/A	N/A

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la Garantía Única fue efectuada el 22 de abril de 2026, conforme se detalla a continuación:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
62-46-101017506 Anexo No. 0	Cumplimiento del contrato	$ 11.078.900,00	21/04/2026	30/06/2027
	Calidad del servicio	$ 5.539.450,00	21/04/2026	31/12/2027
	Prestaciones sociales	$ 2.769.725,00	21/04/2026	31/12/2029

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales.

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

- Durante la ejecución contractual, no hubo materialización de riesgos y, no se presentó siniestro que afecte la garantía que ampara el contrato.

7. OBSERVACIONES

La factura GLO10325 por un valor total de **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.570.000) Incluido IVA**, corresponde al servicio de monitoreo, clasificación, medición y análisis de la información generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes medios de comunicación sobre la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C del periodo del 01 de mayol al 31 de mayo de 2026.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 4140000-503-2026

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
César Augusto Castro Rodríguez	Jefe Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	

Proyectó: Andrea Martínez Molina – Contratista Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones
Revisó: Jenny Mabel Castañeda Angulo - Contratista Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones
Aprobó: Daniel Alberto Suárez Sosa– Asesor Despacho Secretaría General - Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones