INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA

CERTIFICACIÓN PAGO APORTE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato No. **1876** de **2024,** según resolución No. 2819 del 22 de junio de 2026**,** Certifica: que, revisados y verificados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal a cargo del contratista, **INGESCOR S.A.S.**, presentadas durante la ejecución y desarrollo del contrato de consultoría cuyo objeto es la: "***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3.***" Correspondiente al mes de **julio** de ***2026***, cumplió con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, en su artículo 23 y Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a caja de compensación familiar, tal como se puede constatar en la planilla identificada con el número ***9508937178*** emitida por aportes en línea.

Lo anterior según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para el trámite del ***Acta de costos No. 25*** del mes de ***julio*** de ***2026***, del contrato en mención.

Dada en Florencia Caquetá, a los cinco (05) día del mes de agosto de 2026.

SUPERVISOR
YEISON TORRES CASTRO
MP. No.: 70202-300796 TLM

El suscrito, ***JUAN CARLOS RIOS URUETA***, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.389.176 expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de ***INGESCOR S.A.S.*** con NIT. No. 812.002.469-5.

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento que la empresa ***INGESCOR S.A.S.***, ha cumplido a cabalidad con los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el período correspondiente al mes de ***julio*** del ***2026***, en la ejecución del contrato No. ***1876*** del ***2024***, cuyo objeto es la: ***"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3",*** mediante la planilla de pago No. ***9508937178*** emitida por aportes en línea.

Con los pagos efectuados se elabora y anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, llamado CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA y también se certifica que a la fecha la empresa ***INGESCOR S.A.S.*** se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.

La certificación se expida en Florencia Caquetá, a los tres (03) día del mes de agosto de 2026, para el trámite del **Acta de costos No. 25.**

Atentamente;

JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal
INGESCOR S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05-ago-26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1876 DE 2024 — **CONSULTOR:** INGESCOR S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2026 — **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No.: N.A — **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: ARL SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS	17.629.384	Ing residente	$ 8.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INGESCOR S.A.S.	$ 8.400.000	$ 619.500	V	SANITAS	9508937178	$ 356.000	PENSIONADO	9508937178	$ -	$ 356.000			
2	FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO	10.541.581	Ing auxiliar I	$ 5.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INGESCOR S.A.S.	$ 5.600.000	$ 389.800	V	NUEVA EPS	9508937178	$ 224.000	PENSIONADO	9508937178	$ -	$ 224.000			
3	DARWIN DARIO DELGADO BERRIO	1.067.968.874	Ing auxiliar II	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INGESCOR S.A.S.	$ 4.000.000	$ 278.400	V	NUEVA EPS	9508937178	$ 160.000	PORVENIR	9508937178	$ 640.000	$ 160.000			
4	NICOL GABRIELA CANO VELA	1.119.217.618	Inspector SISO	$ 2.565.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INGESCOR S.A.S.	$ 2.565.000	$ 178.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9508937178	$ 102.600	COLPENSIONES	9508937178	$ 410.400	$ 102.600			
5	OSCAR DARIO SALGADO HURTADO	10.932.804	Conductor I	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INGESCOR S.A.S.	$ 1.750.905	$ 76.200	IV	SALUD TOTAL	9508937178	$ 70.100	COLPENSIONES	9508937178	$ 280.200	$ 70.100			
6	MILLO NELSON TOVAR PLAZA	17.633.067	Conductor II	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INGESCOR S.A.S.	$ 1.750.905	$ 9.200	I	NUEVA EPS	9508937178	$ 70.100	PENSIONADO	9508937178	$ -	$ 70.100			
7	MARLENY STERLING HURTATIS	1.015.997.764	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INGESCOR S.A.S.	$ 1.750.905	$ 9.200	I	NUEVA EPS	9508937178	$ 70.100	COLPENSIONES	9508937178	$ 280.200	$ 70.100			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 25.817.715**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha **Agol/2026** a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
INGESCOR S.A.S. NIT. 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

Firma
Nombre: YEISON TORRES CASTRO
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA
M. P. No.: 70202-300796 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812002469	5	INGESCOR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FLORENCIA ADMINISTRATIVA	KM 2 VIA FLORENCIA	FLORENCIA-CAQUETA	3176401651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	526287830	9508937178	E	2026/08/19	2026/07/31	BANCOLOMBIA	0	$5,269,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FLORENCIA ADMINISTRATIVA (6 Afiliados)							$8,315,905	$1,330,600			$24,066,810	$962,800			$24,066,810	$962,800			$24,066,810		$1,516,900		$0	$0		$4,773,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1015997764	STERLING HURTATIS MARLENY		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: CAQUETA (4 Afiliados)							$6,565,000	$1,050,400			$20,565,000	$822,600			$20,565,000	$822,600			$20,565,000		$1,431,500		$0	$0		$4,127,100
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)							$6,565,000	$1,050,400			$20,565,000	$822,600			$20,565,000	$822,600			$20,565,000		$1,431,500		$0	$0		$4,127,100
2	CC	1119217618	CANO VELA NICOL GABRIELA		25-14	30	$2,565,000	$410,400	ESSC62	30	$2,565,000	$102,600	CCF13	30	$2,565,000	$102,600	14-11	30	$2,565,000	6.960%	$178,600	30	$0	$0	Si	$794,200
3	CC	1067968874	DELGADO BERRIO DARWIN DARIO		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS041	30	$4,000,000	$160,000	CCF13	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
4	CC	17629384	FAJARDO OLIVEROS LUIS GUILLERMO			0	$0	$0	EPS005	30	$8,400,000	$336,000	CCF13	30	$8,400,000	$336,000	14-11	30	$8,400,000	6.960%	$584,700	30	$0	$0	Si	$1,256,700
5	CC	10541581	MARTINEZ BRAVO FERNANDO GUSTAVO			0	$0	$0	EPS037	30	$5,600,000	$224,000	CCF13	30	$5,600,000	$224,000	14-11	30	$5,600,000	6.960%	$389,800	30	$0	$0	Si	$837,800
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)							$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$216,400
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$216,400
6	CC	17633067	TOVAR PLAZA MILLO NELSON			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$216,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
Centro de Trabajo: ADMON2 (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
7	CC	10932804	SALGADO HURTADO OSCAR DARIO		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Total			**Afiliados(7)**				$10,066,810	$1,610,800			$25,817,715	$1,032,900			$25,817,715	$1,032,900			$25,817,715		$1,593,100		$0	$0		$5,269,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,610,800	$0	$0	$1,610,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$970,800	$0	$0	$970,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,593,100	$0	$0	$1,593,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,593,100	$0	$0	$1,593,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,032,900	$0	$0	$1,032,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	$962,800	$0	$0	$962,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$1,032,900	$0	$0	$1,032,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$102,600	$0	$0	$102,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$364,200	$0	$0	$364,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$336,000	$0	$0	$336,000
TOTAL				**7**	**$5,269,700**	**$0**	**$0**	**$5,269,700**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05-ago-26 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA | **ACTA No.** 25 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 79.446.007,00 | **PERIODO:** JULIO DE 2026

CONTRATO DE CONSULTORIA N° **1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **YEISON TORRES CASTRO**

CONTRATISTA: **INGESCOR S.A.S.** con **NIT. No. 812002469-5** | CONTRATO DE OBRA No.: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31-jul-26** (En meses según contrato (principal))

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16-jul-24** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **$ 4.050.113.354,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31-jul-26** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES 2024 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	CONDICIONES 2025 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	CONDICIONES 2026 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 73.960.000**	$ 7.416.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 94.392.000**	$ 7.900.000	**$ 500.000**	7,00	**$ 58.800.000**
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 48.520.000**	$ 4.720.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 62.040.000**	$ 5.100.000	**$ 500.000**	7,00	**$ 39.200.000**
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 34.740.000**	$ 3.260.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 44.520.000**	$ 3.500.000	**$ 500.000**	7,00	**$ 28.000.000**
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			**$ 44.460.000**	$ 7.860.000			$ 55.000.000	$ 8.500.000			**$ 35.000.000**
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	**$ 22.790.000**	$ 2.416.000		12,00	**$ 28.992.000**	$ 2.565.000		7,00	**$ 17.955.000**
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	**$ 14.380.000**	$ 1.530.000		12,00	**$ 18.360.000**	$ 1.700.000		7,00	**$ 11.900.000**
6.1	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria 2026									$ 1.750.905		12,00	**$ -**
7	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	**$ 30.000.000**	$ 1.590.000		12,00	**$ 38.160.000**	$ 1.690.000		7,00	**$ 23.660.000**
7.1	2	Conductor 2026									$ 1.750.905		12,00	**$ -**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 268.850.000**				**$ 341.464.000**			$ 214.515.000	
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40			$ 2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000**				**$ 819.513.600**			**$ 514.836.000**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	310.000	dia	10,00	$ 3.100.000	321.000	dia	10,00	3.210.000	350.000	dia	10,00	3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.520.000	mes	10,00	$ 130.400.000	$ 6.912.000	mes	12,00	165.888.000	7.400.000	mes	7,00	103.600.000,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	**55.000.000**	Global S/comp.	1,00	$ 55.000.000	**56.180.000**	Global S/comp.	1,00	56.180.000	**60.000.000**	Global S/comprobante	1,00	60.000.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.050.000	Global S/comp.	1,00	$ 6.050.000	6.450.000	Global S/comprobante	1,00	6.450.000	6.800.000	Global S/comprobante	1,00	6.800.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 21.200.000	2.250.000	mes (S/comp.)	12,00	27.000.000	2.400.000	mes (S/comp.)	7,00	16.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	555.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.550.000	590.000	mes (S/comp.)	12,00	7.080.000	620.000	mes (S/comp.)	7,00	4.340.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	297.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 2.970.000	315.000	mes (S/comp.)	12,00	3.780.000	340.000	mes (S/comp.)	7,00	2.380.000,00
15	1	Comunicaciones	510.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.100.000	570.000	mes (S/comp.)	12,00	6.840.000	572.000	mes (S/comp.)	7,00	4.004.000,00
16	1	Capacitación microempresas	530.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.300.000	565.000	mes (S/comp.)	12,00	6.780.000	600.000	mes (S/comp.)	7,00	4.200.000,00
17	1	Peajes	560.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.600.000	590.000	mes (S/comp.)	12,00	7.080.000	625.000	mes (S/comp.)	7,00	4.375.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 240.270.000**				**$ 290.288.000**				**$ 209.999.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	**global (según comp.)**	**32.000.000**	1,00	$ 32.000.000	**33.000.000**	**global (según comp.)**	1,00	33.000.000	**33.500.000**	**global (según comp.)**	1,00	33.500.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	**Km**	**750.000**	68,00	$ 51.000.000	**795.000**	**Km**	65,00	51.675.000	**843.000**	**Km**	68,00	57.324.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de	**Km**	**3.192.000**	5,00	$ 15.960.000	**3.384.000**	**Km**	5,00	16.920.000	**3.587.000**	**Km**	5,00	17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	5.700.000	1,00	$ 5.700.000	6.700.000	global	1,00	6.700.000	6.500.000	global	1,00	6.500.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	1.970,00	2,00	$ 3.940.000	2.090,00	unidad	2,00	4.180.000	2.220,00	unidad	1,00	2.220.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 108.600.000**				**$ 112.475.000**				**$ 117.479.000**
		VALOR BASICO AÑO 2024				**$ 994.110.000**	**VALOR BASICO AÑO 2025**			**$ 1.222.276.600**	**VALOR BASICO AÑO 2026**			**$ 842.314.000**
		PROVISION (E)				$ 186.730.000	**PROVISION (E)**			$ 113.685.000	**PROVISION (E)**			$44.341.000,00
		DESCUENTOS PARAFISCALES												
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.840.000**	**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**			**$ 1.335.961.600**	**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**			**$886.655.000,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.359.600**	**IVA = 19% * (F) = (G)**			**$ 253.832.704**	**IVA = 19% * (F) = (G)**			**$168.464.450,00**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.199.600**	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**			**$ 1.589.794.304**	**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**			**$1.055.119.450,00**
		Valor total AÑO 2024				**$ 1.405.199.600**	**Valor total AÑO 2025**			**$ 1.589.794.304**	**Valor total AÑO 2026**			**$ 1.055.119.450**

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

Costo Mensual	Prima Regional

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha 16/07/2026

Total Dedicación Recurso	VALOR
29,50	269.152.000,00
29,50	177.760.000,00
29,50	127.260.000,00
-	134.460.000,00
29,50	82.562.000,00
17,50	26.269.000,00
12,00	21.010.860,00
17,50	74.631.000,00
12,00	42.021.720,00
-	**955.126.580,00**
-	2,40
-	**2.292.303.792,00**

PRESENTE ACTA

DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR
1,00	$ 8.400.000
1,00	$ 5.600.000
1,00	$ 4.000.000
	$ -
1,00	$ 2.565.000
0,00	$ -
1,00	$ 1.750.905
0,00	$ -
1,00	$ 3.501.810
	$ 25.817.715,00
	2,40
	$ 61.962.516,00

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA

TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
24,50	$ 193.870.000
24,50	$ 127.926.000
24,50	$ 91.627.000
-	$ -
24,50	$ 59.481.500
17,50	$ 26.269.000
7,00	$ 12.256.335
17,50	$ 54.660.000
7,00	$ 24.512.670
	$ 590.602.505
	2,40
	$ 1.416.957.876

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

Costos	Unidad

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Total Dedicación Recurso	VALOR
20,00	5.426.000,00
10,98	473.888.000,00
2,02	134.180.000,00
3,06	7.806.600,00
11,16	77.000.000,00
28,50	20.070.000,00
22,53	10.830.000,00
21,73	18.804.000,00
18,06	19.280.000,00
22,00	0,00
-	**767.284.600,00**
2,71	88.859.384,00
201,00	159.999.000,00
15,00	50.815.000,00
1,00	8.121.253,00
2,16	4.031.763,00
-	**311.826.400,00**
-	3.371.414.792,00
-	32.041.808,00
-	0,00
-	**3.403.456.600,00**
-	**646.656.754,00**
-	**4.050.113.354,00**
-	

PRESENTE ACTA

DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
0,00	$ -
0,00	$ -
0,02097	$ 1.258.200
0,00	$ -
0,00	$ 2.400.000
0,00	$ 620.000
0,28	$ 95.200
0,35	$ 200.200
0,00	$ -
0,00	$ -
	$ 19.373.600
0,00	$ -
0,00	$ -
0,00	$ -
	$ -
Valor básico	**$ 81.336.116,00**
Subtotal	**$ 79.446.007,00**
IVA	**$ 15.094.741,00**
Valor total	**$ 94.540.748,00**

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA

TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
6,00	$ 1.926.000
-	$ -
24,48	$ 340.941.304
1,103	$ 62.099.089
0,16	$ 1.006.600
24,50	$ 55.460.000
24,50	$ 14.472.500
15,62	$ 4.867.025
16,63	$ 9.171.325
9,29	$ 5.376.484
-	$ -
	$ 495.320.327
	$ -
	$ -
	$ -
	$ 504.200
	$ 2.383.398
Valor básico	**$ 1.914.661.601**
	$ -
	$ 30.856.583
	$ 1.883.805.018
IVA	**$ 357.922.951**
Valor total	**$ 2.241.727.969**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$0,00	0%
Valor Amortizado Acumulado	$0,00	0%
Valor Saldo por Amortizar	$0,00	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 61.962.516	$ 11.772.878,00	$ 73.735.394,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 19.373.600	$ 3.680.984,00	$ 23.054.584,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)	$	$ 0,00	$ 0,00
DESCUENTOS PARAFISCALES	$ (1.890.109)	-359.121,00	-2.249.230,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 79.446.007**	**$ 15.094.741,00**	**$ 94.540.748,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 94.540.748,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguido de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica para verificó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría son responsables de que los costos relacionados correspondan a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos fracciones y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
INGESCOR S.A.S. con NIT. 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

Firma:
Nombre: **YEISON TORRES CASTRO**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: **70202-300796 TLM**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 07/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** ACTA No: **DOS (02)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **N° 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **YEISON TORRES CASTRO**
RESOLUCIÓN: **N° 2819 DEL 22 JUN-2026**
CONTRATISTA: **INGESCOR S.A.S. con NIT 812002469-5** CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/26** (n meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16/07/24** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/26** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES 2024 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES 2024					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.6 de fecha Dic-2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2024	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000	400.000,00	10,00	73.960.000,00					-		$ -	5,50	$ 40.678.000,00	10,00	$ 73.960.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000	400.000,00	10,00	48.520.000,00					-		$ -	5,50	$ 26.686.000,00	10,00	$ 48.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000	400.000,00	10,00	34.740.000,00					-		$ -	5,50	$ 19.107.000,00	10,00	$ 34.740.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estruct	7.410.000		6,00	44.460.000,00					-		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 44.460.000,00
5		**PERSONAL AUXILIAR**															
6	1	Inspector SISO	2.279.000		10,00	22.790.000,00					-		$ -	5,50	$ 12.534.500,00	10,00	$ 22.790.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secreta	1.438.000		10,00	14.380.000,00					-		$ -	5,50	$ 7.909.000,00	10,00	$ 14.380.000,00
8	2	Conductor	1.500.000		10,00	30.000.000,00					-		$ -			10,00	$ 30.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 268.850.000**							**$ -**	0,00	**$ 123.414.500,00**		**$ 268.850.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000**								488.136,00	**$ 295.706.664,00**		**$ 644.751.864,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingeniero Residente	310.000,00	dia	10,00	$ 3.100.000					-		$ -	-	$ -	10,00	$ 3.100.000,00
	1	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS**															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y mod	6.520.000,00	mes	10,00	$ 130.400.000							$ -	5,50	$ 71.720.000,00	10,00	$ 130.400.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento,	55.000.000,00	**Global S/comp.**	1,00	$ 55.000.000								0,02	$ 1.089.300,00	1,00	$ 55.000.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	6.050.000,00	**Global S/comp.**	1,00	$ 6.050.000								-	$ -	1,00	$ 6.050.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públic	2.120.000,00	**mes (S/comp.)**	10,00	$ 21.200.000								5,50	$ 11.660.000,00	10,00	$ 21.200.000,00
14	1	Dotación de Oficina	555.000,00	**mes (S/comp.)**	10,00	$ 5.550.000								5,50	$ 3.052.500,00	10,00	$ 5.550.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, us	297.000,00	**mes (S/comp.)**	10,00	$ 2.970.000								4,32	$ 1.477.700,00	10,00	$ 2.970.000,00
16	1	Comunicaciones	510.000,00	**mes (S/comp.)**	10,00	$ 5.100.000								4,91	$ 2.689.100,00	10,00	$ 5.100.000,00
17	1	Capacitación microempresas	530.000,00	**mes (S/comp.)**	10,00	$ 5.300.000								-	$ -	10,00	$ 5.300.000,00
18	1	Peajes	560.000,00	**mes (S/comp.)**	10,00	$ 5.600.000								-	$ -	10,00	$ 5.600.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 240.270.000**							**$ -**		**$ 91.688.600,00**	0,00	**$ 240.270.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												-			
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma	**global (según comp.)**	**32.000.000**	1,00	$ 32.000.000								-	$ -	1,00	$ 32.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de	**Km**	**750.000**	68,00	$ 51.000.000								-	$ -	68,00	$ 51.000.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de	**Km**	**3.192.000**	5,00	$ 15.960.000								-	$ -	5,00	$ 15.960.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo c	global	5.700.000,00	1,00	$ 5.700.000								0,23	$ 1.307.563,00	0.23	$ 5.700.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	1.970,00	2,00	$ 3.940.000								0,13	$ 504.200,00	2,00	$ 3.940.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente												-		0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 108.600.000**							$ -		**$ 1.811.763,00**	0,00	**$ 108.600.000,00**
	*	VALOR BASICO AÑO 2024				**$ 994.110.000**							$ -	**Valor básico**	$ 389.207.027,00		**$ 994.110.000,00**
		DESCEUNTO PARAFISCALES															
	*	PROVISION **(E)**				**$ 186.730.000**									$ -		$ 186.730.000,00
	*	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.840.000**								**Subtotal**	$ 389.207.027,00		**$ 1.180.840.000,00**
		IVA = 19% * (F) = **(G)**				$ 224.359.600								**IVA**	$ 73.106.191,00		$ 224.359.600,00
		COSTO TOTAL = (F) + **(G) = (H)**				$ 1.405.199.600								**Valor total**	$ 462.313.218,00		**$ 1.405.199.600,00**
		Valor total AÑO 2024				**$ 1.405.199.600**											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.456.600	$ 646.656.754	$ 4.050.113.354
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 1.076.466.646	$ 204.528.662	$ 1.280.995.308
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.326.989.954	$ 442.128.092	$ 2.769.118.046

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 M
ADICIONAL	0
ACUMULADO	10.50
FALTANTE	18.50

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 4	

FECHA: 07/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA** — ACTA No: **DOS (02)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS —
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR —
POR PRÓRROGA X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO —

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **Nº 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **YEISON TORRES CASTRO**

RESOLUCIÓN: **Nº 2819 DEL 22 JUN-2026**

CONTRATISTA: **INGESCOR S.A.S.** con **NIT 812002469-5** CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/26** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA: **16/07/24** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=** **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/26** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES 2025 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES 2025					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 de fecha diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2025	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha		PRESENTES 2025						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	7.416.000,00	450.000,00	12,00	94.392.000,00					+	0,00	$ -	17,50	$ 135.070.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00					+	0,00	$ -	17,50	$ 88.726.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00					+	0,00	$ -	17,50	$ 63.627.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estruc	7.860.000,00			55.000.000,00					-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 55.000.000,00
5		**PERSONAL AUXILIAR**										0,00	$ -				
6	1	Inspector SISO	2.416.000,00		12,00	28.992.000,00					+	0,00	$ -	17,50	$ 41.526.500,00	12,00	$ 28.992.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secreta	1.530.000,00		12,00	18.360.000,00					+	0,00	$ -	17,50	$ 26.269.000,00	12,00	$ 18.360.000,00
8	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00					+			17,50	$ 74.631.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 341.464.000**							$ -		**$ 409.878.500**		**$ 341.464.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819.513.600**							$ -		**$ 983.220.264**		**$ 819.513.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	1	Ingeniero Residente	321.000,00	dia	10,00	$ 3.210.000					-			6,00	$ 1.926.000,00	10,00	$ 3.210.000,00
	1	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS**												-	$ -	-	$ -
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y mod	$ 6.912.000	mes	12,00	$ 165.888.000						$ -		17,50	$ 237.608.000,00	12,00	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS												-	$ -	-	$ -
11	1	Insumos como pintura, cemento	56.180.000,00	**Global S/comp.**	1,00	$ 56.180.000					+			1,06	$ 59.424.289,00	1,00	$ 56.180.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	6.450.000,00	**Global S/comp.**	1,00	$ 6.450.000					+			0,16	$ 1.006.600,00	1,00	$ 6.450.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públic	2.250.000,00	**mes (S/comp.)**	12,00	$ 27.000.000					+	$ -		17,50	$ 38.660.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	590.000,00	**mes (S/comp.)**	12,00	$ 7.080.000					+	$ -		16,98	$ 10.132.500,00	12,00	$ 7.080.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, us	315.000,00	**mes (S/comp.)**	12,00	$ 3.780.000					+			14,50	$ 4.384.900,00	12,00	$ 3.780.000,00
16	1	Comunicaciones	570.000,00	**mes (S/comp.)**	12,00	$ 6.840.000					+			9,05	$ 7.686.538,00	12,00	$ 6.840.000,00
17	1	Capacitación microempresas	565.000,00	**mes (S/comp.)**	12,00	$ 6.780.000					+			5,64	$ 3.185.200,00	12,00	$ 6.780.000,00
18	1	Peajes	590.000,00	**mes (S/comp.)**	12,00	$ 7.080.000					+			-	$ -	12,00	$ 7.080.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 290.288.000**								-	**$ 364.014.027,00**		**$ 290.288.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												-			
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma	**global (según comp.)**	**33.000.000,00**	1,00	$ 33.000.000						$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ 33.000.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de	**Km**	**795.000**	65,00	$ 51.675.000					-			-	$ -	65,00	$ 51.675.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de	**Km**	**3.384.000**	5,00	$ 16.920.000					-			-	$ -	5,00	$ 16.920.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo	global	6.700.000,00	1,00	$ 6.700.000					+			0,23	$ 1.307.563,00	1,00	$ 6.700.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	2.090,00	2,00	$ 4.180.000					+			0,02	$ 762.145,00	2,00	$ 4.180.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 112.475.000**								$ -	**$ 2.069.708,00**		**$ 112.475.000,00**
	*	VALOR BASICO AÑO 2025				**$ 1.222.276.600**								**Valor básico**	**$ 1.349.303.999**		**$ 1.222.276.600,00**
		DESCUENTO PARAFISCALES												**Descuento parafiscales**	$ (17.625.820)		$ -
	*	PROVISION **(E)**				**$ 113.685.000**											$ 113.685.000,00
	*	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.335.961.600**								**Subtotal**	**$ 1.331.678.179**		**$ 1.335.961.600,00**
		IVA = 19% * (F) = **(G)**				$ 253.832.704,00								**IVA**	$ 253.018.853		$ 253.832.704,00
		COSTO TOTAL = (F) + **(G) = (H)**				$ 1.589.794.304,00								**Valor total**	**$ 1.584.697.032**		**$ 1.589.794.304,00**
		Valor total AÑO 2025				**$ 1.589.794.304**											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.456.600	$ 646.656.754	$ 4.050.113.354
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 1.076.466.646	$ 204.528.662	$ 1.280.995.308
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.326.989.954	$ 442.128.092	$ 2.769.118.046

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 M
ADICIONAL	0
ACUMULADO	10.50
FALTANTE	18.50

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4

FECHA: 07/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** ACTA No: **DOS (02)**

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **N° 1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **YEISON TORRES CASTRO**

RESOLUCIÓN: **N° 2819 DEL 22 JUN-2026**

CONTRATISTA: **INGESCOR LTDA con NIT 812002469-5** CONTRATO DE OBRA No: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31/07/2026** (n meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.113.354**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 13 ENERO 2026 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 13 ENERO 2026 VALOR	+/-	MODIFICACIONES: PRESENTES 2026 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	PRESENTES 2026 VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____ TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____ VALOR	CONDICIONES ACTUALZADAS 2026 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	CONDICIONES ACTUALZADAS 2026 VALOR	TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		$ 8.400.000,00															
		PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000	500.000,00	7,00	58.800.000,00					+	5,00	42.000.000,00	23,50	$ 185.470.000,00	12,00	$ 100.800.000,00	29,50	$ 269.152.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000	500.000,00	7,00	39.200.000,00					+	5,00	28.000.000,00	23,50	$ 122.326.000,00	12,00	$ 67.200.000,00	29,50	$ 177.760.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000	500.000,00	7,00	28.000.000,00					+	5,00	20.000.000,00	23,50	$ 87.627.000,00	12,00	$ 48.000.000,00	29,50	$ 127.260.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estruc	$ 8.500.000			35.000.000,00					+			0,00	$ -	0,00	$ 35.000.000,00		$ 134.460.000,00
5		**PERSONAL AUXILIAR**									+				$ -	0,00	$ -		
6	1	Inspector SISO	2.565.000,00		7,00	17.955.000,00					+	5,00	12.825.000,00	23,50	$ 56.916.500,00	12,00	$ 30.780.000,00	29,50	$ 82.562.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secret	1.700.000,00		7,00	11.900.000,00	$ -7,00	$ (11.900.000,00)			-		0,00	17,50	$ 26.269.000,00			17,50	$ 26.269.000,00
7.1	1	Auxiliar Administrativo o Secret	1.750.905,00				$ 7,00	$ 12.256.335,00			+	5,00	8.754.525,00	6,00	$ 10.505.430,00	12,00	$ 21.010.860,00	12,00	$ 21.010.860,00
8	2	Conductor	1.690.000,00		7,00	23.660.000,00	$ -7,00	$ (23.660.000,00)			-		0,00	17,50	$ 74.631.000,00			17,50	$ 74.631.000,00
8.1	2	Conductor 2026	1.750.905,00				$ 7,00	$ 24.512.670,00			+	5,00	17.509.050,00	6,00	$ 21.010.860,00	12,00	$ 42.021.720,00	12,00	$ 42.021.720,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 214.515.000**		$ 1.209.005,00					**$ 129.088.575**		**$ 564.784.790,00**		**$ 344.812.580,00**		**$ 955.126.580,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40					2,40		2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.836.000**		**$ 2.901.612**					**$ 309.812.580**		**$ 1.354.995.360,00**		**$ 827.550.192,00**		**$ 2.292.303.792,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																	
		VIATICOS																	
9	1	Ingeniero Residente	350.000,00	dia	10,00	3.500.000,00					+	0,00	$ -	-	$ 1.926.000,00	10,00	$ 3.500.000,00	20,00	$ 9.810.000,00
	1	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS**												-	$ -			-	$ -
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y mo	7.400.000,00	mes	7,00	103.600.000,00					+	5,00	$ 74.000.000	5,98	$ 326.141.304,00	12,00	$ 177.600.000,00	33,98	$ 473.888.000,00
		OTROS COSTOS																	
11	1	Insumos como pintura, cement	60.000.000,00	**Global S/comp.**	1,00	60.000.000,00							$ -	0,02	$ 60.840.289,00	1,00	$ 60.000.000,00	2,02	$ 171.180.000,00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	6.800.000,00	**Global S/comp.**	1,00	6.800.000,00							$ -	1,06	$ 1.006.600,00	1,00	$ 6.800.000,00	3,06	$ 19.300.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públic	2.400.000,00	**mes (S/comp.)**	7,00	16.800.000,00					+	5,00	$ 12.000.000	6,16	$ 53.060.000,00	12,00	$ 28.800.000,00	28,16	$ 77.000.000,00
14	1	Dotación de Oficina	620.000,00	**mes (S/comp.)**	7,00	4.340.000,00					+	5,00	$ 3.100.000	23,50	$ 13.852.500,00	12,00	$ 7.440.000,00	45,50	$ 20.070.000,00
15	1	Papelería, memoria extraible, u	340.000,00	**mes (S/comp.)**	7,00	2.380.000,00					+	5,00	$ 1.700.000	17,53	$ 4.771.825,00	12,00	$ 4.080.000,00	39,53	$ 10.830.000,00
16	1	Comunicaciones	572.000,00	**mes (S/comp.)**	7,00	4.004.000,00					+	5,00	$ 2.860.000	16,73	$ 8.816.685,00	12,00	$ 6.864.000,00	38,73	$ 18.804.000,00
17	1	Capacitación microempresas	600.000,00	**mes (S/comp.)**	7,00	4.200.000,00					+	5,00	$ 3.000.000	13,06	$ 5.576.684,00	12,00	$ 7.200.000,00	35,06	$ 19.280.000,00
18	1	Peajes	625.000,00	**mes (S/comp.)**	7,00	4.375.000,00					-				$ -		$ 4.375.000,00	22,00	$ 17.055.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 209.999.000**							**$ 96.660.000,0**	-	**$ 475.791.687,00**		**$ 306.659.000,0**		**$ 837.217.000,0**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												-					
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma	**global (según comp.)**	**33.500.000,00**	1,00	$ 33.500.000								0,00	$ -	1,00	$ 33.500.000,00	3,00	$ 98.500.000,00
20	1	Provisión para levantamiento d	**Km**	**843.000**	68,00	$ 57.324.000							$ (96.660.000,00)	0,00	$ -	68,00	$ (39.336.000,00)	201,00	$ 63.339.000,00
21	1	Provisión para levantamiento d	**Km**	**3.587.000**	5,00	$ 17.935.000								0,00	$ -	5,00	$ 17.935.000,00	15,00	$ 50.815.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo	global	6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000								0,07	$ 1.621.253,00	1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 18.900.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	2.220,00	1,00	$ 2.220.000								0,00	$ 762.145,00	1,00	$ 2.220.000,00	5,00	$ 10.340.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente												0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 117.479.000**							**$ (96.660.000,00)**	**0,00**	**$ 2.383.398,00**		**$ 20.819.000,00**		**$ 241.894.000**
	*	VALOR BASICO AÑO 2026				**$ 842.314.000**		$ 2.901.612,00					**$ 309.812.580**	**Valor básico**	**$ 1.833.170.445**	**$ -**	**$ 1.155.028.192,00**		**$ 3.371.414.792**
		DESCEUNTO PARAFISCALES														**$ -**	**$ -**		
	*	PROVISION **(E)**				**$44.341.000,00**		$ (2.901.612,00)					$ (309.812.580)			**$ -**	**$ (268.373.192,00)**		$ 32.041.808,00
	*	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 886.655.000**							$ -	**Subtotal**	**$ 1.833.170.445**	**$ -**	**$ 886.655.000,00**		**$ 3.403.456.600**
		IVA = 19% * (F) = **(G)**				$ 168.464.450							$ -	**IVA**	$ 342.798.753	**$ -**	**$ 168.464.450,00**		**$ 646.656.754**
		COSTO TOTAL = (F) + **(G) = (H)**				**$ 1.055.119.450**							**$ -**	**Valor total**	**$ 2.175.969.198**	**$ -**	**$ 1.055.119.450,00**		**$ 4.050.113.354**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:			$ 2.326.989.954	$ 442.128.092	$ 2.769.118.046		FALTANTE	18.50											

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: 1. Inicialmente, la distribución del recurso se efectuó asignando el valor total del contrato de manera proporcional para los veintinueve meses contractuales. Sin embargo, durante la ejecución y considerando la fecha definitiva de la orden de inicio, el recurso disponible se ha utilizado conforme a las necesidades reales de cada mes. Financieramente el contrato cuenta con las actas radicadas de acuerdo con la Programación financiera del mismo a corte de la presente. Se ejecuta con normalidad.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **YEISON TORRES CASTRO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-300796 TLM

Firma: **N/A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN**
Subdirector Gestion Integral de Carreteras Nacionales
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:
Director Territorial — Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ** — Matrícula Profesional No.: 19202-426785 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.08.21 15:06:26 -03'00'
Gestor Técnico de Pro — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SUBDIRECCION FINANCIERA APOYO GESTION FINANCIERA **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1876 - 2024**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE CONSULTORIA	X	**25**	**JULIO DE 2026**
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	**158425**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ 94.540.748**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 94.540.748**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
YEISON TORRES CASTRO
70202-300796 TLM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **05-ago-26** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1876 DE 2024 **CONSULTOR:** INGESCOR S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2026 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No: N.A **CONTRATISTA:** N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	525724	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Principal	$ 1.405.199.600	
2025	158425	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Principal	$ 1.589.794.304	
2026	438326	C-2401-0600-103-51102D-240105402	20	Propios	Principal	$ 1.055.119.450	
TOTAL						**$ 4.050.113.354**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.113.354**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								525724 de 11/06/2024	**$ 1.405.199.600**	**$ 4.050.113.354**		
1	Del 16 al 31 de julio de 2024	$ 35.519.900	$ 6.748.781	$ 42.268.681					$ 1.362.930.919	$ 4.007.844.673	10091 - 30/08/2024	
2	Del 01 al 31 de agosto de 2024	$ 70.171.000	$ 13.332.490	$ 83.503.490					$ 1.279.427.429	$ 3.924.341.183	11257 - 17/09/2024	
3	Del 01 al 30 de sep. 2024	$ 71.611.663	$ 13.606.216	$ 85.217.879					$ 1.194.209.550	$ 3.839.123.304	13352 - 21/10/2024	
4	Del 01 al 31 de octubre de 2024	$ 67.015.604	$ 12.732.965	$ 79.748.569					$ 1.114.460.981	$ 3.759.374.735	16378 - 22/11/2024	
5	Del 01 al 30 de Nov. 2024	$ 69.438.680	$ 13.193.349	$ 82.632.029					$ 1.031.828.952	$ 3.676.742.706	18661 - 14/12/2024	
6	Del 01 al 31 de dic. 2024	$ 71.012.580	$ 13.492.390	$ 84.504.970					$ 947.323.982	$ 3.592.237.736	18689 - 14/12/2024	
7	Del 01 al 31 de enero de 2025	$ 73.480.280	$ 13.961.253	$ 87.441.533					$ 859.882.449	$ 3.504.796.203	484 - 21/02/2025	
8	Del 01 al 28 de febrero de 2025	$ 73.864.630	$ 14.034.280	$ 87.898.910					$ 771.983.539	$ 3.416.897.293	1442 - 21/03/2025	
9	Del 01 al 31 de marzo de 2025	$ 73.964.100	$ 14.053.179	$ 88.017.279					$ 683.966.260	$ 3.328.880.014	3327 - 07/05/2025	
10	Del 01 al 30 de abril de 2025	$ 75.196.980	$ 14.287.426	$ 89.484.406					$ 594.481.854	$ 3.239.395.608	4077 - 20/05/2025	
11	Del 01 al 31 de mayo de 2025	$ 73.977.680	$ 14.055.759	$ 88.033.439					$ 506.448.415	$ 3.151.362.169	6227 - 01/07/2025	
12	Del 01 al 30 de junio de 2025	$ 73.820.180	$ 14.025.834	$ 87.846.014					$ 418.602.401	$ 3.063.516.155	9949 - 11/09/2025	
13	Del 01 al 31 de julio de 2025	$ 73.737.880	$ 14.010.197	$ 87.748.077					$ 330.854.324	$ 2.975.768.078	9999 - 11/09/2025	
14	Del 01 al 31 de agosto de 2025	$ 74.597.990	$ 14.173.618	$ 88.771.608					$ 242.082.716	$ 2.886.996.470	11235 - 06/10/2025	
15	Del 01 al 30 de septiembre de 2025	$ 99.057.499	$ 18.820.925	$ 117.878.424					$ 124.204.292	$ 2.769.118.046	11651 - 15/10/2025	
								158425 del 13/03/25	**$ 1.589.794.304**			
16	Del 01 al 31 de octubre de 2025	$ 105.947.469	$ 20.130.019	$ 126.077.488					$ 1.587.921.108	$ 2.643.040.558	14148 - 28/11/2025	
17	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	$ 75.684.637	$ 14.380.081	$ 90.064.718					$ 1.497.856.390	$ 2.552.975.840	1268 - 19/12/2025	
18	Del 01 al 31 de diciembre de 2025	$ 73.579.427	$ 13.980.091	$ 87.559.518					$ 1.410.296.872	$ 2.465.416.322	1234 - 19/12/2025	
19	Del 01 al 31 de enero de 2026	$ 79.121.133	$ 15.033.015	$ 94.154.148					$ 1.316.142.724	$ 2.371.262.174	INVIAS-CP-R26-1674 - 16/03/2026	
20	Del 01 al 28 de febrero de 2026	$ 78.161.456	$ 14.850.677	$ 93.012.133					$ 1.223.130.591	$ 2.278.250.041	INVIAS-CP-R26-2689 - 8/04/2026	
21	Del 01 al 31 de marzo de 2026	$ 78.543.407	$ 14.923.247	$ 93.466.654					$ 1.129.663.937	$ 2.184.783.387	INVIAS-CP-R26-3868 - 27/04/2026	
22	Del 01 al 30 de abril de 2026	$ 78.882.622	$ 14.987.698	$ 93.870.320					$ 1.035.793.617	$ 2.090.913.067	INVIAS-CP-R26-6050 - 01/06/2026	
23	Del 01 al 31 de mayo de 2026	$ 79.225.607	$ 15.052.865	$ 94.278.472					$ 941.515.145	$ 1.996.634.595	INVIAS-CP-R26-8142	
24	Del 01 al 30 de junio de 2026	$ 78.746.607	$ 14.961.855	$ 93.708.462					$ 847.806.683	$ 1.902.926.133		
25	Del 01 al 31 de julio de 2026	$ 79.446.007	$ 15.094.741	$ 94.540.748					$ 753.265.935	$ 1.808.385.385		
	TOTALES	**$ 1.883.805.018**	**$ 357.922.951**	**$ 2.241.727.969**					**$ 753.265.935**	**$ 1.808.385.385**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 1.416.957.876	$ 269.221.995	$ 1.686.179.871
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 495.320.327	$ 94.110.862	$ 589.431.189
SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)	$ 2.383.398	$ 452.845	$ 2.836.243
DESCEUNT PARAFISCALES	-$ 30.856.583	-$ 5.862.751	-$ 36.719.334
VALOR TOTAL	**$ 1.883.805.018**	**$ 357.922.951**	**$ 2.241.727.969**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
INGESCOR S.A.S. con NIT. 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

Firma
Nombre: **YEISON TORRES CASTRO**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA
M. P. No.: 70202-300796 TLM

Original: Informe mensual d Administración del Mantenimiento Vial grupo 2
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1876 DE 2024** Contratista: **INGESCOR S.A.S.**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. **25** Valor basico: **$ 79.446.007** Período: **JULIO DE 2026**

Valor Incluido Iva: **$ 94.540.748**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003A	DEPRESION EL VERGEL -FLORENCIA			$ 28.463.002	$ 23.918.490
2	6503	FLORENCIA-PUERTO RICO			$ 66.077.746	$ 55.527.517
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 94.540.748**	**$ 79.446.007**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095728	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	$ 41.012.598	$ 34.464.369
800095770	MUNICIPIO 2	LA MONTAÑITA	$ 15.763.601	$ 13.246.723
800095763	MUNICIPIO 3	EL PAUJIL	$ 10.084.619	$ 8.474.470
800095760	MUNICIPIO 4	EL DONCELLO	$ 12.631.309	$ 10.614.545
800095775	MUNICIPIO 5	PUERTO RICO	$ 15.048.621	$ 12.645.900
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 94.540.748**	**$ 79.446.007**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

INGESCOR S.A.S. NIT. 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

Nombre: **YEISON TORRES CASTRO**
M. P. No. 70202-300796 TLM
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA

Certificado
Bancario

Miércoles, 5 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGESCOR LTDA identificado(a) con NIT 812002469, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	68054553079	2009/11/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **agosto de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 79.446.007,00**

PERIODO MES: **JULIO DE 2026**

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**5**	**AGOSTO**	**2026**	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS RIOS URUETA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**5**	**AGOSTO**	**2026**	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	YEISON TORRES CASTRO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	**6**	**AGOSTO**	**2026**	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	**10**	**AGOSTO**	**2026**	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **1876** DE **2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **INGESCOR S.A.S.** **NIT.** **812002469-5**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, **ING KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ DIRECTORA TERRITORIAL CAQUETA** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **INGESCOR S.A.S.**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 94.540.748** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **25** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO DE: **JULIO DE 2026** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: **YEISON TORRES CASTRO**
M. P. No.: **70202-300796 TLM**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
M. P. No.: **19202-426785 CAU**
DIRECTORA TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre:
M. P. No.:
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN**
M. P. No.: **68202-092436 STD**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Outlook

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Desde Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Fecha Lun 3/08/2026 10:46 AM
Para contabilidadingescorltda <contabilidadingescorltda@hotmail.com>

Hacienda

SIIF Nación

Bogotá D. C., 2026-08-03

INGESCOR SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FVE2587**, generada por usted.

_____

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.
Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

INGESCOR SAS

Nit 812002469

Dir.CL 47 #2-69 BRR LAURELES II Tel.: 3176401615

Factura electrónica de venta

No. **FVE2587**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**03/08/2026**	**$ 94.540.748,00**
NIT No. : 800215807-2	VENDEDOR	
DIRECCION : TV 45 26 60	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ DC **PAIS :** Colombia	02/09/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA ACTA DE COSTO N°25	1 Und	$ 79.446.007,00		IVA 19%	$ 79.446.007,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 79.446.007,00
IVA liquidado	$ 79.446.007,00	19%	$ 15.094.741,00
VALOR TOTAL :			$ 94.540.748,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Nacionales	Vence: 02/09/2026	$ 94.540.748,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

ACTA DE COSTO N°25
CONTRATO DE CONSULTORIA N°1876-2024 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO 1 W LOTE 3
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
#$24-02-00;1876-2024:ccohen@invias.gov.co#$
cacero@invias.gov.co;
ccohen@invias.gov.co;
pruales@invias.gov.co;

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1%)
Factura a crédito, plazo hasta 02/09/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
LRNkf6ibN7OWTS6CYe5MMS6rOpjejgUbI0REPQhLmjCyz7ElePUtd2aL2TlWok7UhQHXNTAqVXWFDcLvnmLEDXwvpSPb7flihkQK6Iefsb+TuYXCfiDUWyT
TUyPgzm9NKmJKe8HIaVD/YOPmoOSPooYRZgvlsUWmtW6uoKdjT0X0D+oss5Pe+1D4n92ZdNuAUfcyl2Kzptjh/tnsLTlzDqSXnHKUHWQ3i7K8EtEMH5fZW4
5Ne4JJtLKRcvymEoEVcFqYJOkSlStSrz325VugyAbjDxlf3YM1SQIgVpgm4njkEXcnAjoHtXcuajH946SVFMjKMJyj3yzfxpYvUtPaqQ==

CUFE: 34b03a363333f6a7a8bab693d610883cd39d3158e5a1aaf92d20910ce106427d0d71770eb077598b6924030edda3b017
Fecha emisión: 2026-08-03 10:17:30 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-03 10:17:33-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764101341141. Prefijo: FVE. Rango: 2493 al 5000. Vigencia: 10/11/2025 hasta 10/11/2027.