180-COE2607-28902

Outlook

RV: Informe de ejecución técnico número 4 -Abril-Mayo Contrato CIMSR 140-CNT2511-284

Desde Henry Cardona Aguirre <hcardona@corantioquia.gov.co>
Fecha Jue 2026-07-16 11:51
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (366 KB)
Informe No. 4 CIS - Contrato No. 140-CNT2511-284 DE 2025.pdf;

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 21-jul-2026 08:01 AM Pág: 4
Anexos: 15 PAGINAS
Archivar en: 140-CNT2511-284/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: John Alexander Gallego Osorio
180-COE2607-28902
Favor citar este número al responder

Buenos días,
para pedirle apoyo y radicar en la carpeta del contrato CIS- 140-CNT2511-284

gracias,

Atentamente,

HENRY CARDONA AGUIRRE

Profesional Universitario

Subdirección de Participación y Cultura

Correo: hcardona@corantioquia.gov.vo

CORANTIOQUIA

De: Proyectos Corantioquia-CIS <corantioquia2@cis.org.co>
Enviado: miércoles, 10 de junio de 2026 7:19 a. m.
Para: Henry Cardona Aguirre <hcardona@corantioquia.gov.co>; John Mario Villegas Castro <jvillegas@corantioquia.gov.co>
Cc: Relacionamiento CORANTIOQUIA <relacionamiento@corantioquia.gov.co>; Andrea Bedoya Pulgarín <andrea_bedoya@corantioquia.gov.co>
Asunto: RE: Informe de ejecución técnico número 4 -Abril-Mayo Contrato CIMSR 140-CNT2511-284

SEÑORES SUPERVISORES

180-COE2607-28902

CIMSR 140-CNT2511-284
Corantioquia

Cordial saludo,

Se remite el informe número 4 con las observaciones subsanadas para su revisión y aprobación.

Informe 4

En consecuencia, agradecemos su análisis y la debida autorización.

Cordialmente,

Camilo Andrés Cano Granada
Coordinador de proyecto

De: Henry Cardona Aguirre <hcardona@corantioquia.gov.co>
Enviado: martes, 9 de junio de 2026 12:09
Para: Proyectos Corantioquia-CIS <corantioquia2@cis.org.co>; John Mario Villegas Castro <jvillegas@corantioquia.gov.co>
Cc: Relacionamiento CORANTIOQUIA <relacionamiento@corantioquia.gov.co>; Andrea Bedoya Pulgarín <andrea_bedoya@corantioquia.gov.co>
Asunto: RE: Informe de ejecución técnico número 4 -Abril-Mayo Contrato CIMSR 140-CNT2511-284

PRECAUCIÓN: Correo electrónico externo.
No haga clic en los enlaces, ni abra los archivos a menos que reconozca al remitente y sea de su conocimiento que el contenido es seguro.

Buenas tardes,
el informe contiene información que ya ha sido relacionada anteriormente en los informes de actividades número 2 y 3 de marzo - abril y que ya fueron aprobados por la supervisión .
por ello agradecemos relacionar únicamente las acciones ejecutadas durante el mes de abril - mayo y los pagos ejecutados durante mayo para autorizar los recursos asociados a ese período.

además, agradecemos anexar la información de los drive en formato PDF, ya que al abrir los links de drive abre información y contenidos que no corresponden al anexo descrito.

gracias,

Atentamente,

HENRY CARDONA AGUIRRE

Profesional Universitario

Subdirección de Participación y Cultura

180-COE2607-28902

Correo: hcardona@corantioquia.gov.vo

CORANTIOQUIA

De: Proyectos Corantioquia-CIS <corantioquia2@cis.org.co>
Enviado: martes, 9 de junio de 2026 8:00 a. m.
Para: Henry Cardona Aguirre <hcardona@corantioquia.gov.co>; John Mario Villegas Castro <jvillegas@corantioquia.gov.co>
Cc: Relacionamiento CORANTIOQUIA <relacionamiento@corantioquia.gov.co>
Asunto: Informe de ejecución técnico número 4 -Abril-Mayo Contrato CIMSR 140-CNT2511-284

SEÑORES SUPERVISORES
CIMSR 140-CNT2511-284
Corantioquia

Cordial saludo,

Se presenta para su aprobación el informe de ejecución de los meses ABRIL y MAYO, donde identifica el avance de cada una de las actividades previstas para la implementación del proyecto.

Informe 4

En consecuencia, agradecemos su análisis y la debida autorización.

Cordialmente,

Camilo Andrés Cano Granada
Coordinador de proyecto



180-COE2607-28902

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

“IMPLEMENTAR EL PROGRAMA TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, BASADOS EN INICIATIVAS AMBIENTALES ORIENTADAS HACIA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA REGENERATIVA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 140-CNT2511-284 DE 2025

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 21-jul-2026 08:01 AM Pág: 4
Anexos: 15 PAGINAS
Archivar en: 140-CNT2511-284/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: John Alexander Gallego Osorio
180-COE2607-28902
Favor citar este número al responder

CUARTO INFORME EJECUCIÓN MAYO

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

9 DE JUNIO DE 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato Interadministrativo	De mandato sin representación 140-cnt2511-284 de 2025
Objeto	*Implementar el programa territorial de innovación y apropiación social del conocimiento, basados en iniciativas ambientales orientadas hacia la agricultura y ganadería regenerativa en la jurisdicción de Corantioquia, en el departamento de Antioquia*
Lugar de ejecución	El área de las cuencas abastecedora de la Cuenca Riogrande Chico priorizando los municipios de Santa Rosa de Osos, Belmira, San Pedro de los Milagros, Don Matías y Entrerríos, abarcando otros municipios en menor proporción de área como es el municipio de Yarumal, Angostura.
Suscrito entre:	Corporación Autónoma Regional Del Centro De Antioquia – CORANTIOQUIA y la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS
Plazo	7 (Siete) meses
Valor	Mil cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil ($1.049.984.000), honorarios e IVA sobre los honorarios por administración incluidos

2. ALCANCE DEL CONTRATO

A continuación, se presentarán cada una de las actividades y subactividades programadas a desarrollar durante el primer mes de contrato desde la construcción de los estudios previos y el Plan Operativo de Ejecución -POI-.

ALCANCE 1: Programa territorial de innovación y apropiación social del conocimiento basados en iniciativas ambientales orientadas hacia la agricultura y ganadería regenerativa

Actividad 1.1. Diseño y construcción de la Metodología

Subactividad 1.1.1. Revisión de lineamientos institucionales y marcos de referencia.

Subactividad 1.1.2. Formulación de la teoría de cambio y el marco lógico del programa

Subactividad 1.1.3. Construcción de criterios técnicos, sociales y ambientales para selección y evaluación de iniciativas

Subactividad 1.1.4. Elaboración y validación del manual metodológico operativo

Actividad 1.2. Convocatoria a Comunidades

Subactividad 1.2.1 Diseño de la estrategia de comunicación

Subactividad 1.2.2 Implementación de la convocatoria en los municipios

Subactividad 1.2.3 Recepción, registro

Subactividad 1.2.4 Construcción de la base de datos de comunidades y actores locales

Subactividad 1.2.5 Elaboración del informe de participación y cobertura territorial

Actividad 1.3. Formación y Transferencia de Conocimiento

Subactividad 1.3.1 Diseño curricular de los módulos formativos regenerativos

Subactividad 1.3.2 Ejecución de jornadas formativas presenciales y prácticas en los 5 municipios

Subactividad 1.3.3 Generación de material pedagógico, guías técnicas y bitácoras de campo

Subactividad 1.3.4 Logística de transporte, Alimentación, Hospedaje en el momento que sea necesario.

Subactividad 1.3.5 Documentación y restructuración de iniciativas

Actividad 1.4. Formulación de Iniciativas Comunitarias

Subactividad 1.4.1 Asignación de tutores técnicos especializados por territorio o grupo comunitario

Subactividad 1.4.2 Realización de sesiones metodología y técnicas para formular las iniciativas.

Subactividad1.4.3 Consolidación de fichas técnicas del diagnóstico, objetivos, componentes, indicadores, presupuesto preliminar.

Subactividad 1.4.4 Validación y socialización de las propuestas.

Actividad 1.5. Selección de Iniciativas

Subactividad 1.5.1 Aplicación de los criterios de selección definidos en la metodología.

Subactividad 1.5.2 Evaluación técnica interdisciplinaria

Subactividad 1.5.1 Elaboración de actas de evaluación y ranking final de proyectos.

Actividad 1.6 Publicación y socialización de resultados

Subactividad 1.6.1 Elaboración de boletines informativos, publicaciones y comunicados

Subactividad 1.6.2 Producción de memorias institucionales del proceso.

Actividad 1.7 Estructuración del Piloto

Subactividad 1.7.1 Elaboración de planes piloto detallados, con cronograma y protocolos de ejecución.

Subactividad 1.7.2 Definición de indicadores de impacto y sostenibilidad.

Subactividad 1.7.3 Hoja de ruta de ejecución.

Actividad 1.8 Incorporación Institucional

Subactividad 1.8.1 Transferencia de metodología al equipo institucional

Subactividad 1.8.2 Integración de los resultados en los instrumentos de planificación institucional (planes, programas, indicadores)

Subactividad 1.8.3 Elaboración del documento de adopción institucional y cierre del proyecto

Alcance 2 Implementación de Iniciativas Ambientales

Actividad 2.1 Primera transferencia de la mitad del recurso destinado para la financiación de la iniciativa

Subactividad 2.1.1 Verificación de cuentas bancarias para desembolso.

Subactividad 2.1.2 Transferencia directa del recurso.

Actividad 2.2 Acompañamiento en campo

Subactividad 2.2.1 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.

Subactividad 2.2.2 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional técnico del área socioambiental para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.

Subactividad 2.2.3 Realización de informe de campo sobre las visitas realizadas.

Actividad 2.3 Seguimiento y verificación

Subactividad 2.3.1 Visitas de seguimiento y toma de evidencias de la realización de las actividades.

Subactividad 2.3.2 Reporte del seguimiento en campo.
Actividad 2.4 Verificación de la Ejecución

Subactividad 2.4.1 Entrega de soportes de ejecución, por parte de los beneficiarios de la implementación de la iniciativa.

Actividad 2.5 Transferencia del recurso faltante

Subactividad 2.5.1 Transferencia directa del recurso.

Actividad 2.6 Acompañamiento en campo

Subactividad 2.6.1 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.

Subactividad 2.6.2 Se realizará visitas de acompañamiento por parte de un profesional técnico del área socioambiental para realización de asesorías para el

adecuado desarrollo de la iniciativa.

Actividad 2.7 Seguimiento y verificación

Subactividad 2.7.1 Visitas de seguimiento y toma de evidencias de la realización de las actividades.

Subactividad 2.7.2 Reporte del seguimiento en campo.

Actividad 2.8 Verificación de ejecución total

Subactividad 2.8.1 Entrega de soportes de ejecución, se realizará la verificación de cumplimiento de las actividades por medio de documentos como relatorías, registros fotográficos, comprobantes de compras o pagos

Actividad 2.9 Cierre final del proceso

3. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARCIAL

3.1. ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS

De conformidad con las estipulaciones propias del estudio previo, el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 140-CNT2511-284 DE 2025 y la propuesta presentada por la CIS, se tiene la siguiente estructura de recursos a administrar.

Tabla 1. Composición Financiera

Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 140-CNT2511-284 DE 2025	
Concepto	**Total**
Valor Proyecto	**$ 1.049.984.000**
Valor Administración CIS 16%	$ 141.126.882
IVA Administración CIS	$ 26.814.108
Recursos a administrar	$ 882.043.011
Personal	$ 157.688.520
Otros costos	$ 724.354.490

3.2 CONTRATOS DERIVADOS

A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la Corporación Interuniversitaria de servicios en cumplimiento del contrato interadministrativo de Mandato sin Representación 140-CNT2511-284 DE 2025 en cumplimiento de los estudios previos:

3.2.1 CONTRATOS PERSONAL

Tabla 2. Balance contractual personal

PERFIL	PERSONAS
Profesional Social o Ambiental	1
Coordinador General del Proyecto	1
Profesional Administrativo especializado	1
Profesional Técnico especializado	1
Tecnólogo de apoyo a la ejecución	5

Como se observa en la tabla anterior, a la fecha se suscribieron los 5 contratos de personal establecidos en los estudios previos.

3.3 PAGOS A EFECTUADOS

A continuación, se resaltan los pagos pendientes derivados de las actividades realizadas en el sexto periodo de ejecución del contrato y en cumplimiento de lo establecido en los estudios previos.

3.3.1 PERSONAL

Tabla 3. Pago personal mayo

CC	Contrato	RAZONSOCIAL	NIVEL DE RIESGO	PERIODO DE COBRO	TOTAL MES	DIAS	IBC 40%
1041147400	CPS-2025-13701	Cano Granada Camilo Andrés	2,436%	Mayo 2026	7.493.940	30	2.997.576
1128427968	CPS-2025-13702	Guzmán Ramírez Mónica Marcela	2,436%	Mayo 2026	1.272.250	7	1.750.905

Al presente informe se anexa la matriz que consolida todo el proceso de pago de contratistas en total, los rubros de pago a contratistas para los meses abril y mayo ascienden a **$8.766.190.** Al presente informe se anexan matriz que consolida todo el proceso de pago asociado al quinto y sexto pago, así como los documentos soporte para pago de la seguridad social de cada uno de los contratistas, sobre el cual cabe resaltar que, por estipulaciones normativas, los contratistas tienen el derecho de presentar seguridad social mes vencido, de conformidad con el Articulo 89 ley 2277 de 2022.

En sujeción para los procedimientos establecidos para el proyecto, se tiene que los informes de cobro de cada contratista ya han sido validados técnica y administrativamente y se presenta la solicitud de pago con previa revisión y visto bueno por parte de la Coordinación Técnica y la Coordinación General del proyecto.

EVIDENCIAS: Pago a Contratistas

3.3.2 VIÁTICOS PERSONAL

Tabla 4. Resumen de viáticos mayo

Dia	Municipio	Actividad para realizar	Requiere Pernota	Asistentes	Valor
Lunes 4 de mayo (Mañana)	San Pedro de los Milagros	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 119.000
Lunes 4 de mayo (tarde)	Belmira	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 134.000
Martes 5 de mayo (mañana)	Entrerríos Arándanos	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000

Martes 5 de mayo (tarde)	Entrerríos Agua comunitaria	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000
Miércoles 6 de mayo	Santa Rosa de Osos	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 139.000
Jueves 7 de mayo	Don Matías	Visita social - Acompañamiento en formulación de propuesta social y levantamiento de diagnóstico social	NO	Mónica Guzmán	$ 119.000
Martes 19 de mayo	Santa Rosa de Osos	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Miércoles 20 de mayo	Belmira	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 134.000
Jueves 21 de mayo	Entrerríos 1 Arándanos	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Lunes 25 de mayo	Don Matías	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 19.000
Martes 26 de mayo	Entrerríos 2 Agua comunitaria	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 139.000
Miércoles 27 de mayo	San Pedro de los Milagros	Visita administrativa - Acompañamiento administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.	NO	Camilo Cano	$ 119.000
				Total	**$1.588.000**

Se presenta el cronograma de actividades territoriales planeadas para el mes de mayo del 2026, las cuales posibilitaron el cumplimiento de los objetivos previstos en los estudios previos. En tal sentido, dicha actividad requiero un presupuesto por un valor total de ***$1.588.000*** los cuales fueron utilizados solventar gastos de manutención y/o viáticos para los contratistas designados para acompañar la gestión definida en el cronograma; dichas actividades fueron aprobadas por el supervisor del proyecto antes de su realización.

Lo anterior en concordancia con el presupuesto asignado al rubro de viáticos Memorando 190-MEM2505-3559 de 2025 “El valor para reconocer por más de 4 horas sin pernocta corresponde a los establecidos en la tabla N°1 de acuerdo con el municipio donde se realiza el desarrollo de la actividad

Los viáticos serán pagados a título de asignación preliminar al viaje y/o en modalidad de reintegro de viáticos una vez ejecutadas las acciones.

3.3.3 VALOR A PAGO INICIATIVAS

Uno de los elementos centrales en el presente proyecto hace referencia al proceso de acompañamiento, formulación e implementación de proyectos piloto que avancen en la implementación de modelos de agricultura y ganadería regenerativa. Como se establece en los estudios previos, inicialmente el proyecto contemplaba la financiación de 5 proyectos piloto de hasta 25 millones de pesos.

Sin embargo, dada la optimización de recursos, las estrategias de acompañamiento a la construcción de presupuestos y al trabajo con las personas y organizaciones encargadas de los pilotos, el proyecto podrá alcanzar el acompañamiento a 6 pilotos.

Tabla 5. Pago primer desembolso a las iniciativas

N°	Municipio	Beneficiario	Iniciativa	Objeto	Presupuesto	1er Desembolo (50%)
1	Belmira	Juan Guillermo Londoño	Restauración de pasturas y cercos vivos para la fauna y flora	Restaurar la funcionalidad ecológica y productiva del sistema ganadero mediante la implementación de un modelo de Agricultura y Ganadería Regenerativa (R2A) basado en la renovación técnica de pasturas, el establecimiento de sistemas silvopastoriles y cercas vivas, y la optimización del manejo del pastoreo, garantizando la sostenibilidad ambiental, la estabilidad económica del productor y la protección de los recursos hídricos asociados a la cuenca Río Grande – Río Chico.	$ 20.206.320,00	$10.103.160,00
2	Don Matías	Corporación musenida	Biodigestores para un territorio sostenible	Gestionar los residuos sólidos (principalmente excretas) provenientes de pequeñas unidades porcícolas a través de biodigestores de flujo continuo.	$ 21.821.855,00	$10.910.927,50
3	Entrerríos	Luis Alfonso Tamayo	Proyecto de agua comunitaria	Conservar y restaurar nacimientos de agua y otras fuentes hídricas y suelos de uso ganadero.	$ 21.995.813,00	$ 10.997.906,50

4	Entrerríos	Jairo Alonso Pérez Monsalve	Sistema productivo de arándanos	Implementar un sistema productivo agroecológico de arándanos, articulado con infraestructura de recolección de aguas lluvias y reforestación protectora con especies nativas, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad hídrica, mejorar la eficiencia productiva y contribuir a la regulación ambiental en el área de influencia de la cuenca Río Grande – Río Chico.	$ 23.761.000,00	$ 11.880.500,00
5	Santa Rosa de Osos	Believe Inorganic	Arándanos que regeneran territorios	Recuperar la funcionalidad del suelo degradado por la ganadería a través de la implementación de un policultivo regenerativo con arándanos y otras especies (forrajeras) para demostrar viabilidad ambiental y productividad.	$ 24.749.708,00	$ 12.374.854,00
6	San Pedro de los Milagros	Carolina Tatiana Osorio Patiño	Mi pequeña semilla	Implementar un sistema integral de producción sostenible en una finca ganadera mediante la articulación de sistemas silvopastoriles, compostaje y reciclaje ecológico, mejoramiento de suelos, recolección de aguas lluvias y el establecimiento de cercas vivas.	$ 23.785.550,00	$11.892.775,00
TOTAL					$136.320.246,00	$ 68.160.123,00

De igual forma, como se establece en los estudios previos al inicio del alcance número 2, se debe realizar el pago del 50% del valor del aporte realizado por la corporación para el inicio de los pilotos. En tal sentido, para el presente periodo corresponde el pago de **$ 68.160.123,** con lo cual se asegura el inicio y desarrollo de los pilotos.

En sujeción a los procedimientos establecidos para el proyecto, se tiene que los pilotos de cada municipio ya han sido validados técnica y administrativamente y se presenta la solicitud de pago con previa revisión y visto bueno por parte de la supervisión del proyecto.

4. EJECUCIÓN FÍSICA Y DE PRODUCTOS.

En lo expuesto en los estudios previos, se estableció un cronograma de avance y entrega de productos, estableciendo unos pesos o porcentajes de incidencia frente al cumplimiento del global del proyecto, dicha programación de productos también establece los meses o periodos en los cuales se debe entregar dichos productos.

Tabla 6 . Ejecución física Meses 1-6

SUBACTIVIDAD	PROGRAMADO	LOGRADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Subactividad 1.1.1	1	1	100%
Subactividad 1.1.2	1	1	100%
Subactividad 1.1.3	1	1	100%
Subactividad 1.1.4	1	1	100%
Subactividad 1.2.1	1	1	100%
Subactividad 1.2.2	1	1	100%
Subactividad 1.2.3	1	1	100%
Subactividad 1.2.4	1	1	100%
Subactividad 1.2.5	1	1	100%
Subactividad 1.3.1	1	1	100%
Subactividad 1.3.2	10	10	100%
Subactividad 1.3.3	1	1	100%
Subactividad 1.3.4	1	1	100%
Subactividad 1.3.5	1	1	100%
Subactividad 1.4.1	5	5	100%
Subactividad 1.4.2	1	1	100%
Subactividad 1.4.3	1	1	100%
Subactividad 1.4.4	1	1	100%
Subactividad 1.4.5	1	1	100%

Subactividad 1.5.1	5	5	100%
Subactividad 1.5.2	1	1	100%
Subactividad 1.5.3	1	1	100%
Subactividad 1.6.1	1	1	100%
Subactividad 1.6.2	1	1	100%
Subactividad 1.7.1	5	1	100%
Subactividad 1.7.2	1	1	100%
Subactividad 1.7.3	1	1	100%
Subactividad 1.8.1	1	1	100%
Subactividad 1.8.2	1	1	100%
Subactividad 1.8.3	1	1	100%
Subactividad 2.1.1	5	5	100%
Subactividad 2.1.2	6	6	100%
Subactividad 2.2.1	10	10	100%
Subactividad 2.2.2	10	10	100 %
Subactividad 2.2.3	1	1	100%
Subactividad 2.3.1	5	5	100%
Subactividad 2.3.2	1	1	100%
Subactividad 2.4.1	5	5	100%

Tabla 7. Análisis ejecución física

MES 6 AVANCE PROYECTADO	80,00%	**MES6 AVANCE REAL**	83,00%	**CUMPLIMIENTO**	96,35%

5. EJECUCIÓN POR SUBACTIVIDAD.

ALCANCE 2: Implementación de Iniciativas Ambientales

Actividad 2.1. Primera transferencia de la mitad del recurso destinado para la financiación de la iniciativa

Subactividad 2.1.2 Transferencia directa del recurso.

A la fecha se realizó el primer desembolso del 50% de 6 pilotos con la respectiva autorización por parte del supervisor del contrato según lo establecen los estudios previos.

EVIDENCIA: Subactividad 2.1.2 Transferencia directa del recurso

Actividad 2.2 Acompañamiento en campo

Subactividad 2.2.1 Visitas de acompañamiento por parte de un profesional administrativo para realizar asesorías financieras para el uso eficiente de los recursos entregados.

Se realizó la visita en cada piloto fortaleciendo el acompañamiento en territorio por parte del equipo técnico, administrativo del proyecto, con el fin de brindar asesoría y orientación a los beneficiarios en aspectos financieros, técnicos. Durante estas visitas se hizo seguimiento estado de avance en la implementación de los pilotos y al uso adecuado y eficiente de los recursos, se verificó que el recurso entregado si se haya invertido en los estipulado en el presupuesto de cada piloto adicional se resolvieron las inquietudes, fortaleciendo capacidades y promoviendo buenas prácticas en la administración de los recursos, así como en la implementación de las actividades productivas y el manejo responsable del entorno.

Evidencia: Subactividad 2.2.1 Visita de asesoría financiera por parte del profesional administrativo

Subactividad 2.2.2 Visita de acompañamiento por parte del profesional técnico del área socioambiental para realización de asesorías para el adecuado desarrollo de la iniciativa.

Se realizó el acompañamiento social a los pilotos ambientales orientados a la agricultura regenerativa, identificando la estructura familiar, comunitaria y las posibilidades de articulación territorial para el desarrollo de la actividad social.

Durante la visita se realizó entrevista estructurada con los responsables de la implementación del piloto y se planeó la propuesta de actividad social comunitaria. Así mismo, se identificaron actores comunitarios relevantes como juntas de acción comunal, jóvenes rurales y productores vecinos interesados en vincularse a los pilotos.

Evidencia: Subactividad 2.2.2 Visita de acompañamiento del profesional técnico del área social

Subactividad 2.2.3 Realización de informe de campo sobre las visitas realizadas.

Se realiza el informe de las visitas realizadas por el profesional administrativo y la profesional social en el cual se describe los logros y compromisos adquiridos por parte de los beneficiarios del proyecto para la adecuada implementación de los pilotos.

Evidencia: Subactividad 2.2.3 Informe de campo sobre las visitas realizadas

Subactividad 2.4.1Entrega de soportes de ejecución, por parte de los beneficiarios de la implementación de la iniciativa.

Los beneficiarios hacen entregan de los soportes de compra de los insumos, los cuales fueron adquiridos con el recurso entregado equivalente al 50% del total del presupuesto aprobado en cada piloto.

Evidencia: Subactividad 2.4.1Entrega de soportes de ejecución

6. RESUMEN

De conformidad con las estipulaciones contractuales se da cumplimiento al cuarto informe de ejecución con avance parcial en cada uno de los componentes técnicos del contrato, contemplando un avance físico del acumulado del 83,00%. Frente a la ejecución presupuestal de recursos a administrar para el presente periodo por valor **NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA Y TRES PESOS M/L $ 91.460.753)** Por lo cual se procede con la presentación del cuarto cobro del contrato bajo los siguientes elementos, cuenta de cobro por valor de ejecución de recursos a administrar y factura de venta por honorarios de la CIS correspondientes al 16% + IVA del valor de avance de ejecución de los recursos a administrar.

5. ANEXOS

Documentos contractuales y de cobro de contratistas derivados

Atentamente

CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA
Coordinador de Proyecto
Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS
Contrato No. 140-CNT2511-284 DE 2025