	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACION**	Código: F-AMCN-028 Versión: 08 Fecha: 16 -04-2019

2669

GRADO DE RESPONSABILIDAD		
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
FECHA (DD/MM/AA)	**CONTRATO NUMERO**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**
05/11/2019	SAMC SI 012 2019	01369 - 01703
CONTRATISTA		**NIT**
CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S		900 682 256 – 9
SUPERVISOR		**CARGO**
ING. FERNEY ÁNDRES LÓPEZ ALARCÓN		Secretario de Infraestructura Física
OBJETO DEL CONTRATO		
OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO MENOR UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
DOS (02) MESES + 15 DIAS	26 DE AGOSTO DE 2019	05 DE NOVIEMBRE DE 2019

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.844.000
VALOR ADICIONES	$20.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$69.844.000
VALOR TOTAL PAGADO	$69.844.000
VALOR NO EJECUTADO	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

ACUERDAN

- Dar por liquidado el Contrato No SAMC SI 012 2019 del 23/08/2019 suscrito entre las partes.
- Declarar que las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto que generó o genere la ejecución del contrato ya antes referenciado, una vez se pague el "saldo a favor del contratista".
- Que no obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista, cuando a ello haya lugar.
- Que la presente acta de liquidación cuenta con el visto bueno de la Interventoría y/o supervisión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los Cinco días (05) días del mes Noviembre de 2019.

ROBINSON MEJIA V.

MARIA DEL CARMEN RÓLDAN A.	ROBINSON MEJIA VALENCIA	FERNEY ANDRES LÓPEZ
Contratante	**Contratista**	**Supervisor y/o interventor**