Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, JOSE LEONARDO ALVAREZ, en calidad de supervisor saliente y NELSON LOZADA RAMOS nuevo supervisor designado respectivamente, para el convenio interadministrativo No CO1.PCCNTR.8563886/3830 de 2025, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, nos hemos reunido hoy 10/09/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	3830		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	29/12/2025		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA		
VALOR	$999.950.863,75		
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL PASO DE AGUA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	26,2%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	0		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	28 de septiembre de 2026 (suspendido actualmente)		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
		SEIS (06) MESES	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	Informe 01 – Periodo 29 de diciembre de 2025 al 29 de mayo de 2026 Informe 02 – periodo 30 de mayo de 2026 al 16 de julio de 2026		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A		

Powered by CamScanner

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

(Relacionar los periodos de los Informes)	al 29 de mayo de 2026 Informe 02 – periodo 30 de mayo de 2026 al 16 de julio de 2026
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	1. Se realiza acta de suspensión al convenio el día 16 de Julio de 2026 por un termino de treinta (30) días, de acuerdo con las siguientes consideraciones: • El contrato de obra e interventoría derivados del presente convenio fueron suspendidos por el clima lluvioso que impide la correcta ejecución de las actividades de los contratos. 2. Se realiza acta de prorroga 01 a la suspensión 02 al convenio el día 28 de agosto de 2026 por un termino de treinta (30) días
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	10 de septiembre de 2026

Link página Web de Convenio Interadministrativo
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9088787&isFromPublicArea=True&isModal=False

Con el fin de continuar vigilando que el convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoria y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del convenio
Las modificaciones al convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diez (10) días del mes de septiembre de 2026.

Firmas,

JOSE LEONARDO ALVAREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

NELSON LOZADA RAMOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Boyacá JANNETH HERNANDEZ MUÑOZ Contratación PARA: 16-09-2026

Powered by CamScanner