ALCALDÍA DE CUBARÁ NIT 800.099.196-2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F17 Versión: 03
	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 02/07/2024

PRESUPUESTO OFICIAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	VALOR PARCIAL
1.	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	Residente (Ingeniero Eléctrico)	1	100%	1.50	$ 3,962,000.00	$ 5,943,000.00
1.2	Supervisor SST o HSEQ	1	50%	1.50	$ 3,120,000.00	$ 2,340,000.00
1.3	Topógrafo	1	50%	1.50	$ 3,120,000.00	$ 2,340,000.00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						$ 10,623,000.00
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOS					2.30	**$ 24,432,900.00**

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	COSTO TOTAL
2.	GASTOS OPERACIONALES					
2.1	Gasto de oficina (papelería, impresión de planos y Otros) Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales.	MES	1.00	1.50	$ 380,000.00	$ 570,000.00
2.2	Oficina.	MES	1.00	1.50	$ 500,000.00	$ 750,000.00
2.3	Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto).	MES	1.00	1.50	$ 900,000.00	$ 1,350,000.00
2.4	Alquiler de motocicleta 100 CC - 250CC (Incluye combustible Y mantenimiento en general).	MES	1.00	1.50	$ 2,000,000.00	$ 3,000,000.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						**$ 5,670,000.00**
TOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 24,432,900.00**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						**$ 5,670,000.00**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 30,102,900.00**
IVA =19%						**$ 5,719,551.00**
VALOR TOTAL						**$ 35,822,451.00**

Proyectó

Diego A. Sierra B.

DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

Vo. Bo. Secretario

JESUS IVAN QUINONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F17 Versión: 03
	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 02/07/2024

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LIT		FACTOR	BASE	PARCIAL	VALOR (%)
A.		VALOR BASE			1.00
B.		PRESTACIONES SOCIALES			0.73
	B.1.	Cesantías	A/12	0.08	
	B.2.	Intereses sobre cesantías	A*1%	0.01	
	B.3.	Prima anual	A/12	0.08	
	B.4.	Caja de compensación	A*4%	0.04	
	B.5.	SENA	A*2%	0.02	
	B.6.	ICBF	A*3%	0.03	
	B.7.	Seguridad Social - Salud	A*8,5%	0.09	
	B.8.	Seguridad Social - Pensión	A*12%	0.12	
	B.9.	ARP Personal en Obra	A*6,96%	0.07	
	B.10.	ARP Personal en Oficina	A*0,52%	0.01	
	B.11.	Vacaciones	A/24	0.04	
	B.12.	Ausencias justificadas	A* %	0.01	
	B.13.	Auxilio de Transporte	A* %	0.11	
	B.14.	Indemnizaciones	A* %	0.01	
	B.15.	Otros	A* %	0.01	
C.		COSTOS INDIRECTOS			0.37
	C.1.	Impuesto de renta	A* %	0.11	
	C.2.	Gastos bancarios y costos financieros	A* %	0.14	
	C.3.	Perfeccionamiento de contrato	A* %	0.02	
	C.4.	Otros	A* %	0.10	
D.		SUBTOTAL			2.09
E.		UTILIDAD	D*10%	10.0%	0.21
		FACTOR MULTIPLICADOR FINAL			2.30

Proyectó	Vo. Bo. Secretario
Diego A. Sierra B.	
DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.	Secretario de Planeación y Obras Publicas