MOVI ESCOLAR 25

1

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01776-2026.
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 10 de septiembre de 2026

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-145740

Código de verificación: 4RHAL

Señores,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Daniel Eduardo Mora Castañeda
Director de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 – 63
Ciudad.

REFERENCIA:	*Contrato CO1.PCCNTR.8244096 – "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "*
ASUNTO:	Radicación de factura décimo sexto pago interventoría
AREA:	*Dirección General*

Cordial saludo,

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, hacemos entrega de la factura correspondiente al décimo sexto pago del contrato de interventoría, correspondiente a los entregables del periodo del 01 al 31 de julio de 2026. Se adjunta además, certificaciones firmadas por el revisor fiscal y/o representante legal, en las que se acredita de forma detallada y expresa el cumplimiento con los pagos al Sistema General de Seguridad Social, así:

1. Informe Mensual
2. Acta de aprobación de productos
3. Informe de supervisión
4. Certificación de Parafiscales del Consorcio y las empresas que conforman el consorcio.
5. Cédula del representante legal
6. Cédula del contador y revisor fiscal
7. Copia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal.
8. Acta de Supervisión del informe del mes a pagar
9. Factura
10. Copia del RUT
11. Copia del RIT
12. Copia de la Resolución de facturación de la DIAN
13. Certificación bancaria no mayor a 30 días del Consorcio
14. Pólizas y sus modificatorios
15. Certificados de antecedentes fiscales emitidos por la Contraloría General de la Nación.
16. Cámara de comercio

Atentamente,

FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR
Anexo: Lo enunciado
C.C. Consecutivo
Elaboró. GCBM
Revisó. FMC

MOVI ESCOLAR 25

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8244096 de 2025

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11

01 al 31 de julio de 2026

Bogotá D.C., Agosto de 2026

MOVI 25

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

GRUPO QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Clara Álzate **Cargo:** Profesional Jurídico Especializado **Fecha:** 10/08/2026		
Nombre: Ivonne Maldonado **Cargo:** Profesional Financiero **Fecha:** 10/08/2026		
Nombre: Milena Villa **Cargo:** Profesional Operativa **Fecha:** 10/08/2026		
Nombre: Héctor Mora **Cargo:** Profesional Operativo Subsidios **Fecha:** 10/08/2026	**Nombre:** Clara Alzate **Cargo:** Coordinador Gestión Jurídica **Fecha:** 10/08/2026	
Nombre: Yimer Celis **Cargo:** Profesional Centro de Control **Fecha:** 10/08/2026	**Nombre:** Mayexy Salas **Cargo:** Coordinadora Gestión Administrativa y financiera **Fecha:** 10/08/2026	**Nombre:** Fernando Manjarres **Cargo:** Director de Interventoría **Fecha:** 10/08/2026
Nombre: Alejandra Peralta **Cargo:** Profesional SSt **Fecha:** 10/08/2026	**Nombre:** Daniel Cardozo **Cargo:** Coordinador Gestión técnica **Fecha:** 10/08/2026	
Nombre: Andrea Salamanca **Cargo:** Profesional Pedagoga **Fecha:** 10/08/2026		
Nombre: Laura Torres **Cargo:** Profesional Ambiental Especializado **Fecha:** 110/08/2026		

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	SOLICITÓ
00	10/08/2026	Versión inicial	Anexo técnico

ESTADO DEL DOCUMENTO

REVISIÓN No.	00	FECHA	10/08/2026	RESPONSABLE POR LA ELABORACIÓN	Equipo Interventoría
RESPONSABLE POR APROBACIÓN		Fernando Manjarrés		FIRMA	

3

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 9

2 ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11

3 GENERALIDADES 12

4 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

5 COMPONENTE JURÍDICO 15

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS OBJETO DE INTERVENTORÍA 15

5.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS. 23

5.2.1 ACTA DE INICIO 23

5.2.2 MODIFICACIONES 24

5.2.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS 28

5.2.4 ÍNDICE DE CALIDAD Y ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 40

5.2.5 ATENCIÓN DE TUTELAS, DERECHOS DE PETICIÓN Y SDQS 40

5.2.6 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS 41

6 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 50

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 50

6.1.1 GESTIÓN DE PERSONAL 50

6.2 REUNIONES CON LA SED 53

6.3 GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA 54

6.4 ESTADO FINANCIERO CONTRACTUAL 54

7 COMPONENTE FINANCIERO 56

7.1 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN, CONCILIACIÓN Y FACTURACIÓN 56

7.1.1 ÓRDENES DE COMPRA 2025 CCE. 56

7.1.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2025. 57

7.2 EJECUCIÓN MES DE JUNIO 2026 57

7.2.1 ÓRDENES DE COMPRA 2026 CCE 59

7.2.2 Reprogramación del PAC – Último cuatrimestre de 2026 60

7.2.3 ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS 61

7.2.4 FACTURACIÓN 64

7.2.5 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO. 67

7.2.6 APLICACIÓN DESCUENTOS POR ANS 71

7.2.7 GESTIÓN DOCUMENTAL 72

7.2.8 MESAS DE TRABAJO 73

8 COMPONENTE TECNICO 76

8.1 COMPONENTE TÉCNICO OPERACIÓN 76
8.2 OPERACIÓN RUTAS JULIO 2026 76
8.3 PROYECCIÓN SABANA OPERACIÓN AGOSTO 2026 79
8.3.1 Rutas con cambio de tipología durante julio 2026 79
8.3.2 Cambios en dinámicas y trazados de rutas 80
8.4 PROYECCIÓN AGOTAMIENTO DE RECURSOS OPERACIÓN JULIO 2026 81
8.5 ANÁLISIS MÁX TRANSPORTADO JULIO 2026 VS TIPOLOGÍA ASIGNADA JULIO 2026....82
8.6 CRONOGRAMA DE TECNÓLOGOS 82
8.7 VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS MOVILIDAD REDUCIDA 83
8.8 VERIFICACIÓN VEHÍCULOS PROPULSIÓN ALTERNATIVA 85
8.9 ACOMPAÑAMIENTO A LA OPERACIÓN 86
8.10 REUNIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 131
8.11 PROGRAMACIÓN DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO MES DE JUNIO Y ANTERIORES. 132
8.12 SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE PLANES DE RODAMIENTO POR PARTE DE LAS UNIONES TEMPORALES (UT) 133
8.13 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO 136

9 COMPONENTE NOVEDADES 138

9.1 COMPORTAMIENTO Y GESTIÓN DE NOVEDADES....138
9.1.1 IED REPRESENTATIVAS POR OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) 141
9.1.2 IED REPRESENTATIVAS POR CANCELACIÓN TEMPORAL PROGRAMADA 142
9.1.3 IED REPRESENTATIVAS POR NO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA CONTRATADA Y/O SED CON PENALIZACIÓN 143
9.1.4 IED REPRESENTATIVAS POR INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) 144
9.1.5 IED REPRESENTATIVAS POR CAMBIO DE HORARIO TEMPORAL PROGRAMADO 145
9.1.6 NOVEDADES REGISTRADAS POR UNION TEMPORAL 146
9.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CENTRO DE CONTROL SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS RUTAS ESCOLARES. 147
9.3 REPORTE DE NOVEDADES POR LOCALIDAD....154
9.4 NOVEDADES OPERATIVAS....155
9.5 NOVEDADES CRTICAS DE LOS COLEGIOS MAS REPRESENTATIVOS 160
9.6 NOVEDAD OPERACIÓN CON CERO BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS (DISPONIBILIDAD) 166
9.7 AUDITORIAS REALIZADAS A LA MATRIZ DE NOVEDADES....169

10 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 172

11 COMPONENTE AMBIENTAL 173

12 COMPONENTE SST 174

13 COMPONENTE PEDAGÓGICO 175

13.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 175
13.2 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICA 176
13.2.1 Seguimiento al reporte de implementación de la Estrategia Lúdico Pedagógica 178
13.2.2 Seguimiento a la implementación de la Estrategia Lúdico Pedagógica en campo 181
13.3 CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO 182
13.3.1 Evaluación posterior de la formación – Julio de 2026 183
13.3.2 Actualización del cronograma de visitas de supervisión para la implementación de la Estrategia Lúdico Pedagógica 185
13.4 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS UNIONES TEMPORALES 185
13.5 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICA 187
13.6 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO COMPLEMENTARIO 188
13.7 ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO CON LOS PLANES FORMATIVOS DE LAS UNIONES TEMPORALES 189
13.8 RELACIÓN DE ANEXOS DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO 191

14 COMPONENTE DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 192

15 COMPONENTE DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE 193

16 CONCLUSIONES 194

17 RECOMENDACIONES 196

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información Nuevas Órdenes de Compra 2026-II julio 2026 15
Tabla 2 Adjudicación Contrato de Prestación de Servicios 2026-II julio 2026. 16
Tabla 3 Información Órdenes de Compra 2025-II julio 2026. 17
Tabla 4. Información Órdenes de Compra y Contrato de Prestación de Servicios 2025-II julio 2026 18
Tabla 5. Trazabilidad comunicaciones liquidación 19
Tabla 6. Estado documentos de liquidación 22
Tabla 7. Actas de inicio Órdenes de Compra 2025-I julio 2026. 23
Tabla 8. Modificaciones – julio 2026. 24
Tabla 9. Órdenes de compra en ejecución julio 2026. 28
Tabla 10. Contrato de Prestación de Servicio en ejecución julio 2026. 29
Tabla 11. Trazabilidad garantías órdenes de compra julio 2026 en ejecución. 31
Tabla 12. Acciones preventivas pólizas etapa de liquidación. 32
Tabla 13. Órdenes de compra y Contrato 2025-II julio 2026 37
Tabla 14. Órdenes de compra y Contrato 2026-II en ejecución julio 2026 38
Tabla 15. PQR por localidad 41
Tabla 16. Relación incumplimiento 41
Tabla 17. Valor proyectado contrato 54
Tabla 18. Facturación Interventoría al 31 de julio de 2026 55
Tabla 19. Balance ejecución financiera contrato 55
Tabla 20. Estado órdenes de compra finalizadas en septiembre y octubre 2025 57
Tabla 21. Fecha de finalización órdenes de compra iniciadas en sep. oct y nov 2025 58
Tabla 22. Fecha de inicio de operación 21 órdenes de compra I semestre 2026 59
Tabla 23 PAC proyectado septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2026 60
Tabla 24. Estado actualización de terceros nuevas OC 2026 63
Tabla 25. Total certificado por mes 2025-2026 64
Tabla 26. Total certificado en el mes de julio 2026 65
Tabla 27. Total certificados pendientes de entrega año 2025 66
Tabla 28. Total certificados pendientes de entrega ene, feb, mar, abr, may y jun 2026 66
Tabla 29 Relación de certificados de cumplimiento incorporados con la anotación "copia" 67
Tabla 30. Seguimiento Financiero por orden de compra y contrato en liquidación 2025 ..68
Tabla 31. Seguimiento Financiero por orden de compra y contrato 2025 y nuevas OC 2026 68
Tabla 32. Total recepción certificados 16 julio 2026 70
Tabla 33 Total recepción certificados 21 julio 2026 70
Tabla 34 Total recepción certificados 22 julio 2026 70
Tabla 35. Total recepción certificados 23 julio 2026 71
Tabla 36. Comunicados devolución ANS 2025 tramitados en junio 2026 72
Tabla 37. Radicación gestión documental 73
Tabla 38.Cambio de tipología sabana rutas operación julio 2026 80
Tabla 39. Conceptos remitidos durante julio 2026 81
Tabla 40. Seguimientos, julio 2026 83
Tabla 41. Verificaciones movilidad reducida, julio 2026 83
Tabla 42. verificaciones propulsión alternativa, junio 2026 86
Tabla 43. Verificaciones en terreno, junio 2026 86
Tabla 44. Reuniones y visitas, julio 2026 131

Tabla 45. Programación certificados de cumplimiento, julio/2026. 133
Tabla 46. Número de rutas presentados en el plan de rodamiento, julio/2026. 134
Tabla 47. Resumen de información presentada en el plan de rodamiento, julio/2026. 135
Tabla 48. Comportamiento % General de Novedades Rutas. 138
Tabla 49. ANS julio 2026. 149
Tabla 50. Valores de ICS. 150
Tabla 51. Novedades operativas por UT. 155
Tabla 52. Novedades operativas por descripción. 157
Tabla 53. Novedades operativas por colegio. 160
Tabla 54. Colegios con novedad ocupación cero 167
Tabla 55. Categorías clave auditoria. 169
Tabla 56. Criterios de depuración de registros 178
Tabla 56. Total de Registros 179
Tabla 56. Distribución de Registros 179
Tabla 58. Visitas de seguimiento en Instituciones Educativas Distritales 181
Tabla 59 Jornadas de capacitaciones 182
Tabla 60. Resultados de indicadores 184
Tabla 61. Resultados de seguimientos pedagógicos 186
Tabla 62. Estado de los planes formativos: 189

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Temas Atención PQR 40
Gráfica 2. Estados PQR....41
Gráfica 3. Estado de rutas regulares a 31 de julio 2026. 76
Gráfica 4. Estado de rutas complementarias a 31 de julio 2026. 77
Gráfica 5. Beneficiarios rutas a 31 de julio 2026. 77
Gráfica 6. Rutas activas por localidad a 31 de julio 2026. 78
Gráfica 7. Rutas activas por localidad a 31 de julio 2026. 79
Gráfica 8. Estudios técnicos rutas regulares realizados al 31 de julio 2026. 81
Gráfica 9. Análisis máximo transportado julio rutas regulares. 82
Gráfica 10. IED representativas sobre el total. 140
Gráfica 11. IED representativas por operación con baja ocupación (beneficiarios transportados menor a la tipología programada) 141
Gráfica 12. IED representativas para novedad Cancelación temporal programada. 142
Gráfica 13. IED representativas por no atender los requerimientos solicitados por la interventoría contratada y/o sed con penalización 144
Gráfica 14. IED representativas por inconformidad con el servicio prestado por parte de la AAR. (mal trato con los actores del servicio, uso inadecuado del uniforme y no porte del carné de identificación) 145
Gráfica 15. IED representativas por cambio de horario temporal programado 146
Gráfica 16. Novedades registradas por UT en el mes de julio. 146
Gráfica 17. Novedades registradas por UT en el mes de julio. 149
Gráfica 18. Acciones Correctivas por UT en el mes de julio. 153
Gráfica 19. Novedades registradas por localidad en el mes de marzo 154
Gráfica 20. Participación de novedades UNIÓN TEMPORAL VET 2023. 158
Gráfica 21. Participación de novedades UNIÓN TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA. 159
Gráfica 22. Participación de novedades UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022. 160
Gráfica 23. Participación de novedades con cero beneficiarios transportados (disponibilidad). 166
Gráfica 24. Observaciones matriz novedades julio 170

1 INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SED), firmó el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.8244096 con CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR 25 para realizar la interventoría integral técnica, operativa, financiera - contable, ambiental, jurídica y administrativa al programa de movilidad escolar con el fin de contribuir al mejoramiento de las estrategias de acceso y permanencia escolar implementadas en el distrito capital.

Los requisitos del contrato CO1.PCCNTR.8244096, se encuentran establecidos en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DBE-031-2025, cuyo objeto es: "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL T ÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA - CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR*".

La interventoría deberá realizar la vigilancia, seguimiento y control técnico, operativo, financiero - contable, ambiental, jurídico y administrativo a todos (i) los contratos de prestación del servicio de transporte especial escolar, derivados de los diferentes procesos de selección que adelante la entidad para la prestación del servicio (ii) la verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de la modalidad de subsidio de transporte escolar y (iii) los convenios y/o contratos para la modalidad de medios alternativos de transporte del Programa de Movilidad Escolar.

Los contratos objeto de interventoría se presentan en el capítulo 5 del presente documento.

Como parte de las obligaciones contractuales del Consorcio, SED define en el Pliego de Condiciones Definitivo del CONCURSO DE MÉRITOS SED-CM-A-DBE-031-2025, que dio origen al contrato CO1. CO1.PCCNTR.8244096, que:

> *"Informe de gestión técnica detallado con soportes de la ejecución de todas las actividades de la interventoría, del mes inmediatamente anterior, que refleje el cumplimiento de las obligaciones contractuales y del anexo técnico de la interventoría y los contratistas; el cual debe tener un análisis detallado y robusto, que sea acorde a la información presentada. De acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1 Lineamientos y definiciones técnicas.*
> *El informe de actividades mensual deberá cumplir con las normas archivísticas de la entidad. Las cuáles serán entregadas al inicio de la ejecución del contrato."*

El presente informe presenta, para el componente de rutas, los avances por componente: ambiental, técnico, administrativo, jurídico y financiero.

Por otra parte, la interventoría realizó la verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de la modalidad subsidio de transporte escolar, para lo cual en el informe correspondiente al componente subsidio de transporte escolar, se detalla el avance.

En los anexos del presente documento se presenta el Informe de gestión modalidad medios alternativos.

La información que contiene el presente documento tiene tres fuentes principales: 1) las labores de revisión documental, 2) las visitas de campo llevadas a cabo por el equipo de Interventoría y 3) las novedades reportadas por diferentes actores del proceso en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de julio de 2026.

De igual manera, se expondrá la identificación de las dificultades encontradas durante el periodo de ejecución del contrato de interventoría.

Los anexos se presentan en formato magnético.

7

2 ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Realizar la vigilancia, seguimiento y control técnico, operativo, financiero - contable, ambiental, jurídico y administrativo al Programa de Movilidad Escolar

De acuerdo con las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la interventoría deberá realizar vigilancia, seguimiento y control a:

(i) los contratos de prestación del servicio de transporte especial escolar, derivados de los diferentes procesos de selección que adelante la entidad para la prestación del servicio

(ii) (ii) la verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de la modalidad de subsidio de transporte escolar y

(iii) los convenios y/o contratos para la modalidad de medios alternativos de transporte del Programa de Movilidad Escolar.

El ejercicio de Interventoría comprende el estricto control bajo el cumplimiento de las leyes y decretos que regulan la actividad de transporte en Colombia y/o cualquier norma que haga alusión a la actividad del servicio de transporte escolar, y que propenda por un servicio de calidad. Igualmente comprenderá las propias previstas por la ley respecto de la responsabilidad, alcance y desarrollo de la interventoría.

3 GENERALIDADES

Para efectos de dar cumplimiento a cada uno de los entregables requeridos por la SED, el informe se estructuró en productos que dan cuenta de cada uno de los entregables asociados al informe.

A su vez, el producto número 8, Informe de actividades mensual, se dividió en componentes, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de entrega de informes mensuales.

La estructura del informe es la siguiente:

Entregable 8 Informe de gestión de la operación de rutas escolares.

Se divide en ocho componentes así:

- 01 componente administrativo: se presenta la información correspondiente a las actividades administrativas desarrolladas en el ejercicio de la interventoría. De acuerdo con lo requerido Se incluyen también las actas de reuniones y correspondencia del periodo.
- 02 componente financiero: Se incluye la información de programación de PAC, agotamiento de recursos, análisis de facturación mensual de contratos, ejecución mensual y saldos, información de liquidación conciliación y facturación.
- 03 componente técnico: Se presenta la información respecto de operación de rutas regulares y complementarias, proyecciones sabanas, croquis, planes de rodamiento, optimización de ocupación, reuniones en terreno y capacitaciones. Adicionalmente, se continuó con la recepción, revisión y entrega al área financiera de los certificados de cumplimiento de la vigencia 2026.
- 04 Componente novedades: La prestación del servicio de ruta escolar se realiza en vehículos que circulan diariamente transportando principalmente estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas del Distrito (IED) de acuerdo con las condiciones definidas por la entidad, teniendo como destino los establecimientos oficiales y sitios de interés en las 20 localidades del Distrito Capital, y para el caso de los estudiantes en condición de discapacidad o con talentos excepcionales, incluye los colegios vinculados mediante contratación del servicio educativo con la SED.
- 05 componente jurídico: Se presenta la información modificaciones de contratos, control y seguimiento a la constitución y vigencia de pólizas y requerimientos.
- 06 componente SST: Se presenta la información correspondiente al seguimiento de actividades SST para el periodo del 01 al 31 de julio de 2026.
- 07 componente ambiental: Con el propósito de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia ambiental, por los Contratistas de operación de rutas escolares.
- 08 componente pedagógico: Se realiza el seguimiento del componente pedagógico

Entregable 1 Matrices consolidadas y normalizadas de sábana de rutas. Matriz de facturación mensual, la cual debe detallar rutas diarias certificadas, tipo de ruta (regular o complementaria), tipología de prestación de servicio, zona de prestación de servicio, si es o no movilidad reducida y relación de las novedades diarias que afectan la certificación de pago. Esta matriz debe permitir, por ruta escolar, establecer los días de servicios certificados para pago y los días de servicios no certificados para pago (SNC) y pendientes para periodos posteriores, además debe mantener estrecha relación con los soportes de certificación financiera descritos en el entregable N° 2.

Entregable 2 Soportes de certificación mensual de cada uno de los proveedores prestadores del servicio de ruta escolar.

Entregable 3 Informe técnico de la operación de rutas escolares.

Entregable 4 Sábana de rutas proyectada para el mes siguiente

Entregable 5 Reporte de beneficiarios de rutas regulares y subsidio de transporte escolar proyectados para la pérdida del beneficio por las diferentes causales. El Reporte de beneficiarios de rutas regulares y subsidio de transporte escolar proyectados para la pérdida del beneficio por las diferentes causales se entregará únicamente sobre los beneficiarios de la modalidad de Rutas y la base de beneficiarios de Subsidio de transporte escolar, considerando que no se cuenta con la base de beneficiarios de medios alternativos, la cual es requerida para generar el mencionado reporte.

Entregable 6 Base consolidada de beneficiarios transportados por tipo de ruta. Beneficiarios efectivamente transportados, así como el reporte de asistencia de beneficiarios por recorrido.

Entregable 7 Matriz de reporte de seguimiento a novedades. Tal como se describe en el informe componente de novedades, en la matriz se presenta el comportamiento y gestión de las novedades en el período del 01 al 31 de julio de 2026.

Entregable 9 Informe de gestión mensual subsidio de transporte escolar. Información de la ejecución corresponde al período 01 al 31 de julio de 2026.

Entregable 10 Informe de gestión mensual medios alternativos. Información de la ejecución corresponde al período 01 al 31 de julio de 2026.

4 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el marco de concurso de méritos SED-CM-A-DBE-031-2025 una vez surtida todas las etapas determinadas por la ley, el Subsecretario de Acceso y Permanencia mediante resolución 0089 del 22 de agosto de 2025 adjudico el proceso en mención cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA - CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR" al proponente CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR 25, representado por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.220.185.

Como resultado de lo mencionado anteriormente se suscribió el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.8244096 iniciando actividades el 01 de septiembre de 2025 tal como consta en acta de inicio suscrita por las partes, con una fecha de finalización del 30 de abril de 2026.

El 24 de abril de 2026 se firmó el modificatorio No. 1 que corresponde a la adición de $3.207.595.444 y prórroga hasta el 31 de agosto del 2026.

9

5 COMPONENTE JURÍDICO

Con la finalidad de plasmar el seguimiento efectuado por el componente jurídico en el periodo de elaboración del presente informe, a continuación, se presentan los principales hechos que fueron objeto de análisis.

Previamente se identificarán los contratos objeto de interventoría y algunas particularidades sobre los mismos, vale la pena resaltar que la información corresponde a la que fue entregada en el proceso de empalme por la Interventoría Consorcio Moviescolar 08 la cual fue ejercida hasta el 31 de agosto de 2025 y la información desarrollada en el mes de julio de 2026.

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS OBJETO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la información del Contrato y las órdenes de compra, objeto de seguimiento por parte de esta firma interventora, en el periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2026.

Durante el mes de junio, la Secretaría de Educación del Distrito suscribió un total de 20 nuevas órdenes de compra, cuya ejecución inicio en el mes de julio con el propósito de garantizar la continuidad de la operación de las rutas escolares, las cuales se encuentran en ejecución al corte del presente informe y tiene la siguiente información:

Tabla 1 Información Nuevas Órdenes de Compra 2026-II julio 2026

EJECUTOR	OC – SEG	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	ESTADO
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	166084 1-2026-II	24/06/2026	2/07/2026	31/08/2026	$ 828.501.583,08	En ejecución
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SAS	166192 2-2026-II	25/06/2026	6/07/2026	31/08/2026	$ 682.715.015,16	En ejecución
UNION TEMPORAL VET 2023	166185 3-2026-II	25/06/2026	6/07/2026	31/08/2026	$ 745.875.782,20	En ejecución
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	166085 4-2026-II	24/06/2026	1/07/2026	31/08/2026	$ 1.978.749.742,61	En ejecución
UNION TEMPORAL VET 2023	166086 5-2026-II	24/06/2026	2/07/2026	31/08/2026	$ 801.294.401,92	En ejecución
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	166144 6-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	31/08/2026	$ 982.538.799,56	En ejecución
UNION TEMPORAL AMP 2022	166087 7-2026-II	24/06/2026	6/07/2026	31/08/2026	$ 1.195.624.400,00	En ejecución
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166186 8-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	31/08/2026	$ 736.777.466,00	En ejecución
UNION TEMPORAL VET 2023	166187 9-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	31/08/2026	$ 961.157.424,79	En ejecución
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166197 10-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	31/08/2026	$ 782.866.291,91	En ejecución

EJECUTOR	OC – SEG	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	ESTADO
UNION TEMPORAL VET 2023	166198 11-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	31/08/2026	$ 666.870.493,20	En ejecución
UNION TEMPORAL VET 2023	166193 12-2026-II	25/06/2026	6/07/2026	31/08/2026	$ 816.892.001,52	En ejecución
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166188 14-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	31/08/2026	$ 326.508.103,76	En ejecución
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	166189 15-2026-II	25/06/2026	2/07/2026	31/08/2026	$ 614.671.273,39	En ejecución
UNION TEMPORAL VET 2023	166190 16-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	31/08/2026	$ 853.296.576,82	En ejecución
UNION TEMPORAL VET 2023	166194 17-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	31/08/2026	$ 876.754.031,69	En ejecución
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	164806 18-2026-II	21/05/2026	1/06/2026	31/08/2026	$ 1.070.827.621,34	En ejecución
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	166145 19-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	31/08/2026	$ 961.935.378,89	En ejecución
UNION TEMPORAL VET 2023	166191 20-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	31/08/2026	$ 812.935.229,09	En ejecución
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	164807 21-2026-II	21/05/2026	5/06/2026	31/08/2026	$ 753.452.000,00	En ejecución
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166195 22-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	31/08/2026	$ 1.104.200.678,40	En ejecución
UNION TEMPORAL ALIANZATRANSNACIONAL	166088 23-2026-II	24/06/2026	1/07/2026	31/08/2026	$ 893.886.000,00	En ejecución

Durante el mes de julio de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito adelantó el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. No. SED-SA-SI-DBE-019-2026, emitiendo la Resolución de Adjudicación No. 61 del 23 de junio de 2026, adjudicando el Contrato No. CO1.PCCNTR.9589324 y CO1.PCCNTR.9589325 al Consorcio MOVILIDAD INTEGRAL 2026, con la siguiente información:

Tabla 2 Adjudicación Contrato de Prestación de Servicios 2026-II julio 2026.

EJECUTOR	OC – SEG	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO PROYECTADA	PLAZO FINAL INICIAL	VALOR INICIAL	ESTADO
CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026	CO1.PCCNTR.95 89324 1-CV	3/7/2026	6/7/2026	31/12/2026	$ 2.515.852.440,00	Adjudicado
CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026	CO1.PCCNTR.95 89325 2-CV	2/7/2026	6/7/2026	31/12/2026	$ 2.672.997.874,00	Adjudicado

Durante el mes de septiembre de 2025 y octubre de 2025, la Secretaría de Educación del Distrito suscribió un total de 23 órdenes de compra con 9 proveedores y 1 contrato con 1 proveedor, para iniciar ejecución tanto en el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2025, con el fin de garantizar la operación de rutas escolares para el

segundo semestre de 2025 y primer semestre de 2026, las cuales se encuentran en ejecución al corte del presente informe y tiene la siguiente información:

Tabla 3 Información Órdenes de Compra 2025-II julio 2026.

EJECUTOR	OC – SEG	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	NO. MOD.	ESTADO
UT VET 2023	151540 1_SII_2025	9/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$1.793.414.519,77	5	En etapa de liquidación
UT VET 2023	151546 2_SII_2025	9/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$1.735.793.353,92	3	En etapa de liquidación
UT VET 2023	151545 3_SII_2025	9/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.496.233.559,95	5	En etapa de liquidación
UT LCT-2022	151790 4_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$3.985.902.000,00	4	En etapa de liquidación
UT VET 2023	151791 5_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.261.195.237,97	4	En etapa de liquidación
UT LCT-2022	151792 6_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.444.404.000,00	2	En etapa de liquidación
UT AMP 2022	152017 7_SII_2025	18/09/2025	26/09/2025	30/6/2026	$2.834.871.075,00	4	En etapa de liquidación
UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	151793 8_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.113.053.080,88	3	En etapa de liquidación
UT LCT-2022	151795 9_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.049.307.000,00	3	En etapa de liquidación
UT SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	151939 10_SII_2025	17/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.144.118.706,51	3	En etapa de liquidación
UT VET 2023	151192 11_SII_2025	3/09/2025	29/09/2025	30/6/2026	$1.702.980.666,92	3	En etapa de liquidación
UT VET 2023	151544 12_SII_2025	9/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.186.098.232,83	5	En etapa de liquidación
UT SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	151543 13_SII_2025	9/09/2025	01/10/2025	17/7/2026	$2.213.007.901,68	6	En etapa de liquidación
UT BUS-ING	151796 14_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$1.546.830.808,40	3	En etapa de liquidación
UT ANDINO 2022	151940 15_SII_2025	17/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$1.446.807.128,86	4	En etapa de liquidación
UT ALIANZA BT	151941 16_SII_2025	17/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.146.567.857,70	3	En etapa de liquidación
UT VET 2023	151193 17_SII_2025	3/09/2025	17/09/2025	30/6/2026	$2.123.110.030,53	4	En etapa de liquidación
UT SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	151794 18_SII_2025	15/09/2025	25/09/2025	1/6/2026	$1.993.796.434,62	5	En etapa de liquidación
UT ANDINO 2022	151960 19_SII_2025	17/09/2025	26/09/2025	30/6/2026	$2.250.829.749,37	4	En etapa de liquidación
UT VET 2023	151542 20_SII_2025	9/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.126.877.435,74	4	En etapa de liquidación
UT MOVICOL	151797 21_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	5/6/2026	$1.496.149.057,76	4	En etapa de liquidación
UT SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	151541 22_SII_2025	9/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.608.910.145,32	3	En etapa de liquidación
UT ALIANZATRANSNACIONAL	151798 23_SII_2025	15/09/2025	01/10/2025	30/6/2026	$2.084.955.000,00	4	En etapa de liquidación
CONSORCIO RUTAS SEGURAS	CO1.PCCNTR 8475946 1-CV Y 2-CV	27/10/2025	01/11/2025	30/6/2026	$5.911.986.636,00	1	En etapa de liquidación

La Interventoría Consorcio Moviescolar 08 llevó a cabo el proceso de empalme durante las fechas 28 y 29 de agosto de 2025, en dicho reporte se informó de la ejecución de 23 órdenes de compra y 1 contrato asignados a 9 ejecutores, cuya finalización se dio durante el mes de septiembre y octubre de 2025 y a la fecha se encuentra en cierre financiero, proyección y entrega los documentos de liquidación, con la siguiente información:

Tabla 4. Información Órdenes de Compra y Contrato de Prestación de Servicios 2025-II julio 2026

OC – SEG	EJECUTOR	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO CON MOD.	VALOR CON MOD.	NO. MOD	ESTADO
143289 1_SI_2025	UT VET 2023	14/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$1.837.271.499,80	3	En etapa de liquidación
143707 2_SI_2025	UT AG COLOMBIA	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$1.684.535.412,64	2	En etapa de liquidación
143746 3_SI_2025	UT VET 2023	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.331.042.433,14	2	En etapa de liquidación
143752 4_SI_2025	UT ANDINO 2022	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$4.284.044.827,25	2	En etapa de liquidación
143747 5_SI_2025	UT AG COLOMBIA	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.212.958.413,84	2	En etapa de liquidación
144034 6_SI_2025	UT AMP 2022	27/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.246.624.370,00	2	En etapa de liquidación
144031 7_SI_2025	UT AMP 2022	27/03/2025	1/4/2025	25/9/2025	$2.238.470.280,00	3	En etapa de liquidación
143393 8_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	17/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.217.362.079,32	2	En etapa de liquidación
143854 9_SI_2025	UT ANDINO 2022	25/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.304.176.001,48	1	En etapa de liquidación
143395 10_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	17/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.209.786.349,40	2	En etapa de liquidación
143288 11_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	14/03/2025	1/4/2025	26/9/2025	$1.721.143.655,26	2	En etapa de liquidación
143748 12_SI_2025	UT VET 2023	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.056.004.791,17	3	En etapa de liquidación
143709 13_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.196.848.817,05	2	En etapa de liquidación
144032 14_SI_2025	UT VET 2023	27/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$1.466.383.169,44	2	Liquidada
144033 15_SI_2025	UT AG COLOMBIA	27/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$1.447.345.754,55	2	En etapa de liquidación
143708 16_SI_2025	UT VET 2023	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.266.715.885,33	2	En etapa de liquidación
143749 17_SI_2025	UT VET 2023	21/03/2025	1/4/2025	16/9/2025	$1.671.285.586,24	3	En etapa de liquidación
147485 18_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	12/06/2025	16/6/2025	24/9/2025	$1.116.947.576,30	2	En etapa de liquidación
143750 19_SI_2025	UT ALIANZA TRANSNACIONAL	21/03/2025	01/04/2025	27/9/2025	$2.660.224.000,01	3	En etapa de liquidación
143290 20_SI_2025	UT VET 2023	14/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$1.983.673.956,27	2	En etapa de liquidación

11

OC – SEG	EJECUTOR	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO CON MOD.	VALOR CON MOD.	NO. MOD	ESTADO
144035 21_SI_2025	UT ALIANZA TRANSNACIONAL	27/03/2025	01/04/2025	30/9/2025	$1.902.998.000,00	2	En etapa de liquidación
143751 22_SI_2025	UT VET 2023	21/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.566.257.748,98	2	En etapa de liquidación
143394 23_SI_2025	UT AMP 2022	17/03/2025	1/4/2025	30/9/2025	$2.178.520.000,00	2	En etapa de liquidación
7087464 L1 y L2	UT VCT SED 2024	16/12/2024	27/1/2025	31/10/2025	$7.351.561.069,10	3	En etapa de liquidación

De conformidad con lo anterior, a continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones compartidas a la Secretaría de Educación del Distrito relacionadas con los documentos de liquidación:

Tabla 5. Trazabilidad comunicaciones liquidación

COMUNICACIONES SED	COMUNICACIONES INTERVENTORÍA
	Comunicado SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00035-2025 del 10/09/2025: Análisis de la interventoría respecto del alcance para la liquidación de las OC iniciadas con interventoría anterior y terminadas en esta interventoría. Y otros análisis.
Comunicado S-2025-305436: SED reporta el listado de 24 órdenes de compra y 1 contrato objeto del Contrato del Consorcio Moviescolar25	
	Correo del 15/11/2025: Solicitud Interventoría de los documentos de liquidación "Informe final de supervisión", "acta de liquidación" y "Certificado de completitud", proyectados por interventoría anterior hasta el 31/08/2025.
Correo del 04/12/2025: Entrega de "informes finales de supervisión" proyectados por interventoría anterior desde agosto 2025.	**Correo del 18/12/2025:** Remisión de la interventoría proyección de informes finales de supervisión respecto de las OC 143393, 143394 y 143395.
Correo del 19/12/2025: Devolución de la proyección realizada por la Interventoría y solicita proyección al 22/12/2025. Señala la falta de proyección del acta de liquidación y certificado de completitud.	**Correo del 22/12/2026:** La interventoría realizó entrega de la proyección del informe final de supervisión de las OC 143288, 143290, 143748, 143751, 144035, 147485, 143393, 143394 y 153395. Se reitera a la Entidad la entrega de la proyección del acta de liquidación por parte de la interventoría anterior con el estado al 31/08/2026 Solicitud de certificación para emisión del Certificado de completitud teniendo en cuenta que la información se encuentre en el aplicativo interno de la Entidad
	Correo del 07/01/2026: Interventoría solicita a la SED remitir documentos de liquidación proyectados por interventoría anterior, de la OC 143753.
	Correo del 09/01/2026: La interventoría realizó entrega de la proyección del informe final de supervisión de las OC 143707, 143746, 143747, 143709, 144032, 143708 y 143749. Se reitera la necesidad de contar con proyección de acta de liquidación de la interventoría anterior, con el estado al 31/08/2025. Se reitera la certificación que de cuenta de que la información se encuentra cargada en el aplicativo interno de la Entidad.
Correo del 21/01/2026: Secretaría de Educación remite la proyección del informe final de supervisión respecto de la OC 143753.	

COMUNICACIONES SED	COMUNICACIONES INTERVENTORÍA
Correo del 23/01/2026: La SED remite aclaraciones respecto de la Entrega de los documentos así: 1. Informe Final de Supervisión – IFS En estos casos, la interventoría saliente deberá iniciar la elaboración del Informe Final de Supervisión, dejando debidamente documentada la trazabilidad de su gestión hasta el momento en que finalizó su participación en la vigilancia de la orden de compra. Posteriormente, la interventoría entrante deberá complementar dicho informe, incorporando la información correspondiente al período bajo su responsabilidad, hasta la finalización de la orden de compra o del contrato vigilado. 2. Acta de liquidación y Certificado de Completitud Tanto el acta de liquidación como el certificado de completitud deberán ser proyectados por la última firma interventora que tuvo a su cargo la vigilancia de la orden de compra, por cuanto le corresponde certificar el cierre integral de la ejecución contractual.	
	Comunicado SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00778-2026 del 28/01/2026: Interventoría remite análisis respecto del alcance de las obligaciones de cada una de las interventorías, y reitera la necesidad de obtener la proyección de las actas de liquidación por parte de la interventoría anterior que dé cuenta de la ejecución al 31/08/2025 considerando que ejecutor las mismas en un mayor porcentaje que Moviescolar25. Así mismo, se solicita allegar los documentos de liquidación suscritos por la Interventoría anterior.
Correo del 2/02/2026: La SED solicita enviar las Actas de liquidación y certificados de completitud en Word correspondientes a las 16 órdenes de compra que cuentan con IFS.	
	Correo del 04/02/2026: interventoría se pronuncia respecto del comunicado anterior por parte de la SED manifestando su interés por dar cumplimiento a lo solicitados y estar a la espera de respuesta al comunicado SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00778-2026 con radicado E-2026-15708 cuyo asunto hace referencia al Proceso de gestión informes finales y proyección liquidación OC finalizadas en la vigencia 2025 para dar continuidad con el trámite.
	Comunicado SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00844-2026 del 11/02/2026: Solicitud Información estado proceso de revisión informes finales de 16 OC terminadas en sept y oct de 2025.
Radicado (S-2026-46128) del 12/02/2026: Respuesta oficio SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00778-2026 - Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8244096 – 2025, La SED se pronuncia manifestando la obligatoriedad de expedir la completitud documental de la liquidación por parte de interventoría.	
	Comunicado SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00857-2026 del 18/02/2026: Respuesta Oficio Radicado (S-2026-46128) – Proyección solicitud información liquidaciones OC y Contrato anterior, interventoría realiza entrega de actas de liquidación correspondientes a las 16 órdenes de compra que ya cuentan con cierre financiero e informa subsanación de 6 informes finales de supervisión entregados con anterioridad.
Correo del 19/02/2026: la SED solicita la entrega de los documentos de liquidación y da respuesta al comunicado SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00844-2026 indicando que hasta tanto no se encuentre dicha completitud no es posible realizar la verificación	
	Comunicado SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00858-2026 del 19/02/2026: Interventoría Solicita acceso al expediente 143288 con el objetivo de verificar la completitud del mismo.

12

COMUNICACIONES SED	COMUNICACIONES INTERVENTORÍA
Correo del 24/02/2026: La entidad se pronuncia respecto del certificado de completitud haciendo referencia al caso de interventorías compartidas, para lo cual se solicita expedición del mismo dentro del periodo correspondiente a la supervisión.	
Radicado (S-2026-66629) del 25/02/2026: La entidad solicita entrega del certificado de completitud de las órdenes de compra que cuentan con cierre financiero	
	Correo del 27/02/2026: interventoría entrega los certificados de completitud correspondientes a 16 órdenes de compra que cuentan con cierre financiero dentro de la vigencia en la cual ejerció supervisión.
Correo del 2/03/2026: La entidad solicita **ajuste al informe de la OC.143707**	**Correo del 2/03/2026:** intervenía realiza dicho ajuste solicitado por la entidad.
	Correo del 9/03/2026: Interventoría adjunta documentos que componen la liquidación de la OC. 144033 (IFS, Acta de liquidación y Certificado de completitud)
	Correo del 10/03/2026: Interventoría relaciona información de trazabilidad de control liquidaciones para conocimiento de la entidad.
Correo del 22/03/2026: La entidad solicita el cargue de las OC. 143289 ,144034 y 143753 por cuanto las mismas ya cuentan con cierre financiero.	
	Correo del 30/03/2026: Interventoría adjunta documentos que componen la liquidación de las OC. 143289 y 144034 (IFS, Acta de liquidación y Certificado de completitud), se aclara que la oc.143753 ya se encuentra en estado, liquidada.
Correo del 31/03/2026: La entidad remite solicitud de subsanación a los IFS correspondientes a las OC. 144032 y 143749.	
	Correo del 07/04/2026: Interventoría entrega documento de subsanación de la oc. 144032.
	Correo del 10/04/2026: Interventoría entrega documento de subsanación de la oc. 143749
Correo del 13/04/2026: La entidad remite observaciones dadas por la oficina de contratos de la OC. 147485	
	Correo del 20/04/2026: Interventoría entrega documento de subsanación de la oc. 147485
	Correo del 19/05/2026: Interventoría entrega documentos de liquidación de la oc. 143750
	Correo del 19/05/2026: Interventoría entrega documentos de liquidación de la oc. 1437854
Correo del 3/06/2026: La entidad remite observaciones por parte del equipo financiero de la OC. 143854 y solicita la proyección de acta de liquidación de la OC 144031	
	Correo del 10/06/2026: Interventoría entrega informe de liquidación de la oc. 143854
Correo del 16/06/2026: La entidad solicita realizar ajuste a la OC. 143854	
	Correo del 23/06/2026: Interventoría entrega informe de liquidación de la oc. 143854
Correo del 24/06/2026: La entidad realiza devolución acta de liquidación OC 143854	
	Correo del 30/06/2026: Interventoría entrega informe de liquidación de la oc. 143854
Correo del 30/06/2026: La entidad solicita presentar los documentos para la firma de la OC 144032	
	Correo del 2/07/2026 - 16/07/2026: Interventoría solicita se comparta con esta firma interventora el Formato denominado "Certificado de completitud" para la OC 144032
Correo del 21/07/2026: La entidad comparte el documento Certificado de completitud OC 144032	
	Correo del 22/07/2026: La interventoría remitió el certificado de completitud firmado a la entidad

A continuación, se reporta el estado actual de la entrega de documentos que componen el trámite de liquidación (Informe final de supervisión, Acta de liquidación y certificado de completitud) respecto de las 24 órdenes de compra y 1 Contrato objeto de esta interventoría:

Tabla 6. Estado documentos de liquidación

OC – SEG	ESTADO ENTREGA PROYECCIÓN FORMATOS					
	INFORME FINAL SUPERVISIÓN		ACTA LIQUIDACIÓN		CERTIFICADO COMPLETITUD	
	MOVIESCOLAR 08	MOVIESCOLAR 25	MOVIESCOLAR 08	MOVIESCOLAR 25	MOVIESCOLAR 08	MOVIESCOLAR 25
143289	04/12/2025	30/03/2026	Pendiente entrega	30/03/2026	Pendiente entrega	30/03/2026
143707	04/12/2025	09/01/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143746	04/12/2025	09/01/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143752	04/12/2025	Pendiente certificados	Pendiente entrega	Pendiente certificados	Pendiente entrega	Pendiente certificados
143747	04/12/2025	09/01/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
144034	04/12/2025	30/03/2026	Pendiente entrega	30/03/2026	Pendiente entrega	30/03/2026
144031	04/12/2025	Pendiente certificados	Pendiente entrega	Pendiente certificados	Pendiente entrega	Pendiente certificados
143393	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143854	04/12/2025	19/05/2026	Enviado a la SED	19/05/2026	Enviado a la SED	19/05/2026
143395	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143288	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143748	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143709	04/12/2025	09/01/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
144032	04/12/2025	09/01/2026	Liquidada	18/02/2026	Liquidada	27/02/2026
144033	04/12/2025	9/03/2026	Pendiente entrega	9/03/2026	Pendiente entrega	9/03/2026
143708	04/12/2025	09/01/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143749	04/12/2025	09/01/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
147485	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143750	04/12/2025	19/05/2026	En trámite Interventoría.	19/05/2026	En trámite Interventoría.	19/05/2026
143290	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
144035	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143751	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
143394	04/12/2025	22/12/2026	Pendiente entrega	18/02/2026	Pendiente entrega	27/02/2026
7087464	04/12/2025	Pendiente certificados	Pendiente entrega	Pendiente certificados	Pendiente entrega	Pendiente certificados

* **Pendiente certificados:** Los ejecutores no han allegado la totalidad de los certificados que permitan el cierre financiero de la OC
* **Pendiente entrega:** Se encuentra pendiente allegar la proyección del documento con corte al 31/08/2025
***En trámite interventoría:** la oc ya cuenta con cierre financiero, se encuentra en proyección por parte de interventoría.

5.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS.

5.2.1 ACTA DE INICIO

Dentro del marco de cumplimiento a las condiciones contractuales definidas, se llevó a cabo la suscripción de las actas de inicio de 21 órdenes de compra y 1 contrato de prestación de servicios mediante las cuales se reportó el inicio de la operación, así:

Tabla 7. Actas de inicio Órdenes de Compra 2025-I julio 2026.

EJECUTOR	OC – SEG	FECHA SUSCRIPCIÓN A.I	FECHA INICIO	CDP	RP	CAP
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	166084 1-2026-II	24/06/2026	2/07/2026	652	Si 26/06/2026	01/07/2026
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SAS	166192 2-2026-II	25/06/2026	6/07/2026	652	Si 28/06/2026	06/07/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166185 3-2026-II	25/06/2026	6/07/2026	652	Si 28/06/2026	03/07/2026
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	166085 4-2026-II	24/06/2026	1/07/2026	652	Si 26/06/2026	26/06/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166086 5-2026-II	24/06/2026	2/07/2026	652	Si 26/06/2026	01/07/2026
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	166144 6-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	652	Si 28/06/2026	03/07/2026
UNION TEMPORAL AMP 2022	166087 7-2026-II	24/06/2026	6/07/2026	652	Si 26/06/2026	06/07/2026
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166186 8-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	652	Si 28/06/2026	30/06/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166187 9-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	652	Si 28/06/2026	03/07/2026
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166197 10-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	652	Si 28/06/2026	30/06/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166198 11-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	652	Si 28/06/2026	03/07/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166193 12-2026-II	25/06/2026	6/07/2026	652	Si 28/06/2026	03/07/2026
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	166884 13-2026-II	21/07/2026	21/07/2026	652	Si 16/07/2026	16/07/2026
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166188 14-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	652	Si 28/06/2026	30/06/2026
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	166189 15-2026-II	25/06/2026	2/07/2026	652	Si 28/06/2026	01/07/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166190 16-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	652	Si 28/06/2026	03/07/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166194 17-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	652	Si 28/06/2026	03/07/2026
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	164806 18-2026-II	21/05/2026	1/06/2026	652	Si 22/05/2026	26/05/2026
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	166145 19-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	652	Si 28/06/2026	30/06/2026
UNION TEMPORAL VET 2023	166191 20-2026-II	25/06/2026	3/07/2026	652	Si 28/06/2026	02/07/2026
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	164807 21-2026-II	21/05/2026	5/06/2026	652	Si 22/05/2026	26/05/2026

EJECUTOR	OC – SEG	FECHA SUSCRIPCIÓN A.I	FECHA INICIO	CDP	RP	CAP
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	166195 22-2026-II	25/06/2026	1/07/2026	652	Si 28/06/2026	30/06/2026
UNION TEMPORAL ALIANZATRANSNACIONAL	166088 23-2026-II	24/06/2026	1/07/2026	652	Si 26/06/2026	26/06/2026

* A.I: Acta de inicio

Respecto a las actas de inicio de la ordenes de las nuevas órdenes de compra, esta firma interventora mediante el correo electrónico, solicito a los ejecutores la obligación de reportar las garantías definidas en el Numeral 9 del documento emitido por la SED "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ADHESIÓN – ACUERDO MARCO TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II – CCE-144-2023 para dar trámite al comienzo de ejecución de las mismas.

En respuesta de los ejecutores se recibió y aprobó los soportes por parte de la interventoría y adicionalmente por parte de la SED se recibió CAP para ejecutar el inicio de la operación.

En respuesta a lo solicitado, los ejecutores remitieron la documentación soporte correspondiente, la cual fue revisada y aprobada por esta interventoría mediante. Adicionalmente, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) emitió el respectivo Certificado de Aprobación de Pólizas (CAP) para estas nuevas órdenes de compra.

Del seguimiento realizado, y de acuerdo a la información recibida se dio tramite a la firma de las actas de inicio.

5.2.2 MODIFICACIONES

Para el corte del presente informe, y en relación con las órdenes de compra y el contrato en ejecución, las partes han suscrito varias modificaciones. En atención a lo anterior, a continuación, se presentan aquellas modificaciones que se encuentran en firme respecto de las mismas.

Tabla 8. Modificaciones – julio 2026.

OC – SEG	EJECUTOR	No. MOD.	MODIFICACIONES	NOTIFICACIÓN SED – ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA MODIFICADA
164806-S18	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 17/07/2026: Redistribución de recursos	17/07/2026
164807 - S21	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 29/07/2026: Redistribución de recursos	29/07/2026

OC – SEG	EJECUTOR	No. MOD.	MODIFICACIONES	NOTIFICACIÓN SED – ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA MODIFICADA
151540 - S1	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 28/10/2025: Redistribución de recursos	29/10/2025
		2	M2 del 31/10/2025: adición de recursos $151.766.965,095	15/11/2025
		3	M3 del 24/11/2025: adición de recursos $195.521.402,00	18/02/2026
		4	M4 del 27/04/2026: Adición de recursos por $518.385.857,00	28/04/2026
		5	M5 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $71.703.244,00	22/6/2026
151546 - S2	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 10/11/2025: Adición de recursos $106.704.765,00	15/11/2025
		2	M2 del 25/11/2025: Adición de recursos $147.928.720,00	26/11/2025
		3	M3 del 21/05/2026: Adición de recursos $ 302.802.809,00	22/05/2026
151545 - S3	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 30/10/2025: Adición de recursos $95.669.866,85	05/11/2025
		2	M2 del 20/11/2025: Adición de recursos $268.014.412,00	26/11/2025
		3	M3 del 26/03/2026 Adición de recursos $ 511.474.017,00	26/03/2026
		4	M4 del 13/05/2026: Redistribución de recursos - Prórroga en el plazo de ejecución	15/05/2026
		5	M5 del 18/06/2026: Disminución en el plazo de ejecución 30/06/20206 - Reducción de recursos $759.528.647,00	22/06/2026
151790 - S4	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	1	M1 del 30/10/2025: Adición de recursos $197.928.761,99	05/11/2025
		2	M2 del 25/11/2025: Adición de recursos $424.512.000,00	26/11/2025
		3	M3 del 25/05/2026: Adicion de recursos $ 132.249.127,00	25/05/2026
		4	M4 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $66.475.350,00	22/06/2026
151791 - S5	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 30/10/2025: Adición de recursos $114.166.453,73	05/11/2025
		2	M2 del 25/11/2025: Adición de recursos $173.600.309,00	26/11/2025
		3	M3 del 24/04/2026: Redistribución de recursos	27/04/2026
		4	M4 del 18/06/2026: Adición de recursos $76.454.951,00	22/06/2026
151792 - S6	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	1	M1 del 13/11/2025: Adición de recursos $240.146.000	15/11/2025
		2	M2 del 14/05/2026: Adición de recursos $354.910.350,00	14/05/2026
152017 - S7	UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	1	M1 del 30/10/2025: Adición de recursos $244,502,464,92	05/11/2025
		2	M2 del 20/11/2025: Adición de recursos $262.410.850,00	26/11/2025
		3	M3 del 23/04/2026: Adición de recursos $822,876,507,00	23/04/2026
		4	M4 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $45.322.241,00	22/06/2026
151793 - S8	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	1	M1 del 11/11/2025: Adición de recursos $38.270.690	15/11/2025
		2	M2 del 24/11/2025: Adición de recursos $198811418,00	26/11/2025

OC – SEG	EJECUTOR	No. MOD.	MODIFICACIONES	NOTIFICACIÓN SED – ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA MODIFICADA
		3	M3 del 21/05/2026: Adición de recursos $ 329.875.611,00	21/05/2026
151795 - S9	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	1	M1 del 11/11/2025: Adición de recursos $67.666.990	15/11/2025
		2	M2 del 20/11/2025: Adición de recursos $210.448.510,00	26/11/2025
		3	M3 del 25/05/2026: Adición de recursos $ 281.264.100,00	25/05/2026
151939 - S10	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	1	M1 del 11/11/2025: Adición de recursos $43.635.840	15/11/2025
		2	M2 del 19/11/2025: Adición de recursos $288.715.785,00	26/11/2025
		3	M3 del 14/05/2026: Adición de recursos $438.494.375,00	14/05/2026
151192 - S11	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 10/11/2025: Adición de recursos $40.253.320,00	15/11/2025
		2	M2 del 21/11/2025: Adición de recursos $191.225.496,00	26/11/2025
		3	M3 del 24/04/2026: Adición de recursos $472.138.887,00	27/04/2026
151544 - S12	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 31/10/2025: Redistribución de recursos	10/11/2025
		2	M2 del 21/11/2025: Adición de recursos $172.758.208,00	26/11/2025
		3	M3 del 26/03/2026: Adición de recursos $ 322.308.687,00	26/03/2026
		4	M4 del 04/05/2026: Redistribución de recursos	22/06/2026
		5	M5 del 18/06/2026: Reducción de recursos $136.938.657,00	22/06/2026
151543 - S13	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	1	M1 del 11/11/2025: Adición de recursos $64.250.947,00	15/11/2025
		2	M2 del 20/11/2025: Adición de recursos $241.873.152,00	26/11/2025
		3	M3 del 4/05/2026: Adición de recursos $754.760.232,00	4/05/2026
		4	M4 del 16/06/2026: Adición de recursos $76.371.960,00	16/06/2026
		5	M5 del 30/06/2026: Prórroga en el plazo de ejecución 9/07/2026	2/07/2026
		6	M6 del 7/07/2026: Adición de recursos $ 130.998.337,00 y prórroga en el plazo de ejecución 17/07/2026	7/07/2026
151796 - 14	UNIÓN TEMPORAL BUS-ING	1	M1 del 12/11/2025: Adición de recursos $225.189.715	15/11/2025
		2	M2 del 21/05/2026: Redistribución de recursos – Prórroga en el plazo de ejecución	21/05/2026
		3	M3 del 18/06/2026: Disminución en el plazo de ejecución - Reducción de recursos $474.425.417,00	22/06/2026
151940 - S15	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	1	M1 del 31/10/2025: Adición de recursos $16.907.611,90	10/11/2025
		2	M2 del 14/11/2025: Adición de recursos $184.106.932,00	26/11/2025
		3	M3 del 27/04/2026: Adición de recursos $ 386.305.380,00	28/04/2026
		4	M4 del 5/06/2026: Redistribución de recursos	10/06/2026
151941 - S16	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BT	1	M1 del 11/11/2025: Adición de recursos $28.677.368	15/11/2025

OC – SEG	EJECUTOR	No. MOD.	MODIFICACIONES	NOTIFICACIÓN SED – ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA MODIFICADA
		2	M2 del 14/11/2025: Adición de recursos $280.475.116	26/11/2025
		3	M3 del 19/05/2026: Adición de recursos $547.162.346,00	19/05/2026
151193 - S17	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 31/10/2025: Redistribución de recursos	15/11/2025
		2	M2 del 24/11/2025: Adición de recursos $171.218.841,00	26/11/2025
		3	M3 del 27/04/2026: Redistribución de recursos	27704/2026
		4	M4 del 5/06/02026: Adición de recursos $190.465.055,00	10/06/2026
151794 - S18	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	1	M1 del 30/10/2025: Adición de recursos $238.740.300,80	05/11/2025
		2	M2 del 24/11/2025: Adición de recursos $194317762,00	26/11/2025
		3	M3 del 13/03/2026: Adición de recursos $563.807.226,00	16/03/2026
		4	M4 del 23/04/2026: Redistribución de recursos y reducción del plazo ejecución	23/04/2026
		5	M5 del 19/05/2026: Redistribución de recursos y reducción del plazo ejecución al 01/06/2026	19/05/2026
151960 - S19	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	1	M1 del 17/10/2025: Redistribución de recursos	22/10/2025
		2	M2 del 31/10/2025: Adición de recursos $148.044.054,30	10/11/2025
		3	M3 del 20/11/2025: Adición de recursos $264.798.505,00	26/11/2025
		4	M4 del 4/05/2025: Adición de recursos $ 444.024.660,00	4/05/2026
151542 - S20	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	M1 del 31/10/2025: Adición de recursos $16.883.968,24	11/11/2025
		2	M2 del 20/11/2025: Adición de recursos $201.963.814,00	26/11/2025
		3	M3 del 04/05/2026: Redistribución de recursos	4/05/2026
		4	M4 del 18/06/2026: Reducción de recursos $91.092.568,00	22/06/2026
151797 - S21	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	1	M1 del 30/10/2025: Adición de recursos $140.589.331,34	05/11/2025
		2	M2 del 20/11/2025: Adición de recursos $212851010,00	26/11/2025
		3	M3 del 15/04/2026: Adición de recursos $485.059.614,00	21/04/2026
		4	M4 del 22/05/2026: Redistribución de recursos – Reducción en el plazo de ejecución AL 05/06/2026	22/05/2026
151541 S22	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	1	M1 del 13/11/2025: Adición de recursos $374.058.282,00.	15/11/2025
		2	M2 del 30/04/2026: Redistribución de recursos	30/04/2026
		3	M3 del 18/06/2026: Reducción de recursos $183.137.044,00	22/06/2026
151798 - S23	UNIÓN TEMPORAL ALIANZATRANSNACIONAL	1	M1 del 11/11/2025: Adición de recursos $27.423.236	15/11/2025
		2	M2 del 25/11/2025: Adición de recursos $101.546.764,00	26/11/2025
		3	M3 del 26/03/2026: Adición de recursos $ 756.339.300,00	26/03/2026

OC – SEG	EJECUTOR	No. MOD.	MODIFICACIONES	NOTIFICACIÓN SED – ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA MODIFICADA
		4	M4 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $ 57.705.450,00	22/06/2026
CO1.PCC NTR 8475946	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	1	M1 del 19/05/2026: Reducción y redistribución de recursos	19/05/2026

5.2.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

En el presente numeral se relaciona la información de garantías de las órdenes de compra y contrato objeto del contrato de interventoría que se encuentran en ejecución y sus últimos Anexos aprobados:

Tabla 9. Órdenes de compra en ejecución julio 2026.

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO DE LA GARANTÍA	CUMPLIMIENTO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		APROBACIÓN
			VIGENCIA	VALOR	VIGENCIA	VALOR	
166084 1-2026-II	Unión Temporal Vet 2023	11-44-101285841	24/06/2026 al 28/02/2027	$ 82.850.158,31	24/06/2026 al 31/08/2029	$ 82.850.158,31	CAP del 01/07/2026
166192 2-2026-II	Empresa Colombiana De Servicios Especiales Y Turismo Sas	14-44-101266136	25/06/2026 al 01/03/2027	$ 68.271.501,52	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 68.271.501,52	CAP del 06/07/2026
166185 3-2026-II	Union Temporal Vet 2023	11-44-101285939	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 74.587.578,22	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 74.587.578,22	CAP del 03/07/2026
166085 4-2026-II	Union Temporal Andino 2022	14-44-101265805	24/06/2026 al 01/03/2027	$ 197.874.974,26	24/06/2026 al 31/08/2029	$ 197.874.974,26	CAP del 26/06/20206
166086 5-2026-II	Union Temporal Vet 2023	11-44-101285839	24/06/2026 al 01/03/2027	$ 80.129.440,19	24/06/2026 al 31/08/2029	$ 80.129.440,19	CAP del 01/07/2026
166144 6-2026-II	Union Temporal Viajando Por Colombia	14-44-101265893	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 98.253.879,96	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 98.253.879,96	CAP del 03/07/2026
166087 7-2026-II	Union Temporal Amp 2022	NB-100453297	24/06/2026 al 28/02/2027	$ 119.562.440,00	24/06/2026 al 31/08/2029	$ 119.562.440,00	CAP del 06/07/2026
166186 8-2026-II	Unión Temporal Srd Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101249924	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 73.677.746,60	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 73.677.746,60	CAP del 30/06/2026
166187 9-2026-II	Union Temporal Vet 2023	11-44-101285940	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 96.115.742,48	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 96.115.742,48	CAP del 03/07/2026
166197 10-2026-II	Unión Temporal Srd Transporte de	65-44-101249922	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 78.286.629,19	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 78.286.629,19	CAP del 30/06/2026

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO DE LA GARANTÍA	CUMPLIMIENTO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		APROBACIÓN
			VIGENCIA	VALOR	VIGENCIA	VALOR	
	Pasajeros Colombia						
166198 11-2026-II	Union Temporal Vet 2023	360-47-994000065870	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 66.687.049,32	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 66.687.049,32	CAP del 03/07/2026
166193 12-2026-II	Union Temporal Vet 2023	360-47-994000065871	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 81.689.200,15	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 81.689.200,15	CAP del 03/07/2026
166884 13-2026-II	Unión Temporal Lct-2022	360 47 994000066306	15/07/2026 al 28/02/2027	$ 117.030.800,00	15/07/2026 al 31/08/2029	$ 117.030.800,00	CAP del 16/07/2026
166188 14-2026-II	Unión Temporal Srd Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101249923	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 32.650.810,38	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 32.650.810,38	CAP del 30/06/2026
166189 15-2026-II	Union Temporal Viajando Por Colombia	14-44-101266036	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 61.647.127,34	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 61.647.127,34	CAP del 01/07/2026
166190 16-2026-II	Union Temporal Vet 2023	360-47-994000065872	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 85.329.657,68	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 85.329.657,68	CAP del 03/07/2026
166194 17-2026-II	Union Temporal Vet 2023	11-44-101285938	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 87.675.403,17	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 87.675.403,17	CAP del 03/07/2026
164806 18-2026-II	Unión Temporal Srd Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101249165	21/05/2026 al 28/02/2027	$ 107.082.762,13	21/05/2026 al 31/08/2029	$ 107.082.762,13	CAP del 26/05/2026
166145 19-2026-II	Union Temporal Andino 2022	14-44-101265933	25/06/2026 al 01/03/2027	$ 96.193.537,89	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 96.193.537,89	CAP del 30/06/2026
166191 20-2026-II	Union Temporal Vet 2023	360-47-994000065874	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 81.293.522,91	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 81.293.522,91	CAP del 02/07/2026
164807 21-2026-II	Union Temporal Alianza Transnacional	14-44-101263338	21/05/2026 al 01/03/2027	$ 75.346.200,00	21/05/2026 al 31/08/2029	$ 75.346.200,00	CAP del 26/05/2026
166195 22-2026-II	Unión Temporal Srd Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101249921	25/06/2026 al 28/02/2027	$ 110.420.067,84	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 110.420.067,84	CAP del 30/06/2026
166088 23-2026-II	Union Temporal Alianza transnacional	14-44-101265879	24/06/2026 al 01/03/2027	$ 89.388.600,00	24/06/2026 al 31/08/2029	$ 89.388.600,00	CAP del 26/06/2026

Tabla 10. Contrato de Prestación de Servicio en ejecución julio 2026.

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO PÓLIZA - ANEXO	OBJETO GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR	APROBACIÓN
CO1.PCCNTR.958932 4 Van-Cam	Consorcio Movilidad Integral 2026	39-40-101048316	Cumplimiento	01/07/2026 al 30/06/2027	$503.170.488,00	CO1.WRT.20186998 del 6/07/2026
		39-40-101048316	Calidad del servicio	01/07/2026 al 30/06/2027	$503.170.488,00	CO1.WRT.20186998 del 6/07/2026
		39-40-101048316	Pago de salarios, prestaciones sociales	01/07/2026 al 31/12/2029	$251.585.244,00	CO1.WRT.20186998 del 6/07/2026

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO PÓLIZA - ANEXO	OBJETO GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR	APROBACIÓN
			legales e indemnizaciones laborales			
		39-40-101048316 Anexo 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	01/07/2026 al 31/12/2026	$350.181.000,00	CO1.WRT.20186998 del 6/07/2026
CO1.PCC NTR.9589 325 Van-Cam	Consorcio Movilidad Integral 2026	39-44-101183981	Cumplimiento	01/07/2026 al 30/06/2027	$534.599.574,80	CO1.WRT.20188518 del 6/7/2026
		39-44-101183981	Calidad del servicio	01/07/2026 al 30/06/2027	$534.599.574,80	CO1.WRT.20188518 del 6/7/2026
		39-44-101183981	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/07/2026 al 31/12/2029	$267.299.787,40	CO1.WRT.20188518 del 6/7/2026
		39-44-101183981 Anexo 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	01/07/2026 al 31/12/2026	$525.271.500,00	CO1.WRT.20188518 del 6/7/2026

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO DE LA GARANTÍA	CUMPLIMIENTO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		APROBACIÓN
			VIGENCIA	VALOR	VIGENCIA	VALOR	
151540 1-SII-2025	UT VET 2023	11-44-101264770 Anexo 13	9/09/2025 al 30/12/2026	$265.908.874,39	9/09/2025 al 30/06/2029	$265.908.874,39	CAP del 22/07/2026
151546 2-SII-2025	UT VET 2023	11-44-101264625 Anexo 7	9/09/2025 al 30/12/2026	$ 229.332.964,79	9/09/2025 al 30/06/2029	$ 229.332.964,79	CAP del 22/06/20206
151545 3-SII-2025	UT VET 2023	11-44-101264771 Anexo 8	9/09/2025 al 1/03/2027	$261.186.320,88	9/09/2025 al 31/08/2029	261.186.320,88	CAP del 3/7/2026
151790 4-SII-2025	UT LCT-2022	360-47-994000051723 Anexo 8	15/09/2025 al 30/12/2026	$467.411.653,9	15/09/2025 al 30/06/2029	$467.411.653,9	CAP del 1/07/2026
151791 5-SII-2025	UT VET 2023	11-44-101269067 Anexo 9	15/09/2025 al 30/12/2026	262.541.695,17	15/09/2025 al 30/06/2029	$254.896.200,07	Pdte pronunciamiento
151792 6-SII-2025	UT LCT-2022	360-47-994000051813 Anexo 3	15/09/2025 al 30/12/2026	$303.946.035,00	15/09/2025 al 30/06/2029	$303.946.035,00	CAP del 25/05/2026
152017 7-SII-2025	UT AMP 2022	NB-100406461 Anexo 11	18/09/2025 al 30/12/2026	$ 411.933.865,59	18/09/2025 al 30/06/2029	$ 411.933.865,59	CAP del 16/07/2026
151793 8-SII-2025	UT SRD Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101242699 Anexo 5	15/09/2025 al 31/12/2026	$ 268.001.079,99	15/09/2025 al 30/6/2029	$ 268.001.079,99	CAP del 3/06/2026
151795 9-SII-2025	UT LCT-2022	360-47-994000051808 Anexo 4	15/09/2025 al 30/12/2026	$ 260.868.660,00	15/09/2025 al 30/06/2029	$ 260.868.660,00	CAP del 2/06/2025
151939 10-SII-2025	UT SRD Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101242771 Anexo 4	17/09/2025 al 31/12/2026	$ 292.496.470,65	17/09/2025 al 30/06/2029	$ 292.496.470,65	CAP del 29/05/2026
151192 11-SII-2025	UT VET 2023	360-47-994000051000 Anexo 3	3/09/2025 al 30/12/2026	$ 240.659.836,99	3/09/2025 al 30/06/2029	$ 240.659.836,99	CAP del 11/05/2026
151544 12-SII-2025	UT VET 2023	360-47-994000051375 Anexo 5	9/09/2025 al 30/12/2026	$268.116.513	9/09/2025 al 30/06/2029	$268.116.513	CAP del 30/06/2026
151543 13-SII-2025	UT SRD Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101242678 Anexo 6	9/09/2025 al 31/12/2026	$335.026.419,27	9/09/2025 al 30/06/2029	$335.026.419,27	CAP del 8/07/2026
151796 14-SII-2025	UT Ut Bus-Ing	65-44-101242705 Anexo 5	15/09/2025 al 30/12/2026	$129.759.510,64	15/09/2025 al 30/06/2029	$129.759.510,64	CAP del 31/07/2026

17

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO DE LA GARANTÍA	CUMPLIMIENTO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		APROBACIÓN
			VIGENCIA	VALOR	VIGENCIA	VALOR	
151940 15-SII-2025	UT Andino 2022	14-44-101244654 Anexo 6	17/09/2025 al 30/12/2026	$ 203.412.705,28	17/09/2025 al 30/12/2029	$ 203.412.705,28	CAP del 23/06/2026
151941 16-SII-2025	UT Alianza BT	37-44-101045301 Anexo 5	17/09/2025 al 30/12/2026	$ 300.288.268,77	17/09/2025 al 30/06/2029	$ 300.288.268,77	CAP del 29/05/2026
151193 17-SII-2025	UT VET 2023	11-44-101263897 Anexo 7	3/09/2025 al 30/12/2026	$ 248.479.392,65	3/09/2025 al 30/06/2029	$ 248.479.392,65	CAP del 25/06/2026
151794 18-SII-2025	UT SRD Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101242698 Anexo 7	15/09/2025 al 1/12/2025	$ 299.066.172,34	15/09/2025 al 1/06/2029	$ 299.066.172,34	CAP del 29/05/2026
151960 19-SII-2025	UT Andino 2022	14-44-101244673 Anexo 7	17/09/2025 al 30/12/2026	$ 310.769.696,87	17/09/2025 al 30/06/2029	$ 310.769.696,87	CAP del 19/05/2026
151542 20-SII-2025	UT VET 2023	360-47-994000051373 Anexo 6	9/09/2025 al 30/12/2026	$ 225.463.265,00	9/09/2025 al 30/06/2029	$ 225.463.265,00	CAP del 30/06/2026
151797 21-SII-2025	UT Movicol	75-44-101148174 Anexo 9	15/09/2025 al 5/12/2026	$ 233.464.901,31	15/09/2025 al 5/06/2029	$ 233.464.901,31	CAP del 19/06/2026
151541 22-SII-2025	UT SRD Transporte de Pasajeros Colombia	65-44-101242687 Anexo 3	9/09/2025 al 31/12/2026	$ 279.983.138,33	9/09/2025 al 30/06/2029	$ 279.983.138,33	CAP del 30/06/2026
151798 23-SII-2025	UT Alianza Transnacional	14-44-101244644 Anexo 7	15/09/2025 al 30/12/2026	$291.255.885,00	15/09/2025 al 30/06/2029	$291.255.885,00	CAP del 8/07/2026

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO PÓLIZA - ANEXO	OBJETO GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR	APROBACIÓN
8475946 Van-Cam	Consorcio Rutas Seguras	39-44-101176845 Anexo 1	Cumplimiento (GUC)	24/10/2025 al 31/12/2026	$525.274.099,4	CAP del 5/06/2026
		39-40-101046454 Anexo 3	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	24/10/2025 al 30/06/2025	$525.274.099,4	CAP del 5/06/2026

En concordancia con lo anteriormente mencionado, en relación a la suscripción de las diferentes modificaciones, esta interventoría en ejercicio de sus funciones procedió a realizar los debidos requerimientos y seguimientos correspondientes, con el fin de obtener la actualización de las pólizas. A continuación, se presenta la siguiente trazabilidad:

Tabla 11. Trazabilidad garantías órdenes de compra julio 2026 en ejecución.

OC – SEG	MODIFICACIÓN	NOTIFICACIÓN SED – ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA MODIFICADA	TRAZABILIDAD	CONCEPTO	CAP
151540 – S1	M5 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $71.703.244,00	22/06/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01449-2026 del 7/07/2026	CAP del 22/07/2026	

OC – SEG	MODIFICACIÓN	NOTIFICACIÓN SED – ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA MODIFICADA	TRAZABILIDAD	CONCEPTO	CAP
151790-S4	M4 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $66.475.350,00	22/06/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01362-2026 del 30/06/2026	CAP del 1/07/2026	
152017-S7	M4 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $45.322.241,00	22/06/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01493-2026 del 15/07/2026	CAP del 16/07/2026	
151543-S13	M6 del 7/07/2026: Adición de recursos $ 130.998.337,00 y prórroga en el plazo de ejecución 17/07/2026	2/07/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01424-2026 correo del 3/07/2026	CAP del 8/07/2026	
151796-S14	M3 del 18/06/2026: Disminución en el plazo de ejecución hasta 30/06/2026 - Reducción de recursos $474.425.417,00	22/06/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01509-2026 del 29/07/2026	CAP del 31/07/2026	
151798-S23	M4 del 18/06/2026: Redistribución y reducción de recursos $ 57.705.450,00	22/06/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01410-2026 del 1/07/2026	CAP del 8/07/2026	
164806-S18	M1 del 17/07/2026: Redistribución de recursos	23/07/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01504-2026 del 24/07/2026	Pdte Aprobación	
164807-S21	M1 del 29/07/2026: Redistribución de recursos	30/07/2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01619-2026 del 30/07/1016	En revisión	

A la fecha corte del presente informe, las órdenes de compra que dieron inicio en el periodo del Contrato de la Interventoría Moviescolar 08 culminaron su plazo de ejecución y se encuentran en etapa de liquidación, de conformidad con lo anterior, la interventoría ha adelantado las acciones preventivas, seguimiento y reiteraciones con el fin que los ejecutores adopten las medidas administrativas correspondientes, para mantener vigente la Garantía de Cumplimiento atendiendo las condiciones legales y contractual.

En consecuencia, a continuación, se presenta el estado y trazabilidad respecto de cada una de dichas órdenes de compra y contrato en liquidación:

Tabla 12. Acciones preventivas pólizas etapa de liquidación.

OC – SEG	EJECUTOR	ACCIÓN PREVENTIVA	RESPUESTA EJECUTOR	ESTADO
143289 - S1	UT VET 2023	AP - SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00020-2025 del 17/10/2025 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 16/04/2026

OC – SEG	EJECUTOR	ACCIÓN PREVENTIVA	RESPUESTA EJECUTOR	ESTADO
		SC35-CORREO-00954-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00995-2026 del 02/03/2026 Reiteración del 06/03/2026 Reiteración del 24/03/2026 Acción correctiva		
143707 - S2	UT AG COLOMBIA	AP - SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00015-2025 del 17-oct-25 Alcance - SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00955-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00997-2026 del 02/03/2026 Reiteración del 6/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00967-2026 del 19/02/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 25/03/2026
143746 - S3	UT VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00022-2025 del 17-oct-25	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 28/01/2026
143752 - S4	UT ANDINO 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00007-2025 del 17-oct-25	Pdte. Certificados de cumplimiento para cierre	CAP del 29/01/2026
143747 - S5	UT AG COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00012-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00956-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00998-2026 del 02/03/2026 Devolución del 04/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00965-2026 del 19/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 25/03/2026
144034 - S6	UT AMP 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00002-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00957-2026 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01000-2026 del 02/03/2026 Reiteración 06/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00901-2026 del 09/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 25/03/2026

OC – SEG	EJECUTOR	ACCIÓN PREVENTIVA	RESPUESTA EJECUTOR	ESTADO
144031 - S7	UT AMP 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00005-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00958-2026 del 25/02/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00902-2026 del 09/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 24/03/2026
143393 - S8	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00018-2025 del 17-oct-25	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 24/02/2026
143854 - S9	UT ANDINO 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00006-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00966-2026 del 25/02/2026	30/6/2026	CAP del 06/03/2026
143395 - S10	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00016-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00960-2026 del 25/02/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 04/03/2026
143288 - S11	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00021-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00733-2025 del 31/12/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 24/02/2026
143748 - S12	UT VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00011-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00961-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01003-2026 del 02/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00905-2026 del 9/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 25/03/2026
143709 - S13	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00013-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00962-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01004-2026 del 02/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00872-2026 del 03/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 6/03/2026

OC – SEG	EJECUTOR	ACCIÓN PREVENTIVA	RESPUESTA EJECUTOR	ESTADO
144032 - S14	UT VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00004-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00963-2026 del 25/02/2026	Liquidado	CAP del 06/03/2026
144033 - S15	UT AG COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00003-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00964-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01006-2026 del 02/03/2026 Reiteración del 06/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00966-2026 del 19/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 25/03/2026
143708 - S16	UT VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00014-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00994-2026 del 25/02/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00880-2026 del 04/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 9/03/2026
143749 - S17	UT VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00010-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00953-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01007-2026 del 02/03/2026 Reiteración del 24/03/2026 Acción correctiva SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00984-2026 del 6/04/2026	Firmado por interventoría y ejecutor	CAP del 16/04/2026
147485 - S18	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00023-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00967-2026 del 25/02/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00876-2026 del 4/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 06/03/2026
143753 - S18	UT BUS-ING	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00024-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00966-2026 del 25/02/2026	Liquidado	CAP del 24/03/2026

OC – SEG	EJECUTOR	ACCIÓN PREVENTIVA	RESPUESTA EJECUTOR	ESTADO
143750 - S19	UT ALIANZA TRANSNACIONAL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00009-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00968-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01010-2026 del 02/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00895-2026 del 06/03/2026	19/05/2026	CAP del 9/03/2026
143290 - S20	UT VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00019-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00973-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01011-2026 del 02/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00957-2026 del 13/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 25/03/2026
144035 - S21	UT ALIANZA TRANSNACIONAL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00001-2025 del 17-oct-25 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00974-2026 del 25/02/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 29/02/2026
143751 - S22	UT VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00008-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00975-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01012-2026 del 02/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00892-2026 del 05/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 9/03/2026
143394 – S23	UT AMP 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-AP-00017-2025 del 17-oct-25 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00863-2026 del 25/02/2026 Alcance SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-00996-2026 del 02/03/2026 Reiteración 06/03/2026	Actualizado a etapa de liquidación	CAP del 25/03/2026

OC – SEG	EJECUTOR	ACCIÓN PREVENTIVA	RESPUESTA EJECUTOR	ESTADO
		Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00903-2026 del 9/03/2026		
7087464 L1 y L2	UNIÓN TEMPORAL VCT SED 2024	AC- SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00904-2026 del 09/03/2026 Concepto SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00958-2026 del 13/03/2026	Pdte. Certificados de cumplimiento para cierre	CAP del 25/03/2026

Ahora, presentamos el último anexo aprobado y estado de las garantías de las OC en etapa de liquidación a la fecha del presente informe:

Tabla 13. Órdenes de compra y Contrato 2025-II julio 2026

OC – SEG	EJECUTOR	NO. DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GUC-PSI)	VIGENCIA INICIO GUC	VIGENCIA FINAL	VIGENCIA INICIO	VIGENCIA FINAL
143289 1_SI_2025	UT VET 2023	11-44-101251323 Anexo 4	14/3/2025	31/12/2026	14/3/2025	30/9/2028
143707 2_SI_2025	UT AG COLOMBIA	41-44-101292017 Anexo 8	21/3/2025	31/12/2026	21/3/2025	30/9/2028
143746 3_SI_2025	UT VET 2023	11-44-101251565 Anexo 6	21/3/2025	30/9/2026	21/3/2025	30/9/2028
143752 4_SI_2025	UT ANDINO 2022	14-44-101232132 Anexo 4	21/3/2025	30/09/2026	21/3/2025	30/9/2028
143747 5_SI_2025	UT AG COLOMBIA	41-44-101292016 Anexo 4	21/03/2025	31/12/2026	21/3/2025	30/9/2028
144034 6_SI_2025	UT AMP 2022	NB-100377150 Anexo 9	27/3/2025	31/12/2026	27/3/2025	30/9/2028
144031 7_SI_2025	UT AMP 2022	NB-100376982 Anexo 11	27/3/2025	31/12/2026	27/3/2025	25/9/2028
143393 8_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	65-44-101238114 Anexo 3	17/3/2025	30/09/2026	17/3/2025	30/9/2028
143854 9_SI_2025	UT ANDINO 2022	14-44-101232180 Anexo 3	25/3/2025	31/12/2026	25/3/2025	30/9/2028
143395 10_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	65-44-101238178 anexo 4	17/3/2025	31/12/2026	17-mar-25	31/12/2029
143288 11_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	65-44-101238071 Anexo 4	14/3/2025	30/09/2026	14/3/2025	30/9/2029
143748 12_SI_2025	UT VET 2023	37-44-101044325 Anexo 10	21/3/2025	31/12/2026	21/3/2025	30/9/2028
143709 13_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	65-44-101238203 Anexo 4	21/3/2025	31/12/2026	21/3/2025	30/12/2029
144032 14_SI_2025	UT VET 2023	37-44-101044352 Anexo 7	27/3/2025	31/12/2026	27/3/2025	30/9/2028
144033 15_SI_2025	UT AG COLOMBIA	41-46-101020322 Anexo 7	27/3/2025	31/12/2026	27/3/2025	30/9/2028
143708 16_SI_2025	UT VET 2023	37-44-101044326 Anexo 7	21/3/2025	31/12/2026	21/3/2025	30/9/2028

OC – SEG	EJECUTOR	NO. DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GUC-PSI)	VIGENCIA INICIO GUC	VIGENCIA FINAL	VIGENCIA INICIO	VIGENCIA FINAL
143749 17_SI_2025	UT VET 2023	11-44-101251566 Anexo 13	21/3/2025	31/12/2026	21/3/2025	16/9/2028
147485 18_SI_2025	UT SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	65-44-101239983 Anexo 4	12/6/2025	31/12/2026	12/6/2025	31/12/2029
143750 19_SI_2025	UT ALIANZA TRANSNACIONAL	14-44-101232329 Anexo 6	21/3/2025	31/12/2026	21/3/2025	27/9/2028
143290 20_SI_2025	UT VET 2023	37-44-101044307 Anexo 15	14/3/2025	31/12/2026	14/3/2025	30/9/2028
144035 21_SI_2025	UT ALIANZA TRANSNACIONAL	14-44-101232435 Anexo 5	27/3/2025	31/12/2026	27/3/2025	30/9/2028
143751 22_SI_2025	UT VET 2023	37-44-101044329 Anexo 7	21/3/2025	31/12/2026	21/3/2025	30/9/2028
143394 23_SI_2025	UT AMP 2022	NB-100375596 Anexo 8	17/3/2025	31/12/2026	17/3/2025	30/9/2028

Por otra parte, y en atención a la suscripción de las 21 órdenes de compra, esta firma interventora realizó seguimiento a la constitución de garantías, previo requisito para la suscripción del acta de inicio, por lo que al corte del presente informe se cuenta con la respectiva aprobación por parte de la Entidad, así:

Tabla 14. Órdenes de compra y Contrato 2026-II en ejecución julio 2026

OC – SEG	EJECUTOR	NÚMERO DE LA GARANTÍA	CUMPLIMIENTO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		APROBACIÓN
			VIGENCIA	VALOR	VIGENCIA	VALOR	
166084 1-2026-II	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	11-44-101285841	24/06/2026 al 28/02/2027	$82.850.158,31	24/06/2026 al 31/08/2029	$ 82.850.158,31	CAP del 01/07/2026
166192 2-2026-II	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SAS	14-44-101266136	25/06/2026 al 01/03/2027	$68.271.501,52	25/06/2026 al 31/08/2029	$68.271.501,52	CAP del 06/07/2026
166185 3-2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	11-44-101285939	25/06/2026 al 28/02/2027	$74.587.578,22	25/06/2026 al 31/08/2029	$74.587.578,22	CAP del 03/07/2026
166085 4-2026-II	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	14-44-101265805	24/06/2026 al 01/03/2027	$197.874.974,26	24/06/2026 al 31/08/2029	$197.874.974,26	CAP del 26/06/20206
166086 5-2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	11-44-101285839	24/06/2026 al 01/03/2027	$80.129.440,19	24/06/2026 al 31/08/2029	$ 80.129.440,19	CAP del 01/07/2026
166144 6-2026-II	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	14-44-101265893	25/06/2026 al 28/02/2027	$98.253.879,96	25/06/2026 al 31/08/2029	$98.253.879,96	CAP del 03/07/2026

166087 7- 2026-II	UNION TEMPORAL AMP 2022	NB-100454587	24/06/2026 al 06/03/2027	$119.562.440,00	24/06/2026 al 06/09/2029	$119.562.440,00	CAP del 06/07/2026
166186 8- 2026-II	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	65-44- 101249924	25/06/2026 al 28/02/2027	$73.677.746,60	25/06/2026 al 31/08/2029	$73.677.746,60	CAP del 30/06/2026
166187 9- 2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	11-44- 101285940	25/06/2026 al 28/02/2027	$96.115.742,48	25/06/2026 al 31/08/2029	$96.115.742,48	CAP del 03/07/2026
166197 10- 2026-II	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	65-44- 101249922	25/06/2026 al 28/02/2027	$78.286.629,19	25/06/2026 al 31/08/2029	$78.286.629,19	CAP del 30/06/2026
166198 11- 2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	360-47- 994000065870	25/06/2026 al 28/02/2027	$66.687.049,32	25/06/2026 al 31/08/2029	$66.687.049,32	CAP del 03/07/2026
166193 12- 2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	360-47- 994000065871	25/06/2026 al 28/02/2027	$81.689.200,15	25/06/2026 al 31/08/2029	$81.689.200,15	CAP del 03/07/2026
166188 14- 2026-II	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	65-44- 101249923	25/06/2026 al 28/02/2027	$32.650.810,38	25/06/2026 al 31/08/2029	$32.650.810,38	CAP del 30/06/2026
166189 15- 2026-II	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	14-44- 101266036	25/06/2026 al 28/02/2027	$61.647.127,34	25/06/2026 al 31/08/2029	$61.647.127,34	CAP del 01/07/2026
166190 16- 2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	360-47- 994000065872	25/06/2026 al 28/02/2027	$85.329.657,68	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 85.329.657,68	CAP del 03/07/2026
166194 17- 2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	11-44- 101285938	25/06/2026 al 28/02/2027	$87.675.403,17	25/06/2026 al 31/08/2029	$87.675.403,17	CAP del 03/07/2026
166145 19- 2026-II	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	14-44- 101265933	25/06/2026 al 01/03/2027	$96.193.537,89	25/06/2026 al 31/08/2029	$ 96.193.537,89	CAP del 30/06/2026
166191 20- 2026-II	UNION TEMPORAL VET 2023	360-47- 994000065874	25/06/2026 al 28/02/2027	$81.293.522,91	25/06/2026 al 31/08/2029	$81.293.522,91	CAP del 02/07/2026

166195 22- 2026-II	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	65-44- 101249921	25/06/2026 al 28/02/2027	$110.420.067,84	25/06/2026 al 31/08/2029	$110.420.067,84	CAP del 30/06/2026
166088 23- 2026-II	UNION TEMPORAL ALIANZATRANSNACIONAL	14-44- 101265879	24/06/2026 al 01/03/2027	$89.388.600,00	24/06/2026 al 31/08/2029	$89.388.600,00	CAP del 26/06/2026

5.2.4 ÍNDICE DE CALIDAD Y ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

En atención a las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco No. CCE-AMP-144-2023, donde señala 3 acuerdos de Niveles de Servicio para las órdenes de compra en ejecución y en el Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8475946 del Proceso de Licitación No. SED-SA-SI-DBE-056-2025, se realiza el cálculo del Índice de Calidad el cual cuenta con 6 factores, la interventoría realizó el análisis de los mismos, los cuales se detallan en el anexo denominado "ANS".

5.2.5 ATENCIÓN DE TUTELAS, DERECHOS DE PETICIÓN Y SDQS

Para la vigencia del presente informe, se tramitaron un total de 10 PQRS de los cuales se dio cierre a 5 PQR en el mismo mes, quedando en seguimiento un total de 5. A continuación, se muestra el porcentaje presentado tanto por temas, así como del estado de las PQR.

Gráfica 1. Temas Atención PQR





Tabla 15. PQR por localidad

LOCALIDAD	NO. PQR
BOSA	1
ENGATIVA	1
KENNEDY	2
N/A	1
SUBA	1
VARIAS	4
TOTAL	**10**

Gráfica 2. Estados PQR



5.2.6 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con la normatividad aplicable y el inicio del Contrato de Interventoría del 01 de septiembre de 2025, esta firma interventora en ejercicio de sus funciones para el mes de julio de 2026 remitió informes de presunto incumplimiento, además, presentó actualización de IPIS, relación de estados y requerimientos de la Entidad, en consecuencia, se presenta la siguiente trazabilidad:

Tabla 16. Relación incumplimiento

HECHO GENERADOR	SEGMENTO	ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	PROVEEDOR	ESTADO ACTUAL	RADICADO INTERNO INTERVENTORÍA	FECHA Y RADICADO IPI INTERVENTORIA	FECHA Y RADICADO IPI SED	TEMA IPI	ACTIVIDADES ADICIONALES INTERVENTORÍA NÚMERO INTERNO
No asistencia a ruta pila con los vehículos comprometidos en la operación	SL1 y L2_2025-I	7087464	UNIÓN TEMPORAL VCT SED 2024	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00001-2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00001-2025 del 29/10/2025	E-2025-173139 del 29/10/2025	Ruta Pila	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00962-2026 del 18/03/2026

HECHO GENERADOR	SEGMENTO	ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	PROVEEDOR	ESTADO ACTUAL	RADICADO INTERNO INTERVENTORÍA	FECHA Y RADICADO IPI INTERVENTORIA	FECHA Y RADICADO IPI SED	TEMA IPI	ACTIVIDADES ADICIONALES INTERVENTORÍA NÚMERO INTERNO
									SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01088-2026 del 22/04/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01094-2026 del 23/04/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01256-2026 del 13/05/2026
No entrega información previa acta de inicio	1-CV Y 2-CV	8475946	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00002-2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00002-2025 del 31/10/2025	E-2025-173155 del 31/10/2025	No entrega información previa acta de inicio	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00384-2025 (E-2025-174167 del 04/11/202 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00417-2025 (E-2025-178925) del 11/11/2025 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00495-2025 (E-2025-184435) del 20/11/2025 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00779-2026 (E-2026-15831) del 27/01/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00779-2026 (E-2026-15831) del 28/01/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00782-2026 (E-2026-16710) d 29/01/2026 Cierre Resolución No. 001 de 2026
Caducidad por no entrega información e inicio de rutas	1-CV Y 2-CV	8475946	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00003-2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00003-2025 del 04/11/2025	E-2025-174333 del 04/11/2025	Caducidad por no entrega información e inicio de rutas	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00417-2025 (E-2025-178925) del 11/11/2025 Cierre
Vehículo no cuenta con características requeridas en anexo técnico - Ruta U-1551	1-CV Y 2-CV	8475946	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00004-2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00004-2025 del 13/11/2025	E-2025-180223 del 13/11/2025	Vehículo no cuenta con características requeridas en anexo técnico - Ruta U-1551	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00849-2026 (E-2026-26906) del 12/2/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-

HECHO GENERADOR	SEGMENTO	ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	PROVEEDOR	ESTADO ACTUAL	RADICADO INTERNO INTERVENTORÍA	FECHA Y RADICADO IPI INTERVENTORIA	FECHA Y RADICADO IPI SED	TEMA IPI	ACTIVIDADES ADICIONALES INTERVENTORÍA NÚMERO INTERNO
									00853-2026 (E-2026-28550) del 13/02/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00855-2026 (E-2026-31152) del 18/02/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00893-2026 del 5/03/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01008-2026 del 10/04/2026 Cierre
ANS respuesta a solicitudes	S4_2025-II	151790	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00005-2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00005-2025 del 03/12/2025	E-2025-192568 del 03/12/2025	ANS respuesta a solicitudes	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00745-2026 (E-2026-1161) del 06/01/2025 Se notifica no dar continuidad
Por pago honorarios personal AAR	"S2_2025-I S5_2025-I S15_2025-I"	"143707 143747 144033"	UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00006-2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00006-2025 5/12/2025	E-2025-194257 5/12/2025	Por pago honorarios personal AAR	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00758-2026 (E-2026-6326) del 15/01/2026 Cierre
ICS noviembre 2025	1-CV Y 2-CV	8475946	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00007-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00007-2026 del 7/04/2026	E-2026-58248 del 7/04/2026	ICS noviembre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00007-2026(E-2026-58248) del 7/04/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01087-2026 (E-2026-67281) del 22/04/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01096-2026 (E-2026-68242) del 24/04/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01127-2026 del 7/05/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01204-2026 del 15/05/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01271-2026 del 05/06/2026

HECHO GENERADOR	SEGMENTO	ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	PROVEEDOR	ESTADO ACTUAL	RADICADO INTERNO INTERVENTORÍA	FECHA Y RADICADO IPI INTERVENTORIA	FECHA Y RADICADO IPI SED	TEMA IPI	ACTIVIDADES ADICIONALES INTERVENTORÍA NÚMERO INTERNO
ANS oct-nov-ene-feb respuesta a solicitudes y retrasos	S1_2025-II	151540	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00008-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00008-2026 del 7/04/2026	E-2026-58540 del 7/04/2026	ANS oct-nov-ene-feb respuesta a solicitudes y retrasos	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01037-2026 del 14/04/2026 Se notifica no dar continuidad
ANS oct-nov-ene-feb respuesta a solicitudes y retrasos	S2_2025-II	151546	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00009-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00009-2026 del 8/04/2026	(E-2026-59239) del del 8/04/2026	ANS oct-nov-ene-feb respuesta a solicitudes y retrasos	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01081-2026 (E-2026-65231) del 20/04/2026 Se notifica no dar continuidad
Novedades en la operación Enero Febrero y marzo 2026	S1_2025-II	151540	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00011-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00011-2026 del 10/04/2026	(E-2026-60427) del 10/04/2026	Novedades en la operación Enero Febrero y marzo 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01037-2026(E-2026-62249 14/04/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01105-2026(E-2026-70230) del 28/04/2026SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01126-2026 del 06/05/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01155-2026 del 11/05/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01281-2026 del 11/06/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01502-2026 del 23/07/2026
Novedades en la operación Enero Febrero y marzo 2026	S5_2025-II	151791	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00010-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00010-2026 del 10/04/2026	(E-2026-60423) del 10/047202 6	Novedades en la operación Enero Febrero y marzo 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01121-2026(E 2026-72839) del 10/04/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01154-2026 del 11/05/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01203-2026 del 14/05/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01210-2026 del 20/05/2026
Contratación AAR	S21_2025-II	151797	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00012-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00012-2026 del 11/05/2026	(E-2026-76939) del 11/05/202 6	contratación de personal de acompañamiento (AAR) perteneciente	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01214-2026 (E-2026-82788) del 22/05/2026

HECHO GENERADOR	SEGMENTO	ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	PROVEEDOR	ESTADO ACTUAL	RADICADO INTERNO INTERVENTORÍA	FECHA Y RADICADO IPI INTERVENTORIA	FECHA Y RADICADO IPI SED	TEMA IPI	ACTIVIDADES ADICIONALES INTERVENTORÍA NÚMERO INTERNO
								a la comunidad Wounaan Baud Moss	Cesación Multa continúa CP IPI14
Contratación AAR	S21_2025-II	151797	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	Radicado en la SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00014-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00014-2026 del 1/06/2026	(E-2026-89274) del 1/06/2026	contratación de personal de acompañamiento (AAR) perteneciente a la comunidad Wounaan Baud Moss	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01252-2026 (E-2026-90097) del 2/06/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01425-2026 del 03/07/2026
SST	S21_2025-II	151797	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	Devolución SED ajuste	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00015-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00015-2026 del 5/06/2026	(E-2026-93303) del 5/06/2026	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión ambiental	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01340-2026 (E-2026-102701) del 22/06/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01511-2026
Ruta U-204	S11_2025-II	151192	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Devolución SED ajuste	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00016-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00016-2026 del 17/06/2026	(E-2026-99086) del 17/06/2026	Ruta U-204 Movilidad Reducida	CSCMOVIESCOLAR 25-SC35-0080-2026-REC (S-2026-211115) del 26/06/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01357-2026 (E-2026-103860) del 26/06/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01357-2026 del 26/07/2026
Ruta Pila	1-CV Y 2-CV	8475946	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	Devolución SED ajuste	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00017-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00017-2026 del 18/06/2026	(E-2026-99415) del 18/06/2026	Ruta Pila	CSCMOVIESCOLAR 25-SC35-0079-2026-REC (S-2026-212006) del 26/06/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01356-2026 (E-2026-103786) del 26/06/2026 SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01356-2026 del 26/06/2026
ANS	S18_2025-II	151794	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00018-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00018-2026 del 02/07/2026	E-2026-105788 del 02/07/2026	ANS	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01500-2026 del 21/07/2026

HECHO GENERADOR	SEGMENTO	ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	PROVEEDOR	ESTADO ACTUAL	RADICADO INTERNO INTERVENTORÍA	FECHA Y RADICADO IPI INTERVENTORIA	FECHA Y RADICADO IPI SED	TEMA IPI	ACTIVIDADES ADICIONALES INTERVENTORÍA NÚMERO INTERNO
ANS	S21_2025-II	151797	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00019-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00019-2026	E-2026-112684	ANS	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01511-2026
Novedades en la operación Enero Febrero y Marzo 2026	S1_2026-II	166084	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Devolución SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00020-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00020-2026	E-2026-113442	Novedades en la operación Enero Febrero y Marzo 2026	N/R
Movilidad Reducida	S4_2026-II	166085	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00021-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00021-2026	E-2026-115408	Movilidad Reducida	N/R
Movilidad Reducida	S12_2026-II	166193	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00022-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00022-2026	E-2026-115682	Movilidad Reducida	N/R
ANS	S14_2025-II	151796	UNIÓN TEMPORAL BUS-ING	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00023-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00023-2026	E-2026-118923	ANS	N/R
Garantías	S14_2025-II	151796	UNIÓN TEMPORAL BUS-ING	Cierre	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00024-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00024-2026	E-2026-119246	Garantías	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01510-2026 del 30/07/2026 Cierre
ANS	S10_2025-II	151939	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00025-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00025-2026	E-2026-119387	ANS	N/R
ANS	S20_2025-II	151542	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00026-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00026-2026	E-2026-123127	ANS	N/R
ANS	S12_2025-II	151544	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00027-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00027-2026	E-2026-123128	ANS	N/R
ANS	S8_2025-II	151793	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTEDE PASAJEROS COLOMBIA	Radicado IPI SED	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00028-2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-IPI-00028-2026	E-2026-123131	ANS	N/R

El Anexo No. 4 del Acuerdo Marco de Precios para el Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II No. CCE-144-2023 estableció los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) como mecanismos de seguimiento y control orientados a verificar la calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación del servicio. Así mismo, dispuso que la ocurrencia de determinados eventos genera la aplicación de descuentos económicos y que, una vez superados los límites máximos de ocurrencias previstos para cada ANS, la Entidad Compradora deberá adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

No obstante, durante la ejecución de las Órdenes de Compra surgieron diferencias interpretativas respecto de la metodología para contabilizar las ocurrencias de los ANS, particularmente frente a la unidad de conteo (ruta, trayecto o recorrido), la periodicidad de la acumulación de los eventos (mensual o durante toda la vigencia de la Orden de Compra) y el alcance de los límites máximos establecidos en el Anexo No. 4.

Estas diferencias adquirieron especial relevancia en la operación del Programa de Movilidad Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito, debido a su magnitud y complejidad. Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 la operación registró más de doscientos seis mil (206.000) recorridos ejecutados mediante múltiples Órdenes de Compra, cientos de rutas, diferentes tipologías vehiculares y condiciones operativas particulares. En consecuencia, la adopción de uno u otro criterio de contabilización producía efectos significativamente distintos tanto en la aplicación de los descuentos por ANS como en la determinación del momento en que debía recomendarse el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.

Precisamente por la trascendencia jurídica y económica de dicha interpretación, esta Interventoría consideró que no resultaba procedente adoptar unilateralmente un criterio que pudiera afectar los derechos del contratista o generar aplicaciones disímiles del mismo Acuerdo Marco, razón por la cual promovió la unificación del criterio interpretativo con la Entidad Compradora y con la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, administradora del Acuerdo Marco de Precios.

Como resultado de ese proceso se desarrollaron las siguientes actuaciones:

29 de agosto de 2025: durante la sesión de empalme entre la interventoría saliente, la Secretaría de Educación del Distrito y la actual Interventoría, se informó que el conteo de los ANS se realizaba por ruta y con periodicidad mensual, configurándose el incumplimiento a partir del sexto o cuarto evento, según el ANS correspondiente.
22 de octubre de 2025: mediante Acta No. SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-ACTA-00030-2025 se mantuvo la aplicación de descuentos financieros hasta el límite mensual de eventos por ruta y contrato, remitiéndose únicamente los eventos excedentes al procedimiento sancionatorio.
28 de octubre de 2025: mediante comunicado S-2025-335213, la Secretaría de Educación, con fundamento en la respuesta emitida por Colombia Compra Eficiente mediante radicado RS20250120000271, informó que los descuentos debían aplicarse

sobre el trayecto afectado y que, a partir de la sexta ocurrencia, debía recomendarse el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.
5 de enero de 2026: ante las diferencias interpretativas que persistían respecto de la contabilización de las ocurrencias, esta Interventoría solicitó formalmente a la Secretaría de Educación del Distrito definir el criterio aplicable.
27 de enero de 2026: en mesa de trabajo consignada en el Acta No. SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-ACTA-00100-2026 se evidenció la necesidad de elevar consulta a Colombia Compra Eficiente antes de modificar la metodología de aplicación de los ANS.
12 de marzo de 2026: la Interventoría presentó a la Secretaría de Educación una propuesta de línea de acción frente a la interpretación del Anexo No. 4, exponiendo las implicaciones jurídicas y operativas que representaba la aplicación de un conteo único en una operación de la magnitud del Programa de Movilidad Escolar.
26 de marzo de 2026: la Secretaría de Educación emitió respuesta a la propuesta formulada por la Interventoría.
12 de mayo de 2026: considerando que persistían inquietudes respecto del alcance práctico del criterio de contabilización, esta Interventoría elevó una nueva consulta a Colombia Compra Eficiente, solicitando aclaración expresa sobre la aplicación del Anexo No. 4 en operaciones de alta magnitud, caracterizadas por la ejecución de cientos de rutas y más de doscientos mil recorridos.

Finalmente, mediante respuesta emitida el 6 de junio de 2026, Colombia Compra Eficiente precisó que el criterio previamente emitido respecto de la base económica del descuento no había sido modificado, sino complementado, aclarando que el límite máximo de ocurrencias previsto para cada ANS corresponde a un conteo único y acumulado durante toda la vigencia de la Orden de Compra, independientemente del número de rutas, trayectos, recorridos o periodos de facturación. Así mismo, indicó que dicho conteo constituye un mecanismo de control del desempeño integral del proveedor y, por tanto, no se reinicia mensualmente ni de manera independiente por ruta o trayecto.

En virtud de lo anterior, únicamente a partir de la consolidación de este criterio interpretativo fue posible establecer de manera uniforme el momento en que se configuraba el exceso del umbral previsto para cada ANS y, por ende, la procedencia de recomendar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.

Por tal razón, las novedades que durante la vigencia de las respectivas Órdenes de Compra superaron los límites máximos establecidos en el Anexo No. 4 que no fueron objeto de recomendaciones parciales o mensuales, se consolidaran en un informe de recomendación de declaratoria de incumplimiento, el cual comprende la totalidad de los eventos materializados durante la ejecución contractual.

Esta metodología resulta jurídicamente procedente, toda vez que los eventos que exceden los umbrales de los ANS corresponden a incumplimientos ya consumados, respecto de los cuales no resulta viable adoptar medidas conminatorias orientadas a obtener su corrección o subsanación, dado que se trata de hechos ejecutados cuyos

efectos ya se produjeron. En consecuencia, la finalidad del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no es obtener el cumplimiento futuro de una obligación ya incumplida, sino verificar la ocurrencia del presunto incumplimiento y determinar las consecuencias contractuales a que haya lugar.

En ese contexto, la consolidación de todas las novedades en un único informe de presunto incumplimiento permite valorar integralmente el comportamiento contractual del proveedor durante la ejecución de cada Orden de Compra, aplicar de manera uniforme el criterio interpretativo definido por Colombia Compra Eficiente y recomendar, en una sola actuación administrativa, la eventual imposición de la cláusula penal correspondiente, garantizando los principios de economía, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica y debido proceso.

6 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Como parte de las obligaciones contractuales del Consorcio, SED define en el Pliego de Condiciones Definitivo del CONCURSO DE MÉRITOS SED-CM-A-DBE-031-2025", que dio origen al contrato CO1.PCCNTR.8244096:

7.5.5.2 . OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
7.5.5.2.1.DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

El 3 de septiembre mediante correo electrónico suscrito por la gerente del proyecto Astrid Roca y posterior oficio SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00057-2025 radicado E-2025-143375 se notificó a la SED los dominios y canales de comunicación de la interventoría como también la presentación del gerente del proyecto.

En el presente capítulo se presenta la información correspondiente a las actividades administrativas desarrolladas en el ejercicio de la interventoría.

Respecto al plan de trabajo el 14 de noviembre de 2025, el señor Jonathan Alexander Celeno Duran, en representación de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED, comunicó la aprobación definitiva del Plan de Trabajo de la Interventoría. Esta decisión fue el resultado de un proceso de mesas de trabajo y de las validaciones técnicas efectuadas por los líderes de cada componente, quienes confirmaron que las subsanaciones presentadas cumplen satisfactoriamente con los requerimientos contractuales y operativos de la entidad.

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

6.1.1 GESTIÓN DE PERSONAL

Mediante oficio MOVIESCOLAR 25-SC35-00003-2025 radicado E-2025-135708, del 1 de septiembre de 2025, la interventoría presentó el consolidado del personal aprobado por la SED

Así mismo se informó que el proyecto contará con la gerencia de la ingeniera Astrid Roca, quien estará a cargo de los asuntos contractuales, solicitudes especiales y definición de lineamientos de interventoría.

Se anexa la matriz de socialización de la inducción dirigida a todos los contratistas del proyecto. Así mismo, en cumplimiento del plan de acción solicitado por la SED, se garantiza que a los contratistas que ingresen con posterioridad a la fecha de la inducción general, se les realizará la correspondiente socialización mediante correo electrónico y otros canales institucionales.

En atención a lo indicado en el numeral 1.24 del capítulo referido, se aclara que el alcance del mismo se encuentra asociado a la existencia de un Reglamento Interno de Trabajo, obligatorio únicamente para contratos de carácter laboral. En este caso, el equipo vinculado al proyecto lo está mediante contratos de prestación de servicios, por lo cual no se configura una relación laboral ni resulta aplicable la exigencia de dicho reglamento. No obstante, se mantiene el compromiso de cumplir con las obligaciones contractuales y las disposiciones normativas correspondientes al tipo de contratación suscrito

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la tabla No. 8 Días de operación del Talento Humano, del documento complemento al Pliego de condiciones definitivo electrónico, los cargos de: Tecnólogo de seguimiento en terreno a la operación motorizados (moto), Tecnólogo centro de control y novedades y Tecnólogo de flota y mantenimiento, se contratarán de acuerdo con las necesidades de la operación, de acuerdo con los mínimos establecidos en el pliego.

Se aclara que algunos profesionales que integran el equipo tienen contratos suscritos con anterioridad a la fecha de inicio del contrato objeto de interventoría.

Dichos contratos fueron celebrados directamente con las empresas consorciadas. Se enfatiza que la fecha de inicio del contrato de interventoría se encuentra dentro del plazo de ejecución de los contratos suscritos con este personal, lo cual asegura la disponibilidad y no afecta la ejecución de las actividades asignadas a cada miembro dentro del contrato.

Además, como política empresarial, los cargos y roles asignados pueden ser genéricos en algunos casos. Esta designación no compromete la correcta ejecución del contrato de Interventoría.

En el cumplimiento de la normativa laboral vigente, en especial lo dispuesto en la reforma laboral adoptada mediante la Ley 2466 de 2025, respecto de los contratos y órdenes de compra objeto de la presente interventoría, se realizaron las siguientes actividades:

Verificación de la naturaleza de las relaciones contractuales: Se revisaron los contratos vinculados al objeto contractual, constatándose que toda la vinculación del personal se realiza exclusivamente mediante contratos de prestación de servicios, sin que se haya identificado la desnaturalización de relaciones laborales ni la existencia de elementos configurativos de subordinación o dependencia propios de un contrato laboral.

En consecuencia, no se evidencian prácticas indebidas de intermediación o uso inapropiado de figuras contractuales.

Principio de estabilidad laboral reforzada: Durante la revisión documental y operativa del período reportado, no se registran personas con estabilidad laboral reforzada vinculadas al contrato.

Si bien en el proceso de selección de méritos se presentó información sobre personal con discapacidad, dichas personas no fueron asignadas ni participaron en la ejecución del contrato, por lo cual no se configura la obligación de aplicar medidas de protección reforzada en el marco de la interventoría.

Cumplimiento de jornadas, recargos y condiciones laborales: Al tratarse de contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios, no existe una relación laboral ni subordinación que implique control de jornada. Sin perjuicio de ello, se verificó que los contratistas cumplen con las obligaciones inherentes a su ejecución contractual, sin reporte de excesos, incumplimientos o afectaciones que puedan constituir indicios de una relación laboral encubierta.

Control de tercerización e intermediación laboral: Durante el período evaluado no se evidencia tercerización o subcontratación que implique intermediación laboral. Los contratistas ejecutan directamente las actividades contratadas.

Verificación de inhabilidades descritas en la Ley 1918 de 2018: En cumplimiento de la obligación referida a la verificación de inhabilidades del personal vinculado a la ejecución del contrato, la Interventoría realiza el proceso de revisión documental tanto del personal propio de Interventoría como del personal asociado a los proveedores del servicio de transporte escolar que efectivamente ha operado durante el mes, verificación que se desarrolla en el marco de la recepción de los certificados de cumplimiento mensuales. Cabe precisar que este procedimiento se realiza a partir del 1 de septiembre de 2025, fecha de inicio de las actividades de operación contractual y, en consecuencia, de la vinculación del personal operativo involucrado en la prestación del servicio.

Adicionalmente, la Interventoría ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 2375 de 2024 en lo relativo a la verificación de antecedentes por delitos sexuales contra menores, aportando los soportes correspondientes del equipo de Interventoría en la entrega inicial de la hoja de vida, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 4° de la Ley 1918 de 2018 para la actualización de esta información.

De esta manera, se garantiza que el personal involucrado en el contrato no registra inhabilidades asociadas a delitos sexuales contra menores, cumpliendo así las disposiciones legales que regulan esta obligación y mitigando cualquier riesgo sancionatorio previsto en el marco normativo vigente.

Se anexa la matriz *202607Matrizpersonal* de julio en la que se encuentra Matriz de talento humano de la interventoría con el detalle de todo el equipo.

Adicionalmente manifestamos que el personal vinculado desarrolló las actividades asignadas sin que se evidenciaran incumplimientos operativos, afectaciones al servicio o alertas internas relacionadas con la disponibilidad de tiempo y de igual forma, estuvo

debidamente soportada mediante los contratos correspondientes y las planillas de seguridad social.

Como acciones preventivas para garantizar el cumplimiento estricto de la Nota 2 del Anexo Técnico, el Consorcio implementó un fortalecimiento en sus mecanismos de control. Específicamente, se realizarán verificaciones aleatorias de carácter mensual en plataformas públicas para consultar la inexistencia de contratos vigentes del personal.

Respecto a la obligación: *Nota 2: El total de talento humano contratado por la firma interventora deberá tener disponibilidad del 100% del tiempo para adelantar todas las actividades asignadas desde los diferentes componentes y no podrá estar vinculada en otros proyectos de la firma interventora o contar con contratos adicionales con otras entidades tanto públicas como privadas, lo cual será previamente verificado por la SED. Reportar los casos que se presenten producto a la gestión realizada por la Interventoría,* en desarrollo de las acciones preventivas, para el periodo del presente informe el Consorcio ha adelanta las siguientes:

- Soportes contractuales del personal vinculado.
- Planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral.
- Verificación adicional en la plataforma SECOP respecto de la posible existencia de contratos vigentes del personal vinculado con entidades públicas.
- Seguimiento a las actividades asignadas al personal durante la ejecución del contrato.

Se precisa que como parte del seguimiento a la gestión del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), mensualmente se realiza la verificación de los exámenes médicos ocupacionales del personal contratista. Esta actividad contempla la validación de la vigencia de los exámenes y su correspondencia con el perfil ocupacional y las funciones asignadas a cada contratista, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Para el periodo correspondiente, se evidenció que los contratistas con vínculo contractual vigente cuentan con exámenes médicos ocupacionales vigentes, sin registros de vencimientos. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable en cuanto a la periodicidad y vigencia de las evaluaciones médicas ocupacionales. Se anexan las evidencias correspondientes para su verificación.

6.2 REUNIONES CON LA SED

En el Anexo "*02.anexoadministrativo*" del componente administrativo del presente informe, se incluye la matriz "*20260731Actas*", que detalla las reuniones realizadas con la SED y con los contratistas de transporte escolar durante el periodo.

Durante las reuniones de seguimiento se han presentado los reportes de rutas escolares y subsidio de transporte escolar.

Las actas correspondientes se entregan en el repositorio destinado por la SED para el seguimiento de estas.

6.3 GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA

En el Anexo "*02.anexoadministrativo\Correspondencia*" del componente administrativo del presente informe, se incluye la matriz "*202607Correspondencia*", que detalla la correspondencia enviada a la SED y a los contratistas de transporte escolar durante el periodo.

6.4 ESTADO FINANCIERO CONTRACTUAL

El valor del contrato es de $5.607.688.094. El 24 de abril de 2026 se firmó el modificatorio No. 1 que corresponde a la adición de $3.207.595.444 y prórroga hasta el 31 de agosto del 2026.

La siguiente tabla presenta el estado financiero contractual de la Interventoría con corte al 31 de julio de 2026. Se detallan los valores proyectados, ejecutados y efectivamente facturados antes de IVA, el valor del IVA correspondiente y el total.

Tabla 17. Valor proyectado contrato

Valor proyectado			
Mes	Valor antes de IVA	IVA	Total
Septiembre 2025	$ 710.664.974	$ 135.026.345	$ 845.691.319
Octubre 2025	$ 697.693.639	$ 132.561.791	$ 830.255.430
Noviembre 2025	$ 697.693.639	$ 132.561.791	$ 830.255.431
Diciembre 2025	$ 342.675.044	$ 65.108.258	$ 407.783.302
Enero 2026	$ 340.451.214	$ 64.685.731	$ 405.136.944
Febrero 2026	$ 598.607.109	$ 113.735.351	$ 712.342.459
Marzo 2026	$ 598.607.109	$ 113.735.351	$ 712.342.459
Abril 2026	$ 725.950.210	$ 137.930.540	$ 863.880.750
Mayo 2026	$ 725.950.210	$ 137.930.540	$ 863.880.749
Junio 2026	$ 592.084.976	$ 112.496.145	$ 704.581.121
Julio 2026	$ 651.472.960	$ 123.779.862	$ 775.252.822
Agosto 2026	$ 725.950.211	$ 137.930.540	$ 863.880.751
			$ 8.815.283.538

Tabla 18. Facturación Interventoría al 31 de julio de 2026

Valor proyectado			
Mes	antes de IVA	IVA	Total
Septiembre	$ 710.664.974	$ 135.026.345	$ 845.691.319
Octubre	$ 697.693.639	$ 132.561.791	$ 830.255.430
Noviembre	$ 697.693.639	$ 132.561.791	$ 830.255.431
Diciembre	$ 342.675.044	$ 65.108.258	$ 407.783.302
Enero	$ 340.451.214	$ 64.685.731	$ 405.136.944
Febrero	$ 598.607.109	$ 113.735.351	$ 712.342.459
Marzo	$ 598.607.109	$ 113.735.351	$ 712.342.460
Abril	$ 725.950.210	$ 137.930.540	$ 863.880.750
Mayo	$ 725.950.210	$ 137.930.540	$ 863.880.749
Total	**$ 5.438.293.146**	**$ 1.033.275.698**	**$ 6.471.568.845**
Valor facturado			
Mes	antes de IVA	IVA	Total
Septiembre	$ 644.837.859	$ 122.519.193	$ 767.357.052
Octubre	$ 694.453.486	$ 131.946.162	$ 826.399.648
Noviembre	$ 697.693.639	$ 132.561.792	$ 830.255.431
Diciembre	$ 342.675.044	$ 65.108.258	$ 407.783.302
Enero	$ 341.941.587	$ 64.968.901	$ 406.910.488
Febrero	$ 602.415.841	$ 114.459.010	$ 716.874.851
Marzo	$ 598.607.109	$ 113.735.351	$ 712.342.459
Abril	$ 720.982.301	$ 136.986.637	$ 857.968.938
Mayo	$ 362.975.105	$ 68.965.270	$ 431.940.375
Total	**$ 5.006.581.970**	**$ 951.250.574**	**$ 5.957.832.544**

Tabla 19. Balance ejecución financiera contrato

Concepto	Valor ($)	Porcentaje
Valor total del contrato	$ 8.815.283.539	100%
Proyectado a junio 2026	$ 7.951.402.789	90%
Ejecutado acumulado	$ 7.869.606.861	89%
Saldo por ejecutar	$ 945.676.677	11%
Facturado acumulado	$ 5.957.832.544	68%
Saldo por pagar	$ 2.857.450.995	32%

7 COMPONENTE FINANCIERO

7.1 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN, CONCILIACIÓN Y FACTURACIÓN

7.1.1 ÓRDENES DE COMPRA 2025 CCE.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros Acuerdo Marco CCE-144-2023 los anexos técnicos, memorando S-2025-276411 de radicación de pagos de la DBE para la vigencia 2025 y demás documentación que hace parte integral del contrato, *(...) ... El Proveedor debe facturar los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora.*

El Proveedor, de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la Resolución 042 de 2020 y la regulación aplicable, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

El Proveedor debe publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los ***ocho (8) días hábiles*** *siguientes a la fecha de aprobación por parte de la Entidad Compradora, siguientes a la prestación de los servicios en el período, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el memorando de remisión de la facturación. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano... (...)*

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

Cuando la Entidad Compradora consume menos del 80% de los servicios de transporte solicitados en la orden de compra, deberá incorporar a dicha orden mediante modificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, un nuevo artículo bajo el nombre "Compensación por estimación errada de consumo" cuyo valor será equivalente al 10% de los servicios que dejó de consumir dentro de la orden de compra. En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden

la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los servicios efectivamente prestados.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro."

7.1.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2025.

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo en su numeral 37_DOC_COMPLEMENTARIO_PLIEGO_CONDICIONES_INTERVENTORIA_PME_SED-CM-A-DBE-031-2025_ADENDA inciso 16 los contratistas del programa de movilidad escolar deberán (...) ... entregar la facturación y/o documentos de cobro equivalentes con sus respectivos soportes, de manera oportuna, cumpliendo la normatividad, cronogramas, condiciones y formatos establecidos y dando cumplimiento a lo señalado en el contrato, orden y/o convenio. o los requerimientos efectuados por la SED o la interventoría.

7.2 EJECUCIÓN MES DE JUNIO 2026

Durante el mes de julio de 2026 se desarrollaron diversas actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos financieros y contractuales asociados al periodo de operación correspondiente a junio de 2026. Entre las principales acciones se destacan las labores de gestión, seguimiento y control a las órdenes de compra (OC) vinculadas a los diferentes segmentos del programa de transporte escolar.

En este contexto, a continuación, se presenta un resumen del estado de las órdenes de compra finalizadas durante el mes de septiembre y del contrato finalizado en octubre de 2025, con el propósito de evidenciar el avance del proceso contractual y su adecuada ejecución dentro de los plazos establecidos.

Tabla 20. Estado órdenes de compra finalizadas en septiembre y octubre 2025

ORDENES DE COMPRA SIN PAGOS PENDIENTES				
CONT/OC	**SEGMENTO**	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**FECHA FINALIZACIÓN**	**ESTADO**
143289	1_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/09/2025	En liquidación
143707	2_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	30/09/2025	En liquidación
143746	3_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/09/2025	En liquidación
143752	4_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	30/09/2025	Certificados pendientes
143747	5_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	30/09/2025	En liquidación

ORDENES DE COMPRA SIN PAGOS PENDIENTES				
CONT/OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA FINALIZACIÓN	ESTADO
144034	6_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	30/09/2025	En liquidación
144031	7_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	25/09/2025	En liquidación
143393	8_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	30/09/2025	En liquidación
143854	9_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	30/09/2025	En liquidación
143395	10_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	30/09/2025	En liquidación
143288	11_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	26/09/2025	En liquidación
143748	12_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/09/2025	En liquidación
143709	13_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	30/09/2025	En liquidación
144032	14_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/09/2025	En liquidación
144033	15_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	30/09/2025	En liquidación
143708	16_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/09/2025	En liquidación
143749	17_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	16/09/2025	En liquidación
147485	18_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	24/09/2025	En liquidación
143750	19_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSN.	25/09/2025	En liquidación
143290	20_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/09/2025	En liquidación
144035	21_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSN.	30/09/2025	En liquidación
143751	22_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/09/2025	En liquidación
143394	23_SI_2025	UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	30/09/2025	En liquidación
7087464_1	1_CV_2024	UNIÓN TEMPORAL VCT SED 2024	31/10/2025	Certificados pendientes
7087464_2	2_CV_2024	UNIÓN TEMPORAL VCT SED 2024	31/10/2025	Certificados pendientes

Asimismo, teniendo en cuenta que las Órdenes de Compra que dieron continuidad a la prestación del servicio durante la vigencia 2025 iniciaron progresivamente entre septiembre y octubre de 2025, a continuación, se presenta la relación de dichas órdenes con sus respectivas fechas de finalización, con el propósito de efectuar el seguimiento al cierre contractual y a las actividades asociadas a la terminación de su ejecución.

Tabla 21. Fecha de finalización órdenes de compra iniciadas en sep. oct y nov 2025

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA FINALIZACIÓN OC
151540	1_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/06/2026
151546	2_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	8/07/2026
151545	3_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	9/07/2026
151790	4_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	30/06/2026
151791	5_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	30/06/2026
151792	6_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	8/07/2026
152017	7_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	30/06/2026
151793	8_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	8/07/2026
151795	9_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	8/07/2026
151939	10_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	8/07/2026
151192	11_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	10/08/2026
151544	12_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	8/07/2026
151543	13_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	9/07/2026
151796	14_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL BUS-ING	9/07/2026
151940	15_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	10/08/2026
151941	16_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BT	30/06/2026
151193	17_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	9/07/2026
151794	18_SIII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	30/06/2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA FINALIZACIÓN OC
151960	19_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	10/08/2026
151542	20_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	9/07/2026
151797	21_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	5/06/2026
151541	22_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE	10/08/2026
151798	23_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	30/06/2026
8475946_1	1_CV_2025	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	30/06/2026
8475946_2	2_CV_2025	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	30/06/2026

7.2.1 ÓRDENES DE COMPRA 2026 CCE

En el marco de la implementación del Acuerdo Marco de Precios II para la prestación del servicio de transporte escolar, durante el mes de junio de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) adelantó el proceso de adjudicación de veintiún (21) nuevas Órdenes de Compra (OC), correspondientes a los diferentes segmentos establecidos para la operación del Programa de Movilidad Escolar.

Durante el mes de julio de 2026, la Entidad culminó dicho proceso con la expedición de la última Orden de Compra pendiente, correspondiente al Segmento 13, adjudicado a la UNIÓN TEMPORAL LCT-2022, mediante la Orden de Compra No. 166884. Asimismo, se tuvieron en cuenta las Órdenes de Compra Nos. 164806 y 164807, cuya operación inició durante el mes de junio de 2026, completando de esta manera la asignación correspondiente a los veintitrés (23) segmentos previstos para la operación.

De igual manera, dentro de la estructuración contractual se contemplaron los dos lotes correspondientes a las tipologías vehiculares van y camioneta, identificados mediante los contratos Nos. 9589324 y 9589325, respectivamente.

Con la culminación de este proceso, la Secretaría de Educación del Distrito completó la asignación de las Órdenes de Compra previstas para la vigencia 2026 en el marco del Acuerdo Marco de Precios II, dando paso a las actividades administrativas, documentales y contractuales requeridas para el perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución de las respectivas Órdenes de Compra.

Tabla 22. Fecha de inicio de operación 21 órdenes de compra I semestre 2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN
166084	1_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
166192	2_SI_2026	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESP. Y TURISMO SAS	6/07/2026
166185	3_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
166085	4_SI_2026	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	6/07/2026
166086	5_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
166144	6_SI_2026	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	6/07/2026
166087	7_SI_2026	UNION TEMPORAL AMP 2022	6/07/2026
166186	8_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	6/07/2026
166187	9_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN
166197	10_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	6/07/2026
166198	11_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
166193	12_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
166884	13_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	21/07/2026
166188	14_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	6/07/2026
166189	15_SI_2026	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	6/07/2026
166190	16_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
166194	17_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
164806	18_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP.	2/06/2026
166145	19_SI_2026	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	6/07/2026
166191	20_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	6/07/2026
164807	21_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANS.	9/06/2026
166195	22_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	6/07/2026
166088	23_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	6/07/2026
9589324	1_CV_2026	CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026	6/07/2026
9589325	2_CV_2026	CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026	6/07/2026

7.2.2 Reprogramación del PAC – Último cuatrimestre de 2026

Durante el mes de julio de 2026, y acorde a la solicitud de la SED de realizar la reprogramación del PAC correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2026, se remitió PAC proyectado para el último cuatrimestre de 2026, incluyendo las cuentas por pagar, teniendo en cuenta la nueva contratación de transporte correspondiente a 23 segmentos y el contrato de van y camioneta.

Tabla 23 PAC proyectado septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2026

OC/CONT	SEGMENTO	VALOR_DEFINITIVO RP	TOTAL GIROS A JULIO 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE OCTUBRE 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE DICIEMBRE 2026	VALOR A EJECUTAR	SALDO OC / CONT
151192	11_SII_2025	$ 2.406.598.370	$ 2.288.944.902	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.288.944.902
151193	17_SII_2025	$ 2.484.793.927	$ 2.357.597.861	$ 4.285.849	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.285.849	$ 2.353.312.012
151540	1_SII_2025	$ 2.587.385.500	$ 2.308.882.754	$ 34.335.726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.335.726	$ 2.274.547.028
151541	22_SII_2025	$ 2.799.831.383	$ 2.556.572.406	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.572.406
151542	20_SII_2025	$ 2.254.632.650	$ 2.092.952.877	$ 9.869.812	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.869.812	$ 2.083.083.065
151543	13_SII_2025	$ 3.481.262.530	$ 3.201.215.975	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.201.215.975
151544	12_SII_2025	$ 2.544.226.471	$ 2.453.052.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.453.052.548
151545	3_SII_2025	$ 2.611.863.209	$ 2.436.622.149	$ 8.761.883	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.761.883	$ 2.427.860.266
151546	2_SII_2025	$ 2.293.229.648	$ 2.190.258.905	$ 6.035.857	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.035.857	$ 2.184.223.048
151790	4_SII_2025	$ 4.674.116.539	$ 4.305.728.271	$ 20.441.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.441.862	$ 4.285.286.409
151791	5_SII_2025	$ 2.625.416.952	$ 2.558.786.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.558.786.810
151792	6_SII_2025	$ 3.039.460.350	$ 2.751.642.620	$ 28.543.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.543.380	$ 2.723.099.240
151793	8_SII_2025	$ 2.680.010.800	$ 2.597.083.812	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.597.083.812
151794	18_SIII_2025	$ 2.990.661.724	$ 2.937.624.011	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.937.624.011
151795	9_SII_2025	$ 2.608.686.600	$ 2.521.865.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.521.865.580
151796	14_SII_2025	$ 1.297.595.106	$ 1.255.985.510	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.255.985.510

OC/CONT	SEGMENTO	VALOR_DEFINITIVO RP	TOTAL GIROS A JULIO 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE OCTUBRE 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2026	VALOR PROYECTADO FACTURACIÓN DE DICIEMBRE 2026	VALOR A EJECUTAR	SALDO OC / CONT
151797	21_SII_2025	$ 2.334.649.014	$ 2.263.065.782	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.263.065.782
151798	23_SII_2025	$ 2.912.558.850	$ 2.848.505.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.848.505.000
151939	10_SII_2025	$ 2.914.964.707	$ 2.835.165.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.835.165.789
151940	15_SII_2025	$ 2.034.127.053	$ 1.764.100.478	$ 20.372.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.372.552	$ 1.743.727.926
151941	16_SII_2025	$ 3.002.882.688	$ 2.773.508.442	$ 31.762.741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.762.741	$ 2.741.745.701
151960	19_SII_2025	$ 3.107.696.968	$ 2.743.208.452	$ 46.137.679	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.137.679	$ 2.697.070.773
152017	7_SII_2025	$ 4.119.338.656	$ 3.962.366.412	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.962.366.412
164806	18_SI_2026	$ 1.070.827.621	$ 311.861.280	$ 433.293.600	$ 496.597.028	$ 419.463.809	$ 560.762.457	$ 1.910.116.894	-$ 839.289.273
164807	21_SI_2026	$ 753.452.000	$ 93.766.000	$ 335.353.000	$ 375.722.800	$ 316.572.400	$ 423.383.200	$ 1.451.031.400	-$ 697.579.400
166084	1_SI_2026	$ 628.501.583	$ 0	$ 386.918.357	$ 441.210.260	$ 374.307.703	$ 499.336.977	$ 1.701.773.297	-$ 873.271.714
166085	4_SI_2026	$ 1.978.749.743	$ 0	$ 952.417.464	$ 1.115.167.967	$ 944.611.543	$ 1.263.608.903	$ 4.275.805.877	-$ 2.297.056.134
166086	5_SI_2026	$ 801.294.402	$ 0	$ 382.782.070	$ 451.916.328	$ 382.300.476	$ 512.498.428	$ 1.729.497.302	-$ 928.202.900
166087	7_SI_2026	$ 1.195.624.400	$ 0	$ 556.076.500	$ 637.207.100	$ 539.744.800	$ 721.406.800	$ 2.454.435.200	-$ 1.258.810.800
166088	23_SI_2026	$ 893.886.000	$ 0	$ 424.836.400	$ 486.755.600	$ 410.698.800	$ 549.324.800	$ 1.871.615.600	-$ 977.729.600
166144	6_SI_2026	$ 982.538.800	$ 0	$ 490.376.481	$ 561.484.322	$ 474.610.199	$ 634.409.503	$ 2.160.880.505	-$ 1.178.341.705
166145	19_SI_2026	$ 961.935.379	$ 0	$ 458.644.825	$ 545.450.085	$ 459.156.966	$ 615.232.770	$ 2.078.484.646	-$ 1.116.549.267
166185	3_SI_2026	$ 745.875.782	$ 0	$ 359.814.577	$ 411.329.364	$ 347.704.513	$ 464.740.836	$ 1.583.589.290	-$ 837.713.508
166186	8_SI_2026	$ 736.777.466	$ 0	$ 348.661.019	$ 416.491.311	$ 352.036.534	$ 472.070.032	$ 1.589.258.896	-$ 852.481.430
166187	9_SI_2026	$ 961.157.425	$ 0	$ 426.554.773	$ 496.167.246	$ 418.344.790	$ 560.118.678	$ 1.901.185.487	-$ 940.028.062
166188	14_SI_2026	$ 326.508.104	$ 0	$ 141.333.890	$ 163.195.036	$ 138.104.678	$ 184.896.294	$ 627.529.898	-$ 301.021.794
166189	15_SI_2026	$ 614.671.273	$ 0	$ 296.798.562	$ 339.673.784	$ 286.921.671	$ 383.548.596	$ 1.306.942.613	-$ 692.271.340
166190	16_SI_2026	$ 853.296.577	$ 0	$ 404.581.728	$ 473.947.979	$ 399.836.069	$ 535.722.429	$ 1.814.088.205	-$ 960.791.628
166191	20_SI_2026	$ 812.935.229	$ 0	$ 329.646.431	$ 448.234.258	$ 367.361.451	$ 493.168.736	$ 1.638.410.876	-$ 825.475.647
166192	2_SI_2026	$ 682.715.015	$ 0	$ 341.959.163	$ 390.172.833	$ 332.930.527	$ 444.260.980	$ 1.509.323.503	-$ 826.608.488
166193	12_SI_2026	$ 816.892.002	$ 0	$ 395.029.886	$ 464.563.461	$ 402.021.860	$ 535.826.477	$ 1.797.441.684	-$ 980.549.682
166194	17_SI_2026	$ 876.754.032	$ 0	$ 395.206.566	$ 486.822.229	$ 410.558.202	$ 549.285.961	$ 1.841.872.958	-$ 965.118.926
166195	22_SI_2026	$ 1.104.200.678	$ 0	$ 457.407.587	$ 613.359.079	$ 515.542.919	$ 688.401.941	$ 2.274.711.526	-$ 1.170.510.848
166197	10_SI_2026	$ 782.866.292	$ 0	$ 376.909.183	$ 432.892.916	$ 364.146.756	$ 487.104.572	$ 1.661.053.427	-$ 878.187.135
166198	11_SI_2026	$ 666.870.493	$ 0	$ 314.021.569	$ 369.563.848	$ 308.638.180	$ 412.432.836	$ 1.404.656.433	-$ 737.785.940
166884	13_SI_2026	$ 1.170.308.000	$ 0	$ 564.999.200	$ 657.487.600	$ 554.479.200	$ 743.146.600	$ 2.520.112.600	-$ 1.349.804.600
8475946	1_CV_2025 2_CV_2025	$ 2.626.370.497	$ 1.550.859.757	$ 7.847.596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.847.596	$ 1.543.012.161
9589324	1_CV_2026	$ 2.515.852.440	$ 0	$ 470.406.617	$ 539.433.675	$ 455.067.270	$ 608.460.733	$ 2.073.368.295	$ 442.484.145
9589325	2_CV_2026	$ 2.672.997.874	$ 0	$ 580.603.131	$ 660.162.331	$ 559.520.889	$ 757.444.725	$ 2.557.731.076	$ [illegible]
	TOTALES	$ 92.239.848.802	$ 61.961.224.383	$ 10.843.027.517	$ 12.475.008.440	$ 10.534.682.205	$ 14.100.594.264	$ 47.953.312.426	$ 39.409.773.287

7.2.3 ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS

Con el propósito de anticipar las actividades administrativas requeridas para el inicio de la ejecución de las nuevas Órdenes de Compra y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Interventoría adelantó de manera preventiva la gestión de actualización de terceros de los contratistas adjudicatarios.

En este contexto, el 2, 8, 9 y 17 de julio de 2026, la Interventoría solicitó, mediante correo electrónico, a los operadores adjudicatarios de los contratos de Van y Camioneta y de las nuevas Órdenes de Compra suscritas en el marco del Acuerdo Marco de Precios II, el diligenciamiento del formato de actualización de terceros y la remisión de los

documentos soporte requeridos, con el fin de contar oportunamente con la información necesaria para adelantar el trámite administrativo ante la Entidad.

Posteriormente, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) solicitó formalmente a esta Interventoría, mediante comunicación del 7 de julio de 2026, gestionar la actualización de terceros correspondiente a los nuevos contratistas adjudicatarios de las Órdenes de Compra. En el marco de dicha solicitud, la Entidad estableció como prioridad la actualización de la información asociada a los contratos Van y Camioneta, requerimiento para el cual se definió como fecha de entrega el 17 de julio de 2026.

Asimismo, el 29 de julio de 2026, la SED solicitó formalmente a esta Interventoría la información correspondiente a las nuevas Órdenes de Compra, estableciendo como fecha de entrega el 4 de agosto de 2026, con el propósito de adelantar las actividades de seguimiento y control relacionadas con la formalización y ejecución de las nuevas órdenes.

En atención a dicho requerimiento, la Interventoría reiteró la solicitud a los operadores mediante las comunicaciones identificadas con los asuntos:

1.SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01511-2026. OC_166085 y 166145_Actualización de terceros" de fecha 02/07/2026.
2. "SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01513-2026. OC_166088_Actualización de terceros", de fecha X2/07/2026.
3. "SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01514-2026. OC_166144 y 166189_Actualización de terceros", de fecha 02/07/2026.
4. "SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026. OC_166084, 166086, 166185, 166187, 166190, 166191, 166193, 166194 y 166198_Actualización de terceros",
5. "SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01512-2026. OC_166087_Actualización de terceros", de fecha 02/07/2026.
6. "SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01537-2026. Contrato No. 9589324 – Lote 1 -CV Actualización de terceros", de fecha 08/07/2026.
7. "SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01538-2026. Contrato No. 9589325 – Lote 2 -CV Actualización de terceros", de fecha 08/07/2026.
8. "FORMATO ACTUALIZACIÓN TERCEROS - RE: SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01603-2026. OC_166192_Actualización de terceros", de fecha 17/07/2026.
9. "FORMATO ACTUALIZACIÓN TERCEROS - RE: SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01602-2026. OC_166186, 166188, 166195 y 166197_Actualización de terceros." de fecha 17/07/2026.
10. "FORMATO ACTUALIZACIÓN TERCEROS - RE: SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01604-2026. OC_166884_Actualización de terceros", de fecha 17/07/2026.

Donde se requirió el diligenciamiento del formato de actualización de terceros, la remisión de la documentación soporte y la subsanación de las observaciones identificadas, con el fin de obtener la información necesaria para la activación de las cuentas maestras de los nuevos contratos y Órdenes de Compra.

Como resultado de la revisión documental, la Interventoría formuló observaciones a la información remitida por los contratistas, las cuales fueron comunicadas oportunamente para su respectiva subsanación. Una vez atendidos los requerimientos, el 17 de julio de 2026 se radicó ante la Secretaría de Educación del Distrito la documentación correspondiente a la actualización de terceros de los Contratos No. 9589324 y No. 9589325, relacionados con la prestación del servicio de transporte escolar en las tipologías Van y Camioneta.

Posteriormente, el 22 de julio de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito emitió observaciones sobre la documentación radicada, las cuales fueron trasladadas de manera inmediata a los contratistas para la realización de los ajustes correspondientes. Una vez subsanadas las observaciones, la Interventoría efectuó una nueva radicación el 24 de julio de 2026, fecha en la cual la Entidad verificó el cumplimiento de los requisitos y aprobó la actualización de terceros de ambos contratos.

Respecto de las nuevas Órdenes de Compra adjudicadas durante el mes de junio de 2026, la Interventoría continuó con la recepción, revisión y validación de la documentación remitida por los operadores, efectuando las observaciones correspondientes y realizando seguimiento permanente hasta obtener el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad. Como resultado de esta gestión, al cierre del periodo se encontraba en trámite la actualización de terceros de las nuevas Órdenes de Compra, incluyendo la Orden de Compra No. 166884, adjudicada durante el mes de julio de 2026, con el fin de garantizar su habilitación administrativa para el inicio de la ejecución contractual y el posterior trámite de pagos.

A continuación, se presenta el estado de la gestión de actualización de terceros correspondiente a cada uno de los Contratos y de las Órdenes de Compra adjudicadas, indicando el avance de los trámites adelantados por la Interventoría, las actuaciones realizadas durante el período objeto del informe y el estado actual de cada proceso de actualización.

Tabla 24. Estado actualización de terceros nuevas OC 2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RADICADO Y FECHA	ESTADO
166084	1_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166192	2_SI_2026	EMPRESA COL DE SERVICIOS ESP. Y TURISMO SAS	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01603-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166185	3_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166085	4_SI_2026	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01511-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166086	5_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166144	6_SI_2026	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01514-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166087	7_SI_2026	UNION TEMPORAL AMP 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01512-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166186	8_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01602-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RADICADO Y FECHA	ESTADO
166187	9_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166197	10_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01602-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166198	11_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166193	12_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166884	13_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01604-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166188	14_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01602-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166189	15_SI_2026	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01514-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166190	16_SI 2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166194	17_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
164806	18_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP.	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01432-2026	APROBADO SED
166145	19_SI_2026	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01511-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166191	20_SI_2026	UNION TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01515-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
164807	21_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANS.	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01433-2026	APROBADO SED
166195	22_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01602-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
166088	23_SI_2026	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01513-2026	EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
9589324	1_CV_2026	CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01537-2026	APROBADO SED
9589325	2_CV_2026	CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01538-2026	APROBADO SED

7.2.4 FACTURACIÓN

En el marco del proceso de certificación correspondiente al mes de julio de 2026, asociado a la prestación de servicios del mes de junio de 2026, se tenía previsto recibir un total de 2378 certificados de cumplimiento.

Como resultado de la revisión y validación realizada por la interventoría, el valor total certificado correspondiente a los certificados allegados y liquidados durante el mes de julio de 2026 asciende a $ 7.254.714.768.

A continuación, se presenta la distribución del valor certificado, de los certificados de cumplimiento recibidos según el mes de ejecución del servicio:

Tabla 25. Total certificado por mes 2025-2026

MES	VALOR EJECUCION
sep-25	$ 2.681
oct-25	-$ 552.501
nov-25	$ 2.848.572
ene-26	$ 2.010.892

MES	VALOR EJECUCION
feb-26	$ 3.724.507
mar-26	$ 29.954.476
abr-26	$ 99.930.898
may-26	$ 994.150.534
jun-26	$ 6.122.644.709
Total general	**$ 7.254.714.768**

Tabla 26. Total certificado en el mes de julio 2026

Numero Contrato operación	sep-25	oct-25	nov-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	Total general
151192	$ 2.681	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.135.807	$ 228.439.158	$ 230.577.646
151193	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 341.066	$ 280.381.615	$ 280.040.549
151540	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.305.073	$ 81.465.485	$ 106.060.834	$ 204.831.392
151541	$ 0	$ 0	-$ 20.812	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.080.877	$ 319.067.026	$ 335.127.091
[illegible]542	$ 0	$ 3.040	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.357.320	-$ 6.781	$ 19.371.270	$ 248.406.201	$ 274.131.050
[illegible]543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.334	$ 418.996.184	$ 419.508.518
151544	$ 0	$ 5.801	$ 2.900	$ 0	$ 0	-$ 9.645	$ 0	$ 8.513.663	$ 322.927.515	$ 331.440.234
151545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.223.883	$ 2.635.126	$ 206.111.445	$ 231.970.454
151546	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.131.992	$ 0	$ 221.183.162	$ 228.315.154
151790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.014.740	$ 0	$ 17.269.200	$ 0	$ 302.620.590	$ 503.059.555	$ 824.964.085
151791	$ 0	-$ 569.712	-$ 153.027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.466.024	$ 288.743.285
151792	$ 0	$ 5.380	$ 0	$ 0	-$ 145.140	$ 0	$ 19.168.320	$ 56.215.920	$ 161.978.700	$ 237.223.180
151793	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.232.079	$ 277.232.079
151794	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.988.723	$ 27.037.209	$ 29.025.932
151795	$ 0	$ 2.990	$ 4.680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.049.148	$ 37.256.700	$ 283.806.510	$ 325.120.028
151796	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.857.271	$ 123.857.271
151797	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.120.700	$ 108.674.177	$ 306.794.877
151798	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.185.250	$ 294.185.250
151939	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.443.333	$ 287.443.333
151940	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 3.848	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.360.172	$ 101.171.293	$ 123.527.617
151941	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.491.987	$ 174.491.987
151960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.622.461	$ 96.036.417	$ 104.658.878
152017	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.700	$ 455.486.823	$ 455.879.523
[illegible]806	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.861.280	$ 311.861.280
[illegible]807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.766.000	$ 93.766.000
8475946_1	$ 0	$ 0	$ 3.014.831	$ 0	$ 4.888.284	$ 6.337.601	$ 14.945.256	$ 110.042.164	$ 92.984.650	$ 232.212.786
8475946_2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1.018.637	$ 0	$ 14.114.007	$ 126.156.908	$ 88.533.011	$ 227.785.289
Total general	**$ 2.681,00**	-$ 552.501,00	**$ 2.848.572,00**	**$ 2.010.892,00**	**$ 3.724.507,00**	**$ 29.954.476,00**	**$ 99.930.898,00**	**$ 994.150.534,00**	**$ 6.122.644.709**	**$ 7.254.714.768,00**

Como resultado de la revisión efectuada durante el proceso de certificación correspondiente al mes de julio de 2026, se evidenció que, respecto de las órdenes de compra y el contrato iniciados y/o finalizados durante los meses de septiembre y octubre de 2025, se encuentran pendientes de entrega por parte de las Uniones Temporales un total de diez (10) certificados de cumplimiento, por un valor acumulado de $ 24.769.457, de acuerdo con el detalle presentado en la siguiente tabla, así:

Tabla 27. Total certificados pendientes de entrega año 2025

NO OC	SEGMENTO	VIGENCIA	PROVEEDOR	CANT.	TOTAL GENERAL
7087464_1	1_CV_2024	RESERVA	UNIÓN TEMPORAL VCT SED 2024	1	$ 9.415.130
151790	4_SII_2025	VIGENCIA	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	2	$ 1.080.000
8475946_1	1_CV_2025	VIGENCIA	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	3	$ 5.858.440
7087464_2	2_CV_2024	RESERVA	UNIÓN TEMPORAL VCT SED 2024	1	$ 541.006
8475946_2	2_CV_2025	VIGENCIA	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	1	$ 2.939.076
143752	4_SI_2025	RESERVA	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	1	$ 4.029.805
151792	6_SII_2026	VIGENCIA	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	1	$ 906.000
TOTAL GENERAL				**10**	**$ 24.769.457**

De igual manera, en relación con los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, se identificó que permanecen pendientes de entrega 663 certificados de cumplimiento por parte de las Uniones Temporales, por un valor total de $ 2.300.586.793, conforme a lo señalado en la siguiente tabla, así:

Tabla 28. Total certificados pendientes de entrega ene, feb, mar, abr, may y jun 2026

OC	SEGMENTO	VIGENCIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CANT.	TOTAL GENERAL
151192	11_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	2	$ 6.564.988
151540	1_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	71	$ 276.660.560
151541	22_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	5	$ 15.743.175
151542	20_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	26	$ 80.846.010
151544	12_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	8	$ 9.576.666
151545	3_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	20	$ 94.917.048
151546	2_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	10	$ 38.233.869
151790	4_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	256	$ 741.264.480
151791	5_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	1	$ 1.722.271
151792	6_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	58	$ 247.006.860
151794	18_SIII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	3	$ 1.104.130
151795	9_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	13	$ 45.715.410
151797	21_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	35	$ 226.966.255
151798	23_SII_2025	Vigencia	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANS	2	$ 12.859.650
151939	10_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	1	$ 363.300
151940	15_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	23	$ 90.012.622
151941	16_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BT	1	$ 1.974.844
151960	19_SII_2025	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	6	$ 12.328.119
164806	18_SI_2026	Vigencia	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP	1	$ 569.189
164807	21_SI_2026	Vigencia	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANS	15	$ 38.634.000
8475946_1	1_CV_2025	Vigencia	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	57	$ 191.442.379
8475946_2	2_CV_2025	Vigencia	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	49	$ 166.080.967
Total general				**663**	**$ 2.300.586.793**

En consecuencia, se evidencia un acumulado de 673 certificados de cumplimiento pendientes de entrega, por un valor total de $ 2.325.356.250. En atención a esta situación, la Interventoría viene realizando las gestiones correspondientes ante los proveedores para lograr la entrega oportuna de dichos soportes, dando especial prioridad

a los certificados asociados a las órdenes de compra y contratos finalizados en los meses de septiembre y octubre de 2025, con el fin de garantizar la completitud del proceso de certificación y el adecuado seguimiento documental de las obligaciones contractuales.

Es importante precisar que, durante la gestión documental del periodo, se incorporaron cinco (5) certificados de cumplimiento identificados con la anotación "Copia". Su inclusión obedece a la necesidad de soportar los reconocimientos derivados de la validación de horas de operación y la verificación por GPS para los casos de ocupación cero.

Todos estos certificados de cumplimiento corresponden a ajustes previamente revisados y validados por la Interventoría. Su incorporación tiene como propósito exclusivamente documental para el trámite de certificación y pago, por lo que no implican una duplicidad del reconocimiento económico de los servicios efectivamente prestados.

La relación de los certificados de cumplimiento incorporados con la anotación "Copia" se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 29 Relación de certificados de cumplimiento incorporados con la anotación "copia"

OC / CTO	No Planilla	Mes de operación	Motivo de la incorporación
151797	202605_3026_R_107_Copia.pdf	may-26	Ajuste por reconocimiento de 1 hora en el R1
152017	202605_3023_R_002_Copia.pdf	may-26	Pago peaje mayo 2026
151543	202605_3020_T_1090_copia.pdf	may-26	Validación mediante evidencia GPS (ocupación cero)
151543	202605_3020_T_1091_copia.pdf	may-26	Validación mediante evidencia GPS (ocupación cero)
151543	202605_3020_T_1092_copia.pdf	may-26	Validación mediante evidencia GPS (ocupación cero)

7.2.5 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO.

En seguimiento al proceso de certificación correspondiente al mes de julio de 2026, asociado a la operación del mes de junio de 2026, se presenta a continuación el informe de ejecución financiera, saldo y porcentaje de avance por cada orden de compra y contrato, con corte al 30 de junio de 2026.

Órdenes de compra y contrato en liquidación:

Tabla 30. Seguimiento Financiero por orden de compra y contrato en liquidación 2025

OC /CONT	SEGMENTO	Valor Total Contrato/OC + Adiciones	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías	EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO 2025 + PROVISIÓN	EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 + PROVISIÓN	EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE 2025 + PROVISIÓN	VALOR EJECUTADO A 31 DE OCTUBRE 2025	SALDO OC /CONT	% Ejecución vs Saldo
143288	11_SI_2025	$ 1.147.609.736	$ 1.721.143.655	$ 1.343.451.010	$ 300.667.574	$ 0	$ 1.644.118.584	$ 77.025.072	5%
143289	1_SI_2025	$ 1.895.224.396	$ 1.837.271.499	$ 1.370.302.494	$ 372.811.785	$ 0	$ 1.743.114.279	$ 94.157.220	5%
143290	20_SI_2025	$ 2.585.421.299	$ 1.983.673.956	$ 1.412.330.961	$ 401.148.843	$ 0	$ 1.813.479.803	$ 170.194.153	9%
143393	8_SI_2025	$ 2.265.618.006	$ 2.217.362.078	$ 1.690.449.513	$ 428.050.300	$ 0	$ 2.118.499.814	$ 98.862.265	5%
143394	23_SI_2025	$ 2.526.774.000	$ 2.178.520.000	$ 1.640.786.700	$ 446.588.760	$ 0	$ 2.087.375.460	$ 91.144.540	4%
143395	10_SI_2025	$ 1.921.441.896	$ 2.209.786.349	$ 1.725.786.114	$ 440.716.533	$ 0	$ 2.166.502.647	$ 43.283.702	2%
143707	2_SI_2025	$ 1.737.224.646	$ 1.684.535.412	$ 1.255.641.241	$ 333.170.834	$ 0	$ 1.588.812.075	$ 95.723.338	6%
143708	16_SI_2025	$ 2.362.601.605	$ 2.266.715.885	$ 1.708.170.450	$ 447.196.499	$ 0	$ 2.155.366.949	$ 111.348.936	5%
143709	13_SI_2025	$ 1.913.175.556	$ 2.196.848.817	$ 1.694.869.606	$ 444.187.394	$ 0	$ 2.139.057.000	$ 57.791.817	3%
143746	3_SI_2025	$ 2.535.514.731	$ 2.331.042.432	$ 1.710.246.010	$ 478.497.879	$ 0	$ 2.188.743.889	$ 142.298.544	7%
143747	5_SI_2025	$ 2.432.839.678	$ 2.212.958.414	$ 1.668.893.091	$ 432.173.217	$ 0	$ 2.101.066.308	$ 111.892.106	5%
143748	12_SI_2025	$ 1.383.860.741	$ 2.056.004.790	$ 1.515.374.397	$ 445.225.144	$ 0	$ 1.960.599.541	$ 95.405.250	5%
143749	17_SI_2025	$ 1.114.383.494	$ 1.671.285.586	$ 1.411.100.149	$ 209.677.865	$ 0	$ 1.620.778.014	$ 50.507.573	3%
143750	19_SI_2025	$ 2.555.348.000	$ 2.660.224.000	$ 1.996.786.500	$ 538.821.080	$ 0	$ 2.535.607.580	$ 124.616.420	5%
143751	22_SI_2025	$ 2.816.448.656	$ 2.566.257.748	$ 1.864.051.245	$ 550.863.507	$ 0	$ 2.414.914.752	$ 151.342.996	6%
143752	4_SI_2025	$ 4.284.044.827	$ 4.284.044.827	$ 2.833.106.477	$ 1.018.721.754	$ 0	$ 3.851.828.231	$ 432.216.596	11%
143854	9_SI_2025	$ 2.304.176.001	$ 2.304.176.001	$ 1.455.271.015	$ 503.018.022	$ 0	$ 1.958.289.037	$ 345.886.964	18%
144031	7_SI_2025	$ 2.238.470.280	$ 2.238.470.280	$ 1.749.768.104	$ 380.848.651	$ 0	$ 2.130.616.755	$ 107.853.525	5%
144032	14_SI_2025	$ 1.955.339.749	$ 1.466.383.169	$ 1.110.808.003	$ 301.173.161	$ 0	$ 1.411.981.165	$ 54.402.004	4%
144033	15_SI_2025	$ 1.447.345.755	$ 1.447.345.755	$ 1.091.453.823	$ 244.941.611	$ 0	$ 1.336.395.434	$ 110.950.321	8%
144034	6_SI_2025	$ 2.482.336.260	$ 2.246.624.370	$ 1.694.105.905	$ 437.659.640	$ 0	$ 2.131.765.545	$ 114.858.825	5%
144035	21_SI_2025	$ 2.091.943.000	$ 1.902.998.000	$ 1.464.365.680	$ 357.694.280	$ 0	$ 1.822.059.960	$ 80.938.040	4%
147485	18_SII_2025	$ 744.791.130	$ 1.116.947.576	$ 722.038.594	$ 349.988.550	$ 0	$ 1.072.027.144	$ 44.920.432	4%
7087464_1	1_CV_2024	$ 3.140.180.204	$ 3.999.759.426	$ 2.891.015.116	$ 538.389.464	$ 452.785.763	$ 3.882.190.343	$ 117.569.082	3%
7087464_2	2_CV_2024	$ 3.005.473.062	$ 3.351.801.643	$ 2.351.964.120	$ 455.537.241	$ 376.573.577	$ 3.184.074.939	$ 167.726.704	5%
Total general		**$ 54.887.586.709**	**$ 56.152.181.670**	**$ 41.372.136.319**	**$ 10.857.769.588**	**$ 829.359.340**	**$ 53.059.265.247**	**$ 3.092.916.423**	-

Nuevas órdenes de compra y contrato:

Tabla 31. Seguimiento Financiero por orden de compra y contrato 2025 y nuevas OC 2026

OC /CONT	Valor Total Contrato/OC + Adiciones	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE 2025 + PROVISIÓN	EJECUCIÓN 1 TRIM. 2026 ENERO A 31 DE MARZO 2026 + PROVISIÓN	EJECUCIÓN 2 TRIM. 2026 A 30 DE ABRIL 2026 + PROVISIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO OC / CONT	% EJEC VS SALDO
151192	$ 1.702.980.667	$ 2.406.598.370	$ 506.474.528	$ 830.925.546	$ 955.974.007	$ 2.293.374.081	$ 113.224.289	5%
151193	$ 2.123.110.031	$ 2.484.793.927	$ 630.359.450	$ 619.746.262	$ 1.128.921.395	$ 2.379.027.107	$ 105.766.819	4%
151540	$ 1.793.414.520	$ 2.587.385.499	$ 539.642.557	$ 883.341.345	$ 1.061.224.487	$ 2.484.208.389	$ 103.177.110	4%
151541	$ 2.608.910.145	$ 2.799.831.383	$ 627.958.979	$ 582.785.168	$ 1.345.828.258	$ 2.556.572.405	$ 243.258.978	10%
151542	$ 2.126.877.436	$ 2.254.632.650	$ 478.361.385	$ 554.985.885	$ 1.114.726.767	$ 2.148.074.037	$ 106.558.613	5%
151543	$ 2.213.007.902	$ 3.481.262.530	$ 580.629.281	$ 1.090.252.228	$ 1.530.334.466	$ 3.201.215.974	$ 280.046.556	9%

OC /CONT	Valor Total Contrato/OC + Adiciones	Valor Orden de Compra y/o Contrato después de adición y/o redistribución de tipologías	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE 2025 + PROVISIÓN	EJECUCIÓN 1 TRIM. 2026 ENERO A 31 DE MARZO 2026 + PROVISIÓN	EJECUCIÓN 2 TRIM. 2026 A 30 DE ABRIL 2026 + PROVISIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO OC / CONT	% EJEC VS SALDO
151544	$ 2.186.098.233	$ 2.544.226.471	$ 540.309.776	$ 711.970.070	$ 1.201.835.705	$ 2.454.115.551	$ 90.110.920	4%
151545	$ 2.496.233.560	$ 2.611.863.209	$ 723.765.717	$ 819.862.988	$ 962.359.012	$ 2.505.987.717	$ 105.875.491	4%
151546	$ 1.735.793.354	$ 2.293.229.647	$ 514.464.926	$ 723.472.407	$ 983.423.451	$ 2.221.360.784	$ 71.868.863	3%
151790	$ 3.985.902.000	$ 4.674.116.539	$ 1.079.107.044	$ 1.251.781.787	$ 2.150.447.169	$ 4.481.336.000	$ 192.780.539	4%
151791	$ 2.261.195.238	$ 2.625.416.952	$ 661.145.280	$ 807.427.490	$ 1.091.936.312	$ 2.560.509.082	$ 64.907.870	3%
151792	$ 2.444.404.000	$ 3.039.460.350	$ 636.401.150	$ 1.067.921.670	$ 1.225.635.960	$ 2.929.958.780	$ 109.501.570	4%
151793	$ 2.113.053.081	$ 2.680.010.800	$ 567.119.555	$ 925.615.381	$ 1.104.348.875	$ 2.597.083.810	$ 82.926.990	3%
151794	$ 1.993.796.435	$ 2.990.661.723	$ 835.919.245	$ 1.120.567.678	$ 981.137.087	$ 2.937.624.010	$ 53.037.714	2%
151795	$ 2.049.307.000	$ 2.608.686.599	$ 539.425.380	$ 860.645.760	$ 1.135.242.030	$ 2.535.313.170	$ 73.373.429	3%
151796	$ 1.546.830.808	$ 1.297.595.106	$ 379.325.046	$ 391.703.840	$ 484.956.625	$ 1.255.985.510	$ 41.609.596	3%
151797	$ 1.496.149.058	$ 2.334.649.013	$ 536.394.171	$ 875.913.219	$ 850.758.394	$ 2.263.065.784	$ 71.583.229	3%
151798	$ 2.084.955.000	$ 2.912.558.850	$ 669.486.200	$ 1.022.326.800	$ 1.169.551.650	$ 2.861.364.650	$ 51.194.200	2%
151939	$ 2.144.118.707	$ 2.914.964.707	$ 586.937.347	$ 1.063.765.972	$ 1.184.825.769	$ 2.835.529.089	$ 79.435.618	3%
151940	$ 1.446.807.129	$ 2.034.127.053	$ 422.957.570	$ 701.361.528	$ 764.734.056	$ 1.889.053.154	$ 145.073.898	8%
151941	$ 2.146.567.858	$ 3.002.882.688	$ 607.905.875	$ 1.058.734.040	$ 1.265.682.229	$ 2.932.322.144	$ 70.560.543	2%
151960	$ 2.250.829.749	$ 3.107.696.969	$ 676.652.355	$ 1.044.002.650	$ 1.253.241.840	$ 2.973.896.844	$ 133.800.124	4%
152017	$ 2.832.070.690	$ 4.119.338.656	$ 946.784.359	$ 1.270.598.525	$ 1.744.983.530	$ 3.962.366.413	$ 156.972.243	4%
164806	$ 1.070.827.621	$ 1.070.827.621	$ 0	$ 0	$ 312.430.469	$ 312.430.469	$ 758.397.153	243%
164807	$ 753.452.000	$ 753.452.000	$ 0	$ 0	$ 132.400.000	$ 132.400.000	$ 621.052.000	469%
8475946_1	$ 740.591.442	$ 1.390.918.391	$ 145.792.115	$ 424.724.583	$ 427.984.918	$ 998.501.615	$ 392.416.776	39%
8475946_2	$ 763.730.713	$ 1.235.452.106	$ 139.294.058	$ 381.580.658	$ 435.284.731	$ 956.159.447	$ 279.292.659	29%
Total general	**$ 53.111.014.375**	**$ 68.256.639.808**	**$ 14.572.613.350**	**$ 21.086.013.477**	**$ 28.000.209.192**	**$ 63.658.836.019**	**$ 4.597.803.789**	-

Al finalizar el proceso de certificación correspondiente al mes de julio de 2026, se establecieron diferentes jornadas para la recepción de los certificados de cumplimiento, programadas para los días 16, 21, 22 y 23 de julio de 2026, con el propósito de que los certificados recibidos durante dichas jornadas fueran objeto de revisión, validación y, de resultar procedente, liquidados en el mes de agosto de 2026.

- El 16 de julio de 2026, se dio apertura para que los operadores; CONSORCIO RUTAS SEGURAS, allegaran a esta interventoría los certificados pendientes de entrega de meses anteriores. Para efectos de revisión, se recibieron un total de 9 certificados de cumplimiento, una vez revisados se rechazaron 3 y se recibieron un total de 6 certificados de cumplimiento, los cuales se encuentran en proceso de liquidación.

Tabla 32. Total recepción certificados 16 julio 2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MES PRESTACION DEL SERVICIO	TOTAL CERTIF. RECIBIDOS
8475946_1	1_CV_2025	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	MARZO 2026	1
			JUNIO 2026	2
8475946_2	2_CV_2025		JUNIO 2026	3
Total general				6

- El 21 de julio de 2026, se dio apertura para que los operadores; UNIÓN TEMPORAL VET 2023, allegaran a esta interventoría los certificados pendientes de entrega de meses anteriores. Para efectos de revisión, se recibieron un total de 79 certificados de cumplimiento, una vez revisados se rechazaron 6 y se recibieron 73 certificados de cumplimiento, los cuales se encuentran en proceso de liquidación.

Tabla 33 Total recepción certificados 21 julio 2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MES PRESTACIÓN DEL SERVICIO	TOTAL, CERTIF. RECIBIDOS
151193	17_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JUNIO 2026	7
151540	1_SII_2025		MAYO 2026	1
151540	1_SII_2025		JUNIO 2026	44
151545	3_SII_2025		ABRIL 2026	1
151545	3_SII_2025		MAYO 2026	3
151545	3_SII_2025		JUNIO 2026	11
151546	2_SII_2025		JUNIO 2026	5
151791	5_SII_2025		JUNIO 2026	1
Total general				73

- El 22 de julio de 2026, se dio apertura para que los operadores; UNIÓN TEMPORAL LCT–2022 y UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022 allegaran a esta interventoría los certificados pendientes de entrega de meses anteriores. Para efectos de revisión, se recibieron un total de 120 certificados de cumplimiento, una vez revisados se rechazaron 33 y se recibieron un total de 87 certificados de cumplimiento, los cuales se encuentran en proceso de liquidación.

Tabla 34 Total recepción certificados 22 julio 2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MES PRESTACIÓN DEL SERVICIO	TOTAL, CERTIF. RECIBIDOS
151790	4_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	MAYO	1
			JUNIO	6
151792	6_SII_2025		ABRIL	1
			MAYO	1
			JUNIO	2
151795	9_SII_2025		MARZO	1
			ABRIL	1
			MAYO	1
151940	15_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	MAYO	2
			JUNIO	14
151960	19_SII_2025		JUNIO	57

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MES PRESTACIÓN DEL SERVICIO	TOTAL, CERTIF. RECIBIDOS
Total general				87

- El 23 de julio de 2026, se dio apertura para que los operadores; UNIÓN TEMPORAL VET 2023, UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BT, CONSORCIO RUTAS SEGURAS, allegaran a esta interventoría los certificados pendientes de entrega de meses anteriores. Para efectos de revisión, se recibieron un total de 61 certificados de cumplimiento, una vez revisados se rechazaron 3 y se recibieron un total de 58 certificados de cumplimiento, los cuales se encuentran en proceso de liquidación.

Tabla 35. Total recepción certificados 23 julio 2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MES PRESTACIÓN DEL SERVICIO	TOTAL, CERTIF. RECIBIDOS
151540	1_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JUNIO	6
151546	2_SII_2025		JUNIO	3
151941	16_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BT	JUNIO	40
8475946_1	1_CV_2025	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	MAYO	2
			JUNIO	1
8475946_2	2_CV_2025		ABRIL	1
			MAYO	1
			JUNIO	4
Total general				**58**

7.2.6 APLICACIÓN DESCUENTOS POR ANS

Durante el mes de julio de 2026, la Interventoría continuó con la revisión y seguimiento de las aplicaciones de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), en concordancia con el criterio orientador previamente informado por Colombia Compra Eficiente respecto de la contabilización acumulada de las ocurrencias durante la vigencia de las Órdenes de Compra.

En desarrollo de este proceso, se efectuó la revisión de las aplicaciones correspondientes a períodos anteriores, así como los ajustes y devoluciones requeridos a los operadores.

Con corte al 31 de julio de 2026, se han emitido y tramitado un total de 20 comunicaciones relacionadas con solicitudes de ajuste y devolución de los cálculos de ANS, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de las ocurrencias y de los descuentos correspondientes. Asimismo, la Interventoría continúa realizando el

seguimiento consolidado de las ocurrencias y descuentos de ANS como parte del proceso de certificación y facturación.

Las actuaciones adelantadas a corte del 31 de julio de 2026 se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 36. Comunicados devolución ANS 2025 tramitados en junio 2026

OC	SEGMENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. RADICADO Y FECHA
151797	21_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL MOVICOL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01390-2026 30/06/2026
151960	19_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01394-2026 30/06/2026
151794	18_SIII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP PASAJEROS COL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01391-2026 30/06/2026
151193	17_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01408-2026 1/07/2026
151540	1_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01412-2026 1/07/2026
151541	22_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP PASAJEROS COL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01407-2026 1/07/2026
151543	13_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP PASAJEROS COL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01403-2026 1/07/2026
151545	3_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01414-2026 1/07/2026
151546	2_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01413-2026 1/07/2026
151791	5_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01415-2026 1/07/2026
151793	8_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP PASAJEROS COL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01404-2026 1/07/2026
151796	14_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL BUS-ING	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01401-2026 1/07/2026
151798	23_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01402-2026 1/07/2026
151939	10_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSP PASAJEROS COL	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01405-2026 1/07/2026
151941	16_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BT	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01409-2026 1/07/2026
152017	7_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01400-2026 1/07/2026
151940	19_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 2022	CSCMOVIESCOLAR 25-SC35-01490-2026 14/07/2026
151542	20_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	CSCMOVIESCOLAR 25-SC35-01406-2026 1/07/2026
151192	11_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	CSCMOVIESCOLAR 25-SC35-01494-2026 15/07/2026
151544	12_SII_2025	UNIÓN TEMPORAL VET 2023	CSCMOVIESCOLAR 25-SC35-01495-2026 15/07/2026

7.2.7 GESTIÓN DOCUMENTAL

El 24 de julio de 2026 se realizó la entrega física y digital de la documentación correspondiente al proceso de certificación del mes de junio 2026, relacionada con los servicios prestados durante junio de 2026 y meses anteriores de 2025 y 2026.

Esta documentación fue radicada bajo el número SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01501-2026 y recibida a satisfacción por el área de gestión documental de la SED:

Tabla 37. Radicación gestión documental

DESCRIPCIÓN	NO. RADICADO Y FECHA	Estado
Entrega documental mes de septiembre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00689-2026 26/12/2025	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de octubre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00728-2026 30/12/2025	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de noviembre y diciembre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00781-2026 2/02/2026	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de enero 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00861-2026 24/02/2026	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de febrero 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00968-2026 24/03/2026	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de marzo 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01093-2026 27/04/2026	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de abril 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01216-2026 26/05/2026	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de mayo 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01328-2026 24/06/2026	Recibido a satisfacción
Entrega documental mes de junio 2026	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01501-2026 24/07/2026	Recibido a satisfacción

7.2.8 MESAS DE TRABAJO

Seguimiento financiero – julio de 2026

El 22 de julio de 2026 se llevó a cabo reunión de seguimiento financiero entre la Secretaría de Educación Distrital – SED y la Interventoría, con el propósito de revisar el estado financiero de las Órdenes de Compra finalizadas al 30 de junio de 2026, los certificados de cumplimiento pendientes, el componente de ANS, las proyecciones de pago y el estado de ejecución del Consorcio Rutas Seguras.

En relación con los certificados de cumplimiento pendientes, la Interventoría informó sobre las jornadas de recepción programadas para los días 21, 22 y 23 de julio de 2026, orientadas a avanzar en el saneamiento de las entregas pendientes. Se precisó que las devoluciones obedecen a inconsistencias documentales y operativas, entre ellas errores de diligenciamiento, diferencias en rutas, placas, horarios o tipologías de vehículos, así como ausencia de soportes de GPS y bitácoras de novedades.

Asimismo, se presentó el estado de los certificados pendientes de radicación, identificándose 404 certificados, correspondientes a servicios prestados entre octubre de 2025 y junio de 2026, por un valor aproximado de $1.389 millones. Esta situación fue considerada dentro de las proyecciones de facturación y cierre financiero.

Respecto del Entregable No. 1 y los ANS, la SED solicitó incorporar los oficios de devolución por concepto de ANS correspondientes al informe mensual de julio de 2026 y presentar una matriz detallada que permita identificar las ANS aplicadas y aquellas pendientes de aplicación. La Interventoría explicó la información contenida en la matriz de certificación con corte a mayo de 2026 y los comunicados emitidos a los contratistas.

En cuanto a las proyecciones de pago, la Interventoría informó que, de acuerdo con la proyección financiera, el 20 % de los valores pendientes sería incorporado al PAC de septiembre de 2026 bajo el rubro de servicios no certificados de meses anteriores, sujeto a las variaciones derivadas de la facturación que se efectúe durante agosto de 2026.

Finalmente, frente al Consorcio Rutas Seguras, se revisó el estado del Contrato No. 8475946, incluyendo los saldos presupuestales disponibles, los certificados pendientes y las fechas previstas para su entrega. Se estableció que los certificados que superaran el plazo del 27 de julio de 2026 deberían estar acompañados del correspondiente desistimiento. La SED solicitó que el valor de la reserva a solicitar correspondiera al valor efectivamente pagado al contratista.

Como principales compromisos, la SED quedó encargada de remitir el Estado de Cuenta de las Órdenes de Compra con corte al 30 de julio de 2026, mientras que la Interventoría se comprometió a remitir el valor a pagar al Consorcio Rutas Seguras para efectos de la solicitud de PAC.

Mesa de trabajo Unión Temporal VCT 2024 y Unión Temporal ANDINO 2022

El 31 de julio de 2026 se llevó a cabo mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Distrital – SED, la Unión Temporal VCT SED 2024, la Unión Temporal ANDINO 2022 y el área financiera de la Interventoría, con el propósito de revisar los certificados de cumplimiento pendientes de validación y definir las acciones necesarias para el cierre financiero de la Orden de Compra No. 143752 y del Contrato No. 7087464 de 2025.

Durante la jornada se realizó la validación de cuatro (4) rutas pendientes de reconocimiento económico. Para la UT ANDINO 2022, se revisó la ruta U-380, correspondiente a mayo de 2025, por un valor aproximado de $4.029.805, identificándose documentación pendiente asociada a los vehículos de placas WPL892 y VEC899.

Por parte de la UT VCT SED 2024, se revisaron las rutas U-1477, P-4371-01-V1 y U-1654, correspondientes a julio y septiembre de 2025, respectivamente, cuyos valores aproximados ascienden a $9.415.130, $541.006 y $376.451. En estas rutas se identificaron documentos pendientes relacionados con conductores, vehículos y convenios de vinculación. Para la ruta U-1654, adicionalmente, se evidenció que el certificado de cumplimiento no se encontraba suscrito por la rectora debido a que la ruta registró ocupación cero; el operador manifestó que el vehículo realizó el recorrido programado y permaneció disponible para la prestación del servicio.
Como resultado de la mesa, la Interventoría informó que había remitido los requerimientos finales de información para el cierre financiero y la liquidación de las órdenes contractuales, solicitando la documentación necesaria para determinar la procedencia del reconocimiento económico de los servicios reportados. Inicialmente se estableció como fecha límite el 3 de agosto de 2026; posteriormente, la SED autorizó ampliar el plazo hasta el 5 de agosto de 2026, antes de las 5:00 p. m., con el fin de permitir a los operadores completar la documentación y posibilitar la conclusión de la validación y el balance definitivo durante agosto de 2026.

Entre los principales compromisos establecidos se encuentran: la remisión de las credenciales GPS para validar la trazabilidad de la ruta U-1654, la entrega del certificado de cumplimiento de la ruta P-4371-01-V1, la radicación de certificados pendientes correspondientes a otras Órdenes de Compra y el cargue en el Drive de la Interventoría de la documentación requerida para las cuatro rutas objeto de revisión.

Finalmente, la Interventoría reiteró a los operadores la importancia de radicar los certificados de cumplimiento dentro del mes siguiente a la prestación del servicio, así como de mantener completa y actualizada la documentación contractual y los soportes requeridos en el Drive dispuesto para tal fin, con el propósito de evitar nuevas devoluciones, requerimientos y retrasos en los procesos de certificación, reconocimiento y liquidación.


8 COMPONENTE TECNICO

8.1 COMPONENTE TÉCNICO OPERACIÓN

Durante el mes de julio de 2026, desde el componente técnico se realizó la verificación de las condiciones de prestación del servicio de rutas escolares, conforme a la normatividad vigente y a lo establecido en las órdenes de compra y contratos en ejecución para la operación. Estas verificaciones incluyeron la revisión de las fechas de inicio efectivas, los niveles de ocupación y los recorridos efectuados sin beneficiarios.

8.2 OPERACIÓN RUTAS JULIO 2026


Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio 2026, se adelantó la supervisión de las rutas escolares en operación, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio. A continuación, se presenta un resumen del estado general de las rutas y de las instituciones educativas atendidas durante dicho periodo.



Gráfica 3. Estado de rutas regulares a 31 de julio 2026.


Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio 2026, se realizó la supervisión de rutas complementarias cuyo comportamiento se presenta en la siguiente gráfica:

40



Gráfica 4. Estado de rutas complementarias a 31 de julio 2026.

Con corte al 31 de julio 2026, el servicio de transporte escolar benefició a un total de 30.275 estudiantes en rutas regulares y 15.331 rutas complementarias.



Gráfica 5. Beneficiarios rutas a 31 de julio 2026.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2026, se evidenció una distribución heterogénea de la operación de las rutas regulares por localidad. Tal como se presenta en la siguiente gráfica, las localidades de Ciudad Bolívar (169 rutas), Kennedy (158 rutas), Suba (148 rutas), Engativá (132 rutas) y Rafael Uribe Uribe (116 rutas) concentran la mayor cantidad de rutas activas, lo que refleja una mayor concentración de la operación en estos territorios. En contraste, localidades como Teusaquillo (5 rutas), La Candelaria (9 rutas), Santa Fe (16 rutas), Chapinero (18 rutas) y Puente Aranda (18 rutas) registran un menor número de rutas activas, situación que


puede estar asociada a una menor demanda del servicio o a condiciones operativas particulares de cada localidad.



Gráfica 6. Rutas activas por localidad a 31 de julio 2026.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2026, se realizó la supervisión de la operación de las rutas complementarias activas en las diferentes localidades. Tal como se observa en la Gráfica 5, las localidades de Engativá (130 rutas), Bosa (113 rutas), Suba (62 rutas), Ciudad Bolívar (43 rutas) y Kennedy (28 rutas) concentran el mayor número de rutas complementarias en funcionamiento, lo que evidencia una mayor concentración de la operación en estos territorios. Por su parte, localidades como Fontibón (6 rutas), Puente Aranda (6 rutas), Rafael Uribe Uribe (8 rutas), San Cristóbal (8 rutas) y Barrios Unidos (9 rutas) presentan una menor cantidad de rutas activas, manteniéndose una distribución asociada a las condiciones operativas y a la demanda del servicio en cada localidad.

41



Gráfica 7. Rutas activas por localidad a 31 de julio 2026.

En el Entregable 1 en el anexo "*Sabanasconsolidadasjulio2026"* las sábanas diarias de operación correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio 2026. Estos documentos consolidan la información reportada durante la operación en dicho mes, permitiendo verificar el desarrollo de las actividades, la programación de las rutas y el cumplimiento en la prestación del servicio.

8.3 PROYECCIÓN SABANA OPERACIÓN AGOSTO 2026

Para la proyección de la sábana correspondiente al mes de agosto de 2026, presentada en el Entregable 4 como anexo "*Sabanaproyeccionagosto2026"*, se tomó como referencia la sábana con corte al 31 de julio. Esta información fue actualizada con las fechas y rutas reportadas por las instituciones educativas distritales (IED), y las tipologías se ajustaron en los casos solicitados por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), de acuerdo con los listados de beneficiarios emitidos por dicha entidad, que evidenciaron la necesidad de realizar incrementos o disminuciones en la tipología. A continuación, se presentan algunas observaciones relacionadas con esta proyección.

8.3.1 Rutas con cambio de tipología durante julio 2026

Las variaciones en las tipologías que se presentan durante la operación son solicitadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Para la gestión de estos ajustes, la interventoría utiliza como herramienta el control de horas, el cual permite a la Entidad validar la pertinencia de cada modificación. Adicionalmente, para cada solicitud se elabora y remite un análisis financiero comparativo que refleja la situación antes y después del cambio. Cabe resaltar que dichas modificaciones responden a las necesidades operativas del servicio.

En la tabla que se presenta a continuación se relacionan las rutas que registraron cambios en la tipología, con respecto a la sábana del mes anterior:


Código Ruta	Nombre Institución Educativa	Segmento Operación	Tipología 30 junio	Tipología requerida	Fecha De Implementación De La Solicitud
J-4124-01-V1	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	1_SI_2026	BUS	BUSETA	27/07/2026
J-4124-02-V1	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	1_SI_2026	BUS	BUSETA	9/07/2026
J-4103-01-V2	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	7_SI_2026	MICROBUS	BUSETA	21/07/2026
J-4103-03-V2	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	7_SI_2026	MICROBUS	BUSETA	22/07/2026
J-4103-04-V2	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	7_SI_2026	BUSETA	MICROBUS	22/07/2026
R-346	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	1_SI_2026	BUSETA	BUS	21/07/2026
U-165	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	16_SI_2026	BUSETA	MICROBUS	21/07/2026
U-169	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	16_SI_2026	BUSETA	MICROBUS	21/07/2026
R-061	COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	18_SI_2026	MICROBUS	BUSETA	6/07/2026
U-113	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	22_SI_2026	BUSETA	MICROBUS	21/07/2026
T-1046	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	7_SI_2026	BUS	BUSETA	23/07/2026
T-1049	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	7_SI_2026	BUSETA	MICROBUS	23/07/2026
R-484	COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	17_SI_2026	MICROBUS	BUSETA	21/07/2026
U-219	COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)	11_SI_2026	BUSETA	BUS	10/07/2026
U-777	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	2_CV_2026	MICROBUS	VAN	10/07/2026
U-779	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	2_CV_2026	MICROBUS	VAN	10/07/2026
U-058	COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	2_CV_2026	MICROBUS	VAN	10/07/2026
S-032	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	2_CV_2026	VAN	CAMIONETA 4X4	14/07/2026
R-077	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	21_SI_2026	BUSETA	BUS	23/07/2026
U-1679	COLEG O ESPAÑA (IED)	7_SI_2026	MICROBUS	BUS	30/07/2026
J-4030-01-V3	COLEG O CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	5_SI_2026	BUS	MICROBUS	30/07/2026
J-4030-02-V3	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	5_SI_2026	BUSETA	MICROBUS	30/07/2026
J-4030-03-V1	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	5_SI_2026	BUS	MICROBUS	31/07/2026
J-4030-04-V3	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	5_SI_2026	BUSETA	MICROBUS	31/07/2026

Tabla 38.Cambio de tipología sabana rutas operación julio 2026

8.3.2 Cambios en dinámicas y trazados de rutas

En el Entregable 4 se presentan los trazados y dinámicas *"Dinamicaparaderosjulio"* correspondientes a las rutas que operaron durante el mes. Durante el mes de julio de 2026 se realizaron diversos estudios técnicos y operativos orientados al ajuste y optimización de las rutas regulares. Como se observa en la Gráfica 8, las principales acciones correspondieron a la implementación y ajuste de paraderos, así como a la actualización de horarios y ajustes de trazado temporal, los cuales representan la mayor proporción de intervenciones efectuadas. Estas actividades se llevaron a cabo con el propósito de mejorar la eficiencia operativa y garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte escolar.

42



Gráfica 8. Estudios técnicos rutas regulares realizados al 31 de julio 2026.

Así mismo, en el Entregable 4 se incluye el anexo "SeguimientoEstudioJulio", en el cual se detalla cada una de las actualizaciones realizadas a los insumos de trazados y dinámicas.

8.4 PROYECCIÓN AGOTAMIENTO DE RECURSOS OPERACIÓN JULIO 2026

Durante el mes de julio de 2026, la interventoría sostuvo reuniones semanales con el equipo de control de la operación y la coordinación del PME de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), orientadas al seguimiento del agotamiento de recursos y a la verificación de la continuidad en la prestación del servicio.

De igual manera, durante el mismo periodo, la interventoría emitió los siguientes conceptos relacionados con modificaciones a las órdenes de compra para la operación del servicio, en la medida en que los recursos destinados para el RP 2026 garantizan la operación para julio 2026.

Tabla 39. Conceptos remitidos durante julio 2026

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA SOLICITUD	RADICADO
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01416-2026	Concepto de modificación para la operación del Programa de Movilidad Escolar. Segmento 13 de la OC 151543.	2-jul-26	E-2026-105507
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01487-2026	Concepto de modificación para la operación del Programa de Movilidad Escolar. Segmento 18 de la OC 164806.	14-jul-26	E-2026-110379
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01488-2026	Concepto de modificación para la operación del Programa de Movilidad Escolar. Segmento 21 de la OC 164807.	14-jul-26	E-2026-110383


8.5 ANÁLISIS MÁX TRANSPORTADO JULIO 2026 VS TIPOLOGÍA ASIGNADA JULIO 2026

De acuerdo con lo tratado en la reunión del 20 de enero de 2026, en la cual se indicó que la SED utiliza los reportes de baja ocupación remitidos por la interventoría principalmente como una herramienta de seguimiento administrativo, se presenta a continuación el análisis de ocupación elaborado por la interventoría con base en el máximo transportado durante el mes de julio de 2026, de acuerdo con los certificados allegados a la interventoría y las tipologías asignadas con corte al 31 de julio de 2026.

En el caso de las rutas regulares, se identifican 143 rutas que no alcanzan la tipología programada y que, por tanto, son susceptibles de análisis para una posible disminución de tipología; 1 rutas en las que el servicio se presta con vehículos de una tipología inferior a la requerida según el máximo transportado, las cuales podrían ser objeto de un posible ajuste; y 456 rutas que alcanzan la tipología programada.

Por su parte, para las rutas complementarias, se registran 79 rutas que no alcanzan la tipología programada, 3 rutas que superan la tipología asignada y 107 rutas que cumplen con la tipología programada, de acuerdo con el análisis realizado sobre el máximo transportado durante el periodo evaluado.

El detalle de este análisis se puede consultar en el anexo "análisistipologíajulio2026". A continuación, se presenta de manera la gráfica con la información anteriormente mencionada:



Gráfica 9. Análisis máximo transportado julio rutas regulares.

8.6 CRONOGRAMA DE TECNÓLOGOS

Durante el mes de julio se reportaron 7.558 actividades cumplidas por los tecnólogos motorizados y 164 actividades programadas que no fueron ejecutadas o fueron canceladas. En total, se registraron 7.722 actividades realizadas por el equipo de

tecnólogos durante el periodo. La totalidad de estos registros cuenta con 7.722 archivos de soporte, los cuales se encuentran adjuntos en la carpeta "04.anexotecnico" como anexo del presente informe.

Tabla 40. Seguimientos, julio 2026

Actividad	6 al 12 de Julio	13 al 19 de Julio	20 al 26 de Julio	27 al 31 de julio	Total
Apoyo a gestión operativa y cumplimiento de actividades	59	18	18	19	114
Estudio técnico- operativo	182	79	146	131	538
Inspección de Flota	20	11	24	69	124
Mesa de trabajo	9	30	18	17	74
Seguimiento permanente	985	991	927	1388	4291
Seguimiento PQR	2	8		15	25
Verificación de Ruta	606	630	605	551	2392
Total	**1863**	**1767**	**1738**	**2190**	**7558**

8.7 VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS MOVILIDAD REDUCIDA

Entre el 01 y el 31 de julio de 2026, el equipo de tecnólogos de flota realizó verificación a las rutas de movilidad reducida en operación, así como la verificación al acondicionamiento específico de la ruta U-1551, de acuerdo con el anexo técnico del proceso. En la tabla se encuentra el resumen de las verificaciones.

Tabla 41. Verificaciones movilidad reducida, julio 2026

UNION TEMPORAL	PLACA	RUTA	COLEGIO	ADAPTACION MOVILIDAD REDUCIDA	DESCRIPCION DEL MECANISMO	OBSERVACIONES
UT VET 2023	ERK785	U-100	COLEGIO GRAN YOMASA (I.E.D)	SI	Silla eléctrica - hidráulica para ascenso y descenso con control remoto, para el abordaje de beneficiarios con movilidad reducida, la cual cuenta con una plataforma, con un brazo electrohidráulico que desciende hasta el piso.	
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	WOZ209	U-269	GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	SI	Silla eléctrica - hidráulica para ascenso y descenso con control remoto, para el abordaje de beneficiarios con movilidad reducida, la cual cuenta con una plataforma base de 90 cm de ancho por 58 cm de largo, con un brazo electrohidráulico que desciende hasta el piso.	

UNION TEMPORAL	PLACA	RUTA	COLEGIO	ADAPTACION MOVILIDAD REDUCIDA	DESCRIPCION DEL MECANISMO	OBSERVACIONES
UT VET 2023	EXZ568	R-192	COLEGIO KIMI PERNIA DOMINICO (IED)	SI	Silla eléctrica - hidráulica para ascenso y descenso con control remoto, para el abordaje de beneficiarios con movilidad reducida, la cual cuenta con una plataforma base de 90 cm de ancho por 58 cm de largo, con un brazo electrohidráulico que desciende hasta el piso.	
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	FST854	U-778	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	SI	Silla eléctrica - hidráulica para ascenso y descenso con control remoto, para el abordaje de beneficiarios con movilidad reducida, la cual cuenta con una plataforma, con un brazo electrohidráulico que desciende hasta el piso.	
CONSORCIO RUTAS SEGURAS	EYY003	U-1551	COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	SI	Se identifica una rampa metálica-madera de operación manual, firmemente anclada a la estructura de la carrocería, con rebordes de 4 cm y refuerzo metálico en la parte posterior	
CONSORCIO RUTAS SEGURAS	EYX817	U-1653	COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	SI	Se identifica una rampa metálica de operación manual, firmemente anclada a la estructura de la carrocería, con franjas antideslizantes, señalización externa e interna, cinturón de seguridad de tres puntos y anclajes para la silla de ruedas	
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	USB773	U-915	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	NO	El vehículo no presenta adecuaciones ni dispositivos de asistencia destinados a facilitar el acceso, operación o desplazamiento de personas con movilidad reducida.	
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	SXX137	U-272	COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	SI	vehículo con rampa metálica manual de 70x 70cm, sin soporte al piso, sin franjas antideslizantes, sin señalización interna, por lo tanto no cumple con los requisitos mínimos de seguridad.	
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	LQK873	U-419	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	SI	Vehículo cuenta con rampa metálica en aluminio con refuerzo en la estructura y bordes de seguridad de 1 centímetro, la cual cumple con los requisitos para el ingreso del beneficiario con silla de ruedas.	
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	FUZ437	U-780	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	SI	Silla eléctrica - hidráulica para ascenso y descenso con control remoto, para el abordaje de beneficiarios con movilidad reducida, la cual cuenta con una plataforma base de 90 cm de ancho por 58 cm de largo, con un brazo electrohidráulico que desciende hasta el piso.	

UNION TEMPORAL	PLACA	RUTA	COLEGIO	ADAPTACION MOVILIDAD REDUCIDA	DESCRIPCION DEL MECANISMO	OBSERVACIONES
UT VET 2023	EXZ567	U-1032	COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	SI	Silla eléctrica - hidráulica para ascenso y descenso con control remoto, para el abordaje de beneficiarios con movilidad reducida, la cual cuenta con una plataforma, con un brazo electrohidráulico que desciende hasta el piso.	
CONSORCIO RUTAS SEGURAS	TDL018	U-1447	COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	SI	Se identifica una rampa manual metálica en aluminio con estructura antideslizante, anclada a la carrocería del vehículo.	
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	SXX645	U-776	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	SI	El vehículo no presenta adecuaciones ni dispositivos de asistencia destinados a facilitar el acceso, operación o desplazamiento de personas con movilidad reducida.	
CONSORCIO RUTAS SEGURAS	FVL847	U-597	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	SI	Vehículo cuenta con rampa metálica en aluminio con refuerzo en la estructura y bordes de seguridad de 6 centímetros, la cual cumple con los requisitos para el ingreso del beneficiario con silla de ruedas.	
CONSORCIO RUTAS SEGURAS	TDL018	U-1420	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	SI	Vehículo cuenta con rampa metálica en aluminio con refuerzo en la estructura y bordes de seguridad de 6 centímetros, la cual cumple con los requisitos para el ingreso del beneficiario con silla de ruedas.	
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	WPT984	U-1042	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	SI	Vehículo cuenta con rampa metálica en aluminio con refuerzo en la estructura y bordes de seguridad de 6 centímetros, la cual cumple con los requisitos para el ingreso del beneficiario con silla de ruedas.	
UNIÓN TEMPORAL BUS- ING	NWY498	U-1695	COLEGIO MARIA CANO (IED)	SI	Vehículo cuenta con rampa metálica de tres cuerpos, con franjas antideslizantes, anclada a la carrocería del vehículo, anclajes para la silla de ruedas, y señalización externa e interna	Se indica al proveedor la necesidad de instalar cinturón de seguridad de tres puntos

8.8 VERIFICACIÓN VEHÍCULOS PROPULSIÓN ALTERNATIVA

De igual forma, entre el 01 y 31 de julio de 2026 se verificó el cumplimiento de los vehículos ofrecidos por el proveedor del proceso de subasta inversa, respecto a la utilización de vehículos híbridos/ eléctricos en las rutas de tipología van/ camioneta

Tabla 42. verificaciones propulsión alternativa, junio 2026

RUTA	SEGMENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	PLACA	DESCRIPCION DEL MECANISMO	VEHICULO HIBRIDO/ELECTRICO	CUMPLE
U-1548	1_CV	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	POZ673	GASOLINA	NO	NO
U-1422	2_CV	COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED)	SOO114	DIESEL	NO	NO
U-1481	1_CV	COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA	WPO600	GASOLINA	NO	NO
U-1406	2_CV	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	NWW552	GASOLINA / ELECTRICO	SI	SI
U-1392	2_CV	COLEGIO O.E.A. (IED)	NWW552	GASOLINA / ELECTRICO	SI	SI

8.9 ACOMPAÑAMIENTO A LA OPERACIÓN

En el mes de junio, se realizaron 2392 actividades de verificación a las rutas regulares/ complementarias (programaciones cumplidas), así como la verificación de ocupación y de las condiciones del servicio para vehículos, conductores y AAR, en los diferentes paraderos, colegios y recorridos. La siguiente tabla resume los hallazgos identificados en el desarrollo de las actividades realizadas, que se encuentran en los soportes del presente informe.

Tabla 43. Verificaciones en terreno, junio 2026

CódNov	Cantidad
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NN-43 VEHICULO SIN TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-01_ALTERAR EL RECORRIDO DE UN/A RUTA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN O INSTRUCCIÓN DE LA INTERVENTORÍA DELEGADA O SUPERVISIÓN DELEGADA. , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO IN/ADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-01_ALTERAR EL RECORRIDO DE UNA RUTA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN O INSTRUCCIÓN DE LA INTERVENTORÍA DELEGADA O SUPERVISIÓN DELEGADA. , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-06_ACTIVACIÓN RUTA , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-07_SOLICITUD AJUSTE DE TIPOLOGÍA	4
NV-07_SOLICITUD AJUSTE DE TIPOLOGÍA , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	1
NV-08_CAMBIO NO AUTORIZADO DE TIPOLOGÍA	3

CódNov	Cantidad
NV-08_CAMBIO NO AUTORIZADO DE TIPOLOGÍA , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1
NV-08_CAMBIO NO AUTORIZADO DE TIPOLOGÍA , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1
NV-08_CAMBIO NO AUTORIZADO DE TIPOLOGÍA , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-08_CAMBIO NO AUTORIZADO DE TIPOLOGÍA , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-08_CAMBIO NO AUTORIZADO DE TIPOLOGÍA, NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-09_IMPLEMENTACIÓN PARADERO	3
NV-09_IMPLEMENTACIÓN PARADERO , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-10_SUSPENSIÓN PARADERO , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-13_CAMBIO DE DESTINO TEMPORAL PROGRAMADO , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	1
NV-13_CAMBIO DE DESTINO TEMPORAL PROGRAMADO , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-13_CAMBIO DE DESTINO TEMPORAL PROGRAMADO , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1

CódNov	Cantidad
NV-13_CAMBIO DE DESTINO TEMPORAL PROGRAMADO , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-16_CAMBIO DE HORARIO TEMPORAL PROGRAMADO	1
NV-28_CUANDO NO SE REALICE UN RECORRIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL OPERADOR DE TRANSPORTE, NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED	7
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-41_NO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA CONTRATADA Y/O SED CON PENALIZACIÓN , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	1

CódNov	Cantidad
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-09_IMPLEMENTACIÓN PARADERO	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-56_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL CONDUCTOR AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED, NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED,NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCION/AMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERN/AS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA)	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PEN/ALIZACION DE ANS	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS	12
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1

CódNov	Cantidad
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-09_IMPLEMENTACIÓN PARADERO	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-09_IMPLEMENTACIÓN PARADERO , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED, NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	3

CódNov	Cantidad
NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PEN/ALIZACION DE ANS	1
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PEN/ALIZACION DE ANS , NV-16_CAMBIO DE HORARIO TEMPORAL PROGRAMADO	1
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS	10
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	3
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES,NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS	1

CódNov	Cantidad
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	5
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS,NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS	6
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	2
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION, NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1

CódNov	Cantidad
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR.	1
NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR. , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	1

CódNov	Cantidad
NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR. , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR. , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR. , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	3
NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR. , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	1
NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR. , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	5
NV-37_RETRASO EN LA LLEGADA DEL VEHÍCULO DE RELEVO	2
NV-37_RETRASO EN LA LLEGADA DEL VEHÍCULO DE RELEVO , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-38_OPERACIÓN CON CERO BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS (DISPONIBILIDAD)	6
NV-38_OPERACIÓN CON CERO BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS (DISPONIBILIDAD) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO IN/ADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSON/AL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-38_OPERACIÓN CON CERO BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS (DISPONIBILIDAD) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-38_OPERACIÓN CON CERO BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS (DISPONIBILIDAD) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSON/AL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-39 OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	1

CódNov	Cantidad
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	217
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-09_IMPLEMENTACIÓN PARADERO	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS,NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN),NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS	3
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS,NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-34_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MAYOR A 5 MIN) CON PENALIZACION DE ICS	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR. , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1

CódNov	Cantidad
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES,NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	16
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-44_VEHÍCULO QUE PRESENTA FALLAS MECÁNICAS Y NO COMPLETA EL RECORRIDO PROGRAMADO	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS	1

CódNov	Cantidad
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-49_NO CUMPLE CON CALIDAD DE ASIENTOS (ROTOS O HÚMEDOS, SIN ESPALDAR Y/O COJÍN QUE ESTÉN BIEN ANCLADOS Y SIRVA EL SISTEMA DE RECLINAR)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	51
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-36_INCUMPLIMIENTO DE HORARIO POR PARTE DE LA IED EN LA ENTREGA DE LOS BENEFICIARIOS A LA AAR.	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	6
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-47_NO CUMPLE CON EL ESTADO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DEL VEHÍCULO (LUCES INTERIORES, LÁMPARAS, BASURAS EN EL INTERIOR) , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA)	1

CódNov	Cantidad
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-47_NO CUMPLE CON EL ESTADO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DEL VEHÍCULO (LUCES INTERIORES, LÁMPARAS, BASURAS EN EL INTERIOR)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1

51

CódNov	Cantidad
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	5
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN), NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN), NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN), NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN),NV-16_CAMBIO DE HORARIO TEMPORAL PROGRAMADO	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1

CódNov	Cantidad
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	7
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-31_RETRASO A LA HORA DE LLEGADA A LA IED , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-47_NO CUMPLE CON EL ESTADO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DEL VEHÍCULO (LUCES INTERIORES, LÁMPARAS, BASURAS EN EL INTERIOR)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSON/AL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	3
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-56_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL CONDUCTOR AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1

CódNov	Cantidad
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-62_CUANDO SE PRESENTE MAL COMPORTAMIENTO O AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL ENTRE BENEFICIARIOS CON AAR O CONDUCTOR	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA), NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES, NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA), NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA), NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA),NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	2
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA),NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA),NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-40_TRANSPORTAR BENEFICIARIOS NO AUTORIZADOS POR SED	1
NV-40_TRANSPORTAR BENEFICIARIOS NO AUTORIZADOS POR SED , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-41_NO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA CONTRATADA Y/O SED CON PENALIZACIÓN	2
NV-41_NO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA CONTRATADA Y/O SED CON PENALIZACIÓN , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS	1

CódNov	Cantidad
NV-41_NO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA CONTRATADA Y/O SED CON PENALIZACIÓN , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	22
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PEN/ALIZACION DE ANS,NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	2
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS,NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO IN/ADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1

CódNov	Cantidad
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-47_NO CUMPLE CON EL ESTADO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DEL VEHÍCULO (LUCES INTERIORES, LÁMPARAS, BASURAS EN EL INTERIOR) , NV-49_NO CUMPLE CON CALIDAD DE ASIENTOS (ROTOS O HÚMEDOS, SIN ESPALDAR Y/O COJÍN QUE ESTÉN BIEN ANCLADOS Y SIRVA EL SISTEMA DE RECLINAR) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-49_NO CUMPLE CON CALIDAD DE ASIENTOS (ROTOS O HÚMEDOS, SIN ESPALDAR Y/O COJÍN QUE ESTÉN BIEN ANCLADOS Y SIRVA EL SISTEMA DE RECLINAR)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-33_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MENOR O IGUAL A 25 MIN) SIN PENALIZACION DE ANS , 33	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA), NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1

CódNov	Cantidad
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	3
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	4
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	2
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-47_NO CUMPLE CON EL ESTADO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DEL VEHÍCULO (LUCES INTERIORES, LÁMPARAS, BASURAS EN EL INTERIOR)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION, NV-38_OPERACIÓN CON CERO BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS (DISPONIBILIDAD)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1

54

CódNov	Cantidad
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED, NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED,NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES,NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	2
NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES,NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED,NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	1

CódNov	Cantidad
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION	64
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION ,NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-06_ACTIVACIÓN RUTA	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-08_CAMBIO NO AUTORIZADO DE TIPOLOGÍA , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	7
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-49_NO CUMPLE CON CALIDAD DE ASIENTOS (ROTOS O HÚMEDOS, SIN ESPALDAR Y/O COJÍN QUE ESTÉN BIEN ANCLADOS Y SIRVA EL SISTEMA DE RECLINAR) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1

55

CódNov	Cantidad
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO IN/ADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO IN/ADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	8
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	3
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA), NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-53_AAR NO CUENTA CON LISTADOS ACTUALIZADOS , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1

CódNov	Cantidad
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN), NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED	7
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-55_PRESENTAR DOCUMENTACIÓN VENCIDA O DESACTUALIZADA DEL VEHICULO AL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O SED,NV-28_CUANDO NO SE REALICE UN RECORRIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL OPERADOR DE TRANSPORTE	1
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION, NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1

CódNov	Cantidad
NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION,NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS	2
NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA)	2
NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-43_INCUMPLIMIENTO TABLA DE IDENTIFICACION , NV-39_OPERACIÓN CON BAJA OCUPACIÓN (BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MENOR A LA TIPOLOGIA PROGRAMADA) , NV-32_RETRASO AL INICIO DEL RECORRIDO (MÁYOR A 25MIN) CON PENALIZACION DE ANS , NV-54_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DEL CONDUCTOR (MAL TRATO, ESCUCHAR MÚSICA, USO ADECUADO DEL UNIFORME Y PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN) , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1
NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES , NV-49_NO CUMPLE CON CALIDAD DE ASIENTOS (ROTOS O HÚMEDOS, SIN ESPALDAR Y/O COJÍN QUE ESTÉN BIEN ANCLADOS Y SIRVA EL SISTEMA DE RECLINAR) , NV-47_NO CUMPLE CON EL ESTADO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DEL VEHÍCULO (LUCES INTERIORES, LÁMPARAS, BASURAS EN EL INTERIOR)	2
NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-48_NO CUMPLE CON CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (LUCES EXTERNAS, FRENOS, EQUIPO DE CARRETERA, ESTADO CARROCERIA) , NV-42_EL VEHICULO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA OPERACIÓN DE RUTAS ESCOLARES	1
NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-49_NO CUMPLE CON CALIDAD DE ASIENTOS (ROTOS O HÚMEDOS, SIN ESPALDAR Y/O COJÍN QUE ESTÉN BIEN ANCLADOS Y SIRVA EL SISTEMA DE RECLINAR) , NV-47_NO CUMPLE CON EL ESTADO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DEL VEHÍCULO (LUCES INTERIORES, LÁMPARAS, BASURAS EN EL INTERIOR)	1
NV-46_VEHICULO NO CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD O MAL FUNCIONAMIENTO EN AL MENOS UNA (1) DE LAS SILLAS , NV-52_INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE LA AAR. (MAL TRATO CON LOS ACTORES DEL SERVICIO, USO INADECUADO DEL UNIFORME Y NO PORTE DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN)	1