Gobernación de CUNDINAMARCA	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
		Versión 04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 03/05/16

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Realizar comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo SBV-CD-CVI-223-2025.	17-12-2025	002

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Reunión virtual a través de la plataforma Teams	10:00 A.M.	10:30 A.M.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de avances del convenio.
2. Presentación de avances en la elaboración de los estudios previos del contrato derivado.
3. Solicitud y lineamientos para la entrega de informes mensuales de seguimiento.
4. Definición de compromisos y fechas límite.

.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A través de la plataforma TEAMS se dieron cita las partes encargadas de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SBV-CD-CVI-223-2025 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA, que tiene por objeto: ***AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA -SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN"2024-2028***". A continuación, Se relacionan los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDO	CARGO	ENTIDAD
ALVARO VARGAS	PROFESIONAL DE APOYO – SECRETARIA DE PLANEACION	ALCALDIA DE PARATEBUENO
FELIPE PEDRAZA	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	ALCALDIA DE PARATEBUENO
FERNEY CONTRERAS	PROFESIONAL DE APOYO – OFICINA DE DESARROLLO RURAL	ALCALDIA DE PARATEBUENO
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
HOLLMYN SALAMANCA	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
INGRID CASTAÑEDA N	PROFESIONAL ESPECIALISTA APOYO- CONTRATISTA	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
JEANIE VALERIA CORDOBA SANABRIA	PROFESIONAL APOYO	SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE

La Ing. Jessy Johana Mosquera Moreno da la bienvenida a los asistentes e informa que la presente reunión fue convocada en el marco del Comité Técnico del Convenio Interadministrativo SBV-CD-CVI-223-2025, con el propósito de realizar seguimiento técnico y administrativo al estado de ejecución del convenio, verificar los avances logrados y definir los compromisos correspondientes.

Durante la sesión, el municipio presentó los avances alcanzados en la elaboración de los estudios previos del contrato derivado, exponiendo el estado actual del proceso y las actividades adelantadas hasta la fecha que incluyen la elaboración del análisis del sector, las especificaciones técnicas y el plano de la obra. Además, indico que ya cuentan con la viabilidad técnica y que se encuentran a la espera de la viabilidad jurídica para proceder con la publicación del proceso.

Así mismo, por parte de la Secretaría de Bienestar Verde, la Ingeniera Jessy Johana Mosquera Moreno, realizó la solicitud formal de entrega de los informes mensuales de seguimiento, correspondientes al Informe N°. 1 y al Informe N°. 2, de conformidad con lo establecido en el convenio.

En el marco del comité, se acordó que el municipio deberá remitir para revisión técnica los estudios previos del contrato derivado, así como los informes mensuales de avance. De igual manera, la Secretaría de Bienestar Verde enfatizó que el plazo de ejecución del contrato derivado no debe sobrepasar el plazo de ejecución del convenio y se comprometió a enviar el formato oficial para la presentación de los informes mensuales, con el fin de unificar criterios y facilitar su revisión, estableciendo como fecha límite para la entrega de los informes y de los estudios previos el 22 de diciembre, plazo dentro del cual deberán ser remitidos para su correspondiente revisión por parte del comité técnico.

La ingeniera Jessy Mosquera, dio por finalizada la reunión del Comité Técnico de Seguimiento a las 10:30 a.m., dejando constancia de los compromisos adquiridos, las responsabilidades definidas, así como de la participación y la disposición colaborativa de todos los asistentes, y del cumplimiento del objetivo para el cual fue convocada la sesión.

CONCLUSIONES:

1. El comité técnico realizó seguimiento al estado del convenio y a los avances presentados por el municipio.

2. El municipio cuenta con avances en la elaboración de los estudios previos del contrato derivado, los cuales serán remitidos para revisión.

3. Se reiteró la obligatoriedad de presentar los informes mensuales de seguimiento conforme a lo establecido en el convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Remitir los estudios previos del contrato derivado para revisión técnica	22-12-2025	Municipio de Paratebueno
Presentar los informes mensuales de seguimiento (Informe No. 1 y No. 2)	22-12-2025	Municipio de Paratebueno
Enviar el formato oficial de informe mensual	18-12-2025	Secretaria de Bienestar Verde










Imagen 1 *REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PARTICIPANTES.*

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Álvaro Vargas	Profesional de apoyo – secretaria de Planeación	Alcaldía de Paratebueno	
Felipe Pedraza	Secretario de Planeación, Infraestructura y Vivienda	Alcaldía de Paratebueno	
Ferney contreras	Profesional de apoyo – Oficina de Desarrollo Rural	Alcaldía de Paratebueno	
Jessy Johana Mosquera Moreno	Supervisor del Convenio	Secretaría de Bienestar Verde	
Hollmyn Salamanca	Director de Biodiversidad	Secretaria de Bienestar Verde	
Ingrid Castañeda N	Profesional Especialista Apoyo- Contratista	Secretaria de Bienestar verde	
Jeanie Valeria Córdoba Sanabria	Profesional Apoyo	Secretaria de Bienestar Verde	