ALCALDÍA MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Convenio No. ICCU-1179-2025 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA INSPECCIÓN DE SANTA RITA DE RIONEGRO A LA VEREDA GUACAMAYAS SECTOR PUENTE RIO FARALLONES EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, PRE-PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA (INCLUYE INCORPORACIÓN DE RECURSOS, BANCO DE PROYECTOS, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL).	120																																														
2	CARGUE DE PLIEGO A SECOP (INCLUYE RESPUESTA A OBSERVACIONES, CARGUE DE PLIEGO DEFINITIVO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS).	21																																														
3	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (INCLUYE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y DEFINITIVA).	21																																														
4	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA (INCLUYE LA ADJUDICACIÓN, REGISTRO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS).	21																																														
5	FIRMA DEL ACTA DE INICIO PARA EL CONTRATO DE OBRA	1																																														
6	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA	150																																														
7	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA	5																																														
8	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	15																																														
9	INICIO DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-1179-2025	7																																														

ESTEFANY PAVA ALVARADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL