	ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	
Código: FO-GJC-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 4	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página: 1 de 1	Aprobó: Comité técnico de calidad	

ACTA No. 01

Ciudad	FUSAGASUGÁ		**Fecha Presente Acta**		16	09	2026	
X	**INICIO**				SUSPENSIÓN			
	REINICIO				PRORROGA			
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN			
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL No. ___				¿OTRA CUAL?			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL							
Contrato No.	CO 2026-0737		**Fecha de Suscripción del Contrato**		19	08	2026	
Objeto	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO POMPEYANO COMO MEDIDA DE CONTROL DE TRÁFICO Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.							
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será TRES (03) MESES, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y los supervisores.							
Acta No. 01 Inicio	16	09	2026	**Fecha de Terminación**		15	12	2026
Valor Total	El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a la suma de **SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($70.527.485,21)** IVA incluido y demás impuestos de ley							
Nombre del Contratista	**M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S** NIT:901.903.144-6 **R.L: YESSICA PAOLA COLLAZOS RUBIO** C.C. 1.018.450089 DE LIBANO TOLIMA							
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA							
Interventor	N/A							

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), los suscritos **RAUL ARANGUREN MARTINEZ,** mayor de edad, Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR**, y la señora **YESSICA PAOLA COLLAZOS RUBIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.450089 DE LIBANO TOLIMA, Representante Legal de **M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S** identificada con **NIT: 901.903.144-6** en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir la presente **Acta No. 01** de **Inicio** al CONTRATO DE OBRA **No. 2026-0737.**

Este contrato ya cuenta con aprobación de pólizas y registro presupuestal **No. RES-2026080300** del 20 de Agosto de 2026, y se realizó la aprobación de la Póliza de Cumplimiento No. **14-44-101269854** y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual **No. 14-40-101084566** emitidas por **SEGUROS DEL ESTADO S.A** con NIT No. 860.009.578-6.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S** NIT:901.903.144-6 **R.L: YESSICA PAOLA COLLAZOS RUBIO**

Scanned with CamScanner