CONTRATO No. 4600086502 DE 2020
FECHA: Noviembre 19 a Diciembre 12

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	CELSIUS S.A.S
NIT:	811.043.060-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan David Rendón Bernal
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	
OBJETO:	Consultoría para el diagnóstico del Programa de Aseguramiento Metrológico del Municipio de Medellín.
VALOR INICIAL:	Veintitrés millones ochocientos mil pesos m/l (23.800.000).
ADICIONES:	N/A.
VALOR MAS ADICIONES:	N/A.
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses sin superar la vigencia del 2020.
AMPLIACIONES:	N/A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A.
FECHA DE INICIO:	12/08/2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2020

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600086502 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: para el periodo comprendido entre **Noviembre 19 a Diciembre 12**, el contratista cumplió con le definido en el contrato.
- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: se verifico que el contratista aplicara lo establecido en los estudios previos y demás condiciones del contrato.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: se verifica dicho cumplimiento, las cuales se encuentran ajustadas a la ley.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: el contratista entrega el informe el día 1 de febrero del año 2021 de las actividades comprendidas entre **Noviembre 19 a Diciembre 12.**
- Los días 2 y 3 de Diciembre se realizó la formación para los lideres metrológicos sobre gestión metrológica de los cuales se tuvieron dentro del temario aspectos como historia de la metrología, definición, áreas de la Metrología, un poco de vocabulario técnico al igual que la gestión de los recursos y como realizar una adecuada confirmación metrológica, se realizaron a la par ejercicios prácticos en los que los asistentes pudieron estar en contacto con los instrumentos de medición y llevar su formación a la vida cotidiana con el fin de generar un mayor entendimiento del proceso de calibración y todo lo que deriva de él. En total se tuvo una asistencia de 17 participantes en el proceso de formación.
- El día 16 de diciembre se hizo reunión con CELSIUS con la asistencia de Luz Maryori Quinchia, Jorge Alexander Cano y Liborio Duque Gómez con el fin de revisar el avance y/o cumplimiento de cada una de las actividades definidas en el contrato, concluyendo lo siguiente:

  - ✓ Se verificaron los cambios sugeridos al instructivo.
  - ✓ Se solicita relación de los cambios realizados al instructivo.
  - ✓ Se debe pasar el listado de los asistentes a la capacitación para poder elaborar los respectivos certificados de asistencia.
  - ✓ Se revisa la política y se ajusta.
  - ✓ El instructivo metrológico y la política serán entregados el día de hoy con los respectivos ajustes.
  - ✓ La matriz será entregada el día 23 de diciembre.
  - ✓ Se debe enviar a CELSIUS el listado de equipos de la Secretaria de Movilidad (Policía Judicial y Peritos) y de espacio público (medidores de longitud) para que sean incluidos en la matriz.

NOTA: El informe presentado por el contratista reposara en el respectivo expediente físico del contrato.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Los instrumentos de inspección y medida a los que se les realizan las actividades de aseguramiento metrológico (mantenimiento) aportan al cumplimiento del Plan de Acción de la Secretaria de Suministros y Servicios, enmarcados en el Plan de Desarrollo, indicador bienes inmuebles gestionados.

- Otros aspectos relevantes:
  Se programa la capacitación en Metrología Básica para los días 2 y 3 de diciembre de forma presencial, teniendo en cuenta que se realizaran ejercicios prácticos con equipos de medición.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Noviembre: Pensión Diciembre: Salud	9413786921	8.374.900	25.502.500	2.520.200	43.698.000


Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
18/12/2020	Desde 18/06/2020 Hasta 18/12/2020	Dinora Muñoz Palacio Revisora Fiscal (T.P 159416-T)

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: N/A.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: N/A.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): N/A.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: N/A.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías): N/A.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): N/A.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:



Número de Contrato 4600086502 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Consultoría para el diagnóstico, capacitación y asesoría del programa de aseguramiento Metrológico del Municipio de Medellín.

Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evalu

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICI..	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	90,43
	19,00	16,00	20,00	35,43	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: N/A.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090120	70700000	23390520	160206	4000101279	0009013802	5200004855

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): N/A.
- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
5200004855	$ 23.800.000	FACT84402	23/11/2020	5000622919	$ 12.352.199	11.447.801	51,9%
5200004855	$ 23.800.000	FACT84667	9/12/2020	5000627554	$ 11.447.801	$ 0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$23.800.000
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$23.800.000
Pagos Realizados (Acumulado) Noviembre - Diciembre2020	$23.800.000
Pago autorizado del periodo	$ 11.447.801
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A.

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato se está cumpliendo sin contratiempo por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente como se relaciona a continuación.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510 - 47 - 994000012341	Calidad	22-07-2020	22-03-2021	29-07-2020	$2.380.000.oo
		Cumplimiento	22-07-2020	22-03-2021	29-07-2020	$2.380.000.oo

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $11.447.801 con la factura electrónica N°84667.


Fecha elaboración informe: Febrero 5 de 2021.

Atentamente,



LIBORIO DUQUE GÓMEZ
Supervisor y/o Interventor

Revisó:



Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-financiero y contable