INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	**RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN** **GJ-FR-113**	
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	Compraventa de mínima cuantía CMA-MC-27783-MC-068-2026

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir a título de compraventa, 132 Volúmenes de libros nuevos, en su última edición disponible para fortalecer la colección bibliográfica de la Biblioteca Teresa Santamaría de González de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Precio	**$14.697.720,00**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (entidad estatal / contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	general	Interno	Planeación	Operacionales	Definición inadecuada de la necesidad o de las especificaciones técnicas del material bibliográfico requerido.	Adquisición de libros que no satisfacen las necesidades académicas de la Institución o dificultades durante la ejecución del contrato.	Contratante				X		Validar previamente el listado de títulos, autores, editoriales, ediciones y demás especificaciones técnicas con la Biblioteca y las unidades académicas solicitantes antes de iniciar el proceso de contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo
2	específico	Externo	Selección	Economicos	Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo.	Posible incumplimiento del contrato o suministro de material que no cumple las condiciones exigidas.	Contratante	X					Verificar la viabilidad económica de la oferta y solicitar las explicaciones correspondientes cuando se configure un precio artificialmente bajo, conforme a la normativa vigente.	1	2	3	Riesgo Bajo
3	específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de los libros por parte del contratista o de las editoriales/distribuidores.	Retraso en la disponibilidad del material bibliográfico para la comunidad académica y posible incumplimiento del plazo contractual.	Contratista				X		El supervisor realizará seguimiento al cronograma de entrega y verificará el cumplimiento de los plazos contractuales, aplicando las medidas previstas en el contrato en caso de incumplimiento.	2	3	5	Riesgo Medio
4	específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de libros diferentes a los solicitados o que no correspondan a la última edición disponible, o con defectos físicos.	Rechazo del material bibliográfico, necesidad de reposición y retraso en la ejecución del contrato.	Contratista				X	X	Verificar, al momento del recibo, que los títulos, autores, editoriales, ediciones, cantidades y estado físico correspondan a las especificaciones técnicas antes de expedir el recibido a satisfacción.	1	3	4	Riesgo Bajo
5	general	Externo	Ejecución	Operacionales	Agotamiento del inventario o descontinuación de alguna edición por parte de la editorial.	Imposibilidad de suministrar uno o varios títulos dentro del plazo inicialmente previsto.	Contratista		X		X		El contratista deberá tener disponibilidad de los volumens requeridos al momento de presentaciónn de la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo