CONVENIO No.:	GN 4450 del 19 de septiembre de 2025.
RECURSOS:	**Rubro presupuestal:** 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600- 2402021-2024003520136- 53290-16-1.2.2.0.00 **Descripción:** Estudios de Pre inversión, Mantenimiento, Mejoramiento, Atención de Emergencias Viales, y Puentes en la red vial en el Departamento de Nariño / Otras Obras de Ingeniería Civil / Administración Central / Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo
No. CDP por el departamento:	2025070328 del 22 de julio de 2025.
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2025091267 del 19 de septiembre de 2025.
No. CDP Departamento Mod No 2:	2026030061 del 19 de marzo de 2026.
No REGISTRO Depto Mod No 2:	2026050519 del 19 de mayo de 2026.
MUNICIPIO Y/O ENTIDAD:	**Municipio de Tangua.**
SUPERVISOR:	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE Secretario de infraestructura
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Tangua a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TANGUA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.".
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($219.504.128,11).

Continúa acta de recibo de la comunidad. Convenio No. GN 4450 del 19 de septiembre de 2025.

VALOR ADICIONAL SEGÚN MOD No 2: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($99.951.326,23) MDA/CTE

VALOR EJECUTADO CONVENIO: TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRENTA Y CUATRO CENTAVOS ($319.455.454,34) MDA/CTE.

FECHA DE INICIACION CONVENIO: 6 de noviembre de 2025.

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: Dos (2) meses.

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO: 6 de enero de 2026.

FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO: 19 de junio de 2026.

GARANTIAS:

Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No.: 775-47-994000002828 Anexo 4

VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 06-11-2025 hasta 19-12-2026
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO: 06-11-2025 hasta 19-12-2026

FECHA PRESENTE ACTA: 19 de junio de 2026

En el Municipio de Tangua (N), a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron los señores: **MARIO FERNANDO ZUTTA AREVALO,** Contratista Profesional de Apoyo Secretaría de Infraestructura, que para el efecto tendrá el Apoyo a la supervisión; **JEHISSON FERNANDO ANDRADE ANDRADE** Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Tangua (N) y **MARINO ENRIQUE TIMANÁ,** Representante Legal del Municipio de Tangua (N), Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Tangua a través del aporte de recursos

Continúa acta de recibo de la comunidad. Convenio No. GN 4450 del 19 de septiembre de 2025.

económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TANGUA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. con el objeto de suscribir el Acta de Recibo de la Comunidad, quienes reciben el objeto del convenio No. 4450 del 6 de noviembre de 2025 a entera satisfacción.

Entre las actividades que se ejecutaron se tienen:

- Se llevo a cabo el mantenimiento vial mediante la conformación de calzada y adición de material granular en Municipio de Tangua, que contempla las siguientes actividades:

  - **CONFORMACION DE CALZADA:** se ejecutó un total de 19750,00 M2.

  - **RECEBO:** se instalaron un total de 1972,00 M3 de material.

Después de examinada la obra, por las partes que intervinieron en la presente acta, la Comunidad recibe la obra contratada a satisfacción.

Para constancia, se firma la presenta acta, por quienes en ella intervinieron.

POR EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO

Vo. Bo GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura
Departamento de Nariño

MARIO FERNANDO ZUTTA AREVALO
Contratista Apoyo a la Supervisión
Secretaría de infraestructura
Departamento de Nariño

MARINO ENRIQUE TIMARAN
Alcalde Municipal del Puerres

JEHISSON FERNANDO ANDRADE A.
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Tangua

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**	Código: SIVEYC.FTO.07
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD CONVENIO Y/O CONTRATO	Vig: 26/10/14

POR LA COMUNIDAD.

Ignolio Corvajal PQ

12990.668 Ignolio Corvajal PQ

Presidente JAC. Paramillo

Carlos Armero Q

98195279.

Presidente JAC. cocha verde.

Alvaro Escobar.

1085245634.

Presidente JAC San Vicente - Prondencia

Erik. Timana.

1.004.542.862.

Presidente JAC Sipiten