Outlook

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 08-sep-2026 10:09 AM Pág: 33
Anexos: 3 ARCHIVOS EXCEL
Archivar en: 120-CNT2511-281/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Yesid Alexander Henao Velasquez
180-COE2609-36354
Favor citar este número al responder

RV: Remisión final del Informe de Ejecución No. 5 – Mayo 2026 – Proyecto 120-CNT-2511-281

Desde Moises Elías Alexander Taborda <malexander@corantioquia.gov.co>
Fecha Lun 2026-09-07 14:38
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

4 archivos adjuntos (3 MB)

Informe No. 5 Mayo de 2026 CIS - Contrato 120-CNT2511-281 02072026 Vb (1).pdf; Tablas informe 5 (1).xlsx; Alcance_1_y_2_Proyecciones_mayo.xlsx; BASE DE DATOS ALCANCE 3.xlsx;

Buenas tardes compañeros,

Comparto para su radicación en la respectiva carpeta del contrato.

Muy amables.

Saludos,

Moisés Elías Alexander Taborda
Profesional Especializado
Subdirección de Ecosistemas
malexander@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext: 1513
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

"Queremos conocer la satisfacción de nuestros usuarios sobre el servicio brindado en la Corporación, sus respuestas nos permitirán mejorar continuamente, favor ingrese al siguiente link: https://bit.ly/3er8trx, recuerde que esta encuesta es confidencial y anónima

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Proyectos Corantioquia-CIS <corantioquia2@cis.org.co>
Enviado: lunes, 7 de septiembre de 2026 14:20
Para: Moises Elías Alexander Taborda <malexander@corantioquia.gov.co>; Henry Cardona Aguirre <hcardona@corantioquia.gov.co>
Cc: jfusugae <jfusugae@unal.edu.co>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>
Asunto: Remisión final del Informe de Ejecución No. 5 – Mayo 2026 – Proyecto 120-CNT-2511-281

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir, en su versión final, el Informe de Ejecución No. 5, correspondiente al mes de mayo de 2026, del Proyecto de Restauración No. 120-CNT-2511-281, para los fines pertinentes.

Informe No. 05

El informe incorpora los ajustes y observaciones efectuados durante el proceso de revisión, por lo que se remite como versión definitiva para el trámite correspondiente.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Cordialmente

Johana Henao Bedoya
Apoyo administrativo
Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

“DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS Y SUELOS DEGRADADOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.”

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. 120-CNT2511-281 de 2025

QUINTO INFORME DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

JULIO DE 2026

- **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**

Contrato Interadministrativo	*contrato interadministrativo de mandato sin representación no. 120-CNT2511-281 de 2025*
Objeto	*"Desarrollo de actividades de Restauración, rehabilitación y/o Recuperación en Cuencas abastecedoras y suelos degradados de la jurisdicción de Corantioquia"*
Lugar de ejecución	Municipios de jurisdicción de Corantioquia
Suscrito entre:	Corporación Autónoma Regional Del Centro De Antioquia – CORANTIOQUIA y la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS
Plazo	Trece (13) meses
Valor	*Dos mil trescientos noventa y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco. m/l ($ 2.399.934.695), honorarios e IVA incluidos*

ALCANCE DEL CONTRATO

A continuación, se presentan cada una de las actividades y subactividades programadas y desarrolladas durante el quinto mes de ejecución del contrato, en el marco de lo establecido en los estudios previos y el Plan Operativo de Ejecución – POI, los cuales orientan el cumplimiento de los alcances, metas y productos definidos contractualmente.

El presente informe comprende el periodo entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026, durante el cual se adelantaron acciones de carácter técnico, operativo, logístico y administrativo, orientadas al avance en la gestión territorial y a la preparación de las actividades en campo, en coherencia con los alcances 1 y 3 del contrato. Sumado a ello, se realizaron salidas de campo para la caracterización de predios con potencial de restauración, generando insumos técnicos para la definición de estrategias de intervención.

De manera complementaria, en el componente de acueductos comunitarios se llevaron a cabo actividades de identificación y levantamiento de información sobre los sistemas de abastecimiento de agua, con el propósito de fortalecer la gestión comunitaria y la planificación de estos sistemas en el territorio.

A continuación, se presentan cada uno de los alcances con sus actividades y subactividades que se tiene establecidos para la ejecución del contrato:

ALCANCE 1. CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y AISLAMIENTO.

Actividad 1.1: Selección de predios, Caracterización y Georreferenciación de los sitios a intervenir con la siembra y el aislamiento.

- **Subactividad 1.1.1:** Selección de predios, Caracterización y Georreferenciación de los sitios a intervenir con la siembra.

- **Subactividad 1.1.2:** Selección de predios, Caracterización y Georreferenciación de los sitios a intervenir con el aislamiento.
- **Subactividad 1.1.3:** Acciones comunicacionales proceso restauración y acueductos.

ALCANCE 2. ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.

Actividad 2.1: Restauración, Recuperación y/o Rehabilitación en ecosistemas estratégicos.

- **Subactividad 2.1.1:** Establecimiento de 88 hectáreas en sistemas forestales de tipo protector mediante la siembra de especies forestales nativas.
- **Subactividad 2.1.2:** Un (1) Mantenimiento a las siembras de 88 hectáreas.
- **Subactividad 2.1.3:** Aislamiento de 17246 metros lineales (Restauración Pasiva).
- **Subactividad 2.1.4:** Acciones comunicacionales proceso restauración y acueductos.

ALCANCE 3. DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

- **Actividad 3.1.** Identificación de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

  Subactividad 3.1.1. Identificación de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

- **Actividad 3.2. Caracterización de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.**

- **Subactividad 3.2.1.** Caracterización los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto

del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

- **Actividad 3.3.** Fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

- **Subactividad 3.3.1.** Fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
- **Subactividad 3.3.2.** Gestión Comunitaria y Gobernanza participativa por el agua.

- **Subactividad 3.3.3.** Acción edu-comunicativa para sensibilizar a las comunidades respecto a la protección del agua.

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARCIAL

1.1 ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS

De conformidad con las estipulaciones propias del estudio previo, el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación *120-CNT2511-281 de 2025* y la propuesta presentada por la CIS, se tiene la siguiente estructura de recursos a administrar.

Tabla 1. Composición Financiera

Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación *120-CNT2511-281 de 2025* **Proyecto Restauración**	
Concepto	**Total**
Personal	$ 662.922.240
Otros costos	$ 1.353.044.607
Valor administración CIS 16%	$ 322.554.695
IVA administración CIS	$ 61.285.392
Valor de recursos a administrar	$ 2.399.806.934

De conformidad con lo anterior, durante el mes mayo de 2026, se comprometieron recursos propios de los recursos a administrar, representados en la contratación de recurso humano, gastos de desplazamiento y manutención de los técnicos para desarrollar actividades de campo referente a la caracterización y georreferenciación de los sitios a intervenir con la siembra y el aislamiento y la Identificación de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos

1.2 COMPONENTE CONTRACTUAL

A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la Corporación Interuniversitaria de servicios en cumplimiento del contrato interadministrativo de Mandato sin Representación 120-CNT2511-281 de 2025 en cumplimiento de los estudios previos:

- **CONTRATOS PERSONAL**

Tabla 2. Balance contractual personal

ALCANCE	CONTRATOS PRESUPUESTADOS	CONTRATOS REALIZADOS
TRANVERSAL	3	3
ALCANCE 1 Y 2	3	3
ALCANCE 3	3	3
TOTAL	**9**	**9**

A la fecha, los procesos contractuales ligados al funcionamiento del proyecto de restauración presentan un avance del 100%, dado que los nueve (9) perfiles presupuestados cuentan con contrato vigente, asegurando la disponibilidad del personal requerido para el desarrollo de las actividades proyectadas.

- **CONTRATOS DERIVADOS**

De acuerdo con la revisión de la matriz de contratación, durante el mes de mayo se contó con nueve (9) perfiles requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto, correspondientes a un (1) Coordinador del Proyecto, un (1) Profesional en Comunicaciones, un (1) Profesional Técnico-Administrativo, un (1) Profesional Líder en Restauración, dos (2) Tecnólogos de caracterización, establecimiento, mantenimiento y aislamiento, un (1) Profesional Líder de Acueductos y dos (2) Tecnólogos de Acueductos.

No obstante, el 21 de mayo de 2026 se presentó una novedad en uno de los perfiles de tecnólogo asociado a las actividades del Alcance 3, debido a la solicitud de terminación anticipada del contrato por parte del profesional Juan Esteban Quirama Gaviria. Como consecuencia, se inició el proceso de selección para la provisión de la vacante, identificándose un candidato que cumplía con los requisitos establecidos para el cargo. En tal sentido, se remitió a la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental la solicitud de revisión y aprobación del perfil seleccionado. Sin embargo, al cierre del mes de mayo no se había recibido la respectiva aprobación, razón por la cual la vacante permanecía sin ser cubierta en el reporte del presente informe.

La estrategia de contratación se mantiene orientada a garantizar que el personal vinculado cuente con la idoneidad, experiencia y disponibilidad necesarias para asegurar la correcta ejecución de las actividades contractuales, priorizando la calidad técnica, la eficiencia operativa y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Asimismo, se continúan adelantando las gestiones requeridas para la vinculación del recurso humano pendiente,

una vez se obtenga la aprobación correspondiente por parte de la supervisión y las instancias competentes.

Tabla 3. Contratos y ejecución equipo técnico enero a mayo 2026

CONTRATOS PERSONAL RESTAURACIÓN (MAYO 2026)										
FECHA INICIO	CONTRATO	CARGO	CÉDULA	NOMBRE	FECHA FINAL	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN CAUSAR	VALOR SIN EJECUTAR
20/01/2026	CPS-2026-13909	Apoyo Administrativo y financiero	1039446084	Johana Henao Bedoya	01/01/2027	$ 66.246.960	$ 58.093.488	$ 22.252.184	$ 35.841.304	$ 8.153.472
09/01/2026	CPS-2026-13881	Comunicadora	1020486565	Leidy Johana Monsalve Gómez	08/11/2026	$ 50.959.200	$ 50.959.200	$ 24.120.688	$ 26.838.512	$ 0
20/01/2026	CPS-2026-13908	Coordinador del proyecto	1128417989	John Stivens Londoño Londoño	01/01/2027	$ 116.873.640	$ 102.489.192	$ 30.267.276	$ 72.221.916	$ 14.384.448
02/03/2026	CPS-2026-14395	Líder alcances 1 y 2	1037664707	Nataly Bedoya Salazar	13/04/2026	$ 97.421.220	$ 10.491.516	$18.235.254	$ 52.707.378	$ 26.478.588
30/04/2026	CPS-2026-14625	Líder alcances 1 y 2	1020468147	Marcela Monsalve Villa	01/01/2027		60.451.116			
03/03/2026	CPS-2026-14404	Tecnólogo alcance 1 y 2	1001550452	Juan José Cortés Palencia	01/01/2027	$ 58.500.000	$ 44.850.000	$ 8.700.000	$ 36.150.000	$ 13.650.000
12/03/2026	CPS-2026-14450	Tecnólogo alcance 1 y 2	1020468147	Marcela Monsalve Villa	27/04/2027	$ 58.500.000	$ 6.900.000	$ 15.000.000	$ 27.150.000	$ 16.350.000
07/05/2026	CPS-2026-14763	Tecnólogo alcance 1 y 2	71948745	John Jairo Ceballos Parra	01/01/2027		$ 35.250.000			
27/01/2026	CPS-2026-13971	Líder alcance 3	98534862	Nelson Acevedo Vargas	01/01/2027	$ 97.421.220	$ 83.682.330	$ 30.974.952	$ 52.707.378	$ 13.738.890
09/04/2026	CPS-2026-14570									
21/01/2026	CPS-2026-13912	tecnólogo alcance 3	1001603661	Andrés Felipe Henao Sierrra	01/01/2027	$ 58.500.000	$ 51.150.000	$ 19.500.000	$ 31.650.000	$ 7.350.000
10/02/2026	CPS-2026-14107	tecnólogo alcance 3	1036942952	Juan Esteban Quirama Gaviria	01/01/2027	$ 58.500.000	$ 48.300.000	$ 12.150.000	$ 36.150.000	$ 10.200.000
Total						**$ 662.922.240**	**$ 552.616.842**	**$ 181.200.354**	**$ 371.416.488**	**$ 110.305.398**

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

Durante el periodo que se reporta, comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026, se dio continuidad a la ejecución del componente presupuestal asociado a la caracterización de áreas para la restauración, rehabilitación y/o recuperación y aislamiento, anexo a ello el desarrollo de acciones de restauración, recuperación y rehabilitación para el fortalecimiento de las juntas administradoras de acueductos en la gestión y planificación del recurso hídrico.

Este ejercicio permitió realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los alcances 1 y 3, verificando la correspondencia entre la programación financiera, la vinculación del personal y el desarrollo de las actividades técnicas y operativas en territorio, con el fin de garantizar la adecuada administración de los recursos y la coherencia entre el avance físico y financiero del contrato.

Cabe señalar que, respecto al Alcance 2 – Acciones para la conservación de los ecosistemas estratégicos, específicamente la Actividad 2.1: Restauración, Recuperación y/o Rehabilitación en ecosistemas estratégicos y la Subactividad 2.1.1: Establecimiento de 88 hectáreas en sistemas forestales de tipo protector mediante la siembra de especies forestales nativas, no se ha utilizado el presupuesto asignado debido a que estas acciones aún no se han iniciado.

1.3.1 RECURSOS CAUSADOS

A continuación, se presentan los pagos pendientes por legalizar derivados de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **01 de mayo y el 31 de mayo de 2026**, en cumplimiento de lo establecido en los estudios previos y en el marco de ejecución del contrato:

- **HONORARIOS EQUIPO TÉCNICO**

Durante el mes de mayo de 2026 se causó un valor total de **CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($50.169.798)**, correspondiente a los honorarios de los contratistas vinculados al proyecto, de acuerdo con los períodos efectivamente ejecutados y reportados. No obstante, estos valores se registran como causados y pendientes de legalización, en tanto su aprobación estará sujeta a la revisión y validación de los informes técnicos, sus respectivos anexos y demás soportes por parte de los perfiles competentes y de la supervisión del contrato, conforme a los procedimientos establecidos.

No obstante, la legalización definitiva de la totalidad de los honorarios causados durante el periodo, incluyendo los valores ya autorizados y aquellos pendientes de aprobación, se formalizará una vez se cuente con el aval de la Supervisión de la CIS y la Supervisión de Corantioquia, de conformidad con los procedimientos establecidos para la validación técnica, administrativa y financiera de los pagos contractuales.

Finalmente, se anexan los documentos soporte correspondientes (Carpeta CIMSR 120-CNT2511-281-Corantioquia-Informes de Ejecución-Informe No 5-Evidencias-Informe de actividades contratistas), incluyendo informes de actividades y soportes de seguridad social de cada uno de los contratistas. Sobre este particular, cabe resaltar que, conforme a las disposiciones normativas vigentes, los contratistas tienen la posibilidad de presentar el pago de seguridad social mes vencido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022. Para el mes reportado, se presentan las copias de las planillas de seguridad social y parafiscales pagadas del equipo para el mes de abril de 20206 (Se remite a la ruta anterior)

En este sentido, y en consideración a dicha disposición, para efectos del trámite de pago se validará la afiliación activa a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales (EPS, ARL y Fondo de Pensiones), conforme a los lineamientos establecidos y previa aprobación de la supervisión del contrato.

*Tabla 4. Relación de honorarios equipo técnico contratado a corte del mes de mayo 2026**

DESCRIPCION	RAZONSOCIAL	VLR_TOTAL CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES	PERIODO DE COBRO	TOTAL MES
CPS-2026-13881	MONSALVE GOMEZ LEIDY JOHANA	$ 50.959.200	$ 5.095.920	1-31 mayo 2026	$ 5.095.920
CPS-2026-13908	LONDOÑO LONDOÑO JOHN STIVENS	$ 102.489.192	$ 8.990.280	1-31 mayo 2026	$ 8.990.280
CPS-2026-13909	HENAO BEDOYA MILI JOHANA	$ 58.093.488	$ 5.095.920	1-31 mayo 2026	$ 5.095.920
CPS-2026-13912	HENAO SIERRA ANDRES FELIPE	$ 51.150.000	$ 4.500.000	1-31 mayo 2026	$ 4.500.000
CPS-2026-14107	QUIRAMA GAVIRIA JUAN ESTEBAN	$ 48.300.000	$ 4.500.000	1-21 mayo de 2026	$ 3.150.000
CPS-2026-14404	CORTES PALENCIA JUAN JOSE	$ 44.850.000	$ 4.500.000	1-31 mayo 2026	$ 4.500.000
CPS-2026-14625	MONSALVE VILLA MARCELA	$ 60.451.116	$ 7.493.940	30 de abril de 2026	$ 249.798
				1-31 de mayo de 2026	$ 7.493.940
CPS-2026-14570	ACEVEDO VARGAS NELSON	$ 65.696.874	$ 7.493.940	1-31 mayo 2026	$ 7.493.940
CPS-2026-14763	CEBALLOS PARRA JOHN JAIRO	$ 35.250.000	$ 4.500.000	7-31 de mayo 2026	$ 3.600.000
TOTAL		$ 517.239.870			$ 50.169.798

*Carpeta CIMSR 120-CNT2511-281-Corantioquia- Informe 5 – Evidencias - Informe de actividades contratista – Relación de Honorarios - mayo.

- **GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN**

En el marco del proyecto de restauración y fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se llevaron a cabo visitas técnicas en un conjunto amplio de municipios, con el propósito de acompañar procesos de diagnóstico, caracterización y fortalecimiento comunitario. Estas acciones permitieron consolidar información territorial y avanzar en la identificación de necesidades específicas para la gestión sostenible del recurso hídrico.

Las visitas se realizaron en los municipios de Copacabana, Girardota, Ebéjico, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Caucasia, Zaragoza, Segovia, Nechí, Tarazá, Valdivia, Sopetrán, Yolombó, Belmira, San Pedro, Santa Bárbara, Caicedo, Yarumal, Guadalupe, Santa Rosa de Osos e Ituango. En concordancia con el presupuesto asignado al rubro de gastos de desplazamiento y manutención del equipo, en el desarrollo de las Actividades del alcance 1 y 3 y en sujeción a lo establecido en el Memorando 190-MEM2505-3559 de 2025.

Durante el mes de mayo de 2026 se tramitó una solicitud de recursos por concepto de gastos de desplazamiento y manutención para el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto, por un valor total de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($10.593.000).** Dicho valor corresponde a la proyección de recursos requerida para atender las actividades contempladas en el cronograma de ejecución del periodo.

En consecuencia, una vez se cuente con las respectivas aprobaciones y con la totalidad de la documentación soporte correspondiente a cada una de las visitas y talleres ejecutados, la información será remitida al área competente de la Corporación Interuniversitaria de

Servicios – CIS, con el fin de adelantar el proceso de legalización contable y financiera, de conformidad con los procedimientos internos establecidos y las disposiciones contractuales aplicables. Dicho proceso se efectuará con base en los gastos efectivamente causados y debidamente soportados durante la ejecución de las actividades. *(Véase el Anexo "Tablas Informe 5", hoja "Tabla 5").*

- **ORDENES DE COMPRA**

Durante el mes de mayo de 2026 se gestionaron dos (2) órdenes de compra, requeridas para el desarrollo de las actividades correspondientes al Alcance 3, por un valor total de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($833.000)**. Dichas órdenes estuvieron destinadas a la adquisición de los bienes e insumos necesarios para la realización de los talleres de caracterización y apropiación de acueductos (Taller OT).

Con corte a la fecha del presente informe, las órdenes de compra fueron ejecutadas y los bienes objeto de las mismas fueron recibidos a satisfacción. No obstante, el proceso de legalización administrativa y financiera se encuentra pendiente de culminar, de conformidad con los procedimientos internos establecidos por la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS.

Tabla 5. Órdenes de compra solicitadas en el mes de mayo de 2026.

No. de orden	Fecha solicitud	Alcance	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Proveedor	Fecha de entrega	valor
8331	26/05/2026	3	Alcance 3, actividad 3.2 kit talleres caracterización y apropiación acueductos (taller/OT) - Materiales talleres.	Unidad	326	P&G MEDIOS S.A	28/05/2026	$548.000
8296	13/05/2026	3	Refrigerio Talleres de Caracterización y apropiación Acueductos	Unidad	30	Luz Estela Saldarriaga Arboleda*	14/05/2026	$285.000
Total:								$833.000

* A la fecha del reporte del mes de mayo dicha factura no se ha legalizado

1.3.2 RECURSOS LEGALIZADOS

- **Gastos de desplazamiento y manutención:**

De acuerdo con el informe de ejecución financiera presentado por la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS (Carpeta CIMSR 120-CNT2511-281-Corantioquia-informes de ejecución- informe No. 05- Evidencias – Informe de ejecución financiera CIS) Durante el período reportado se evidencia la realización de las legalizaciones correspondientes a los gastos de desplazamiento y manutención causados en el mes de marzo y abril de 2026, derivados de la primera solicitud de recursos para gastos de desplazamiento y manutención, la cual contempló las actividades programadas para los meses de marzo y abril. Dichas legalizaciones corresponden a las actividades incluidas en el Cronograma de Actividades No. 1, ejecutadas por los siguientes contratistas:

Tabla 6. Solicitudes de Gastos de desplazamiento (informe No 3 marzo radicado No 180-COE2604-14850 e informe No 4 radicado No 180-COE2606-26349)

Día	Municipio	Subactividad	Tipo de visita	Valor viáticos por recorrido según presupuesto	Valor viáticos legalizados	Contratista
Viernes 27 de marzo de 2026	Yolombó	1.1.1 1.1.2 3.1.1 3.2.1	Jornada de socialización con los líderes de acueductos.	$ 154.000	$ 154.000	John Stivens Londoño Londoño
Viernes 27 de marzo de 2026	Yolombó	1.1.3	Jornada de socialización con los líderes de acueductos.	$ 220.000	$ 154.000	Leidy Johana Monsalve Gómez
Viernes 10 de abril de 2026	Yolombó	1.1.3	Jornada de socialización con los líderes de acueductos.	$ 154.000	$ 154.000	Leidy Johana Monsalve Gómez
Viernes 27 de marzo de 2026	Yolombó	1.1.1 1.1.2	Jornada de socialización con los líderes de acueductos.	$ 220.000	$ 154.000	Nataly Bedoya Salazar
Viernes 10 de abril de 2026	Yolombó	1.1.1	Jornada de socialización con los líderes de acueductos.	$ 154.000	$ 154.000	Nataly Bedoya Salazar
Viernes 27 de marzo de 2026	Yolombó	3.1.1 3.2.1	Jornada de socialización con los líderes de acueductos.	$ 220.000	$ 154.000	Nelson Acevedo Vargas
Viernes 10 de abril de 2026	Yolombó	1.1.1	Jornada de socialización con los líderes de acueductos.	$ 154.000	$ 154.000	Nelson Acevedo Vargas
			Total	$ 1.276.000	$ 1.078.000	

Las legalizaciones anteriormente relacionadas corresponden a los recursos ejecutados en el desarrollo de las actividades programadas y cuentan con los respectivos soportes que respaldan su ejecución, conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

En total, se legalizó la suma de **UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.078.000)** por concepto de gastos de desplazamiento y manutención correspondientes al mes de marzo. (Carpeta CIMSR 120-CNT2511-281-Corantioquia-informes de ejecución- informe No. 05- Evidencias – Informe de ejecución financiera CIS)

- **Órdenes de Compra – ODC**

En el mes de marzo se efectuó la adquisición de ocho (8) pavas con protector de cuello y ojales plásticos color beige, con dos logos institucionales, destinadas al desarrollo de actividades en territorio, por un valor total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($447.040), a través del proveedor P&G Medios S.A.S, valor legalizado según Factura electrónica FE No 1263 y ODC No 8109 en el mes de mayo (Carpeta CIMSR 120-CNT2511-281-Corantioquia- ODC – ODC - 8109). Mediante aprobación por parte de la Supervisión de Corantioquia el día 25 de marzo de 2026 a través de correo electrónico. Asimismo, se realizó la contratación del servicio de refrigerios para los talleres de caracterización y apropiación de acueductos, dirigidos a representantes de

acueductos, por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($285.000), suministrado por Luz Estela Saldarriaga Arboleda (Cuenta de cobro de 20 de mayo y ODC No 8296). Mediante aprobación por parte de la Supervisión de Corantioquia el día 13 de mayo de 2026 a través de correo electrónico. (Carpeta CIMSR 120-CNT2511-281-Corantioquia- ODC – ODC - 8296). El valor total legalizado por concepto de las órdenes de compra anteriormente relacionadas asciende a la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS ($732.040).**

En consecuencia, las legalizaciones correspondientes a gastos de desplazamiento y manutención, así como las órdenes de compra formalizadas durante el período reportado, ascienden a un valor total de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS ($1.810.040)**. Dichos recursos fueron debidamente legalizados y formalizados por la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS, de conformidad con los procedimientos administrativos y financieros establecidos, contando con los respectivos soportes que respaldan su ejecución en el marco del Proyecto 120-CNT 2511-281 (Carpeta CIMSR 120-CNT2511-281-Corantioquia-informes de ejecución- informe No. 05- Evidencias – Informe de ejecución financiera CIS).

2. PERSONAL

A la fecha de presentación del presente informe, se han adelantado las acciones administrativas y operativas necesarias para proveer la vacante generada en el perfil de Tecnólogo correspondiente a las actividades del Alcance 3, como consecuencia de la terminación anticipada del contrato del profesional Quirama, quien venía desempeñando dichas funciones.

Mediante comunicación recibida el día 2 de junio de 2026, se obtuvo la aprobación del perfil de Tecnólogo al profesional Juan Felipe Pulgarín Uribe, propuesto para el Alcance 3, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para la vinculación del personal del proyecto. En consecuencia, se procederá con el desarrollo de las actuaciones contractuales, administrativas y documentales requeridos para formalizar la vinculación del profesional seleccionado, garantizando su incorporación al equipo de trabajo en el menor tiempo posible.

Con esta gestión se espera restablecer la totalidad de la capacidad operativa prevista en la estructura de personal del proyecto, asegurando la continuidad de las actividades asociadas al Alcance 3 y fortaleciendo el cumplimiento de las metas, productos y cronogramas establecidos en el marco de la ejecución contractual.

3. EJECUCIÓN DE ALCANCES:

Durante el mes de mayo, el **Plan Operativo de Inversión (POI)** presentó un avance acumulado del **4.56%,** resultado de la ejecución parcial de las subactividades programadas en los diferentes alcances

En el **Alcance 1**, se logró la ejecución de la **Subactividad 1.1.1 – Selección de predios, caracterización y georreferenciación de los sitios a intervenir con la siembra**, con un

total de 4.08 hectáreas más frente a las 88 proyectadas. Asimismo, en la **Subactividad 1.1.2 – Selección de predios para aislamiento**, se alcanzaron 3430 metros lineales más de los 17.246 previstos. Por su parte, la **Subactividad 1.1.3 – Acciones comunicacionales del proceso de restauración y acueductos** cumplió parcialmente con las actividades proyectadas.

En el **Alcance 2**, correspondiente al establecimiento de sistemas forestales, mantenimiento de siembras, aislamiento y acciones comunicacionales, para este alcance se viene avanzando con la gestión de la contratación de las organizaciones de base comunitaria que apoyarán el ejercicio, a través de la recolección de la documentación necesaria, al igual, por parte de los propietarios, se viene recolectando la documentación asociada al acta de compromiso, como aquellos documentos que soporta la tenencia, entre otros aspectos del alcance que se detallarán más adelante.

En el **Alcance 3**, se evidenció progreso en la **Subactividad 3.1.1 – Identificación de los sistemas de abastecimiento de agua denominados acueductos**, con 6 informes ejecutados de las 24 informes proyectados. Igualmente, en la **Subactividad 3.2.1 – Caracterización de los sistemas de abastecimiento de agua**, se alcanzó una (1) unidad más de las 7 previstas. Las demás subactividades de fortalecimiento, gestión comunitaria y acciones educomunicativas aún no presentan ejecución en este periodo y en la **Subactividad 3.3.1. Fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento del agua** denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se desarrollaron 4 talleres de los 80 previstos.

Tabla 7. Reporte de cumplimiento POI mes de mayo de 2026.

ALCANCE 1	Cantidades	PERIODO					Avance acumulado	%
		1	2	3	4*	5*		
Subactividad 1.1.1	88	-	-	-	6.5	4.08	10.58	12.02
Subactividad 1.1.2	17246	-	-	-	4660	3430	8090	46.91
Subactividad 1.1.3	2	-	-	-	0,5	0.25	0.75	37.5
ALCANCE 2								
Subactividad 2.1.1	88	-	-	-	-	-		
Subactividad 2.1.2	88	-	-	-	-	-		
Subactividad 2.1.3	17246	-	-	-	-	-		
Subactividad 2.1.4	8	-	-	-	-	-		
ALCANCE 3								
Subactividad 3.1.1	24	-	-	-	4	6	10	41.67
	1	-	-	-	-	-		
Subactividad 3.2.1	7	-	-	1	-	1	2	28.57
	1	-	-	-	-	-		
Subactividad 3.3.1	80	-	-	-	-	4	4	5

ALCANCE 1	Cantidades	PERIODO					Avance acumulado	%
		1	2	3	4*	5*		
Subactividad 3.3.2	80	-	-	-	-	-		
Subactividad 3.3.3	80	-	-	-	-	-		
TOTAL				0.46%	1.7%	2.4%	**4,56%**	

Observaciones sobre los ajustes de meta del Alcance 1*

Respecto a la **Subactividad 1.1.1:** Para el mes de mayo, el contratista Juan José Cortés Palencia reportó 14.5 hectáreas y 2.560 metros lineales, de los cuales no se han aprobado los informes técnicos por parte de la supervisión, sumado a ello, también se ajustó la meta de abril debido a los informes no aprobados del contratista mencionado.

En el mes de **Abril:** Se descartan los predios visitados en los municipios de San José de la Montaña y Yarumal por las razones expuestas en la tabla 8.

Tabla 8. Predios descartados durante las actividades de abril (período 4).

Fecha/ Caracterización	Fecha/ Descarto	Municipio	Meta descartada		Observaciones
			Ha	ml	
23/04/2026 24/04/2026	24/04/26	San José de la Montaña	1	400	El propietario solo cedió una franja de 3 m x 500 ml a lado y lado del cauce. No se ha descartado aún, se está buscando sumar más área. El director de la UMATA está apoyando el proceso.
6/04/26	6/04/26	Yarumal	0	0	El propietario no autorizó la visita de caracterización. Requiere nuevo contacto.
TOTAL			**1**	**400**	

Y en presente mes reportado **(mayo):** Se descartan los predios visitados en los municipios de Santa Barbara, Caicedo, Belmira, Campamento y San Andrés de Cuerquia.

Tabla 9. Predios descartados durante las actividades de mayo (período 5).

Fecha/ Caracterización	Fecha/ Descarto	Municipio	Meta descartada		Observaciones
			Ha	ml	
8/05/26	29/05/26	Santa Barbara	0	0	Se identificó en la visita que el área a intervenir está cubierto de bosque con muy pocos claros para ser intervenido.
20/05/26	20/05/26	Caicedo	0.2	188	Se evidenció que el predio presenta una falla geológica, con riesgo de movimiento en masa, por ende, el área disponible no cumple los criterios para ser intervenido mediante reforestación.
4/05/26	4/05/26	Belmira	0.5	145	El propietario donde se ubica el acueducto no autorizó realizar actividades de restauración.
12/05/26	12/05/26	San Andrés de Cuerquia	0.013	0	Se descarto el predio porque contaba con un área mínima (97 m²).

Fecha/ Caracterización	Fecha/ Descarto	Municipio	Meta descartada		Observaciones
			Ha	ml	
TOTAL			0.7	333	

Sobre la Subactividad 3.1.1: Se reporta el avance de la subactividad en función de los informes, como se mide el indicador de progreso según estudios previos y POI y no en función de acueductos.

El Plan Operativo de Inversión (POI) en su periodo 5 registra un avance del 2,4% y un acumulado del 4,56**%,** resultado de la ejecución parcial de las subactividades previstas en los diferentes alcances. Este porcentaje refleja el cumplimiento progresivo de las metas programadas, aunque evidencia la necesidad de fortalecer la planificación y la continuidad en la ejecución para garantizar el Finalmente, se anexa el cuadro de Excel con el plan de ejecución a este informe, con el propósito de facilitar la verificación detallada de las actividades y metas programadas. Ubicación: CARPETA ANEXOS: Mayo - F-PGC-21 Componente Financiero EP Restauración 2025 v4 seguimiento mensual Mayo.

Tabla 10. Cronograma de actividades del proyecto.

Alcance	Producto	Periodo											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Alcance 1.	Subactividad 1.1.1				X	X	X						
	Subactividad 1.1.2.				X	X	X						
	Subactividad 1.1.3		X	X	X	X	X						
Alcance 2.	Subactividad 2.1.1							X	X	X	X	X	
	Subactividad 2.1.2.							X	X	X	X	X	
	Subactividad 2.1.3							X	X	X	X	X	
	Subactividad 2.1.4							X	X	X	X	X	
Alcance 3.	Subactividad 3.1.1.			X	X	X	X						
	Subactividad 3.2.1			X	X	X	X						
	Subactividad 3.3.1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

A continuación, se presentan los respectivos avances de acuerdo a cada alcance dependiendo de las subactividades desarrolladas en el mes de mayo de 2026.


ALCANCE 1. CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y AISLAMIENTO

Las acciones adelantadas se enmarcan en el cumplimiento del alcance 1, previstas dentro del cronograma de actividades para desarrollarse entre los meses de febrero y mayo de 2026. No obstante, es importante señalar que las actividades continúan en ejecución y han demandado más tiempo del inicialmente estimado, debido a la complejidad de los procesos y a las condiciones propias de la gestión territorial. Así mismo se debe considerar un mes más para dar cumplimiento a la ejecución de las actividades de esta subactividad.


En lo referente al seguimiento, se han llevado a cabo dos reuniones de seguimiento al contrato, en las fechas del 5 y 22 de mayo de 2026 las cuales se han desarrollado en la sede central de la corporación con horas de inicio a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m con numero de radicado 120-ACT 2606-3382 y 120–ACT 2606-3553 respectivamente, de acuerdo al cronograma propuesto y aprobado desde el mes de enero, con la participación de la supervisión de los alcances 1, 2 y 3 de la corporación y el área administrativa de la CIS.

El día 29 de mayo de 2026, a las 2:00 p.m., se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento con el equipo técnico de los alcances 1, 2 y 3. En la sesión participaron el coordinador del proyecto, la profesional de comunicaciones, los líderes de los alcances 1, 2 y 3, el tecnólogo de alcance, y por parte de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), el asesor metodológico. Durante la reunión se revisaron los avances del contrato y se fortaleció la articulación técnica con el acompañamiento metodológico de la CIS, asegurando la continuidad de las actividades programadas y la trazabilidad de los compromisos establecidos

Las reuniones de seguimiento al Contrato Interadministrativo No. 120-CNT2511-281 de 2025 han permitido verificar avances en la ejecución de las actividades en campo, en el documento de análisis para el otrosí, verificación del estado de las juntas de acción comunal para la contratación de los jornales del alcance 2, orientación y verificación del estado actual del contrato referente a la información de la parte financiera, comunicacional y técnica.



Fotografia 1. Reunión de seguimiento. 05/05/2026



Fotografia 2. Reunion equipo de trabajo. 29/05/2026

Actividad 1.1: Selección de predios, Caracterización y Georreferenciación de los sitios a intervenir con la siembra y el aislamiento.

- **Subactividad 1.1.1:** Selección de predios, Caracterización y Georreferenciación de los sitios a intervenir con la siembra y **Subactividad 1.1.2:** Selección de predios, Caracterización y Georreferenciación de los sitios a intervenir con el aislamiento

En el mes de mayo se ejecutaron de manera efectiva las acciones correspondientes a la Subactividad 1.1.1. Selección de predios, caracterización y georreferenciación de los sitios destinados a la siembra, y la Subactividad 1.1.2. Selección de predios, caracterización y georreferenciación de los sitios destinados al aislamiento, en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. 120-CNT2511-281 de 2025.


Las labores se desarrollaron en 12 municipios de la jurisdicción, de los cuales solo se viabilizaron en 6 de ellos áreas para anexar al logro del objetivo; en los otros no se pudieron viabilizar las áreas evaluadas, por lo cual se consideran descartadas, como se evidencia en la tabla 8 y 9, consolidando un avance en la fase inicial de intervención territorial. Como resultado preliminar, se obtuvo un avance de 4.08 hectáreas y 3430 metros lineales de cerco identificados para intervenir; lo que constituye un insumo técnico relevante para la planificación de las siguientes etapas del proyecto (Tabla 10). Estos resultados no incluyen las áreas y metros pendientes por viabilizar presentados por el técnico Juan José.

En los municipios de Belmira, San Andrés de Cuerquia y Caicedo, aunque se realizó la visita programada, no fue posible llevar a cabo la caracterización de predios debido a la falta de área disponible. Cabe señalar que, en los primeros acercamientos y diálogos con los actores locales, estos habían manifestado la existencia de áreas aptas para la intervención, situación que posteriormente no coincidió con la situación real en campo.

Por otro lado, en el municipio de Santa Bárbara se adelantó la visita conforme a lo previsto; sin embargo, al final el propietario no logró solucionar el trámite de los documentos que soportan la titularidad del predio donde se proyectaba realizar la

intervención, lo que impidió avanzar en el proceso. A continuación, se presenta la tabla resumen con los resultados obtenidos.

Se anexa al presente informe el mapa de los municipios beneficiarios con corte a mayo, correspondiente a las acciones de selección de predios, caracterización y georreferenciación de los sitios a intervenir con la siembra y el aislamiento, en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. 120-CNT2511-281 de 2025.Este insumo cartográfico complementa la información técnica consolidada y permite visualizar de manera integral la distribución territorial de las actividades ejecutadas en la jurisdicción.



Mapa 1. Distribución territorial de los predios caracterizados a la fecha del mes de mayo en el alcance 1.

Tabla 11. Listado de municipios visitados y caracterizados para la restauración activa y pasiva del contrato (corte mayo).

Municipio	Vereda	Hectáreas (ha)	Metros lineales (ml)	Fecha de Caracterización
Copacabana	El Cabuyal	3	500	13/05/26
Santa Bárbara	Loma de Don Santos			8/05/26
Caicedo	La Noque			19/05/26
Ebéjico	Nariño	0	1500	21/05/26
Liborina	El Socorro	0	500	19/05/26
Belmira	Zafra	Descartado		4/05/26
Campamento	La Cordillera	Descartado		11/05/26
San Andrés de Cuerquia	Loma Grande	Descartado		12/05/26
San Pedro de los Milagros	Monterredondo	0.88	770	5/05/26
Yolombó	El Rosario	0.2	160	25/05/26
	TOTAL	**4.08**	**3430**	

Los Informes correspondientes a estas visitas se encuentran compilados en CARPETA de MAYO-EVIDECIAS -ALCANCE 1.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de algunas visitas realizadas en campo a los municipios priorizados, en los cuales se llevarán a cabo las acciones de restauración activa y pasiva. Este material constituye evidencia documental del proceso de acompañamiento técnico y de la articulación territorial adelantada en el marco de la ejecución del contrato.



Fotografía 3. Terreno disponible para el cercamiento municipio de Ebéjico. 21 de mayo de 2026.



Fotografía 4. Terreno disponible para siembra y cercamiento municipio de Copacabana. 13 de mayo de 2026.



Fotografía 5. Recorrido en campo para la caracterización de predios para la restauración municipio de San Pedro de los Milagros. 5 mayo de 2026.



Fotografía 6. Predio a intervenir ubicado en la vereda Monterredondo, municipio de San Pedro de los Milagros. 5 mayo de 2026.



Fotografía 7. Recorrido por el predio en la vereda Loma de Dos Santos, municipio de Santa Barbara. 8 mayo de 2026.



Fotografía 8. Recorrido en campo para la caracterización de predios para la restauración municipio Campamento. 8 mayo de 2026.

- **Subactividad 1.1.3**. Acciones comunicacionales proceso restauración y acueductos**.**

En lo referente al producto **a acompañar las salidas de campo (2/mes) del equipo técnico en la etapa de caracterización**, para los días 4 y 5 de mayo de 2026, se acompañaron las visitas de caracterización en los municipios de Belmira y San Pedro de los Milagros, con el propósito de recorrer algunos predios y acueductos priorizados en el marco del proyecto. Durante estas jornadas, se socializó con las presidentas de las Juntas de Acción Comunal de la vereda Zafra (Belmira) y Monterredondo (San Pedro de los Milagros) y de los acueductos la participación del proyecto en el territorio, sus objetivos, alcances y beneficios para las comunidades y los ecosistemas asociados. Asimismo, se atendieron inquietudes y se fortaleció el relacionamiento con los actores comunitarios

involucrados. Desde el componente comunicacional se realizó registro fotográfico y audiovisual para continuar con la realización de los contenidos (EVIDENCIAS-COMUNICACIONES-Actividad 1)



Fotografía 9. Contenido audiovisual tipo video, municipio de San Pedro.



Fotografía 10. Acompañamiento al equipo de trabajo de alcance 1 y 3 en el municipio de San Pedro de los Milagros, en la etapa de caracterización.

Respecto al producto **Promover al menos una aparición en medios locales (Free Press) mensual, previo aval de la OAC se avanzó en:**

- ✓ Articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), se diseñó y desarrolló la campaña de contenidos denominada **"Conoce los árboles de Antioquia**", orientada a promover el conocimiento y la valoración de las especies arbóreas presentes en el territorio. La campaña fue difundida a través de las redes sociales institucionales de Corantioquia, logrando un alcance significativo y una alta interacción por parte de la comunidad digital, evidenciada en las reacciones, comentarios y niveles de participación registrados en la publicación: Con 374 me gustas a la fecha, 11 comentarios y 25 compartidos.
  - https://www.instagram.com/p/DYpgarxkRQO/?igsh=MWIyMGtsNWVjZnIwaA.

- ✓ Elaboración y remisión de una propuesta de video institucional orientada a visibilizar el proceso de caracterización desarrollado en el marco del proyecto de restauración. El contenido audiovisual fue realizado con el propósito de comunicar de manera clara las actividades ejecutadas, destacando los alcances contemplados en el contrato, contribuyendo así a la divulgación y apropiación de los procesos adelantados en el territorio (EVIDENCIAS- COMUNICACIONES-Actividad 1).

Acciones complementarias

- ✓ Diseño y elaboración de las piezas digitales tipo E-card para la promoción y convocatoria de los talleres correspondientes al Alcance 3 del proyecto. Estas piezas fueron desarrolladas con el propósito de fortalecer la estrategia de difusión,

incentivar la participación de la comunidad y garantizar una adecuada divulgación de la información relacionada con los espacios de formación y sensibilización programados. (Ver en CARPETA de MAYO- EVIDENCIAS- COMUNICACIONES- Actividad 2).



Fotografía 11. E-card convocatoria talleres de fortalecimiento de sistemas de abastecimiento de agua municipio de Nechí, vereda San Pedro.



Fotografía 12. E-card convocatoria talleres de fortalecimiento de sistemas de abastecimiento de agua municipio de Valdivia, vereda Las Palomas.

- El día 14 de mayo, se participó en la reunión programada con la OT de Aburrá Norte, en el municipio de Girardota, donde se realizó la presentación general del proyecto, socializando sus tres alcances y principales líneas de intervención. Asimismo, se extendió la invitación a los presidentes de las juntas administradoras de acueductos y de las juntas de acción comunal que asistieron a la convocatoria realizada, con el propósito de promover su vinculación y participación activa en las actividades contempladas dentro del proyecto. (Ver en CARPETA de MAYO- EVIDECIAS - COMUNICACIONES-Actividad 3).

ALCANCE 2. ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.

En el mes de mayo se avanzó en la identificación y consolidación de información de tres viveros potenciales, localizados en el municipio de Bello (corregimiento de San Félix y sector de Quitasol) y en el municipio de Barbosa, destinados al suministro de material vegetal e insumos requeridos para la implementación de las acciones de restauración. La gestión se realizó con base en las especies priorizadas para cada sitio de intervención, considerando los ecosistemas identificados en la caracterización desarrollada en el Alcance 1, as mismo se recopiló información sobre la ubicación de los viveros, datos de contacto, certificación ICA, ecosistemas de referencia y disponibilidad de especies vegetales, con el propósito de facilitar la planeación y adquisición del material vegetal necesario para la ejecución del proyecto.

Asimismo, se consolido la información de las Juntas de Acción Comunal (JAC) como requisito previo para avanzar en la contratación de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las acciones programadas.

A la fecha, se cuenta con la información completa de 10 Juntas de Acción Comunal, En Copacabana, vereda El Cabuyal, y en Caldas, vereda La Quiebra, en Ebéjico (vereda Nariño), Santa Rosa de Osos (vereda Rionegrito), Caucasia (vereda Barranquillita), Tarazá (vereda Doradas Altas), Valdivia (vereda Las Palomas), Zaragoza (vereda El Aguacate), Yolombó (vereda El Rosario) y Remedios (vereda Santa Marta), las cuales cumplen con los requisitos establecidos y continuar con el trámite contractual correspondiente. Este avance constituye un paso fundamental para garantizar la adecuada planeación y ejecución de las actividades de restauración, asegurando la participación comunitaria y la transparencia en el proceso de adquisición de recursos.

ALCANCE 3. DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

Las siguientes acciones adelantadas se enmarcan en el cumplimiento del alcance 3 las cuales se tienen presupuestadas dentro del cronograma de actividades para desarrollarlas en el mes de mayo de 2026:

Subactividad 3.1.1. Identificación de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

A continuación, se presenta el listado de los sistemas de abastecimiento de agua visitados que en paralelo dieron cumplimiento durante el mes de mayo, se anexan los informes técnicos y anexos correspondientes. (Ver en CARPETA de MAYO-EVIDECIAS-ALCANCE 3).

Tabla 12. Reporte de Sistemas de abastecimiento identificados y caracterizados mes de mayo de 2026.

No	Municipio	Acueducto	Fecha de visita	Informe
15	Belmira	Zafra	4/05/26	Informe 5
16	San Pedro	Monterredondo	5/05/26	Informe 5
17	Santa Barbara	Bola Roja	8/05/26	Informe 5
18	Campamento	Cordillera	11/05/26	Informe 6
19	Yarumal	La Floresta	11/05/26	Informe 6
20	San Andres de Cuerquia	Loma Grande	12/05/26	Informe 6
21	Copacabana	Cabuyal	13/05/26	Informe 7
22	Cisneros	El Cadillo	16/05/26	Informe 7
23	Cisneros	El Dos	16/05/26	Informe 7
24	Caucasia	Barranquillitas	18/05/26	Informe 8
25	Caicedo	La Noque	19/05/26	Informe 8
26	Zaragoza	La Porquera	20/05/26	Informe 8
27	Zaragoza	El Aguacate	20/05/26	Informe 9
28	Zaragoza	La Tempe	21/05/26	Informe 9
29	Zaragoza	La Balsita	21/05/26	Informe 9
30	Sopetrán	La Brunera	21/05/26	Informe 10
31	Segovia	El Chisperito	22/05/26	Informe 10
32	Yolombó	La María	26/05/26	Informe 10

A continuación, se presenta el registro fotográfico de algunos sistemas de abastecimiento de agua visitados en diferentes municipios de la jurisdicción, como evidencia de las actividades realizadas y del proceso de acompañamiento técnico adelantado en cada comunidad. Este material constituye un insumo documental que respalda la verificación en campo, la caracterización de las condiciones de operación y la identificación de necesidades específicas en aspectos administrativos, legales, técnicos y ambientales.



Fotografía 13. Bocatoma vereda La Cordillera municipio de Campamento. Fecha : 11 de mayo de 2026.



Fotografía 14. Toma de caudal, sistema de abastecimeinto vereda El Cadillo, municipio de Cisneros. 16 de mayo de 2026.



Fotografía 15. Recorrido al sistema de abastecimiennto vereda el Dos del municipio de Cisneros.



Fotografía 16. Recorrido para la caracterizacion del sistema de abastecimiento de agua vereda Loma Grande municipio de San Andres de Cuerquia.

Subactividad 3.2.1. Caracterización los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

En el municipio de Girardota se adelantó la Subactividad 3.2.1, orientada a la caracterización de los sistemas de abastecimiento de agua (acueductos), identificando capacidades y necesidades administrativas, legales, técnicas y ambientales. La jornada incluyó la socialización del proyecto con actores comunitarios, donde además se realizó la

identificación de predios con potencial para procesos de restauración activa y pasiva (fotografías 17 y 18).



Fotografía 17. E-card invitacion del evento en el municipio de Girardota. 14-05-2026.



Fotografía 18. Desarrollo de la actividad con actores convocados en el taller en el municipio de Girardota. 14-05-2026.

Subactividad 3.3.1. Fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento del agua denominados acueductos con el desarrollo de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación, administrativas, ambientales, técnicas y legales, tanto del área urbana como rurales en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo 4 actividades correspondientes a la **Subactividad 3.3.1 – Fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua denominados acueductos**, en los municipios de Nechí, Tarazá, Valdivia y Yolombó.

Tabla 13. Municipios donde desarrollaron talleres de fortalecimiento en el mes de mayo de 2026.

Municipio	Sistema de abastecimiento o Acueducto	Vereda/Sector	Fecha	Lugar
Nechí	Ceiba 2	San Pedro Arriba	23/05/2026	Resguardo Indígena
Tarazá	Doradas Altas	Doradas Altas	24/05/2026	Caseta Comunal
Valdivia	Palomas	Palomas	25/05/2026	Caseta Comunal
Yolombó	El Rosario	El Rosario	25/05/2026	Caseta comunal

Se desarrollaron los talleres de fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua (acueductos), orientados a la restauración, recuperación y rehabilitación en ámbitos urbanos y rurales de la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Las jornadas incluyeron procesos de formación, educación ambiental y capacitación en temáticas como fundamentos hídricos, legalidad del agua, manejo de residuos sólidos, uso eficiente del recurso y gobernanza del agua. Como soporte documental de estas acciones, se presenta el registro fotográfico correspondiente, que evidencia la participación y el cumplimiento de las actividades programadas. Asimismo, estos encuentros contaron con espacios de integración comunitaria mediante almuerzos preparados por la propia comunidad, dando cumplimiento al contrato en lo relativo al suministro de refrigerios y almuerzos.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los talleres realizados en el mes de mayo.



Fotografía 19. Fortalecimiento a los sistemas de abastecimiento (talleres) municipio de Nechí.



Fotografía 20. Momento de alimentación municipio de Nechí



Fotografía 21. Fortalecimiento a los sistemas de abastecimiento (talleres) municipio de Tarazá.



Fotografía 22. Momento de alimentación, municipio de Tarazá



Fotografía 23. Fortalecimiento a los sistemas de abastecimiento (talleres) municipio de Yolombó



Fotografía 24. Momento de alimentación municipio de Yolombó.



Fotografía 25. Fortalecimiento a los sistemas de abastecimiento (talleres) municipio de Valdivia.



Fotografía 26. Momento de alimentación municipio de Valdivia.

4. RESUMEN

De conformidad con las estipulaciones contractuales se da cumplimiento al quinto informe (mayo) de ejecución contractual con avance parcial en cada uno de los componentes técnicos del contrato con un porcentaje físico acumulado de 4.56**%** y con una ejecución financiera reportada para el periodo del informe una cifra efectiva legalizada por valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS ($1.810.040)**.

Tabla 14. Distribución del valor ejecutado (legalizado) periodo 5 (mayo)

ITEM	Valor
Recursos a Administrar	$ 1.810.040
Administración (16%)	$ 289.606
IVA (19%)	$ 55.025
TOTAL, FACTURA	**$ 2.154.671**

En el componente de personal se causó un valor de **CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($50.169.798),** correspondiente a los honorarios del equipo técnico y profesional vinculado al proyecto. Estos valores se reportan como causados y se encuentran pendientes de legalización, en tanto su aprobación está sujeta a la revisión y validación de los informes técnicos, sus respectivos anexos y demás soportes por parte del perfil competente y de la supervisión del contrato.

Por concepto de gastos de desplazamiento y manutención**,** se causó un valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($10.593.000)**, correspondientes a las actividades desarrolladas en territorio durante el periodo. Estos recursos se encuentran pendientes de legalización, sujetos a los procesos de validación y aprobación establecidos por la supervisión del contrato.

Adicionalmente, en el componente de órdenes de compra, durante el período reportado, un valor causado de **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($548.000),** correspondiente a la adquisición de materiales para los talleres de caracterización y apropiación de acueductos del Alcance 3, cuyo proceso de legalización se encuentra pendiente de culminar conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

De acuerdo con la información financiera presentada por la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS, durante el período reportado se legalizaron y formalizaron gastos de desplazamiento y manutención, por un total de **UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.078.000).**

Respecto a la legalización de órdenes de compra, se reporta para el mes de mayo, un valor total de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS ($732.040)**. La legalización definitiva de los recursos causados durante el periodo estará sujeta al cumplimiento de los procedimientos administrativos, financieros y contables establecidos, incluyendo las respectivas aprobaciones por parte de los Líderes de los Alcances, el Coordinador del contrato, la Supervisión de la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS, y finalmente, la Supervisión de Corantioquia.

- En el marco del contrato y sus alcances relacionados con la restauración y fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se realizaron visitas técnicas a diversos municipios con el fin de apoyar procesos de diagnóstico, caracterización y fortalecimiento comunitario. Estas acciones facilitaron la consolidación de información territorial y la identificación de necesidades específicas para la gestión sostenible del recurso hídrico. Los municipios visitados fueron: Copacabana, Girardota, Ebéjico, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Caucasia, Zaragoza, Segovia, Nechí, Tarazá, Valdivia, Sopetrán, Yolombó, Belmira, San Pedro, Santa Bárbara, Caicedo, Yarumal e Ituango.

- Durante mayo, el **Plan Operativo de Inversión (POI)** alcanzó un avance de **2,4**% reflejo de la ejecución parcial de las subactividades programadas. Se registraron progresos en la selección y caracterización de predios, así como en la identificación de sistemas de abastecimiento de agua, aunque varias metas permanecen pendientes o con ejecución limitada. El cumplimiento parcial en los alcances evidencia la necesidad de fortalecer la planificación y la articulación institucional y comunitaria, con el fin de garantizar el desarrollo integral de las acciones de restauración, aislamiento y fortalecimiento de los acueductos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Adicionalmente, el POI en su periodo 5 registra un avance acumulado del **4,56%,** resultado de la ejecución parcial de las subactividades previstas en los diferentes alcances. Este porcentaje refleja el cumplimiento progresivo de las metas programadas, aunque evidencia la necesidad de fortalecer la planificación y la continuidad en la ejecución para garantizar el logro integral de los objetivos establecidos.

- Durante el mes de mayo de 2026 se realizaron tres reuniones de seguimiento al contrato, dos presenciales en la sede central de la corporación (el 5 y el 22 de mayo, a las 9:00 a.m. y 2:00 p.m. Con numero de radicado 120-ACT 2606-3382 y 120–ACT 2606-3553, respectivamente) y una virtual el día 29 de mayo a las 2:00 p.m. En las sesiones participaron la supervisión de los alcances 1, 2 y 3 de la corporación, el área administrativa de la CIS, así como el equipo técnico conformado por el coordinador del proyecto, la profesional de comunicaciones, los líderes de los alcances 1, 2 y 3, el tecnólogo de alcance y el asesor metodológico de la CIS. Las reuniones se desarrollaron conforme al cronograma aprobado desde enero, garantizando la trazabilidad de los compromisos y el fortalecimiento de la articulación técnica y administrativa. Cabe señalar que los números de radicado de las actas correspondientes serán presentados en el informe del mes de junio.

- La Subactividad 1.1.3 consolidó el componente comunicacional del proyecto mediante acompañamiento en campo, socialización con actores comunitarios y producción audiovisual. Paralelamente, se desarrollaron campañas digitales y piezas informativas que ampliaron la visibilidad y participación, logrando posicionar el proceso de restauración y fortalecimiento de acueductos en medios locales e institucionales. Entre los principales productos se destacan, cuatro E-cards sobre las especies predominantes en las diferentes zonas de vida de la jurisdicción, publicadas en la página oficial de la Corporación, un video institucional sobre el proceso de caracterización de predios para la intervención, vinculado al alcance 3, cuatro (4) E-cards de invitación para los talleres programados en cada municipio, en el marco del alcance 3 y el acompañamiento en el municipio de Girardota para la caracterización de acueductos, con la respectiva creación de una E-card previa para la convocatoria del evento.

- En mayo se avanzó en el alcance 1 del contrato con la identificación de **4,08 hectáreas** y **3.430 metros lineales de cerco**, insumos clave para la planificación. Aunque hubo limitaciones en algunos municipios por falta de áreas disponibles o trámites de legalidad, el balance general refleja un progreso técnico relevante que orienta las siguientes etapas del proyecto.

- Durante el mes de mayo de 2026 se cumplió con la identificación de **18 sistemas de abastecimiento de agua** en municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, tanto en áreas urbanas como rurales, integrados en los informes Nro. 5,6,7,8,9 y 10. Estas acciones se desarrollaron en el marco de los procesos de restauración, recuperación y rehabilitación, y sensibilización ambiental de los acueductos comunitarios.

- La ejecución de la Subactividad 3.2.1, en el municipio de Girardota en la oficina territorial aburra sur, permitió avanzar en la caracterización de los sistemas de abastecimiento de agua, identificando sus capacidades y necesidades en los ámbitos administrativo, legal, técnico y ambiental. La jornada, desarrollada con participación comunitaria, facilitó la socialización del proyecto y la identificación de predios con potencial para procesos de restauración activa y pasiva. Estos resultados constituyen insumos estratégicos para el fortalecimiento de los acueductos locales y la planificación integral de acciones de restauración en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

- Durante el mes de mayo de 2026 se realizaron **cuatro (4) talleres de fortalecimiento en los municipios de Nechí, Tarazá, Valdivia y Yolombó**, orientados a la adecuada operación administrativa, ambiental, legal y técnica del agua en su territorio. Las jornadas incluyeron formación, educación ambiental y capacitación en fundamentos hídricos, legalidad del agua, manejo de residuos sólidos, uso eficiente del recurso y gobernanza del agua.

- Para el informe general correspondiente al mes de mayo se presentarán los **informes técnicos consolidados**, acompañados de sus respectivas **evidencias y anexos,** que documentan las visitas realizadas en campo a cada uno de los sistemas de abastecimiento de agua. Estos insumos garantizan la trazabilidad del proceso y fortalecen el cumplimiento de los objetivos contractuales en materia de gestión comunitaria y supervisión técnica.

2 ANEXOS

Se anexan las siguientes carpetas y archivos derivadas de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2026, así como la documentación correspondiente de cada uno de los contratistas vinculados en el mes causado.

Ruta: CARPETA MAYO- EVIDENCIAS

1. ANEXOS
2. CARACTERIZACIÓN OT GIRARDOTA.
3. COMUNICACIONES
4. INFORMES TECNICOS ALCANCE 1
5. INFORMES TECNICOS ALCANCE 3
6. Archivo: Avance del POI Archivo EXCEL. POI- F-PGC-21_Componente_Financiero_EP_Restauración_2025_v4 (1) POI 12052025 en la hoja Plan de ejecución.
7. Archivo: Informe No. 5 mayo de 2026 CIS.

Atentamente,

JOHN STIVENS LONDOÑO LONDOÑO
Coordinador
Contrato No. CNT 120-2511-281 de 2025

Revisó: Vanesa Álvarez Restrepo
Gerente de Proyectos
Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS