ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	GEC-FT-48-V5
		PÁGINA	1 de 2

ACTA No. 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
NUMERO CO1.PCCNTR.9765559 DE 2026	FECHA 05 de agosto 2026	TIPO Mínima Cuantía

CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO

BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL BOJACA CENTRO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SALON COMUNAL NUEVO MILENO DEL MUNICIPIO DE CHIA -CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO
Cinco (5) meses	$ 31.149.797

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	$ 0

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
MILTON SUAREZ AREVALO	79.434.454

CARGO	DEPENDENCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL INTERVENTOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
BRV Ingeniería y Planeación SAS R.L Carol Fernanda González Atehortúa	Nit 900664302-3

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Agosto 18 2026	Enero 17 2027

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN					
REQUISITOS	SI	NO	N.A.	NUMERO / NOMBRE	FECHA
Registro presupuestal	X			2026007906/ BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S	05/08/2026

Aprobación de garantías	X			101023649- Cumplimiento	05/08/2026 – 05/07/2027
				101023649– Pago Salarios Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	05/08/2026 – 05/01/2030
				101023649– Calidad del Servicio	05/01/2027 – 05/01/2030
ARL					

Diligencie el campo ARL únicamente cuando el contrato se suscriba con persona NATURAL.

Para efectos legales, se firma en el Municipio de Chía.

SUPERVISOR	SUPERVISOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE ARQ MILTON SUAREZ AREVALO	NOMBRE
CARGO DIRECTOR INFRAESTRUCTURA	CARGO

INTERVENTOR	CONTRATISTA
FIRMA	
BRV Ingeniería y Planeación SAS R.L	
NOMBRE CAROL GONZALEZ ATEHORTUA	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN Nit 900664302-3	IDENTIFICACIÓN