241

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA NIT. 817.003.440-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		CÓDIGO: 120 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-11-2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N°01		PERÍODO:	DESDE 24/07/2026	HASTA 24/08/2026
CONTRATO N° :	030-CMNC-2026	de Fecha:	24 de julio de 2026	
CONTRATANTE :	Municipio de Sucre Cauca		NIT. 817.003.440-5	
CONTRATISTA:	Yenifer Daniela Gironza Castillo		C.C 1.143.879.808 de Cali Valle del Cali	
SUPERVISOR:	CAROLINA GASCA MUÑOZ		Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN SEGURIDAD VIAL MEDIANTE ACCIONES PEDAGÓGICAS ORIENTADAS A PROMOVER COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LAS VÍAS, FORTALECER LA CULTURA VIAL Y PREVENIR SINIESTROS DE TRÁNSITO ENTRE LOS ACTORES VIALES DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA."			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 10.000.000,00			
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00			
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES			
FECHA DE EMISIÓN:	24 de agosto de 2026			

1. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

Fecha de Suscripción: 24/07/2026
Acta de Inicio: 24/07/2026
Vencimiento: 24/08/2026
Plazo ejecutado: 31 días

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND.	CANTIDADES		OBSERVACIONES
			Presente Acta	Acumulado	
1	COMPONENTES DE CAPACITACIONES				
1,1	MODULO I CULTURA VIAL, MOVILIDAD SEGURA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA Contenido mínimo obligatorio Concepto de movilidad segura. Seguridad vial y protección de la vida. Cultura vial. Actores viales y sus responsabilidades. Principios básicos del Sistema Seguro.	Hora	3	3	Ejecutada el 100%
1,2	MÓDULO II NORMATIVIDAD BÁSICA, DERECHOS, DEBERES Y CONTROLES DE TRÁNSITO Principios generales de la Ley 769 de 2002. Derechos y deberes de peatones, motociclistas, ciclistas, conductores y pasajeros. Límites de velocidad. Uso obligatorio del casco y cinturón de seguridad.	Hora	3	3	Ejecutada el 100%
1,3	MODULO III SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Contenido mínimo Señales verticales Reglamentarias. Preventivas. Informativas. Señalización horizontal Demarcaciones. Paso peatonal. Dispositivos de control	Hora	3	3	Ejecutada el 100%
	MODULO IV FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES				

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA NIT. 817.003.440-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		CÓDIGO: 120 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-11-2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N°01			PERÍODO:	DESDE 24/07/2026	HASTA 24/08/2026
CONTRATO N° :	030-CMNC-2026		de Fecha:	24 de julio de 2026	
1,4	Contenido mínimo Factores humanos. Factores del vehículo. Factores ambientales. Factores de infraestructura. Relación entre velocidad y gravedad de los siniestros. Importancia de conservar la infraestructura.	Hora	3	3	Ejecutada el 100%
1,5	**MÓDULO V PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y GESTIÓN DEL RIESGO VIAL** Contenido mínimo obligatorio Comportamientos seguros de los actores viales Prevención de conductas de riesgo Protección de usuarios vulnerables Construcción de hábitos seguros	Hora	3	3	Ejecutada el 100%
1,6	**MÓDULO VI PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA** Contenido mínimo obligatorio Concepto de siniestro vial. Diferencia entre accidente y siniestro. Cuidado de la infraestructura. Compromisos ciudadanos	Hora	3	3	Ejecutada el 100%
2	**COMPONENTES ADICIONALES - LOGISTICA**				
2,1	Alquiler de sillas plásticas - 4 patas de fácil organización	UND	360	360	Ejecutada el 100%
2,2	Sistema de proyección audiovisual (videobeam + pantalla de proyección) y	GBL	1	1	Ejecutada el 100%

Observaciones: Cada informe presenta un registro fotografico y un listado de asistencia

2.2. Relación del personal que laboró en el periodo:

Personal	Cant.
Capacitadora	1

3. ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

3.1. Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CDP N° 383 **del** 5 de junio de 2026 **por** $ 10.000.000 **Concepto:** Valor presupuesto oficial

RP N° 426 **del** 24 de julio de 2026 **por** $ 10.000.000 **Concepto:** Valor oferta económica

3.2. Balance Económico del Contrato respecto a lo contratado:

Valor de las Actividades Contratadas	$ 10.000.000	
Saldo por Ejecutar:		0,0%
SUMAS IGUALES	**$ 10.000.000**	**0%**

3.3. Balance Económico del Contrato respecto a la Anticipo otorgado: **NO APLICA**

Valor del Anticipo otorgado	$ 0	
Valor Amortizado en Acta Parcial de Obra N°01		$ 0
Saldo por Amortizar		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 0**	**$ 0**

3.4. Balance Económico del Contrato respecto a lo pagado:

Valor de las Actividades Contratadas	$ 10.000.000
Valor del Anticipo otorgado	$ 0
Saldo Pendiente por cancelar	**$ 10.000.000**

3.5. Control de Programación: **NO APLICA**

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA NIT. 817.003.440-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		CÓDIGO: 120 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-11-2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N°01		PERÍODO:	DESDE 24/07/2026	HASTA 24/08/2026
CONTRATO N° :	030-CMNC-2026	de Fecha:	24 de julio de 2026	

PORCENTAJE PONDERADO DE ACTIVIDADES			
PROGRAMADO PARCIAL	EJECUTADO PARCIAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
100%	100%	100%	100%

CONTROL RESPECTO AL PLAZO CONTRACTUAL (en días)			
PLAZO	CANT. TOTAL (días)	DÍAS TRANSCURRIDOS	DÍAS FALTANTES
31	31	28	3

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO DEL CONTRATO:

Estado de las Garantías: NO APLICA

Nombre de la Compañía Aseguradora:
Póliza de Cumplimiento Entidades Estatales N°:
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Fecha 13/08/2026 — MODULO I CULTURA VIAL, MOVILIDAD SEGURA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA





Fecha 13/08/2026 — MÓDULO II NORMATIVIDAD BÁSICA, DERECHOS, DEBERES Y CONTROLES DE TRÁNSITO







	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA NIT. 817.003.440-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		CÓDIGO: 120 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-11-2019


INFORME DE SUPERVISIÓN N°01		PERÍODO:	DESDE 24/07/2026	HASTA 24/08/2026
CONTRATO N° :	030-CMNC-2026	de Fecha:	24 de julio de 2026	

Fecha 14/08/2026 **MODULO III SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO**






Fecha 14/08/2026 **MODULO IV FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES**





Fecha 18/08/2026 **MÓDULO V PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y GESTIÓN DEL RIESGO VIAL**







Fecha 18/08/2026 **MODULO VI PREVENCION DE SINIESTROS VIALES Y PARTICIPACION COMUNITARIA**

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA NIT. 817.003.440-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		CÓDIGO: 120 VERSIÓN: 01 FECHA: 01-11-2019

INFORME DE SUPERVISIÓN N°01		PERÍODO:	DESDE 24/07/2026	HASTA 24/08/2026
CONTRATO N° :	030-CMNC-2026	de Fecha:	24 de julio de 2026	





Para constancia, el presente Informe se firma a los 24 dias del mes de Agosto de 2026,

FIRMAS

CAROLINA GASCA MUÑOZ Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal Supervisora - Municipio de Sucre Cauca	**JENNIFER CAMILA GARCES** Ingeniero de Apoyo SPIM Municipio de Sucre Cauca

Elaboró Camila Garces - Ingeniero Apoyo SPIM
Revisó: Diego F. Muñoz. C. - Ingeniero Apoyo SPIM