ACTA No 3 **FECHA:** 29 de septiembre de 2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 520 de 2024 Supervisor: SOP

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto:

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PLAN DE ACCIÓN 2024.

1. OBJETIVO

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 520 DE 2024

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Programación cercano	contratista	—

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

El contratista expresa que ellos se encargan de la nivelación del pozo de telecomunicaciones

Que requieren un cierre vehicular para aprovechar la semana de receso.

Se expresa cantidad del valor al 30% nuevo según el nuevo valor total del contrato.

→ Acta de vecindad pendiente de finalización de obra

→ Cronograma se revisa pendiente remitir el cronograma actualizado

→ Posibilidad de cruce acordado con la comunidad/contratista.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Ejecución obra - nivelación pozo	Contratista	
Cronograma cercano.	Contratista	30/09
Avisar posibilidad pago	SOP	30/09

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los VEINTINUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025.

Programación próxima reunión: _____

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Mauricio Sanchez
Cargo:

Firma: _____
Nombre: Miller R Avellaneda
Cargo: Secretario de Obras

Firma: _____
Nombre: David Noriega
Cargo: Ing. Residente

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre: María Paula Gonzalez
Cargo: Contratista SOP.

Firma: _____
Nombre:
Cargo: