INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO No. CTO-0619-2025

CONTRATANTE: **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**

CONTRATISTA: **ORIGIN IT S.A.S**

NIT **900.471.414-0**

OBJETO: **COMPRA DE SERVIDOR DE DATOS PARA DATACENTER**

VALOR: **NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ML ($ 97.827.580)**

PLAZO: **DESDE EL TRES (03) DE OCTUBRE HASTA EL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2025**

1. INFORME TÉCNICO

Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **100,00%**

Las solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 2214	Compra de servidor de datos para datacenter	2025/10/03	2025/12/05	$ 48.913.790
TEC 2213	Compra de servidor de datos para datacenter	2025/10/03	2025/12/05	$ 48.913.790

Análisis técnico: El contratista entregó el servidor DELL R760XS cumpliendo con todas las especificaciones técnicas requeridas. Asimismo, se verificó en el portal web del fabricante que la garantía asociada al equipo tiene una vigencia de siete años.

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2025-11-06	José Mauricio Ortíz Bocanegra

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Mod.	Adición	Valor $	Plazo Final	Fecha Solicitud
1	Prorroga	-	2025-12-05	2025/11/04

Análisis administrativo: El contratista entregó toda la documentación requerida junto con la factura BOG-11126. El servidor fue debidamente ingresado en los sistemas de contabilidad e inventario del Canal con el número de placa 4240 y, adicionalmente, fue incorporado a la cobertura de la póliza de riesgos del Canal.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 97.827.580
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 97.827.580
Valor Pagado	$ 0

Análisis financiero: El contratista presentó la factura BOG-11126 por un valor de $48.913.790, incluido IVA, correspondiente a la orden TEC 2213. Lo anterior es coherente con la forma de pago establecida en el contrato CTO-619-2025, relacionada con la entrega del equipo en las instalaciones de Telemedellín.

4. INFORME JURÍDICO

Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos.

El contrato, cuenta con las siguientes pólizas, las cuales están debidamente asignadas a Telemedellín.

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Poliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza Desde	Hasta	Valor amparo
2025/10/02	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101481213	Cumplimiento	2025/10/03	2026/03/14	$ 14.674.137
			Calidad del bien o servicio	2025/10/03	2026/03/14	$ 14.674.137

Ampliaciones de la póliza

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Poliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza Desde	Hasta	Valor amparo
2025/11/07	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101481213	Cumplimiento	2025/10/03	2026/04/05	$ 14.674.137
			Calidad del bien o servicio	2025/10/03	2026/04/05	$ 14.674.137

Análisis jurídico: El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato CTO-619-2025, al realizar la entrega del servidor DELL conforme a las especificaciones técnicas requeridas y dentro de los plazos establecidos en el contrato. En consecuencia, a la fecha no se registra ningún incumplimiento. El contrato no tuvo adiciones y fue prorrogado hasta el 5 de diciembre, a solicitud del contratista, quien argumentó retrasos en la entrega del servidor por parte del fabricante.

5. ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO

El contratista entregó el servidor en óptimas condiciones.

El presente informe se suscribe el día 13 de noviembre de 2025

Firmado electrónicamente por:
JAIME ALFONSO SALDARRIAGA PIEDRAHITA (E)
CC. 98553600-1
Fecha: 2025-11-13 12:01:59
IP: 2801:19:a800:400:51d8:77ce:8c4:6b5f
464ba8771cce136b6177888e6d15fb4d2b37af5d3e2582cb573acdc87a011dd3

SALDARRIAGA PIEDRAHITA (E) JAIME ALFONSO
(E) DIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN