MEMORANDO

Para: **ÁNGELA ISABEL RAMOS GARCÉS**
Gerente General

De: **ORLANDO JAIR GONZALEZ RAMIREZ**
Profesional
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

Referencia: Solicitud de suspensión del Contrato de Suministro Nro. **ADC-2026-409** suscrito con **IMPOCOSER S.A.S**

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Respetada Doctora.

Considerando que,

1. Artesanías de Colombia S A B.I.C., y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ suscribieron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 498-FIP de 2025 (ADC-2025-372), cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE ARTESANOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA Y CHOCÓ*", con fecha prevista de terminación inicial del 10 de enero de 2026.

2. Que, mediante OTROSÍ No. 1 (ADC-CA-2026-002) aprobado por las partes el 10 de enero de 2026 por la plataforma SECOP II, se realizó la prórroga del convenio hasta el 30 de mayo de 2026.

3. Mediante OTROSÍ No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 498-FIP de 2025 (ADC-CA-2026-072) aprobado por las partes el pasado 28 de mayo de 2026 por la plataforma SECOP II, se realizó una prórroga del convenio hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha actual de terminación.

4. Que en el marco del convenio se contempla el desarrollo de cuatro (4) fases las cuales deben ser desarrolladas por el conveniente, FASE I: ALISTAMIENTO: comprende las actividades de preparación técnica, administrativa y operativa para la implementación del proyecto, se realizan las siguientes actividades; FASE II: FORMACIÓN: los participantes asistirán a encuentros grupales, lideradas por cada uno de los profesionales de gestión social integral, de acuerdo con su ubicación geográfica y previa planeación logística para su desarrollo. Para la implementación de los talleres, estos no deben superar más de 90 participantes por taller, de acuerdo con la distribución de los territorios; FASE III – CAPITALIZACIÓN: promover entre los beneficiarios del proyecto el desarrollo de unidades productivas que contribuyan con la economía local y les permitan generar ingresos, se han definido los siguientes criterios mínimos que deben cumplir dichas unidades productivas para ser desarrollados y capitalizados. Estos cuatro (4) criterios deben ser tenidos en cuenta por el conveniente para orientar a los beneficiarios desde el momento en que se inicia el proceso de verificación de la madurez de las ideas de negocio perfiladas; y FASE IV: ACTIVIDADES DE CIERRE: En el transcurso del proyecto deberá tener el listado y clasificación de los productos y servicios con mayor potencial y el plan de trabajo para el relacionamiento con los mercados y clientes identificados.

5. En la Fase III de Capitalización se espera que el 100 % de los participantes, es decir 850 unidades productivas sean capitalizadas a través de la proveeduría de herramientas, materias primas e insumos, por un monto, cada una, de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.250.000). Para tal efecto, se presentó al Departamento Administrativo para la Prosperidad

Social los planes de negocio de cada unidad productiva, recibiendo la aprobación respectiva por parte del Comité Técnico de Seguimiento para iniciar la compra. Estas adquisiciones tienen como propósito contribuir al fortalecimiento de las habilidades artesanales, así como al mejoramiento en el desarrollo y la calidad de los productos elaborados.

6. Que, con el propósito de contar oportunamente con los bienes requeridos para efectuar la capitalización de las ochocientas cincuenta (850) unidades productivas, ARTESANÍAS DE COLOMBIA S A B.I.C. ha adelantado diferentes procesos contractuales necesarios para la adquisición de las herramientas, materias primas e insumos que conforman los kits de capitalización, entre ellos, el proceso de selección No. ADC-019-2026, cuyo objeto fue el *"SUMINISTRO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA SER ENTREGADA A LOS ARTESANOS BENEFICIARIOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 498-FIP DE 2025 (ADC-2025-372)".*

7. Que, como resultado del proceso de selección ADC-019-2026 adelantado, el 19 de agosto de 2026 ARTESANÍAS DE COLOMBIA S A B.I.C. suscribió con IMPOCOSER S.A.S. el Contrato de Suministro No. ADC-2026-409, cuyo objeto es: *"Suministro de Máquinas y Herramientas para ser entregada a los artesanos beneficiarios, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 498-FIP de 2025 (ADC-2025-372), suscrito entre Artesanías de Colombia S A B.I.C., y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ".*

8. El referido contrato inició su ejecución el 25 de agosto de 2026 y tiene como fecha prevista de terminación el 15 de septiembre de 2026.

9. Que, dentro de los demás procesos contractuales requeridos para contar con la totalidad de los bienes que conforman los kits de capitalización, ARTESANÍAS DE COLOMBIA S A B.I.C. adelanta el proceso de Invitación Abierta No. ADC-024-2026, orientado a la adquisición de seis (6) lotes que se encuentran pendientes de contratación, a saber: chaquira, hilo acrílico, hilo perlé, elementos de exhibición, cartillas y tela, cuya adjudicación se encuentra prevista para el 28 de septiembre de 2026.

10. Que el Anexo Técnico del Convenio Interadministrativo No. 498-FIP de 2025, suscrito con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ, establece en la Nota del literal *"f. Entrega a los participantes – Proceso entrega de la capitalización"* que: "***Las entregas de insumos y activos deberán ser en su totalidad, en ningún evento se aceptarán entregas parciales a los participantes***"

11. Que, en virtud de lo anterior, la culminación del proceso contractual de Invitación Abierta No. ADC-024-2026, resulta necesaria para completar la totalidad de los elementos que conforman los kits de capitalización y, en consecuencia, garantizar que las entregas a los participantes se efectúen de manera integral, de conformidad con las condiciones establecidas en el Convenio Interadministrativo No. 498-FIP de 2025 y su Anexo Técnico.

12. Que, en consecuencia, y con el propósito de dar estricto cumplimiento a la condición establecida en el Anexo Técnico respecto de la prohibición de efectuar entregas parciales, se hace necesario suspender, por mutuo acuerdo entre las partes, la ejecución del Contrato de Suministro No. ADC-2026-409, hasta tanto se cuente con las condiciones necesarias para efectuar la entrega integral de los bienes en los términos pactados.

13. En este sentido, desde la supervisión del contrato se considera viable realizar la suspensión temporal del Contrato **ADC-2026-409,** hasta el 28 de septiembre de 2026, fecha prevista para la adjudicación del proceso de Invitación Abierta No. ADC-024-2026, requerido para completar los bienes que conforman los kits de capitalización.

14. Que la suspensión propuesta permitirá culminar el proceso contractual antes señalado y, una vez

adjudicado, adelantar las gestiones necesarias para verificar la disponibilidad y consolidación de la totalidad de los bienes que conforman los kits de capitalización, así como las condiciones requeridas para efectuar su entrega integral, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio.

15. Que, como consecuencia del periodo de suspensión acordado, el plazo de ejecución del Contrato No. ADC-2026-409 se extenderá por un término equivalente al periodo durante el cual permanezca suspendida su ejecución, sin que ello implique modificación de su objeto ni de las demás condiciones contractuales. En consecuencia, al encontrarse suspendida la ejecución hasta el 28 de septiembre de 2026, inclusive, el contrato se reanudará el 29 de septiembre de 2026 y su nueva fecha de terminación será el 29 de septiembre de 2026.

En consideración a lo mencionado, me permito solicitarle lo siguiente:

1. **SUSPENSIÓN:** Suspender por mutuo acuerdo el contrato **ADC-2026-409**, desde el 15 de septiembre del 2026 hasta el 28 de septiembre de 2026, inclusive.
2. **MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN:** El nuevo plazo de ejecución del contrato será hasta el 29 de septiembre de 2026.

Cordialmente,

ORLANDO JAIR GONZALEZ RAMIREZ
Profesional
Subgerencia de Desarrollo y fortalecimiento del sector Artesanal.