**SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA**

**FECHA:** 17 SEP 2026

Entre los suscritos a saber: **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA**, mayor y domiciliada en Armenia Quindío, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.013.610.658**, obrando en nombre y representación del Departamento del Quindío, en calidad de Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, según Decreto de nombramiento 00888 del 01 de octubre de 2025 y acta de posesión 096 del primero (1) de octubre de 2025, quien se encuentra debidamente autorizado para suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, conforme con las facultades otorgadas por el Sr. Gobernador **JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA,** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 89.006.347 de Armenia Q., quien actúa en nombre y representación del Departamento del Quindío conforme con el Acta de Posesión Nro. 001 del 01 de enero de 2024 emitida por la Asamblea Departamental del Quindío y acorde con la autorización y competencia contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que permite a los Gobernadores celebrar contratos tal y como lo dispone el numeral 3, literal b) del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, ello en concordancia con lo señalado en el numeral 9 del artículo 300 de la Carta Política, con en el numeral 31 del artículo 19 de la Ley 2200 de 2022, y el artículo 104 de la Ordenanza 022 de 2014, *"por medio del cual se actualiza y adopta el estatuto orgánico del presupuesto del nivel central y sus entidades descentralizadas del Departamento del Quindío"*, en el que señala: ***"la afectación para las apropiaciones para gastos estará a cargo del Gobernador en el Departamento****, del presidente de la asamblea departamental, del contralor en el organismo a su cargo, y del representante legal en las entidades descentralizadas como ordenadores. El Gobernador podrá delegar en los secretarios de despacho y jefes de dependencias en el ámbito de las respectivas competencias, de acuerdo con las normas vigentes y las necesidades del servicio"*, así como lo que al respecto ha venido estableciendo el Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, y teniendo en cuenta el Decreto de Delegación Nro. Nro. 00262 del once (11) de Enero de dos mil Veinticuatro 2024, quien en adelante y para efectos del presente acuerdo contractual se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por otra parte **JORGE HERNAN HENAO LEON** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 7.560.922** representante legal de **CABA INGENIERÍA SAS – NIT 900.273.792-0,** hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de interventoría No. 014 de 2023, previas las siguientes consideraciones:

## 1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

### INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | Departamento del Quindío. |
| **Identificación:** | 890.001.639-1. |
| **Dirección:** | Calle 20 N° 13-22 Edificio Gobernación del Quindío. |
| **Ciudad Domicilio:** | Armenia, Quindío. |
| **Teléfonos:** | 6067417700 – 6067359919. |

Powered by CamScanner

## INFORMACION DEL CONTRATISTA

**Razón Social:** CABA INGENIERIA SAS.
**Identificación:** 900.273.792-0.
**Dirección:** Carrera 12 # 8-67.
**Ciudad Domicilio:** Armenia, Quindío.
**Teléfonos:** 7344346 – 3216086433.

## INFORMACION DEL CONTRATO

**Número:** 014 de 2023.

**Clase de Contrato:** Contrato de Interventoría.

**Objeto del Contrato:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO EN VIRTUD DEL PROYECTO DE ATENCIÓN DE LAS VÍAS PARA RESTAURAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

**Disponibilidad presupuestal:** **No.** 2116 del 23 de marzo de 2023.
**No.** 0038 del 01 de enero de 2024.
**No.** 2263 del 03 de mayo de 2024.

**Valor Disponibilidad:** $ 447.477.902,00
$ 136.412.179,00

**Registro Presupuestal:** **No.** 7605 del 08 de agosto de 2023.
**No.** 0053 del 01 de enero de 2024.
**No.** 2845 del 07 de mayo de 2024.

**Valor Registro Presupuestal:** $ 444.941.248,33
$ 88.431.379,33

**Fecha de firma del Contrato:** 26 de julio de 2023.

**Fecha de Legalización:** 09 de agosto de 2023.

**Fecha de Iniciación:** 17 de agosto de 2023.

**Plazo Inicial del Contrato:** 126 días calendario.

**Prorrogas:**

**MODIFICATORIO No. 01:** Se cambia el plazo de la ejecución del contrato, pasando de 5 meses iniciales a 126 días calendario, pasando la fecha de terminación el 20 de diciembre de 2023.

Powered by CamScanner

**MODIFICATORIO No. 02:** Se amplía el plazo de ejecución en 9 días calendario, quedando con fecha de terminación el 29 de diciembre de 2023.

**MODIFICATORIO No. 03:** Se amplía el plazo de ejecución en 60 días calendario, quedando con fecha de terminación el 27 de febrero de 2024.

**MODIFICATORIO No. 04:** Se amplía el plazo de ejecución en 60 días calendario, quedando con fecha de terminación el 27 de abril de 2024.
El día 23 de marzo de 2024 se firma la suspensión del contrato de obra en aprobación de la solicitud presentada por el contratista argumentado en las festividades de la semana santa.
El día 01 de abril de 2024 se firma el reinicio del contrato.

**MODIFICATORIO No. 05:** Se amplía el plazo de ejecución en 60 días calendario, quedando con fecha de terminación el 05 de julio de 2024 y una adición de recursos por $ 88.431.379,33 quedando el valor final del contrato en la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($533.372.627,66).

| | |
|---|---|
| **Plazo Total de Ejecución:** | 315 días calendario. |
| **Fecha de Suspensión No. 01:** | 23 de marzo de 2024. |
| **Fecha de Reinicio No. 01:** | 01 de abril de 2024. |
| **Acta de Suspensión No. 02:** | 02 de julio de 2024. |
| **Acta de Reinicio No. 02:** | 23 de julio de 2024. |
| **Acta de Suspensión No. 03:** | 25 de julio de 2024. |
| **Acta de Reinicio No. 03:** | 26 de agosto de 2024. |
| **Fecha de Terminación Contrato:** | 27 de agosto de 2024. |

## 2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES

El objeto se cumplió en los términos y condiciones contractuales, sin existir observaciones respecto del cumplimiento del mismo, lo anterior de conformidad con los informes suministrados por el contratista, así como los informes de supervisión suscritos por quienes fungieron como **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL CODIGO 009 GRADO 04. I.E,** y en consecuencia como supervisores del contrato, cargo que en la actualidad desempeña a partir del 19 de mayo de 2026, el Ingeniero **JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO**, identificado con cedula de ciudadanía **N. 9.727.350** de Armenia (Q).

Por tal razón esta supervisión certifica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las actividades contractuales, lo cual se evidencia en 4 actas de supervisión.

Powered by CamScanner

## 3. INFORMACION FINANCIERA

**Valor del Contrato:** $ 444.941.248,33

**Valor y Fecha de Adiciones:** $ 88.431.379,33 mayo 06 de 2024.

**Valor final Ejecutado:** $ 533.372.627,66

**Forma de Pago:** El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, hasta llegar al cien por ciento (100%), así:

a). Pagos parciales, correspondientes al Noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, que serán cancelados al contratista mediante el pago de actas parciales mensuales, de acuerdo al avance de la obra física ejecutada del contrato de obra pública objeto de esta Interventoría, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, y el presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones de Ley.

b). Un último pago, correspondiente no menos del cinco por ciento (5%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado, a la suscripción del acta final y a la suscripción del acta de liquidación de los contratos de obra e interventoría. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

**Relación pagos realizados:**

| No. Acta | Fechas del Acta | C.E | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13/12/2023 | 24350 | $ 216.864.364,44 | $ 228.076.883,89 |
| 02 | 08/04/2024 | 3659 | $ 154.261.130,80 | $ 73.815.753,09 |
| 03 | 27/08/2024 | 11688 | $ 85.126.271,37 | $ 77.120.861,05 |
| 04 - Final | 03/08/2026 | 15974 | $ 77.120.861,05 | $0 |

**Saldo a favor del Departamento:** **$0,00**

**Nota**: De acuerdo al **Modificatorio No. 5**, se realizó adición presupuestal al contrato por un valor de **Ocho mil ochocientos cuarenta y tres millones ciento treinta y siete mil novecientos treinta y tres pesos M/CTE $ 88.431.379,33,** tal cual se describe a continuación;

| No. Acta | Valor total del Contrato | Valor Ejecutado | Saldo |
|---|---|---|---|
| Contrato Inicial | $ 444.941.248,33 | | |
| 01 | | $ 216.864.364,44 | $ 228.076.883,89 |
| 02 | | $ 154.261.130,80 | $ 73.815.753,09 |
| Adición | $ 88.431.379,33 | | $ 162.247.132,42 |
| 03 | | $ 85.126.271,37 | $ 77.120.861,05 |
| 04 - Final | | $ 77.120.861,05 | $ 0 |
| Total | $ 533.372.627,66 | $ 533.372.627,66 | |

Powered by CamScanner

## 4. GARANTÍAS

**Pólizas iniciales**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 26/07/2023 | 26/04/2024 | $88.988.249,67 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 26/07/2023 | 26/12/2026 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 26/12/2023 | 26/12/2028 | $88.988.249,67 |

**Pólizas actualizadas**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/ 08/2023 | 18/05/2024 | $88.988.249,67 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 17/01/2027 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/01/2024 | 17/01/2029 | $88.988.249,67 |

**Pólizas actualizadas por prórroga No. 01 de 9 días**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 20/06/2024 | $88.988.249,67 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 20/02/2027 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/01/2024 | 17/01/2029 | $88.988.249,67 |

**Pólizas actualizadas por prórroga No. 02 de 60 días**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 27/06/2024 | $88.988.249,67 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 27/02/2027 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/01/2024 | 27/02/2029 | $88.988.249,67 |

Powered by CamScanner

**Pólizas actualizadas por prórroga No. 03 de 60 días**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 27/08/2024 | $88.988.249,67 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 28/04/2027 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/01/2024 | 28/04/2029 | $88.988.249,67 |

**Pólizas actualizadas por Suspensión y Reinicio**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 08/09/2024 | $88.988.249,67 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 08/05/2027 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/01/2024 | 08/05/2029 | $88.988.249,67 |

**Pólizas actualizadas por prórroga No. 04 de 60 días**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 08/09/2024 | $106.674.525,53 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 08/05/2027 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/01/2024 | 08/05/2029 | $88.988.249,67 |

**Pólizas actualizadas por suspensión y reinicio**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 31/12/2024 | $106.674.525,53 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 31/08/2027 | $66.741.187,25 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/01/2024 | 31/08/2029 | $88.988.249,67 |

Powered by CamScanner

**Pólizas actualizadas con acta de recibo a satisfacción**

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 31/12/2024 | $106.674.525,53 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 17/08/2023 | 31/08/2027 | $80.005.894,15 |
| CALIDAD DE SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 10/12/2025 | 10/12/2030 | $106.674.525,53 |

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, las partes dejamos constancia de que se han revisado los riesgos amparados en la garantía única pactada en el contrato y el cubrimiento está conforme a lo exigido en la cláusula No. 17 y del inciso 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

## 5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (FUNCIONARIO DESIGNADO PARA EJERCER LA VIGILANCIA Y CONTROL), en su calidad de interventor o supervisor deja constancia de que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los siguientes aportes por valor de

| | |
|---|---|
| Aporte SENA | N/A |
| Aporte FIC | N/A |
| Caja Compensación | N/A |
| I.C.B.F. | N/A |

De igual manera allegó las planillas de pago al sistema de seguridad social ARL, PENSION Y EPS, de las personas empleadas en el contrato, así como la certificación de los pagos de los aportes del contratista así:

**Periodo 1: 17 de agosto – 20 de Noviembre de 2023.**

| NOMBRE-CARGO | SALUD | PENSIÓN | ARL | No. PLANILLA | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Ballesteros-Director de interventoría | 67.200 | 268.800 | 117.000 | 67050001 | Octubre 2023 |
| Martha Isabel Lizcano-Residente de Interventoría | 120.000<br>120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000<br>480.000 | 15.700<br>15.700<br>15.700 | 65689628<br>66228588<br>67049927 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |

Powered by CamScanner

| NOMBRE-CARGO | SALUD | PENSIÓN | ARL | No. PLANILLA | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro García – Residente de Interventoría | 92.000<br>120.000<br>120.000 | 368.000<br>480.000<br>480.000 | 160.100<br>208.800<br>208.800 | 65817572<br>66269227<br>67050001 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Jhon Jairo Fernández – Residente de Interventoría | 92.000<br>120.000<br>120.000 | 368.000<br>480.000<br>480.000 | 160.100<br>208.800<br>208.800 | 65817572<br>66269227<br>67050001 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Martha Elena Morales- Asesor especialista en geotecnia | 300.000 | 384.000 | 12.600 | 65372862 | Agosto 2023 |
| Héctor Hugo Herrera-Asesor especialista en hidráulica | 253.600<br>253.600<br>253.600 | 324.600<br>324.600<br>324.600 | 49.500<br>49.500<br>49.500 | 9455285761<br>9456659963<br>9457958124 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Jorge Obed Gómez- Asesor especialista en estructuras | 109.300<br>312.500<br>312.500 | 437.200<br>400.000<br>400.000 | 190.200 | 66151041<br>28261338<br>28047249 | Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Nicole Elheyn Forero Sacristán – Profesional ambiental | 61.400<br>80.000<br>80.000 | 245.3400<br>320.000<br>320.000 | 106.800<br>139.200<br>139.200 | 65817572<br>66269227<br>67050001 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Alejandra Guzmán Heredia– Gestor Social | 61.400<br>80.000<br>80.000 | 245.3400<br>320.000<br>320.000 | 106.800<br>139.200<br>139.200 | 65817572<br>66269227<br>67050001 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Jennifer López Prada – Inspector SISO | 80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200 | 65817306<br>67050218 | Agosto<br>Septiembre 2023 |
| Elizabeth Cristina Jaramillo – Inspector SISO | 80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000 | 15.700<br>15.700<br>15.700 | 65689628<br>66228588<br>67049927 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Martha Vásquez – Inspector SISO | 105.000<br>140.000 | 420.000<br>560.000 | 182.700<br>243.600 | 65693184<br>66349753 | Agosto<br>Septiembre<br>2023 |
| Angie Tatiana Holguín – Topógrafo | 80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200 | 65817572<br>66269227<br>67050001 | Agosto<br>Septiembre<br>Octubre 2023 |
| Carlos Andrés Reyes - Cadenero | 60.000<br>60.000 | 240.000<br>240.000 | 104.400<br>104.400 | 65693184<br>66349753 | Agosto<br>Septiembre<br>2023 |

## Periodo 2: 21 de Noviembre de 2023 – Febrero 29 de 2024.

| NOMBRE-CARGO | SALUD | PENSIÓN | ARL | No. PLANILLA | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Ballesteros- Director de interventoría | 96.000<br>96.000<br>96.000<br>96.000 | 384.000<br>384.000<br>384.000<br>384.000 | 96.000<br>96.000<br>96.000<br>96.000 | 67611113<br>67991519<br>68905222<br>69703537 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |

Powered by CamScanner

| NOMBRE-CARGO | SALUD | PENSIÓN | ARL | No. PLANILLA | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Martha Isabel Lizcano- Residente de Interventoría | 120.000<br>120.000<br>120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000<br>480.000<br>480.000 | 15.700<br>15.700<br>15.700<br>15.700 | 67429663<br>67991615<br>68905253<br>69703192 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Álvaro García – Residente de Interventoría | 120.000<br>120.000<br>120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000<br>480.000<br>480.000 | 208.800<br>208.800<br>208.800<br>208.800 | 67611113<br>67991519<br>68905222<br>69703537 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Jhon Jairo Fernández – Residente de Interventoría | 120.000<br>120.000<br>120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000<br>480.000<br>480.000 | 208.800<br>208.800<br>208.800<br>208.800 | 67611113<br>67991519<br>68905222<br>69703537 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Martha Elena Morales- Asesor especialista en geotecnia | 320.000<br>384.000<br>384.000<br>384.000 | 250.000<br>300.000<br>300.000<br>300.000 | 10.500<br>12.600<br>12.600<br>12.600 | 66544305<br>67181241<br>68217650<br>68489030 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Héctor Hugo Herrera-Asesor especialista en hidráulica | 253.600<br>253.600<br>253.600<br>253.600 | 324.600<br>324.600<br>324.600<br>324.600 | 49.500<br>49.500<br>49.500<br>49.500 | 9459330100<br>9460913198<br>9461932059<br>9463336606 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Jorge Obed Gómez- Asesor especialista en estructuras | 315.000<br>320.400<br>319.600<br>319.600 | 403.200<br>410.100<br>409.100<br>409.100 | | 28051415<br>28490281<br>28891536<br>29134118 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| | | | 80.800<br>190.200<br>173.400<br>169.100 | 68570770<br>67614485<br>70005960<br>70006098 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Paula Andrea Ossa – Profesional ambiental | 150.000<br>145.000<br>162.500<br>175.000 | 192.000<br>185.600<br>208.000<br>224.000 | 83.600<br>80.800<br>90.500<br>97.500 | 9460442480<br>9461204764<br>9462294167<br>9464290700 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Alejandra Guzmán Heredia– Gestor Social | 80.000<br>80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200<br>139.200 | 67611113<br>67991519<br>68905222<br>69703537 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Jennifer López Prada – Inspector SISO | 80.000<br>80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200<br>139.200 | 67611319<br>67991737<br>68906868<br>69705403 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Elizabeth Cristina Jaramillo – Inspector SISO | 120.000<br>120.000<br>120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000<br>480.000<br>480.000 | 15.700<br>15.700<br>15.700<br>15.700 | 67429663<br>67991615<br>68905253<br>69703192 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Martha Vásquez – Inspector SISO | 70.000<br>70.000<br>70.000<br>70.000 | 280.000<br>280.000<br>280.000<br>280.000 | 121.800<br>121.800<br>121.800<br>121.800 | 67611484<br>68471163<br>69048951<br>69726728 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |

Powered by CamScanner

| NOMBRE-CARGO | SALUD | PENSIÓN | ARL | No. PLANILLA | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Angie Tatiana Holguín – Topógrafo | 80.000<br>80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200<br>139.200 | 67611113<br>67991519<br>68905222<br>69703537 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |
| Jorge Luis Jiménez - Cadenero | 46.400<br>14.000<br>52.000<br>52.000 | 185.600<br>55.700<br>208.000<br>208.000 | 80.800<br>24.300<br>90.500<br>90.500 | 67611319<br>68000043<br>68906868<br>69705403 | Noviembre 2023<br>Diciembre 2023<br>Enero 2024<br>Febrero 2024 |

**Periodo 3: 01 de Marzo al 12 de Junio de 2024.**

| NOMBRE-CARGO | SALUD | PENSIÓN | ARL | No. PLANILLA | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Ballesteros- Director de interventoría | 96.000<br>96.000<br>96.000 | 384.000<br>384.000<br>384.000 | 96.000<br>96.000<br>96.000 | 70300631<br>71001121<br>71143141 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |
| Martha Isabel Lizcano- Residente de Interventoría | 120.000<br>120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000<br>480.000 | 15.700<br>15.700<br>15.700 | 70300078<br>71001124<br>71143132 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |
| Jhon Jairo Fernández- Residente de Interventoría | 120.000<br>120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000<br>480.000 | 15.700<br>15.700<br>15.700 | 70300631<br>71001121<br>71143141 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |
| Paula Andrea Ossa – Profesional ambiental | 150.000<br>162.500<br>162.500 | 192.000<br>208.000<br>208.000 | 83.600<br>90.500<br>90.500 | 9465021517<br>9466436963<br>9467920554 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |
| Alejandra Guzmán Heredia– Gestor Social | 80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200 | 70300631<br>71001121<br>71143141 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |
| Jennifer López Prada – Inspector SISO | 80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200 | 70300672<br>71001155<br>72232247 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |
| Angie Tatiana Holguín – Topógrafo | 80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200 | 70300631<br>71001121<br>71143141 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |
| Jorge Luis Jiménez - Cadenero | 60.000<br>60.000<br>60.000 | 240.000<br>240.000<br>240.000 | 104.400<br>104.400<br>104.400 | 70300672<br>71001155<br>72232247 | Marzo 2024<br>Abril 2024<br>Mayo 2024 |

Los valores de las actas 1,2 y 3 han sido revisados y avalados en los informes de actividades de interventoría, así como los informes de supervisión debidamente suscritos por la entidad.

Powered by CamScanner

**Periodo 4 y final: 13 de junio al 27 de agosto de 2024.**

| NOMBRE-CARGO | SALUD | PENSIÓN | ARL | No. PLANILLA | MES |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Ballesteros-<br>Director de interventoría | 250.000<br>250.000 | 320.000<br>320.000 | 48.800<br>48.800 | 71144625<br>72023214 | Junio de 2024<br>Julio 2024 |
| Wilmar Humberto López Vélez | 400.000<br>400.000 | 512.000<br>512.000 | 78.000<br>78.000 | 72042079<br>72598524 | Julio de 2024<br>Agosto 2024 |
| Martha Isabel Lizcano-<br>Residente de Interventoría | 120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000 | 15.700<br>15.700 | 72032718<br>72469231 | Junio 2024<br>Julio de 2024 |
| Paula Andrea Ossa –<br>Profesional ambiental | 162.500<br>162.500 | 208.000<br>208.000 | 90.500<br>90.500 | 9469351019<br>9470697816 | Junio 2024<br>Julio de 2024 |
| Alejandra Guzmán Heredia–<br>Gestor Social | 80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200 | 72032742<br>72877350<br>73129897 | Junio 2024<br>Julio de 2024<br>Agosto 2024 |
| Elizabeth Jaramillo – Inspector<br>SISO | 120.000<br>120.000 | 480.000<br>480.000 | 15.700<br>15.700 | 72032718<br>72469231 | Junio 2024<br>Julio de 2024 |
| Angie Tatiana Holguín –<br>Topógrafo | 80.000<br>80.000<br>80.000 | 320.000<br>320.000<br>320.000 | 139.200<br>139.200<br>139.200 | 72032742<br>72877350<br>73129897 | Junio 2024<br>Julio de 2024<br>Agosto 2024 |
| Jorge Luis Jiménez -<br>Cadenero | 60.000<br>60.000 | 240.000<br>240.000 | 104.400<br>104.400 | 72232262<br>72864043 | Junio 2024<br>Julio de 2024 |

Total, Seguridad Social pagada por contratista de interventoría

| PERSONAL | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4 | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Director de Interventoría** | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| **Ingeniero Residente de Interventoría** | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| **Asesor 1, Ingeniero Civil o Ingeniero en vías y transporte con especialización en geotecnia** | 1 | 4 | | 0 | 5 |
| **Asesor 2, Ingeniero Civil con Especialización en Hidráulica** | 3 | 4 | | 0 | 7 |
| **Asesor 3, Ineniero Civil con Especialización en estructuras** | 2 | 4 | | 0 | 6 |
| **Profesional Ambiental** | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| **Gestor social** | 3 | 4 | 3 | | 13 |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector SISO | 3 | 4 | 1 | | 10 |
| Topógrafo | 3 | 4 | 3 | | 13 |
| Cadenero | 3 | 4 | 3 | | 12 |

De igual manera allegó las planillas de pago al sistema de seguridad social ARL, PENSION Y EPS, de las personas empleadas en el contrato, así como la certificación de los pagos de los aportes del contratista así:

| MES DE EJECUCIÓN | VR. PAGADO EPS | VR. PAGADO PENSIÓN | VR. PAGADO ARL |
|---|---|---|---|
| Agosto 2023 | $ 1.494.700 | $ 4.819.140 | $ 1.192.800 |
| Septiembre 2023 | $ 1.526.100 | $ 4.244.600 | $ 1.593.500 |
| Octubre 2023 | $ 1.480.800 | $ 3.713.400 | $ 1.014.500 |
| Noviembre de 2023 | $ 1.971.000 | $ 4.899.400 | $ 1.389.600 |
| Diciembre de 2023 | $ 2.003.000 | $ 4.820.000 | $ 1.444.600 |
| Enero de 2024 | $ 2.057.700 | $ 4.993.700 | $ 1.500.900 |
| Febrero de 2024 | $ 2.070.200 | $ 5.009.700 | $ 1.503.600 |
| Marzo de 2024 | $ 786.000 | $ 2.736.000 | $ 733.000 |
| Abril de 2024 | $ 798.500 | $ 2.752.000 | $ 739.900 |
| Mayo de 2024 | $ 798.500 | $ 2.752.000 | $ 739.900 |
| Junio de 2024 | $ 872.500 | $ 2.368.000 | $ 553.500 |
| Julio de 2024 | $ 1.272.500 | $ 2.880.000 | $ 631.500 |
| Agosto de 2024 | $ 560.000 | $ 1.152.000 | $ 356.400 |

## 6. OBLIGACIONES PENDIENTES

En este estado **CABA INGENIERIA SAS** declara que no tiene obligaciones pendientes con la Administración Departamental y el Departamento declara que se encuentra a paz y salvo en lo concerniente al contrato de la referencia.

Powered by CamScanner

En consecuencia, la presente liquidación se suscribe sin perjuicio de las reclamaciones administrativas o judiciales que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, pueda presentar el CONTRATISTA, debidamente soportadas, por los mayores costos asociados a dicha mayor permanencia.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada en todas sus partes el día 17 SEP 2026

**VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA**
**Secretaría de Aguas e Infraestructura**

**JORGE HERNAN HENAO LEON**
**Rep. Legal CABA Ingeniería S.A.S.**

**Vo. Bo.**
**JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO Director de Infraestructura Vial y Social**

Revisó Aspectos Jurídicos: **JUAN JOSÉ GRISALES RAMÍREZ** – Abogado Contratista SAID.
Reviso/Aprobó Aspectos Técnicos: **JHONNY ALBERTO RODRÍGUEZ J.** - Director de Infraestructura Vial y Social SAID.
Elaboró: Aspectos Técnicos: **JAIR GUEVARA MARTÍNEZ** -Arq. Contratista SAID.
Reviso aspectos técnicos: **MARIA ALEJANDRA OSORIO** – Arq. Contratista SAID.
Reviso/Aprobó Aspectos Jurídicos**: NATALIA GIRALDO CUERVO** – Directora Administrativa y Jurídica SAID.

Powered by CamScanner