CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO- SGI	Código: GJ-FO-25
		Versión: 11
	FORMATO ACTA DE AVANCE N° 2 CONVENIO	Fecha: 10/12/2025

ACTA DE AVANCE N°	02
CONVENIO N°	012 de 2025
OBJETO:	Aunar esfuerzos para el fortalecimiento ambiental de organizaciones comunitarias y el desempeño ambiental de sectores productivos en el departamento de Córdoba
VALOR:	Mil ochenta y seis millones cuatrocientos quince mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte ($1.086.415.836)
PLAZO DE EJECUCION:	Nueve (9) meses
CONVENIANTE:	Fundación Flora y Fauna
SUPERVISOR CVS:	Dory Luz Jiménez Montiel
APORTE CVS:	Novecientos setenta y siete millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte ($977.774.252)
APORTE CONVENIATE:	Ciento ocho millones seiscientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte ($108.641.584)
FECHA DE INICIACION:	30 de enero de 2026
PRÓRROGA 1:	No aplica
ADICIÓN 1:	No aplica
SUSPENSIÓN 1:	No aplica
REINICIACIÓN 1:	No aplica

En Montería a los diez (10) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron los siguientes señores a saber: DORY LUZ JIMÉNEZ MONTIEL, identificado con C.C N° 25.799.882 quien actúa en calidad de Supervisor, en representación de la CVS; y ALEJANDRO HOYOS BEGAMBRE, identificado con C.C N° 10.772.212, como representante legal de la FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción de las actividades y/o productos establecidos en el convenio, de conformidad con lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del convenio es de un 80%.
2. Los productos y/o actividades recibidas a satisfacción por el supervisor de la CVS, son:

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad en zonas costeras.	Tres (3) organizaciones comunitarias del municipio de Los Córdobas y una (1) organización comunitaria del municipio de San Antero fortalecidas para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad: ▪ Doce (12) talleres (tres talleres por comunidad) en gestión y uso sostenible de la biodiversidad, estrategias de comercialización, marketing, valor agregado del producto, envasado y etiquetado, calidad del producto y normatividad. ▪ Entrega de tres (3) kits con materiales para fortalecer el componente de comercialización de las iniciativas productivas apoyadas en el municipio de Los Córdobas. ▪ Entrega de materiales para apoyo a una (1) iniciativa productiva sostenible en San Antero ▪ Siembra con especies nativas melíferas que favorezcan la actividad apícola y el manejo del paisaje. ▪ Tres (3) visitas técnicas de seguimiento y asesoría técnica a cada proyecto apoyado.	100%. Se reporta la finalización de esta actividad con el desarrollo de todos los talleres y la entrega de materiales para fortalecimiento de las organizaciones.
2	Acompañamiento y apoyo a los sectores productivos priorizados del departamento en la implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental	▪ Seis (6) talleres en producción sostenible, legalidad ambiental, contabilidad y marketing digital con tres (3) empresas de los sectores agrícola, pecuario y minero-energético del departamento. ▪ Asistencia técnica para la implementación de una biofábrica para elaboración de biopreparados en una empresa del sector agrícola del departamento, incluyendo la entrega de materiales, herramientas e insumos requeridos. ▪ Entrega de plántulas y abono orgánico para la implementación de barreras vivas con especies nativas en empresas de los sectores agropecuario y minero-energético. ▪ Entrega de puntos ecológicos para fomentar la gestión de residuos en empresas de los sectores atendidos	90%. Se reportan avances en el desarrollo los talleres con empresa del sector agrícola, con comunidades del área de influencia de empresas del sector minero energético y porcícola. Se realizó la entrega de plántulas, abono orgánico y puntos ecológicos.
3	Acompañamiento en la implementación de mecanismo de producción sostenible en planta de beneficio de sistema pecuario	▪ Tres (3) talleres sobre producción sostenible y mecanismos de producción en planta de beneficio del sector pecuario: uso eficiente del agua y la energía, manejo de efluentes, gestión de residuos sólidos. ▪ Una (1) jornada práctica para el aprovechamiento y valorización de residuos orgánicos, que contempla el suministro de materiales e insumos necesarios para su implementación.	100%. Se reporta finalización de esta actividad con el desarrollo de los talleres en producción sostenible y jornada práctica de aprovechamiento de residuos.
4	Implementación de acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la producción y el consumo sostenible.	▪ Un (1) evento - Seminario con expertos en temáticas relacionadas con la producción sostenible y tecnologías limpias. ▪ Desarrollo de la convocatoria 2026 de los programas de reconocimiento ambiental Aval de Confianza y Lideram, vinculando diferentes sectores productivos del departamento de Córdoba ▪ Apoyo en la atención a solicitudes y trámites, recibidos	92%. Se reporta el desarrollo de la convocatoria Aval y Lideram 2026, avanzándose de manera significativa en la realización de auditorías.

		en la CVS, relacionados con la producción y el consumo sostenible.	
5	Implementación de la estrategia nacional de residuos posconsumo en el departamento	Una (1) Jornada de recolección de residuos posconsumo, en la ciudad de Montería, con vinculación de, por lo menos, un municipio de la ecoregión San Jorge	96%. Se desarrollaron las Jornadas de recolección de residuos posconsumo en Montelíbano y Montería y se reportan avances en atención de solicitudes.
6	Implementación de acciones de fomento de la estrategia nacional de economía circular en el departamento	▪ Dos (2) talleres en Economía Circular, aprovechamiento y transformación de residuos, con actores claves. ▪ Concurso ambiental con Instituciones Educativas, que permita seleccionar las mejores estrategias de implementación de la economía circular, articulados con los PRAES ▪ Entrega de mobiliario en madera plástica (Parque infantil) para incentivar la economía circular en instituciones educativas del departamento. ▪ Encuentro Avances en Economía Circular en la Región ▪ Un (1) proyecto para el fomento del aprovechamiento y la valorización de residuos: Dos (2) Jornadas de fortalecimiento de capacidades en aspectos técnicos legales para el aprovechamiento de residuos; Una (1) campaña de sensibilización y visibilización de la labor del reciclador en la ciudad de Montería y entrega de mobiliario en madera plástica.	20%. Se reporta desarrollo del concurso de economía circular con Instituciones Educativas del departamento y desarrollo de una jornada de fortalecimiento de capacidades con recicladores.
7	Implementación del plan departamental de negocios verdes	▪ Dos (2) mesas de trabajo con empresarios de Negocios Verdes Córdoba y miembros del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes de Córdoba ▪ Diseño, elaboración y difusión de material para la promoción de los negocios verdes del departamento y del Programa de Negocios Verdes de la Corporación ▪ Aplicativo digital para la visualización, consulta y análisis de resultados de mediciones e indicadores de negocios verdes del departamento	60%. Se reportan avances en la puesta en marcha de la herramienta (Geovisor) de negocios verdes.
8	Implementación de acciones estratégicas para el encadenamiento comercial de negocios verdes con consumidores y/o actores del mercado	▪ Diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicación permanente para promocionar los bienes y servicios ofrecidos por los negocios verdes de la ventanilla de CVS. ▪ Feria para Negocios Verdes de Córdoba y rueda de relacionamiento. ▪ Apoyo a negocios verdes del departamento en la participación en tres eventos de orden local, regional y/o nacional	55%. Se reportan avances en la organización de la Feria y Rueda de Negocios Verdes Córdoba 2026.
9	Desarrollo de una herramienta de	▪ Cálculo de las emisiones de GEI para sesenta (60) negocios verdes, del escenario de referencia y escenario actual, según métodos y tecnologías establecidas en los	95%. Durante este período se reportan

	información, monitoreo y seguimiento a los negocios verdes verificados en el departamento	lineamientos del IPCC. ▪ Levantamiento de los criterios definidos en el estándar global de la IUCN para Soluciones Basadas en la Naturaleza, para los negocios verdes seleccionados. ▪ Informe con análisis de resultados y recomendaciones ▪ Reverificación y seguimiento a sesenta (60) Negocios verdes	avances en la finalización de visitas y cálculos para medición de indicadores y reverificación en total de 60 negocios verdes.
10	Identificación y verificación de nuevos negocios verdes en el departamento	▪ Catorce (14) nuevos negocios verdes identificados y verificados en el departamento de Córdoba ▪ Diseño e implementación de estrategias para promover la inscripción y registro de nuevos negocios verdes ante CVS. ▪ Elaboración y socialización de los planes de mejora para cada negocio verificado ▪ Elaboración y remisión de reportes e información del Programa de Negocios Verdes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	75%. En el período de este informe se reportan avances en la verificación de 13 nuevos negocios verdes en el departamento.
11	Desarrollo de acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de negocios y emprendimientos verdes en el departamento.	▪ Cuatro (4) jornadas de fortalecimiento a emprendimientos y negocios verdes del departamento de Córdoba ▪ Atención de solicitudes y trámites recibidos en la CVS, correspondientes a la temática de negocios verdes.	98%. Se reportan avances el desarrollo de jornadas de fortalecimiento de negocios verdes y atención de solicitudes.

3. Los desembolsos y avances efectuados se detallan a continuación:
4. dos se detallan a continuación:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONVENIO	APORTE CVS	APORTE CONVENIANTE	DESEMBOLSOS	ACTAS	PAGADO	CUENTA X PAGAR	SALDO
SUSCRIPCION	28/01/2026	$ 1.086.415.836	$ 977.774.252	$ 108.641.584					$ 977.774.252
DESEMBOLSO 1	13/03/2026				$ 391.109.701		$ 391.109.701	$ 0	$ 586.664.551
ACTA AVANCE 1	22/07/2026					$ 293.332.276	$ 293.332.276	$ 0	$ 293.332.275
ACTA AVANCE 2	10/09/2026					$ 195.554.850		$ 195.554.850	$ 97.777.425
TOTAL		$ 1.086.415.836	$ 977.774.252	$ 108.641.584	$ 391.109.701	$ 488.887.126	$ 684.441.977	$ 195.554.850	$ 97.777.425

El valor presente neto a pagar es de Ciento Noventa y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta pesos moneda legal colombiana ($195.554.850)

OTROS COMENTARIOS:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/01/2026	12/05/2027	$108.641.583,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.	30/01/2026	12/11/2029	$54.320.791,80
BUEN MANEJO DEL APORTE CVS	30/01/2026	12/05/2027	$391.109.701,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/01/2026	12/05/2027	$108.641.583,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/01/2026	31/10/2026	$350.181.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

DORY LUZ JIMÉNEZ MONTIEL
Supervisor CVS

ALEJANDRO HOYOS BEGAMBRE
R.L Fundación Flora y Fauna
Conveniante