ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FE 752	26/11/2025 1:24 PM *(UTC -5 horas)*	26/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	49.411.764,71 COP	58.80
Pago 002	FE 820	23/12/2025 2:42 PM *(UTC -5 horas)*	26/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	26.205.882,62 COP	31.185.0

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado

Valor total contrato:	90.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	89.985.000,32 COP	99,98%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	89.985.000,32 COP	99,98%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	14.999,68 COP	0,02%	-
Valor pendiente de entrega:	90.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de Inicio 2025 JL CANTERAS Y MAQUINARIAS.pdf	Acta de Inicio 2025 JL CANTERAS Y MAQUINARIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Compromiso presupuestal .pdf	Compromiso presupuestal .pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417188-000796950-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417188-000797587-A

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	FE 961	6/05/2026 8:05 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	58.084.033,92 COP	69.120.000,36 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	117.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	69.120.000,36 COP	59,08%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	69.120.000,36 COP	59,08%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	47.879.999,64 COP	40,92%	-
Valor pendiente de entrega:	117.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de Inicio 2026 JL CANTERAS Y MAQUINARIAS.pdf	Acta de Inicio 2026 JL CANTERAS Y MAQUINARIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Factura-FV-2-961.pdf (Archivado)	Factura-FV-2-961.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGJ20260003881.zip	PAGJ20260003881.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RDJ20261377 MEZCLA ASFALTICA.pdf	RDJ20261377 MEZCLA ASFALTICA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >