Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

PREACTA DE OBRA

VERSIÓN: 02
FV: 12 / 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO:								**MEMORIAS DE CÁLCULO**			
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura										
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026								**HOJA**	**1.00**	**DE**	**16.00**

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**			
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041	**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ITEM**	RETRO DOOSAN DX 360	**UNID.**	**Hr.**





MAQUINA / DESCRIPCION	**FECHA**	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	**Acumulado**
RETRO DOOSAN DX 360					
RETRO DOOSAN DX 360	**24/8/2026**	**3225**	**3236**	11.00	11.00
RETRO DOOSAN DX 360	**25/8/2026**	**3236**	**3247**	11.00	22.00
RETRO DOOSAN DX 360	**26/8/2026**	**3247**	**3256**	9.00	31.00
RETRO DOOSAN DX 360	**27/8/2026**	**3256**	**3265**	9.00	40.00
RETRO DOOSAN DX 360	**28/8/2026**	**3265**	**3274**	9.00	49.00
RETRO DOOSAN DX 360	**29/8/2026**	**3274**	**3285**	11.00	60.00
RETRO DOOSAN DX 360	**30/8/2026**	**3285**	**3296**	11.00	71.00
RETRO DOOSAN DX 360	**31/8/2026**	**3296**	**3307**	11.00	82.00
				Subtotal	82.00
				Vienen	0.00
				TOTAL	**82.00**

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	82.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**82.00**	

Contratista:
JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :
ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :
LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA	VERSIÓN: 02 FV: 12 / 2024

PROCESO:							**MEMORIAS DE CÁLCULO**					
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura											
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026							**HOJA**	**2.00**	**DE**	**16.00**		
FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**		**ELABORÓ**		

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**			
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041	**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ITEM**	RETRO DOOSAN DX 300	**UNID.**	**Hr.**			



MAQUINA / DESCRIPCION	**FECHA**	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	**Acumulado**
RETRO DOOSAN DX 300					
RETRO DOOSAN DX 300	**24/8/2026**	**7602.3**	**7613.3**	11.00	11.00
RETRO DOOSAN DX 300	**25/8/2026**	**7613.3**	**7624.3**	11.00	22.00
RETRO DOOSAN DX 300	**26/8/2026**	**7624.3**	**7635.3**	11.00	33.00
RETRO DOOSAN DX 300	**27/8/2026**	**7635.3**	**7645.3**	10.00	43.00
RETRO DOOSAN DX 300	**28/8/2026**	**7645.3**	**7656.3**	11.00	54.00
RETRO DOOSAN DX 300	**29/8/2026**	**7656.3**	**7667.3**	11.00	65.00
RETRO DOOSAN DX 300	**30/8/2026**	**7667.3**	**7676.3**	9.00	74.00
RETRO DOOSAN DX 300	**31/8/2026**	**7676.3**	**7685.3**	9.00	83.00

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	83.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**83.00**	

Subtotal	83.00
Vienen	0.00
TOTAL	**83.00**

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

PREACTA DE OBRA

VERSIÓN: 02
FV: 12 / 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO:								**MEMORIAS DE CALCULO**					
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura												
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026								**HOJA**	**3.00**	**DE**	**16.00**		
FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**				

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026		
INTERVENTOR:		**NIT O C.C.**	
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9

CONTRATO N° 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026

CAPÍTULO	1	**ITEM**	RETRO HYNDAI 210	**UNID.**	**Hr.**	**UBICACIÓN**	**Urbana**





MAQUINA / DESCRIPCION	**Dimensiones**				**Acumulado**
	FECHA	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	
RETRO HYNDAI 210					
RETRO HYNDAI 210	**24/8/2026**	**219.2**	**228.2**	9.00	9.00
RETRO HYNDAI 210	**25/8/2026**	**228.2**	**237.2**	9.00	18.00
RETRO HYNDAI 210	**26/8/2026**	**237.2**	**247.2**	10.00	28.00
RETRO HYNDAI 210	**27/8/2026**	**247.2**	**258.2**	11.00	39.00
RETRO HYNDAI 210	**28/8/2026**	**258.2**	**269.2**	11.00	50.00
RETRO HYNDAI 210	**29/8/2026**	**269.2**	**279.2**	10.00	60.00
RETRO HYNDAI 210	**30/8/2026**	**279.2**	**288.2**	9.00	69.00
RETRO HYNDAI 210	**31/8/2026**	**288.2**	**297.2**	9.00	78.00

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	78.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**78.00**	

Subtotal	78.00
Vienen	0.00
TOTAL	**78.00**

Contratista:
JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor
ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor
LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

PREACTA DE OBRA

VERSIÓN: 02
FV: 12 / 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO:							**MEMORIAS DE CÁLCULO**				
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura										
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026							**HOJA**	**4.00**	**DE**	**16.00**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**		**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041		
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ITEM**	RETRO CAT 330	**UNID.**	**Hr.**	**UBICACIÓN**	**Urbana**	



MAQUINA / DESCRIPCION	**Dimensiones**				**Acumulado**
	FECHA	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	
RETRO CAT 330					
RETRO CAT 330	**24/8/2026**	**4594.5**	**4603.5**	9.00	9.00
RETRO CAT 330	**25/8/2026**	**4603.5**	**4613.5**	10.00	19.00
RETRO CAT 330	**26/8/2026**	**4613.5**	**4624.5**	11.00	30.00
RETRO CAT 330	**27/8/2026**	**4624.5**	**4635.5**	11.00	41.00
RETRO CAT 330	**28/8/2026**	**4635.5**	**4646.5**	11.00	52.00
RETRO CAT 330	**29/8/2026**	**4646.5**	**4655.5**	9.00	61.00
RETRO CAT 330	**30/8/2026**	**4655.5**	**4666.5**	11.00	72.00
RETRO CAT 330	**31/8/2026**	**4666.5**	**4675.5**	9.00	81.00

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	81.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**81.00**	

Subtotal	81.00
Vienen	0.00
TOTAL	**81.00**

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA	VERSIÓN: 02 FV: 12 / 2024

PROCESO:								**MEMORIAS DE CALCULO**					
DIRECCION DE:	Infraestructura												
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026								**HOJA**	**5.00**	**DE**	**16.00**		
FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**				

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT O C.C.**			
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT O C.C.**	71,527,041	**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT O C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ÍTEM**	MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**UNID.**	**Hr.**	**UBICACIÓN**	**Urbana**	



MAQUINA / DESCRIPCION	**Dimensiones**				**Acumulado**
	FECHA	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330					
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**24/8/2026**	**4594.5**	**4603.5**	9.00	9.00
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**25/8/2026**	**4603.5**	**4613.5**	10.00	19.00
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**26/8/2026**	**4613.5**	**4624.5**	11.00	30.00
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**27/8/2026**	**4624.5**	**4635.5**	11.00	41.00
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**28/8/2026**	**4635.5**	**4646.5**	11.00	52.00
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**29/8/2026**	**4646.5**	**4655.5**	9.00	61.00
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**30/8/2026**	**4655.5**	**4666.5**	11.00	72.00
MARTILLO DEMOLEDOR CAT 330	**31/8/2026**	**4666.5**	**4675.5**	9.00	81.00

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	81.00	PREACTA 04	0.00					**Subtotal**	81.00
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00				**ACUMULADO ITEM**	**Vienen**	0.00
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00				**81.00**	**TOTAL**	**81.00**

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor:

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor:

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A


Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA	VERSIÓN: 02 FV: 12 / 2024

PROCESO:							**MEMORIAS DE CÁLCULO**				
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura										
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026							**HOJA**	**6.00**	**DE**	**16.00**	

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**			
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041	**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ITEM**	CARGADOR JCB	**UNID.**	**Hr.**		



MAQUINA / DESCRIPCION	**FECHA**	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	**Acumulado**
CARGADOR JCB					
CARGADOR JCB	**24/8/2026**	**180.9**	**189.9**	9.00	9.00
CARGADOR JCB	**25/8/2026**	**189.9**	**199.9**	10.00	19.00
CARGADOR JCB	**26/8/2026**	**199.9**	**209.9**	10.00	29.00
CARGADOR JCB	**27/8/2026**	**209.9**	**220.9**	11.00	40.00
CARGADOR JCB	**28/8/2026**	**220.9**	**229.9**	9.00	49.00
CARGADOR JCB	**29/8/2026**	**229.9**	**238.9**	9.00	58.00
CARGADOR JCB	**30/8/2026**	**238.9**	**248.9**	10.00	68.00
CARGADOR JCB	**31/8/2026**	**248.9**	**258.9**	10.00	78.00

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	78.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**78.00**	

Subtotal	78.00
Vienen	0.00
TOTAL	**78.00**

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA	VERSIÓN: 02 FV: 12 / 2024


PROCESO:								**MEMORIAS DE CÁLCULO**					
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura												
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026								**HOJA**	**7.00**	**DE**	**16.00**		
FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**				

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026		
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**	
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9

CONTRATO N° 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026

CAPÍTULO	1	**ITEM**		**UNID.**	**Hr.**	**UBICACIÓN**	Urbana	





MAQUINA / DESCRIPCION	Dimensiones				Acumulado
	FECHA	H.I	H.F	TOTAL	
CARGADOR JOHN DEERE 644G					
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**24/8/2026**	**7534.1**	**7544.1**	10.00	10.00
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**25/8/2026**	**7544.1**	**7555.1**	11.00	21.00
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**26/8/2026**	**7555.1**	**7566.1**	11.00	32.00
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**27/8/2026**	**7566.1**	**7577.1**	11.00	43.00
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**28/8/2026**	**7577.1**	**7588.1**	11.00	54.00
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**29/8/2026**	**7588.1**	**7599.1**	11.00	65.00
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**30/8/2026**	**7599.1**	**7609.1**	10.00	75.00
CARGADOR JOHN DEERE 644G	**31/8/2026**	**7609.1**	**7619.1**	10.00	85.00

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	85.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**85.00**	

Subtotal	85.00
Vienen	0.00
TOTAL	**85.00**

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

PREACTA DE OBRA

VERSIÓN: 02
FV: 12 / 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO:	
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026	

MEMORIAS DE CÁLCULO


HOJA	**8.00**	**DE**	**16.00**


FECHA	**DD**	31	**MM**	8	**AA**	2,026	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026		
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**	
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9

CONTRATO N° 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026

CAPÍTULO	1	**ITEM**	MINICARGADOR	**UNID.**	**Hr.**	**UBICACIÓN**	Urbana	









MAQUINA / DESCRIPCION	**Dimensiones**				**Acumulado**
	FECHA	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	
MINICARGADOR					
MINICARGADOR	**24/8/2026**	**9534.7**	**9545.7**	11.00	11.00
MINICARGADOR	**25/8/2026**	**9545.7**	**9555.7**	10.00	21.00
MINICARGADOR	**26/8/2026**	**9555.7**	**9566.7**	11.00	32.00
MINICARGADOR	**27/8/2026**	**9566.7**	**9575.7**	9.00	41.00
MINICARGADOR	**28/8/2026**	**9575.7**	**9585.7**	10.00	51.00
MINICARGADOR	**29/8/2026**	**9585.7**	**9595.7**	10.00	61.00
MINICARGADOR	**30/8/2026**	**9595.7**	**9604.7**	9.00	70.00
MINICARGADOR	**31/8/2026**	**9604.7**	**9614.7**	10.00	80.00

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	80.00	PREACTA 04	0.00					
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00				**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00				**80.00**	

Subtotal	80.00
Vienen	0.00
TOTAL	**80.00**

Contratista:
JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :
ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :
LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A


Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA	VERSIÓN: 02 FV: 12 / 2024

PROCESO:		**MEMORIAS DE CÁLCULO**	
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura		
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026		**HOJA** 9.00	**DE** 16.00

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2,026	ACTA No.	01	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**		**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041		
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ITEM**	TRASNPROTE DE ESCOMBRO MIN 5 KM	**UNID.**	**M3/KM**	**UBICACIÓN**	Urbana		





MAQUINA / DESCRIPCION	Dimensiones					Acumulado
	FECHA	H.I	H.F	VIAJES	M3/KM A 5 KM	
TRASNPROTE DE ESCOMBRO MIN 5 KM						
VOLQUETA SC AXM013	**24/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA SC AXM013	**25/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA SC AXM013	**26/8/2026**	**07:00:00**	**17:00:00**	10	800	800
VOLQUETA SC AXM013	**27/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA SC AXM013	**28/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA SC AXM013	**29/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA SC AXM013	**30/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA SC AXM013	**31/8/2026**	**07:00:00**	**17:00:00**	10	800	800

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	6240.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**6240.00**	

Subtotal	6240
Vienen	0.00
TOTAL	**6,240.00**

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor:

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA — VERSIÓN: 02 — FV: 12 / 2024	

PROCESO:		**MEMORIAS DE CALCULO**	
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura		
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026		**HOJA** 10.00 **DE** 16.00	

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2,026	ACTA No.	01	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**		**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041		
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	ÍTEM	0.00	UNID.	M3/KM	UBICACIÓN	Urbana		



MAQUINA / DESCRIPCION	Dimensiones FECHA	H.I	H.F	VIAJES	M3/KM A 5 KM	Acumulado
0						
VOLQUETA DT TDY436	24/8/2026	07:00:00	18:00:00	11	880	880
VOLQUETA DT TDY436	25/8/2026	07:00:00	18:00:00	11	880	880
VOLQUETA DT TDY436	26/8/2026	07:00:00	18:00:00	11	880	880
VOLQUETA DT TDY436	27/8/2026	07:00:00	16:00:00	9	720	720
VOLQUETA DT TDY436	28/8/2026	07:00:00	17:00:00	10	800	800
VOLQUETA DT TDY436	29/8/2026	07:00:00	17:00:00	10	800	800
VOLQUETA DT TDY436	30/8/2026	07:00:00	18:00:00	11	880	880
VOLQUETA DT TDY436	31/8/2026	07:00:00	17:00:00	9	720	720
				Subtotal		6560
				Vienen		0.00
				TOTAL		**6,560.00**

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	6560.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**6560.00**	

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTION DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

PREACTA DE OBRA

VERSIÓN: 02
FV: 12 / 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO:								**MEMORIAS DE CALCULO**				
DIRECCION DE:	Infraestructura											
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026								**HOJA**	**11.00**	**DE**	**16.00**	
FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**			

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026		
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**	
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9

CONTRATO N° 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026

CAPITULO	1	**ITEM**	0.00	**UNID.**	**M3/KM**	**UBICACIÓN**	**Urbana**



MAQUINA / DESCRIPCION	Dimensiones FECHA	H.I	H.F	TOTAL	M3/KM A 5 KM	Acumulado
0						
VOLQUETA DT UFZ913	**24/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT UFZ913	**25/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT UFZ913	**26/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT UFZ913	**27/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT UFZ913	**28/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT UFZ913	**29/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT UFZ913	**30/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT UFZ913	**31/8/2026**	**07:00:00**	**17:00:00**	9	720	720
				Subtotal		6000
				Vienen		0.00
				TOTAL		**6,000.00**

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	6000.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**6000.00**	

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA	VERSIÓN: 02 FV: 12 / 2024

PROCESO:							**MEMORIAS DE CÁLCULO**				
DIRECCIÓN DE:	Infraestructura										
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026							**HOJA**	**12.00**	**DE**	**16.00**	
FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**		

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT Ó C.C.**		**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT Ó C.C.**	71,527,041		
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT Ó C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ITEM**	0.00	**UNID.**	**M3/KM**	**UBICACIÓN**	**Urbana**	



MAQUINA / DESCRIPCION	Dimensiones					Acumulado
	FECHA	H.I	H.F	TOTAL	M3/KM A 5 KM	
0						
VOLQUETA DT TDK701	**24/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT TDK701	**25/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT TDK701	**26/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT TDK701	**27/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT TDK701	**28/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT TDK701	**29/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT TDK701	**30/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT TDK701	**31/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	6480.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**6480.00**	

Subtotal	6480
Vienen	0.00
TOTAL	**6,480.00**

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTION DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

PREACTA DE OBRA


VERSIÓN: 02
FV: 12 / 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO:								**MEMORIAS DE CALCULO**					
DIRECCION DE:	Infraestructura												
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026								**HOJA**	**13.00**	**DE**	**16.00**		
FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**				

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026			
INTERVENTOR:		**NIT O C.C.**		
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT O C.C.**	71,527,041	**CONTRATO N°** 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT O C.C.**	901.847.597-9	

CAPITULO	1	**ITEM**	0.00	**UNID.**	**M3/KM**	**UBICACIÓN**	Urbana



MAQUINA / DESCRIPCION	**Dimensiones**					**Acumulado**
	FECHA	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	**M3/KM A 5 KM**	
0						
VOLQUETA DT SXU519	**24/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT SXU519	**25/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT SXU519	**26/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT SXU519	**27/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT SXU519	**28/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT SXU519	**29/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT SXU519	**30/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT SXU519	**31/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
				Subtotal		6480
				Vienen		0.00
				TOTAL		**6,480.00**

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	6480.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**6480.00**	

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTION DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

PREACTA DE OBRA

VERSIÓN: 02
FV: 12 / 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO:		**MEMORIAS DE CALCULO**	
DIRECCION DE:	Infraestructura		
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026		**HOJA**	**14.00** **DE** **16.00**

FECHA	**DD**	**31**	**MM**	**8**	**AA**	**2,026**	**ACTA No.**	**01**	**ELABORÓ**	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026				
INTERVENTOR:		**NIT O C.C.**			
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT O C.C.**	71,527,041	**CONTRATO N°**	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT O C.C.**	901.847.597-9		

CAPÍTULO	1	**ÍTEM**	0.00	**UNID.**	**M3/KM**	**UBICACIÓN**	**Urbana**



MAQUINA / DESCRIPCION	**Dimensiones**					**Acumulado**
	FECHA	**H.I**	**H.F**	**TOTAL**	**M3/KM A 5 KM**	
0						
VOLQUETA DT UFZ916	**24/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT UFZ916	**25/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT UFZ916	**26/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT UFZ916	**27/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	11	880	880
VOLQUETA DT UFZ916	**28/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT UFZ916	**29/8/2026**	**07:00:00**	**18:00:00**	10	800	800
VOLQUETA DT UFZ916	**30/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
VOLQUETA DT UFZ916	**31/8/2026**	**07:00:00**	**16:00:00**	9	720	720
				Subtotal		6400
				Vienen		0.00
				TOTAL		**6,400.00**

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	6400.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**6400.00**	

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor :

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTION DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA SUBPROCESO: N/A	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PREACTA DE OBRA — VERSIÓN: 02 — FV: 12 / 2024	

PROCESO:		**MEMORIAS DE CALCULO**	
DIRECCION DE:	Infraestructura		
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026		**HOJA** 15.00 **DE** 16.00	

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2,026	ACTA No.	01	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026			
INTERVENTOR:		**NIT O C.C.**		
SUPERVISOR:	Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA	**NIT O C.C.**	71,527,041	**CONTRATO N°** 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA:	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	**NIT O C.C.**	901.847.597-9	

CAPÍTULO	1	ITEM	0.00	UNID.	M3/KM	UBICACIÓN	Urbana		



MAQUINA / DESCRIPCION	Dimensiones FECHA	H.I	H.F	TOTAL	M3/KM A 5 KM	Acumulado
0						
VOLQUETA DT SKX620	24/8/2026	07:00:00	16:00:00	9	720	720
VOLQUETA DT SKX620	25/8/2026	07:00:00	18:00:00	11	880	880
VOLQUETA DT SKX620	26/8/2026	07:00:00	16:00:00	9	720	720
VOLQUETA DT SKX620	27/8/2026	07:00:00	18:00:00	11	880	880
VOLQUETA DT SKX620	28/8/2026	07:00:00	18:00:00	10	800	800
VOLQUETA DT SKX620	29/8/2026	07:00:00	16:00:00	9	720	720
VOLQUETA DT SKX620	30/8/2026	07:00:00	16:00:00	9	720	720
VOLQUETA DT SKX620	31/8/2026	07:00:00	18:00:00	11	880	880
				Subtotal		6320
				Vienen		0.00
				TOTAL		**6,320.00**

OBSERVACIONES: El detallado de los sectores intervenidos se encuentra en el informe de supervisión,

PREACTA 01	6320.00	PREACTA 04	0.00				
PREACTA 02	0.00	PREACTA 05	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
PREACTA 03	0.00	PREACTA 06	0.00			**6320.00**	

Contratista:

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS

Supervisor :

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA

Supervisor:

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

* Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023.

DOSQ_LFMEJIA-02461287153250-417194-000796942-A
DOSQ_LFMEJIA-02461288111947-417194-000797582-A