Nota 173 — 21 de Agosto de 2026
Personal: Directora, Residente de Obra, SST, Ayudante
Clima: Soleado - Nublado.
Actividades Realizadas: Se Realiza Levantamiento y Retiro de bosetas del primer modulo proyectado para Reposición Con medida de 7m x 1,20m. Se Realiza Movimiento de bosetas extraidas y se movieron a punto de Acopio. Se Realiza excavación de Material de soporte (Arena Fina) y se Acopia para Retiro, en el punto Autorizado para Tal Fin.

Miguel Angel Tovar A
Residente de Obra.

Nota 174. — 22 de Agosto de 2026
Personal: Residente de Obra, Director, SST, Ayudante.
Clima: Soleado - Nublado
Actividades Realizadas: Se Realiza Vaciado. solado de 5cm de espesor para la instalación de bosetas. Se procede a la instalacion de las bosetas siguiendo los protocolos y procedimientos constructivos. Se Realiza el sellado de las Juntas Con solado Fluido y Finalmente, se delimita y Cierra el Area de Trabajo Con Colombina y cinta de peligro.

Miguel Angel Tovar A
Residente de Obra.

Nota 175. — 24 de Agosto de 2026
Personal: Residente de Obra, Director, SST, Ayudante
Clima: Soleado - Nublado.
Actividad: Se Realiza Levantamiento y Retiro de bosetas del modulo No. 2. Estas se movieron al punto de Acopio Temporal. Se Realiza Vaciado bosetas previo conformacion y compactacion del area. Se procede a la instalación de bosetas y sellado de juntas con mortero Fluido para sellar Uniforme.
Miguel Angel Tovar A. Se realiza revisión de contratista

Residente de Obra.

CT RODRIGUEZ JONATHAN
SUPERVISOR SUPLENTE