GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ ■	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600019454 28/08/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17117 GUATAPÉ
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	
CONTRATISTA:		**NOMBRE:** **NIT**	MUNICIPIO DE GUATAPÉ 890.983.830-3
VALOR [$]:		**VALOR DEL CONVENIO:** DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS ($227.818.129) **Aporte Departamento de Antioquia:** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($159.472.690) **Aporte Municipio:** SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($68.345.439)	
PLAZO:		El plazo del convenio será de cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. Sin superar el 31 de diciembre de 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC:** **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):**	4500067461 27/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			16/09/2026
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (C.C. o NIT) CONTRATO INTERVENTOR No.:	MARCELA VELÁSQUEZ SALINAS C.C: 43.612.313 N.A.

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio:

- Minuta del convenio.
- Registro presupuestal (RPC).
- Pólizas y aprobación de estas.
- Cronograma de trabajo.
- Plan de contingencia para garantizar el servicio educativo.
- Certificación expedida por el alcalde del municipio de Guatapé del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600019454 del 28/08/2026, se fijan:

1.1. Fecha de inicio: 17/09/2026

1.2. Fecha de terminación: 31/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 17/09/2026

MARCELA VELÁSQUEZ SALINAS
Supervisora
Convenio No. 4600019454

DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO
Alcalde Municipal de Guatapé
Conveniante ejecutor