# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

La *jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1186-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a pagar en los siguientes términos:

| **1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | **TSG THE IT EXPERTS SAS** | | |
| **Objeto:** | Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C **LOTE .1** | | |
| **Valor del contrato:** | $970.511.039,00 incluido IVA | **Valor de la adición (si hay lugar a ello):** | $484.364.200 |
| **Valor total del contrato:** | $1.454.875.239,00 incluido IVA | **Valor ejecutado:** | $1.114.037.555 |
| **Plazo inicial del contrato:** | 4 mes(es) | **Prórroga (si se llevó a cabo):** | Prórroga 1 - 2 meses<br>Prórroga 2- 76 días |
| **Plazo final del contrato:** | 7 mes(es) | **Fecha de suscripción:** | 02/10/2025 |
| **Fecha de iniciación:** | 21/10/2025 | **Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):** | N/A |
| **Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):** | N/A | **Fecha de terminación:** | 28/02/2026 |
| **Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)** | N/A | **Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)** | N/A |

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
|---|---|---|---|
| 1. Entregar los bienes nuevos, sin uso previo, en su empaque original, completos, con todos sus accesorios, licencias y elementos requeridos para su operación, conforme a las | El contratista a la fecha realizo la entrega en el almacén de la entidad del item 1 Computador de escritorio. Para un total de 270 pc de escritorio. | - Archivo con los números de serial<br>- formato de recibo entidad<br>- Acta de Recibo a Satisfacción<br>- Ingreso al almacén | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true<br>- |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
|---|---|---|---|
| especificaciones técnicas descritas en las fichas del Lote | Los demás ítems (2,3,4) no llegaron | - Acta 2 de Recibo a Satisfacción<br>- Ingreso al almacén | |
| 2. Realizar la instalación, configuración y pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos entregados, en las sedes dispuestas por la Secretaría General, de acuerdo con las condiciones técnicas y logísticas definidas. | Para los equipos del ítem 1: –Fueron instalados un total de 270 Pc y en las diferentes Sedes de la Entidad. | Formatos de instalación de los 170 Pc iniciales.<br>Formatos de instalación de 100 Pc adición. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| 3. Dejar los equipos completamente operativos y funcionales, incluyendo integración con sistemas institucionales cuando aplique (por ejemplo, integración con software institucional en el caso de kioscos, calificadores, etc.). | Los equipos del ítem 1 – 270 PC se encuentran operativos y funcionando, . | Formatos de instalación de los 170 Pc iniciales.<br>Formatos de instalación de 100 Pc adición | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| 4. Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los bienes al almacén de la Entidad. | N/A | obligación Post-contractual | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| 5. Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía | N/A | obligación Post-contractual | |
| 6. Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad. | N/A | obligación Post-contractual | |
| 7. Asegurar la disponibilidad de repuestos y soporte técnico | Esta actividad se reviso durante la etapa | Presento documento respectivo. Propuesta | Propuesta proceso SGA-SASI-14-2025 10. TSG THE IT EXPERTS SAS |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
|---|---|---|---|
| certificado del fabricante durante el periodo de garantía. | precontractual – Evaluación de la oferta | proceso SGA-SASI-14-2025 10. TSG THE IT EXPERTS SAS | |
| 8. Proveer capacitación básica a los servidores públicos designados por la Entidad sobre el uso, administración y funcionalidades principales de los equipos y/o softwares adquiridos, cuando aplique (especialmente en calificadores, kioscos, solución de videoconferencia, escáneres especializados). | Los equipos del ítem 1 – Se dictará una capacitación en la semana del 7 al 11 de septiembre. | | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| 9. Entregar los manuales técnicos, instructivos de uso y documentación en medios digitales con la totalidad de los bienes. | Los equipos del ítem 1 - – la adición de los Pc se encuentra operando. No hay manuales | N/A | N/A |

### 3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

| PAGO Nro. 1 | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).** |
| Facturas o documentos equivalentes | **No. 2496** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de supervisión del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID= |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| | | |
|---|---|---|
| | | CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (21/10/2025) a (04/03/2026) | Certificación No. 1832 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Se aporta certificación suscrita por el revisor fiscal en el que se acredita el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | Comprobante No. 7 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true N/A |
| Número y fecha de la Orden de pago | 3000244367 del 23/03/2026 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true N/A |

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

| PAGO Nro. 2 | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).** |
| Facturas o documentos equivalentes | **No.2573** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de supervisión del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| | | |
|---|---|---|
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (15/05/2026) a (15/05/2026) | Certificación No. 5**068** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Se aporta certificación suscrita por el revisor fiscal en el que se acredita el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Número y fecha de la Orden de pago | 3000771251 del 24/07/2026 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |

| **PAGO Nro. 3** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).** |
| Facturas o documentos equivalentes | **No. 2543** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de supervisión del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (15/05/2026) a (15/05/2026) | Certificación No. 5885<br><br>Certificación No. 5893 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Se aporta certificación suscrita por el revisor fiscal en el que se acredita el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| | | |
|---|---|---|
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | Comprobante No 12 y 13 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Número y fecha de la Orden de pago | 3000896999 del 25/08/2026<br>3000896999 del 25/08/2026<br>3000897000 del 25/08/2026<br>3000896999 del 25/08/2026 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

| **PAGO Nro. 4** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).** |
| Facturas o documentos equivalentes | **No. 2591** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de supervisión del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (15/05/2026) a (15/05/2026) | Certificación No. 6560 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Se aporta certificación suscrita por el revisor fiscal en el que se acredita el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |
| Número y fecha de la Orden de pago | **A tramitar** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID= |

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| | | |
|---|---|---|
| | | CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

**4. DESARROLLO DEL CONTRATO**

**4.1 GARANTÍAS**

Las aprobaciones de la garantía única se dieron los días 09/10/2025, 09/02/2026, 06/01/2026, 09/02/2026, 09/03/2026 las cuales se constituyeron así:

| FECHA APROBACIÓN | PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 291,153,311.70 | 2/10/2025 | 30/06/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD DEL SERVICIO | 194,102,207.80 | 2/10/2025 | 30/06/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 194,102,207.80 | 2/10/2025 | 30/06/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 291,153,311.70 | 2/12/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD DEL SERVICIO | 194,102,207.80 | 2/12/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO | 194,102,207.80 | 2/12/2025 | 31/08/2026 |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 436,462,571.70 | 2/10/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 436,462,571.70 | 2/10/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD DEL SERVICIO | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD DEL SERVICIO | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026 |
| 09/10/2025 | 33-40-101087612 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 436,462,571.70 | 2/10/2025 | 15/11/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD DEL SERVICIO | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 15/11/2026 |
| 09/10/2025 | 33-44-101267994 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 15/11/2026 |

**4.2 MODIFICACIONES**

En desarrollo del contrato se han surtido las siguientes modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA Y ENLACE DE ACCESO AL SECOP DONDE |
|---|---|---|---|---|

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| | | | | **ESTÁN PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS** |
|---|---|---|---|---|
| **Prorroga, Aclaración y Modificación** | **09/12/2025** | **$0** | 2 mes(es) | N/A |
| **Adición y Modificación** | **30/12/2025** | **$484.364.200,00** | N/A | |
| **Prorroga, Aclaración y Modificación** | **27/02/2026** | **$0** | 76 días cale | |

**5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:**

| **TIPO DE INFORME** | **CUMPLIMIENTO** | **MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA** |
|---|---|---|
| **INFORME PARCIAL** | El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto contractual. | Se cumplió de forma parcial solo para el item 1 con la entrega e instalación de 270 pc. |
| | El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia. | Se cumplió de forma parcial solo para el item 1 con la entrega e instalación de 170 pc.<br>Y para la adición del contrato al item1 entrega de 100 pc |
| | El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | X |
| | El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se encuentra cargada en SECOP. | El contratista ha entregado solamente el item 1. |
| | La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar. | X |

**6.CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)**

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No 1183 de 2025 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | **DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO** (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
|---|---|---|---|
| Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los bienes al almacén de la Entidad. | Se solicitará al contratista cada vez que se requiera una vez entregados los bienes al almacén de la entidad | Hasta el 31/12/2028 | N/A |
| Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía | Se solicitará al contratista cada año durante 3 años, una vez entregados los bienes al almacén de la entidad | Hasta el 31/12/2028 | N/A |
| Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad. | Se solicitará al contratista cada vez que se requiera durante el periodo de garantía., una vez entregados los bienes al almacén de la entidad | Hasta el 31/12/2028 | N/A |

**7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO**

Dentro de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato, se materializó el riesgo relacionado con *demoras en la entrega derivadas del desabastecimiento de los bienes y/**o retrasos en los procesos de importación y fabricación** por parte del proveedor.*

En atención a lo anterior, y conforme al plan de mitigación establecido, la supervisión ha adelantado el seguimiento permanente al contratista mediante acompañamiento continuo a través de sesiones presenciales y virtuales, en las cuales se ha requerido información detallada sobre el estado de los pedidos, tiempos estimados de entrega y acciones adoptadas para minimizar el impacto del retraso. Así mismo, se solicitó y recibió copia de la orden de compra emitida por el contratista al fabricante, como soporte del trámite adelantado, y se allegó certificación expedida por el fabricante en la que se informa que la entrega de los equipos se efectuaría en fecha posterior a la terminación inicialmente pactada del contrato, debido a las circunstancias de producción y logística previamente señaladas.

En consecuencia, y con el propósito de salvaguardar el cumplimiento del objeto contractual y garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones pactadas, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó la

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

Prórroga No. 1 del contrato, con el fin de ampliar el plazo de ejecución y permitir la recepción efectiva de los bienes, asegurando así la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al proceso contractual.

**8. OBSERVACIONES**

De conformidad con los antecedentes y soportes que reposan en el expediente contractual, se deja constancia de que los bienes correspondientes al ítem 1 de la adición contractual fueron entregados e instalados por el contratista con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido contractualmente. No obstante, en atención a la necesidad institucional de garantizar la continuidad de la operación de la Entidad y una vez verificado el cumplimiento material de la obligación, los bienes fueron recibidos, ingresados al almacén e instalados en las diferentes sedes para su puesta en funcionamiento.

Así mismo, la Entidad adelantó las actuaciones administrativas a que hubo lugar por la entrega extemporánea de los bienes, las cuales culminaron con la expedición de las Resoluciones Nos. 002 y 003 de 2026, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial y se ordenó hacer efectiva la compensación prevista contractualmente, la cual fue aplicada y descontada conforme a lo dispuesto en los respectivos actos administrativos.

En consecuencia, una vez verificada la entrega, instalación y puesta en operación de la totalidad de los cien (100) equipos de cómputo (PC) correspondientes al ítem 1 de la adición contractual, se certifica el cumplimiento material de la prestación para efectos del trámite de pago del saldo pendiente equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor de la adición. Lo anterior sin que dicho pago implique reconocimiento del cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, ni afecte los efectos jurídicos, económicos o administrativos derivados del incumplimiento previamente declarado y ejecutado por la Entidad.

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Arleth Patricia Saurith contreras | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |

| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Angelia Espitia Garzon | Contratista Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | N/A |
| Zulma Gleano Sotomayor | Profesional especializado Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | N/A |