INFORME PARCIAL No 1 DE CONTRATISTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SARAVENA
CONTRATISTA	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S. – ALSUCON S.A.S.
NIT	900641110-7
REPRESENTANTE LEGAL	CÉSAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ
C.C.	1.116.798.801 DE ARAUCA
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS OFICIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($479.250.000,00).**
ANTICIPO INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE **($239.625.000,00)**
VALOR ADICIÓN EN VALOR SEGÚN OTROSÍ No 001	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **($239.544.800,00).**
ANTICIPO OTROSÍ No 001	CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE **($119.772.400,00)**
VALOR TOTAL	SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **($718.794.800,00).**
PLAZO INICIAL	Dos (2) meses.
ADICIONAL EN PLAZO SEGÚN OTROSÍ No 001	Un (1) mes.
PLAZO TOTAL	Tres (3) meses.
FECHA DE LEGALIZACIÓN	17 de junio de 2026.
FECHA DE INICIO	18 de junio de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 de agosto de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	17 de septiembre de 2026.
PERÍODO REPORTADO	Del 18 de junio al 11 de septiembre de 2026.
FECHA DE CORTE	11 de septiembre de 2026.
SUPERVISORA	**ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO** Secretaria De Planeación E Infraestructura Municipal Resolución De Supervisión No. 1324 De 2026.

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

A. El día 17 de junio de 2026 se celebró entre el Municipio de Saravena y la empresa **ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S. – ALSUCON S.A.S.** el **Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026**, cuyo objeto corresponde a: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS OFICIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor inicial de **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($479.250.000,00)** y un plazo inicial de ejecución de dos (2) meses.

B. Mediante **Resolución No. 1324 del 17 de junio de 2026**, expedida por el alcalde municipal de Saravena, se designó como **supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026** a la ingeniera **ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.703.170 de Bucaramanga, en calidad de secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, o quien haga sus veces, con el fin de ejercer la vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. La designación fue notificada el 18 de junio de 2026.

C. El día **18 de junio de 2026**, las partes, **ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO**, en calidad de secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal y supervisora por parte del Municipio de Saravena, y **CÉSAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ**, en calidad de representante legal de **ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.**, suscribieron el **Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026**, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización acreditados el 17 de junio de 2026, con afectación al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20260367 del 14 de mayo de 2026 y al Registro Presupuestal No. 20260668 del 17 de junio de 2026.

E. El día 14 de agosto de suscribe el **Otrosí Modificatorio No. 001**, mediante el cual se adicionó el valor del contrato en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($239.544.800,00)** y se prorrogó su plazo de ejecución por **UN (1) MES**. La modificación contractual contó con respaldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20260588 del 13 de agosto de 2026 y en el Registro Presupuestal No. 20260908 del 14 de agosto de 2026.

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

COMPONENTES E ÍTEMS CONTRATADOS

El Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026 cuenta con un valor total vigente de **SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($718.794.800,00)**, conformado por un valor inicial de **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($479.250.000,00)** y una adición de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($239.544.800,00)**, incorporada mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

El valor inicial se encuentra amparado en el Registro Presupuestal No. 20260668 del 17 de junio de 2026, y el valor del otrosí No 001 se encuentra amparado por el Registro presupuestal No. No. 20260908 del 14 de agosto de 2026. El valor total vigente se encuentra distribuido en veintidós (22) ítems contractuales, de acuerdo con las actividades, cantidades y valores establecidos después de la modificación contractual, conforme al siguiente cuadro:

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-163. INCLUYE MANO DE	GLOBAL	1	$15.042.000,00	$15.042.000,00

		OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.				
2	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-165. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$9.746.000,00	$9.746.000,00
3	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT-024. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$43.672.000,00	$43.672.000,00
4	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT-027. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$54.052.000,00	$54.052.000,00
5	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT-028. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$44.900.000,00	$44.900.000,00
6	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OZC-777. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$34.808.000,00	$34.808.000,00
7	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-498. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$45.285.000,00	$45.285.000,00
8	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-499. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$41.007.000,00	$41.007.000,00
9	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-500. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$43.407.000,00	$43.407.000,00
10	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-501. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$47.946.000,00	$47.946.000,00
11	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-502. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$47.946.000,00	$47.946.000,00
12	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTOCAMIÓN, PLACA ZKI-	GLOBAL	1	$26.481.000,00	$26.481.000,00

		057. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.				
13	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTOCAMIÓN, PLACA NOW-742. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$19.960.000,00	$19.960.000,00
14	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$29.735.000,00	$29.735.000,00
15	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$39.755.000,00	$39.755.000,00
16	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX-3. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$31.248.000,00	$31.248.000,00
17	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 D. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$59.348.000,00	$59.348.000,00
18	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TXL. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$5.572.000,00	$5.572.000,00
19	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$32.270.000,00	$32.270.000,00
20	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$27.872.000,00	$27.872.000,00
21	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$14.223.800,00	$14.223.800,00
22	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$4.519.000,00	$4.519.000,00
VALOR TOTAL						**$718.794.800,00**

ACTIVIDADES EJECUTADAS E INCLUIDAS EN EL ACTA PARCIAL No. 1 ENTRE EL 18 DE JUNIO Y EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Durante el período comprendido entre el 18 de junio y el 11 de septiembre de 2026 se desarrollaron las actividades correspondientes a los diecinueve (19) ítems relacionados a continuación, los cuales se incluyen en el Acta Parcial No. 1 para efectos de su reconocimiento, por un valor total de **SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($609.974.800,00)**:

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-163. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$15.042.000,00	$15.042.000,00
2	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-165. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$9.746.000,00	$9.746.000,00
3	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT-024. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$43.672.000,00	$43.672.000,00
5	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT-028. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$44.900.000,00	$44.900.000,00
7	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-498. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$45.285.000,00	$45.285.000,00
8	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-499. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$41.007.000,00	$41.007.000,00
9	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-500. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$43.407.000,00	$43.407.000,00
10	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-501. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$47.946.000,00	$47.946.000,00
11	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GLOBAL	1	$47.946.000,00	$47.946.000,00

		DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-502. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.				
12	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTOCAMIÓN, PLACA ZKI-057. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$26.481.000,00	$26.481.000,00
14	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$29.735.000,00	$29.735.000,00
15	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$39.755.000,00	$39.755.000,00
16	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX-3. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$31.248.000,00	$31.248.000,00
17	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 D. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$59.348.000,00	$59.348.000,00
18	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TXL. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$5.572.000,00	$5.572.000,00
19	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$32.270.000,00	$32.270.000,00
20	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$27.872.000,00	$27.872.000,00
21	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$14.223.800,00	$14.223.800,00
22	78181507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.	GLOBAL	1	$4.519.000,00	$4.519.000,00
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 1						**$609.974.800,00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – SSI

Durante el período objeto del presente informe se acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al representante legal de **ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S. – ALSUCON S.A.S.** y al personal vinculado por nómina para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026.

Las planillas aportadas fueron liquidadas a través del operador **ASOPAGOS S.A.** y comprenden los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, conforme se relaciona a continuación:

SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

ÍTEM	NOMBRE	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	5-6	37658243	$100.500	$401.800	$13.200	$100.500	**$616.000**
2	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	6-7	37658249	$100.400	$401.500	$13.200	$100.400	**$615.500**
3	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	7-8	38332468	$100.700	$402.500	$13.200	$100.700	**$617.100**
4	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	8-9	38529346	$100.600	$402.400	$13.200	$100.600	**$616.800**
TOTAL				$402.200	$1.608.200	$52.800	$402.200	**$2.465.400**

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO POR NÓMINA

Las planillas relacionadas corresponden a los aportes realizados por los tres (3) trabajadores vinculados a la ejecución contractual: Jefferson Smith Somoza Anzola, ingeniero mecánico; Raúl Guerrero Mora, tecnólogo en mantenimiento; y Agustín Angarita Triana, ayudante.

ÍTEM	NOMBRE	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	6-7	37803598	$102.200	$407.600	$177.500	$102.100	$789.400
2	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	7-8	37803600	$229.800	$918.000	$399.400	$229.600	$1.776.800
3	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	8-9	38529319	$229.800	$917.900	$399.400	$229.600	$1.776.700
TOTAL				**$561.800**	**$2.243.500**	**$976.300**	**$561.300**	**$4.342.900**

GARANTÍAS EXIGIDAS

ANEXO 0

Para efectos de legalización del contrato, el contratista presentó el **Anexo 0 de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 540-47-994000039453**, expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia** el 17 de junio de 2026, a favor del Municipio de Saravena.

La garantía fue constituida conforme a los amparos exigidos para el Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026 y aprobada por la entidad el 17 de junio de 2026. Sus valores y vigencias iniciales se relacionan a continuación:

AMPARO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	10 % del valor del contrato	$47.925.000,00	17/06/2026	17/12/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100 % del valor del anticipo	$239.625.000,00	17/06/2026	17/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5 % del valor del contrato	$23.962.500,00	17/06/2026	17/08/2029
Calidad del servicio	20 % del valor del contrato	$95.850.000,00	17/06/2026	17/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20 % del valor del contrato	$95.850.000,00	17/06/2026	17/12/2026

AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS

ANEXO 1

Con ocasión de la adición en valor y la prórroga del plazo establecidas mediante el **Otrosí Modificatorio No. 001**, el contratista presentó el **Anexo 1 de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 540-47-994000039453**, expedido por la Aseguradora Solidaria de Colombia el 15 de agosto de 2026.

Mediante este anexo se ajustaron los valores asegurados y las vigencias de los amparos de acuerdo con el valor total y el nuevo plazo contractual. La modificación de la garantía fue aprobada por el Municipio de Saravena el 18 de agosto de 2026, quedando constituida de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	10 % del valor total del contrato	$71.879.480,00	17/06/2026	17/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100 % del valor total del anticipo	$359.397.400,00	17/06/2026	17/01/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5 % del valor total del contrato	$35.939.740,00	17/06/2026	17/09/2029
Calidad del servicio	20 % del valor total del contrato	$143.758.960,00	17/06/2026	17/01/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20 % del valor total del contrato	$143.758.960,00	17/06/2026	17/01/2027

EJECUCIÓN OPERATIVA

En cumplimiento de la **CLÁUSULA SEGUNDA – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS** y de las obligaciones previstas en la **CLÁUSULA TERCERA** del Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026, durante el período reportado se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes a los diecinueve (19) ítems incluidos en el Acta Parcial No. 01, comprendiendo la mano de obra y el suministro de los repuestos, materiales e insumos requeridos para cada intervención.

La ejecución operativa comprendió actividades de filtración y lubricación, atención de fallas mecánicas, eléctricas e hidráulicas, reparación de componentes y reposición de elementos de desgaste, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para cada equipo. Las intervenciones adicionales corresponden exclusivamente a las actividades incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

Los trabajos se desarrollaron en el Taller Municipal y en el taller privado del contratista, de acuerdo con la naturaleza de las actividades, las condiciones de movilidad de los equipos y las necesidades de intervención. Al finalizar los trabajos se realizaron pruebas de funcionamiento sobre los sistemas intervenidos. La descripción completa de las actividades, las pruebas efectuadas y el registro fotográfico se presentan en el **Anexo IC 1 – Informe detallado de mantenimientos**.

PERSONAL VINCULADO POR NÓMINA

Para el desarrollo de las actividades contractuales se contó con el siguiente personal, vinculado desde el 18 de junio de 2026 y sin cambios durante el período reportado:

CÉDULA	NOMBRE	CARGO
1.019.083.162	JEFFERSON SMITH SOMOZA ANZOLA	Ingeniero mecánico
1.098.745.988	RAÚL GUERRERO MORA	Tecnólogo en mantenimiento
1.116.493.813	AGUSTÍN ANGARITA TRIANA	Ayudante


Antes del inicio de las labores, a cada trabajador se le hizo entrega de la dotación de trabajo y de los elementos de protección personal (EPP) requeridos para el desarrollo seguro de sus funciones, de acuerdo con las actividades asignadas y los riesgos asociados a las intervenciones de mantenimiento. Estos elementos fueron destinados a garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades contractuales.







En cumplimiento de las actividades específicas del contrato, se presenta a continuación una síntesis de las intervenciones correspondientes a los ítems incluidos en el Acta Parcial No. 1. El desarrollo pormenorizado de cada actividad, las pruebas de funcionamiento, el estado posterior a la intervención y las respectivas evidencias se encuentran incorporados en el anexo técnico.



ÍTEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-163. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se intervinieron los sistemas de suspensión, dirección, inyección, transmisión, frenos y caja de velocidades. El mantenimiento preventivo comprendió el cambio de filtros, lubricantes de motor y diferencial, así como la alineación y el balanceo de las ruedas.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la camioneta Toyota OSK-163, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACA OSK-165. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se efectuaron intervenciones en los sistemas de suspensión, dirección, inyección, transmisión por cardán y frenos. El mantenimiento preventivo incluyó el cambio de filtros, aceite de motor y lubricante del diferencial, además de la alineación y el balanceo de las ruedas.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la camioneta Toyota OSK-165, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT 024. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se atendieron componentes del sistema de elevación del volco, los sistemas de frenos y rodamiento, y se realizaron los cambios de filtros, aceite de motor, baterías y elementos de rodamiento previstos. El alcance adicional comprendió el mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado, con diagnóstico, revisión de líneas, cambio de los elementos requeridos, vacío, carga de refrigerante y pruebas de funcionamiento.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la volqueta OMT-024, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA OMT 028. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se realizaron trabajos de recuperación del piso, paredes laterales y compuerta del volco. También se intervinieron la transmisión y sus mandos, el embrague, los soportes de cabina y las articulaciones del volco. El mantenimiento incluyó, además, trabajos de tapicería, cambio de llantas, filtros, aceite de motor, baterías y lubricación de los puntos de rodamiento.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la volqueta OMT-028, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-498. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se intervino el sistema de suspensión y se ejecutó el mantenimiento preventivo mediante el cambio de filtros, aceite de motor y baterías. Las actividades adicionales comprendieron el suministro e instalación de seis (6) llantas traseras, mantenimiento del filtro de partículas diésel —DPF—, cambio del cardán interejes, mantenimiento de sus articulaciones y renovación del lubricante de los diferenciales.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la volqueta NHT-498, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-499. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se atendieron el sistema de suspensión y los componentes del sistema de elevación del volco, junto con el mantenimiento preventivo de filtros, aceite de motor y baterías. Las actividades adicionales comprendieron el suministro e instalación de cuatro (4) llantas traseras, mantenimiento del DPF, cambio del cardán interejes, mantenimiento de sus articulaciones y cambio del lubricante de los diferenciales.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al n, apartado correspondiente a la volqueta NHT-499, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-500. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se intervinieron el sistema de suspensión y los componentes del sistema de elevación del volco, y se efectuaron los cambios de filtros, aceite de motor y baterías. Las actividades adicionales comprendieron el suministro e instalación de cuatro (4) llantas traseras, mantenimiento del DPF, cambio del cardán interejes, cambio del lubricante de los diferenciales e intervención del conjunto tensor y de la correa.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la volqueta NHT-500, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-501. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se realizaron intervenciones en el sistema de suspensión y en los componentes del sistema de elevación del volco, junto con el mantenimiento preventivo de filtros, aceite de motor, baterías y DPF. Las actividades adicionales comprendieron el suministro e instalación de seis (6) llantas traseras, cambio del cardán interejes, mantenimiento de sus articulaciones y renovación del lubricante de los diferenciales.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la volqueta NHT-501, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, PLACA NHT-502. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se ejecutaron trabajos en el sistema de suspensión y en los componentes del sistema de elevación del volco, junto con el mantenimiento preventivo de filtros, aceite de motor, baterías y DPF. Las actividades adicionales comprendieron el suministro e instalación de seis (6) llantas traseras, cambio del cardán interejes, inspección y engrase de sus articulaciones y cambio del lubricante de los diferenciales.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la volqueta NHT-502, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO TRACTO CAMIÓN, PLACA ZKI-057. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se atendieron el sistema de escape, el mando de cambios, las fugas del sistema de aire, el sistema eléctrico y el retenedor de la rueda trasera del segundo eje. También se realizaron ajustes de latonería y pintura, cambio de filtros y renovación del aceite de motor.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente al tractocamión ZKI-057, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se realizó la reparación del balde de excavación y el cambio de sus dientes y elementos de fijación. El mantenimiento preventivo comprendió el cambio de filtros de combustible, aceite, admisión y cabina, así como la renovación del aceite de motor y de los motores de traslación.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la excavadora 320 GX-1, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se efectuó el cambio de los dientes del balde y el mantenimiento preventivo de los sistemas de filtración y lubricación. Las actividades adicionales comprendieron la reparación estructural del balde, el ajuste y mantenimiento de la tensora de la oruga y el cambio de la manguera hidráulica ubicada entre el banco de válvulas y el motor de traslación.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la excavadora 320 GX-2, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 16. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 GX –3. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el periodo reportado se realizó la reparación del balde de excavación y el cambio de sus dientes y elementos de fijación. El mantenimiento preventivo comprendió la sustitución de filtros de combustible, aceite, admisión y cabina, junto con la renovación del aceite del motor y de los motores de traslación.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la excavadora 320 GX-3, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO EXCAVADORA 320 D. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se intervinieron el sistema eléctrico de la bocina, los dientes del balde, los cilindros hidráulicos, la manguera del sistema de traslación y el sistema de refrigeración. También se ejecutaron los servicios de filtración y lubricación previstos. Las actividades adicionales comprendieron la reparación estructural del balde, la reparación del motor de traslación y la revisión y reparación del sistema de arranque.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente a la excavadora 320 D, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 18. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TXL. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se ejecutó el mantenimiento preventivo de los sistemas de combustible, admisión, lubricación del motor y climatización de la cabina. Las actividades comprendieron el cambio de filtros y la renovación del aceite de motor, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para el equipo.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente al bulldozer D6 TXL, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 19. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS – 2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se realizó el cambio de las cuchillas, esquineras y elementos de fijación, así como la revisión y calibración de la servotransmisión y la atención de los sistemas asociados al tren de fuerza. El mantenimiento preventivo comprendió el cambio de filtros de combustible, admisión, aceite y cabina, junto con la renovación del aceite de motor.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente al bulldozer D6 TDS-2, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

ÍTEM 20. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO BULLDOZER D6 TDS – 1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se intervino el sistema de elevación de la pala, se cambiaron las cuchillas, esquineras y elementos de fijación, y se efectuó el mantenimiento preventivo de filtros y aceite de motor. Las actividades adicionales comprendieron la intervención del carril superior del tren de rodaje, el cambio de la polea del alternador y el cambio de la balinera del ventilador.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente al bulldozer D6 TDS-1, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 21. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-1. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se realizó el cambio de los dientes del balde y el mantenimiento preventivo de los sistemas de filtración y lubricación. Las actividades adicionales comprendieron el cambio del solenoide de accionamiento del sistema 4x4, el suministro e instalación de dos (2) neumáticos, la renovación de los lubricantes de los diferenciales, mandos finales y transmisión, y el cambio del filtro de aceite del sistema hidráulico.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al Anexo IC 1, apartado correspondiente al retrocargador 416-1, que contiene las actividades del alcance inicial y las incorporadas mediante el Otrosí Modificatorio No. 001.

ÍTEM 22. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO RETROCARGADOR 416-2. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS.

Durante el período reportado se realizó el cambio de los dientes del balde con sus respectivos pasadores y arandelas. El mantenimiento preventivo comprendió la sustitución de filtros de combustible, aceite, admisión y cabina, junto con la renovación del aceite de motor.

Como soporte de la ejecución del presente ítem, se remite al **Anexo IC 1**, apartado correspondiente al retrocargador 416-2, en el cual se presenta la descripción de las actividades, las pruebas de funcionamiento y el registro fotográfico.

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS

Durante el período de ejecución contractual, los repuestos, insumos y demás elementos requeridos para las actividades de mantenimiento fueron recibidos de manera gradual, conforme avanzaron las intervenciones programadas. En la recepción se contó con el acompañamiento de la supervisión del contrato y del técnico operativo del taller, quienes verificaron visualmente el estado físico, la calidad aparente y la correspondencia de los elementos entregados con las necesidades de los equipos objeto de mantenimiento, antes de su utilización o instalación.

Este procedimiento permitió ejercer control sobre los suministros incorporados durante la ejecución y constatar que se encontraran en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades previstas. A continuación, se presenta el registro fotográfico de algunas de las jornadas de recepción y verificación realizadas.





INFORMACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento de la **CLÁUSULA SEXTA – VALOR Y FORMA DE PAGO** del Contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2026, modificada mediante el Otrosí Modificatorio No. 001, se presenta el balance financiero correspondiente al Acta Parcial No. 1, con fundamento en las actividades ejecutadas y los soportes relacionados en el presente informe y sus anexos.

El valor incluido en el Acta Parcial No. 1 asciende a **SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($609.974.800,00)**, equivalente al **84,86 %** del valor total del contrato. Este porcentaje se encuentra dentro del límite de hasta el noventa por ciento (90 %) establecido contractualmente para actas parciales.

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL VIGENTE DEL CONTRATO	$718.794.800,00		
VALOR TOTAL ANTICIPO		$359.397.400,00	
VALOR ACTA PARCIAL NO. 1			$609.974.800,00
VALOR ACTA PARCIAL DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO		$250.577.400,00	
VALOR PENDIENTE POR COBRAR		$108.820.000,00	$108.820.000,00
SUMAS IGUALES	**$718.794.800,00**	**$718.794.800,00**	**$718.794.800,00**

La suma de **$108.820.000,00** corresponde al valor contractual que no se incluye para reconocimiento en el Acta Parcial No. 1.

ANTICIPO Y AMORTIZACIÓN

Para la ejecución del contrato se desembolsó inicialmente un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor original y, con ocasión del Otrosí Modificatorio No. 001, se entregó el valor complementario necesario para alcanzar el cincuenta por ciento (50 %) del valor total actualizado del contrato.

Los anticipos desembolsados y su aplicación en el Acta Parcial No. 1 se relacionan a continuación:

CONCEPTO	VALOR
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$239.625.000,00
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 001	$119.772.400,00



TOTAL ANTICIPO DESEMBOLSADO	$359.397.400,00
VALOR BRUTO DEL ACTA PARCIAL NO. 1	$609.974.800,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL ACTA PARCIAL NO. 1	$359.397.400,00
VALOR NETO DEL ACTA PARCIAL NO. 1	$250.577.400,00
SALDO DEL ANTICIPO DESPUÉS DE LA AMORTIZACIÓN	$0,00

Con la amortización de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($359.397.400,00)** registrada en el Acta Parcial No. 1, se amortiza la totalidad del anticipo desembolsado por el Municipio, quedando un saldo pendiente de amortización de **CERO PESOS M/CTE ($0,00)**.

En consecuencia, el valor del acta después de amortizar el anticipo asciende a **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($250.577.400,00)**. Este valor no corresponde a un pago efectuado, pues su reconocimiento y desembolso están sujetos a la revisión y aprobación de los documentos exigidos contractualmente.

Para acreditar el manejo y la inversión de los recursos entregados a título de anticipo, se anexan la certificación suscrita por el contador público de la empresa, la relación detallada de la inversión, los respectivos soportes contables y documentales, así como los documentos del contador, de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA SEXTA – VALOR Y FORMA DE PAGO**.

ANEXOS

- **ANEXO IC1. INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN TÉCNICA**, correspondiente a los diecinueve (19) ítems incluidos en el Acta Parcial No. 1, con la descripción de las actividades ejecutadas por equipo, pruebas de funcionamiento, estado posterior a la intervención y registro fotográfico.

Cordialmente,

CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ
C.C. 1.116.798.801 de Arauca
R/L ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.