GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 06072026-1115**	Código: FO-CA-098
		Versión: 1.0
		Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		21/07/2026		
NUMERO DE PROCESO		SAMC-SI-009-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**06072026-1115**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9550737	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		COINTPRO INGENIERIA S.A.S		
No. DE IDENTIFICACION		900.467.974	**DV**	8
REPRESENTANTE LEGAL		JULIO ALFONSO BASTIDAS ROSERO		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y DE MANEJO DE AGUAS EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, LOTE 2, "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" (900 MM) SECTOR SALAMINA-SAN FELIX Y CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO Y OBRAS DE ESTABILIZACION VIAL EN LA VIA MANIZALES-PACORA"		
VALOR		**265.965.520 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
FECHA DE INICIO		**21 de julio de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**20 de septiembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500030628**
	FECHA DE EXPEDICION	**23/06/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**SECOP II**
	FECHA	
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	CO1.PCCNTR.9550737		
SUPERVISOR (ES)		C.C.	
	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	C.C.	10.266.971
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 06072026-1115	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT O CC	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 21 de julio de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el domingo, 20 de septiembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

COINTPRO INGENIERIA S.A.S
JULIO ALFONSO BASTIDAS ROSERO
EL CONTRATISTA

N/A
N/A
Interventor

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor

#¡REF!
#¡REF!

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	23/01/2026	