	ACTA DE TERMINACIÓN			
	CÓDIGO: GJ-CO-F-32	VERSIÓN: 04	FECHA: 03/10/2025	PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATO No. 264 DEL 22 DE JULIO DE 2026	
ENTIDAD CONTRATANTE NIT	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META 822.002.144-3
No. CONTRATO	264-2026
CONTRATISTA	**CONSTRUCAL 20-11 S.A.S.**
NIT N°/ CC	**900406263-9**
OBJETO	REPARACIÓN A LAS SILLAS DEL AUDITORIO DEL TEATRO LA VORÁGINE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
VALOR	CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($44.027.977,50) M/CTE, INCLUIDO IVA, SI A ESTE HUBIESE LUGAR
PLAZO	**DOS (02) MESES**
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUPERVISOR	CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
FECHA INICIO	27 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL ANTICIPADA	31 DE AGOSTO DE 2026

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los Dieciséis (16) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026, se reunieron **CAROLINA MUÑOZ OCAMPO**, como SUPERVISORA y **EDGAR AUGUSTO CALDERÓN MORENO**, en representación de **CONSTRUCAL 20-11 S.A.S**. como CONTRATISTA suscriben la presente acta de **TERMINACIÓN ANTICIPADA**, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales del contrato en mención con fecha de terminación anticipada el día treinta y uno (31) de agosto de 2026, en razón por el cumplimiento de las actividades establecidas en el acuerdo y de objeto del mismo.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta a los Dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

Supervisión	**Contratista**
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO	**CONSTRUCAL 20-11 S.A.S.** **R/L EDGAR AUGUSTO CALDERON MORENO**

	Revisión	Aprobación
Firma:		
Nombre:	**Viviana Ortiz**	**Hugo Carrero**
Cargo:	CPS	CPS

	ACTA DE LIQUIDACIÓN			
	CÓDIGO: GJ-CO-F-33	VERSIÓN: 03	FECHA: 15/09/2025	PÁGINA 1 DE 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 264 DEL 22 DE JULIO DE 2026	
CONTRATANTE NIT	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META 822.002.144-3
No. CONTRATO	264-2026
CONTRATISTA	**CONSTRUCAL 20-11 S.A.S**
NIT N°/ CC	**900406263-9**
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR AUGUSTO CALDERON MORENO
C.C.	17325228 DE VILLAVICENCIO
OBJETO	REPARACIÓN A LAS SILLAS DEL AUDITORIO DEL TEATRO LA VORÁGINE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
VALOR	CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($44.027.977,50) M/CTE, INCLUIDO IVA, SI A ESTE HUBIESE LUGAR
PLAZO	**DOS (02) MESES**
SUPERVISORA INTERVENTOR	CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
FECHA INICIO:	27 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	31 DE AGOSTO DE 2026

En el municipio de Villavicencio, a los Dieciséis (16) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026, se reunieron **CAROLINA MUÑOZ OCAMPO**, como SUPERVISORA, **EDGAR AUGUSTO CALDERÓN MORENO**, en calidad de representante legal de **CONSTRUCAL 20-11 S.A.S**. como CONTRATISTA, y **LUIS FERNANDO ÁLVAREZ BAQUERO**, Director según Decreto No. 574 del 06 de diciembre de 2024, facultado para liquidar el presente contrato de acuerdo con lo contemplado en el Acuerdo N° 001 del 13 de mayo de 2019, con el propósito de liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. 264 DEL 22 DE JULIO DE 2026, de acuerdo con lo siguiente

Consideraciones:

1. Que el día veintidós (22) de julio de 2026 se suscribió el Contrato N° 264 para el desarrollo del objeto REPARACIÓN A LAS SILLAS DEL AUDITORIO DEL TEATRO LA VORÁGINE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.
2. Que el día veintisiete (27) de julio de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato N° 2 de 2026.
3. Que el contratista CONSTRUCAL 20-11 S.A.S. ejecutó y cumplió a cabalidad el objeto contractual dentro del plazo pactado, acreditando dicho cumplimiento mediante el Informe de Actividades presentado por el contratista y el correspondiente Informe de Supervisión.
4. Que la Supervisora del contrato verificó el cumplimiento técnico, administrativo y financiero de las obligaciones a cargo del contratista, certificando el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.
5. Que, previa verificación del cumplimiento del objeto contractual, se autorizó y tramitó el pago único pactado, correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del contrato.
6. Que la cláusula de Finalización y/o Liquidación del referido contrato estableció como causales de terminación, las siguientes: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por el cumplimiento del

objeto del contrato. c) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas por cualquiera de las partes.

7 Que las partes contratante y contratista dan por terminado el contrato por cumplimiento del objeto contractual, y proceden a su liquidación de mutuo acuerdo.

8 Que la Supervisora del Contrato presentó el siguiente balance financiero:

Valor inicial del Contrato		**$44.027.977,50**
Valor adicionado		**$0**
Valor cancelado	**$44.027.977,50**	
Saldo a favor del contratista		**$0**
Saldo a favor de la entidad	**$0**	
SUMAS IGUALES	**$44.027.977,50**	**$44.027.977,50**

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y por tanto existe equilibrio económico del contrato.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes;

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato **N° 264 DEL 22 DE JULIO DE 2026**, cuyo objeto es REPARACIÓN A LAS SILLAS DEL AUDITORIO DEL TEATRO LA VORÁGINE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META, y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado.

SEGUNDO: El contratista CONSTRUCAL 20-11 S.A.S. declara haber recibido a satisfacción el pago único pactado, por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($44.027.977,50) M/CTE**, no quedando suma alguna pendiente a su favor ni a favor del Instituto Departamental de Cultura del Meta.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio Meta a los Dieciséis (16) días de septiembre de 2026.

LUIS FERNANDO ALVAREZ BAQUERO
DIRECTOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL CULTURA DEL META

EDGAR AGUSTO CALDERON MORENO
R/L CONSTRUCAL 20-11 S.A.S.
CONTRATISTA

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUPERVISORA

Revisión Jurídica:	Revisión Financiera:
Mauricio Londoño	Hugo Carrero
CPS IDCM	CPS IDCM