CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 080 DE 2020

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 080 de 2020, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
CONTRATO No.	**080 DE 2020**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DIAGNOSTIYA S.A.S.**
NIT	**900.117.669-5**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ANDRES ROBAYO BERNAL
IDENTIFICACION	C.C. 1.010.187.251 BOGOTA
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO	06 DE AGOSTO DE 2020
VALOR DE CONTRATO	$ 4,175.742
OBJETO:	SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA	SERA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL CONTRATISTA.
PLAZO INICIAL DE EJECUCCION	13 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO DE EJECUCION	SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIO DE GARANTIAS Y HASTA EL VEINTIUNO (21 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE SUCEDA

GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DESDE 06/08/2020 HASTA 21/04/2021, CALIDAD DEL SERVICIO, DESDE 06/08/2020 HASTA, 21/12/2021.		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
ADICION	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICION	$ 00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 4,175.742		
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
REANUDACIÓN	N/A	N/A	N/A
CESIÓN	N/A		
	N/A	N/A	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	N/A	N/A
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4,175.742.98
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 3,762.842.00
ADICION	$ 00
REDUCCION	$ 412.899,02
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 00
SALDO A LIBERAR	$ 00

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
FE – 714 DEL 16 DE 10 DE 2020	$ 1,298.750.99
FE – 799 DEL 15 DE 12 DE 2020	$ 2,464.091.99
	$
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	**$ 3,762.842.98**

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

4.

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	X

BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los, 17 días de febrero de 2021

Nombres y apellidos
No. Cedula de Ciudadanía
SUPERVISOR

Rodrigo Nagles Lozano
CC. 93450477