| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE INICIO** | Código: FO-M7-P6-001<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero del 2021 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐<br>■ | NÚMERO:<br>FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | 4600019456<br>02/09/2026 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | 17117 EL SANTUARIO |
| **OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE:** | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN** | | |
| **CONTRATISTA:** | | **NOMBRE:**<br>**NIT** | | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO<br>890.983.813-8 |
| **VALOR** [$]: | | **VALOR DEL CONVENIO:** DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($217.204.239)<br><br>**Aporte Departamento de Antioquia:** CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($152.042.967)<br><br>**Aporte Municipio:** SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($65.161.272) | | |
| **PLAZO:** | | El plazo del convenio será de cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. Sin superar el 31 de diciembre de 2026. | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA** | | **RPC:**<br>**FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):** | | 4500067457<br>27/08/2026 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | | | | 17/09/2026 |
| **ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES** | | | | SI |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL<br>IDENTIFICACIÓN (C.C. o NIT)<br>CONTRATO INTERVENTOR No.: | | MARCELA VELÁSQUEZ SALINAS<br>C.C: 43.612.313<br>N.A. |

## 2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio:

- Minuta del convenio.
- Registro presupuestal (RPC).
- Pólizas y aprobación de estas.
- Cronograma de trabajo.
- Plan de contingencia para garantizar el servicio educativo.
- Certificación expedida por el alcalde del municipio de El Santuario del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600019456 del 02/09/2026, se fijan:

1.1. Fecha de inicio: 17/09/2026

1.2. Fecha de terminación: 31/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 17/09/2026

**MARCELA VELÁSQUEZ SALINAS**
Supervisora
Convenio No. 4600019456

**MARTIN ALBERTO DUQUE GALLO**
Alcalde Municipal de El Santuario
Conveniante ejecutor

Revisó: Laura Flórez G – Abogada Alcaldía El Santuario