	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

TRATO DE OBRA No. **1699 DE 2019**
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: **"DT HUI SOL 1874 SUMINISTRO AFIRMADO - MÍNIMA CUANTÍA VÍA 2402"**

CONTRATISTA: UCING LIMITADA (Nit 830,092,902-3)

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 2402
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2019
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 30 DIAS

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

FECHA DE TERMINACION: 30 DE OCTUBRE DE 2019

VALOR INICIAL: $ 70.177.727,00

VALOR ACUMULADO: $ 70.177.727,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1214 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA

SUPERVISOR: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1699 DE 2019	17/09/2019	30 DIAS	$ 70.177.727,00	$ 70.177.727,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SUMINISTRO DE 456,8 M3 DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DEL PR0+000 AL PR4+000, CON MANO DE OBRA DE LA MICROMPRESA DEL SECTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SUMINISTRO DE 456,8 M3 DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DEL PR0+000 AL PR4+000, CON MANO DE OBRA DE LA MICROMPRESA DEL SECTOR

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

N/A

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	58.972.880,00
Valor IVA :	$	11.204.847,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	70.177.727,00

AIU: ____ % A: 5 % I: 2 % U: 2 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (SEGÚN ANEXO TÉCNICO) VIA 2402 PR0+0000 AL PR4+0000.	M3	456,80	129.100,00	58.972.880,00

SUBTOTAL OBRAS	58.972.880,00
AJUSTES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	
VALOR IVA (OBRA)	11.204.847,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	70.177.727,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL	
IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
VALOR TOTAL EJECUTADO	70.177.727,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	OCTUBRE DE 2019	$ 58.972.880,00	$ -	$ -	$ 11.204.847,00	$ 70.177.727,00
TOTALES		$ 58.972.880,00	$ -	$ -	$ 11.204.847,00	$ 70.177.727,00

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: **SE RECIBE A SATISFACCIÓN - SE CUMPLIÓ CON EL 100 DEL CONTRATO, MEJORANDO LAS CONDICONES DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre HAROLD ALEXIS URREA URREA

Representante legal UCING LIMITADA

Contratista UCING LIMITADA

Firma

Nombre HAROLD ALEXIS URREA URREA

Ingeniero Residente

Contratista UCING LIMITADA

Matrícula No.: 25202-62213 CND

Firma

Nombre: MABEL EUGENIA DIAZ AYA

GRUPO METRO COLOMBIA

Interventor

Matrícula No.:702021-24305 TOL

Firma

Nombre MABEL EUGENIA DIAZ AYA

Ingeniero Residente

Interventoría

Matrícula No.:702021-24305 TOL

ión del Contrato (Subdirección Administrativa).
, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.