República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE INICIO**	**CÓDIGO**	AP-CCP-RG-46
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	19/11/2025
		PÁGINA	1 de 2

TIPO DE CONTRATO:	CARTA DE ACEPTACIÓN	
CONTRATO:	**No.** CO1.PCCNTR.9641594	**FECHA:** 06 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN (CAPEX) AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y RENATA, DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
CONTRATISTA:	TIGLOBAL SAS	
CÉDULA O NIT:	901.039.004-7	
VALOR INICIAL:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (131,095,446.00 COP)	
ANTICIPO:	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	
NOMBRE INTERVENTOR:	NO APLICA	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR:	NO APLICA	
Nit O C.C. DEL INTERVENTOR:	NO APLICA	
SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL BARRERA PEREZ - ACTO ADMINISTRATIVO DEL 06 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA INICIACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN:	13 DE NOVIEMBRE DE 2026	
UNIDAD GESTORA:	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC)	

En Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2026, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, MIGUEL ANGEL BARRERA PÉREZ, en calidad de Supervisor del Departamento y OSCAR MAURICIO CORTES PINZON, quien comparece en nombre propio como contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACIÓN PÓLIZAS

A continuación, se describen las garantías, los amparos, vigencias y fecha de aprobación.

ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO SA	08/09/2026

Nº DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
33-40-101092121	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06/08/2026	06/10/2026
33-44-101279095	CUMPLIMIENTO	06/08/2026	06/04/2027
33-44-101279095	CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES SUMNISTRADOS	06/08/2026	06/04/2027
33-44-101279095	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNZACIONES	06/08/2026	06/10/2029

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
CD	26001327	19/05/2026	2.3.2.02.02.008.23.2301.2301024.51	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MIN TIC N° 1761-2025 NUMERACIÓN SECOP N° CO1.PCCNTR.8468154 RADICADO DEL DEPARTAMENTO N° 00001691 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026	$20.000.000.000.00
CP	26008942	14/08/2026	2.3.2.02.02.008.23.2301.2301024.51	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MIN TIC N° 1761-2025 NUMERACIÓN SECOP N° CO1.PCCNTR.8468154 RADICADO DEL DEPARTAMENTO N° 00001691 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026	$131.095.446.00
CVF	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Nota: si el contrato no requiere vigencias futuras en los campos digitar NO APLICA

3. FORMA DE PAGO

EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA por medio de PAGOS PARCIALES de acuerdo a los avances realizados en etapa CAPEX previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, esto de acuerdo a los informes que presente el supervisor del contrato con su visto bueno y una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva obligación contraída, anexando el contratista el informe de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual dado por el supervisor designado por el Departamento, al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el Artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

El último pago será a la terminación del contrato con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado para tal efecto.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.9641594 del 06 de agosto 2026.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.9641594, el día catorce (14) de septiembre de 2026.
3. Fijar como fecha de terminación del contrato No. CO1.PCCNTR.9641594, el día trece (13) de noviembre de 2026.
4. Revisar y aprobar el Plan de trabajo para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días de Septiembre de 2026

OSCAR MAURICIO CORTES PINZON
CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL BARRERA PÉREZ
SUPERVISOR