ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA No 074-2026

CONTRATO No.	**074 DE 2026**
CLASE DE CONTRATO:	**INTERVENTORIA**
CONTRATANTE: **NIT.**	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BLANCA ALICIA HERNÁNDEZ** NIT. 804.009.658-3
R. L. CONTRATANTE **IDENTIFICACION:**	**YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ** 1.015.996.145 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA: **IDENTIFICACION**	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DOBLE A SAS.** Nit 901377132-0 Representante Suplente: **VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR** **C.C.** No 52.953.155 de Bogotá
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
VALOR:	**VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SIETE PESOS COP ($ 23.326.107)**
PLAZO DE EJECUCION:	**TRES (03) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se suscribirá una vez legalizado el contrato.

En el Municipio de Albania, el 17 de septiembre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BLANCA ALICIA HERNÁNDEZ,** por parte de la ESE, la Gerente, Dra**. YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ** en su calidad de ordenadora del gasto**,** la profesional universitario **ANGELA JANNETH FINO GONZALEZ** supervisora designada del contrato y **VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.953.155 de Bogotá representante legal de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DOBLE A SAS.** con Nit 901377132-0, en su calidad de contratista, con el fin de acordar el inicio del Contrato arriba descrito.

Acto seguido se comprobó el cumplimiento de los requisitos necesarios para el inicio, constatándose que la Entidad y el contratista cumplieron con lo exigido en el contrato, esto es;

- Registro Presupuestal – RP
- Designación de supervisor
- Garantías contractuales y su aprobación

Por lo anterior, se establecen las siguientes fechas de inicio y terminación del contrato:

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA No 074-2026

FECHA DE INICIO: 17 de septiembre de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de diciembre de 2026.

NOTA: En caso de que exista diferencia entre la fecha de entrada en vigencia de los requisitos de ejecución del contrato y la fecha de inicio del contrato aquí pactada, que afecte la vigencia de los amparos de las garantías, el Contratista deberá proceder a la actualización de las mismas. La actualización de las Garantías en caso de requerirse es requisito para cualquier pago.

Por el Contratante:

YENI ANDREA CARREÑO SANCHEZ
Gerente
ESE Blanca Alicia Hernández

El Supervisor:

ANGELA JANNETH FINO GONZALEZ
Profesional Universitario
ESE Blanca Alicia Hernández

Contratista:

VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR
C.C. No 52.953.155 de Bogotá
R/L **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DOBLE A S.A.S**

Proyectó y Revisó Aspectos Jurídicos: Cooperativa de Trabajo Asociado TEMIS OC / Asesor jurídico Externo
Aprobó: Yeni Andrea Carreño Sánchez / Gerente