FAC-S-2026-185503-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-185503-CI del 17 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESSER-ESMIS

Señor Coronel
RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2
Apiay, Meta.

Asunto: Concepto de viabilidad y solicitud de autorización al ordenador del gasto, de modificación por reducción y cambio de especificaciones técnicas del Contrato No. 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026

En atención al contrato No. 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde al "SERVICIO DE INCINERACIÓN DE MATERIAL E INTENDENCIA MILITAR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor CACOM-2 y Ordenador del Gasto CACOM-2, a través de su conducto se autorice y ordene a quien corresponda se proceda a realizar modificación parcial del contrato en mención de conformidad con lo expuesto a continuación:

1. Reducción valor del contrato: La Entidad efectuó entrega total, al CONTRATISTA, del material de intendencia acumulado y almacenado en la Unidad para la realización del objeto contractual, cumpliendo así el 100% de la necesidad conforme a lo establecido en el Estudio Previo y Anexo al Clausulado del Contrato.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el 100% de la necesidad ejecutada me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor CACOM-2 y Ordenador del Gasto CACOM-2 tenga a bien autorizar la modificación en el contrato en el sentido de reducir el valor de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.566.144,00), correspondiente al saldo del contrato que no se requiere ejecutar:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA 100%	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO A REDUCIR
1	Recolección, Transporte y disposición final de intendencia.	KG	$ 3.700,00	$ 8.000.000,00	1738,88	$ 6.433.856,00	$ 1.566.144,00
	TOTALES		**$ 3.700,00**	**$ 8.000.000,00**		**$ 6.433.856,00**	**$ 1.566.144,00**

En consecuencia, el valor final del contrato corresponderá al valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($6.433.856,00).

2. Modificación parcial Anexo Técnico y obligaciones del contratista: Me permito informar al señor Coronel que la empresa CONTRATISTA solicitó modificación parcial de la obligación número ocho (subnumeral 3.2.1, numeral 3.2) relacionada con la ampliación de los tiempos de entrega de los informes técnicos, por 45 días calendario posteriores a la prestación del servicio, toda vez que el ciclo operativo de la gestión integral desde la recolección inicial hasta la disposición final e incineración completa, sumado a la consolidación documental, auditoría interna de trazabilidad y emisión del certificado técnico formal de disposición final exige tiempos operativos superiores a las dos semanas preliminarmente estimadas; el término actual de quince (15) días calendario el cual resulta sumamente estrecho para garantizar la exhaustividad del informe.

Es de resaltar que el tiempo solicitado para entrega del informe respectivo no afecta el plazo de ejecución del contrato manteniéndose hasta el 31 de octubre de 2026 como se encuentra previsto en el contrato inicial.

Concepto viabilidad: En consecuencia, desde el punto de vista técnico, resulta procedente ampliar el plazo de entrega del informe técnico de incineración, con el fin de garantizar la culminación de las actividades pendientes, sin modificar el objeto ni el alcance técnico inicialmente contratado.

Lina María Chavarro R

Teniente LINA MARIA CHAVARRO RODRIGUEZ
Comandante Escuadrilla Almacén Misceláneos

Anexo:
Oficio solicitud modificación técnica (contratista)
Oficio solicitud aceptación modificación por reducción valor
Oficio aceptación contratista
Estudio Previo modificación contrato

Elaboró: TE. CHAVARRO / ESMIS Revisó: TE. CHAVARRO / ESMIS Aprobó:TE. CHAVARRO / ESMIS

